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項             目 本    年    度 上    年    度 比較增減（－） %

註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
        2.營運資金餘額=流動資產-流動負債。

財務摘要
單位：新臺幣元

20901-1

經營成績：

42,575,219 44,304,473 -1,729,254 -3.90業務總收入

45,411,895 190,572,710 -145,160,815 -76.17業務總支出

-2,836,676 -146,268,237 143,431,561 --賸餘(短絀－)

餘絀撥補：

- - - --解繳市庫淨額

93,043,839 95,880,515 -2,836,676 -2.96未分配賸餘餘額

- - - --待填補之短絀餘額

現金流量(註1)：

-77,961,477 -1,811,892 -76,149,585 --增加固定資產及遞耗資產(－)

- - - --增加長期債務

-86,467,437 -174,527,055 88,059,618 --現金及約當現金之淨增(減－)

財務狀況：

57,360,324 127,515,285 -70,154,961 -55.02營運資金餘額(註2)

31,164,605 1,833,219 29,331,386 1,599.99固定資產餘額

- - - --長期負債餘額

178,079,270 170,915,946 7,163,324 4.19淨值
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臺北市社會福利發展基金

總說明

 中華民國 107年度

一、業務計畫實施績效

    為有效管理運用社會福利設施及其用地開發後之權利金及租金等收入，促進本市社會福利發

展，於97年2月制定公布本市社會福利發展基金收支保管及運用自治條例。

    業務計畫主要為廣慈博愛園區開發案及相關社福開發案之弱勢市民安置補助及其他基金運用

之行政作業相關費用，藉由本基金運作，以期能提升社福設施經營管理效益、增進市府空間的有

效運用及開發市有土地，充裕財源。

    本年度已補助公設民營老人安養護機構房屋建築修繕及設施設備更新，並積極辦理福德平宅

現住戶拆遷安置及在外租屋事宜。

二、收支餘絀情形

（一）業務總收入：

本年度預算數4,755萬4,550元，決算數4,257萬5,219元，較預算數減少497萬9,331元，減

少10.47％。主要係公辦民營老人機構因預算編列年度預估公告地價與107年度實際公告金

額不同，致租金收入短收，及公辦民營老人機構106年營收不如預期，致回饋金收入短收。

（二）業務總支出：

本年度預算數3,733萬5,565元，決算數4,541萬1,895元，較預算數增加807萬6,330元，增

加21.63％。主要係補助公辦民營老人福利機構修繕費，107年僅編列預算1,735萬元，惟仍

為因應至善老人安養護中心宿舍整修工程及緊急修繕等因素，致執行數大於預算數。

（三）本期賸餘：

本年度決算短絀數283萬6,676元，較預算賸餘數1,021萬8,985元，反賸餘轉為短絀，詳細

原因如前所述。

三、餘絀撥補實況：

前期未分配賸餘9,588萬515元，填補本期短絀283萬6,676元後，尚有賸餘9,304萬3,839元，留

待以後年度運用。

四、現金流量結果

本年度現金及約當現金淨減8,646萬7,437元，主要係業務活動之淨現金流出1,906萬4,798元及

投資活動之淨現金流出7,934萬1,477元與融資活動之淨現金流入1,193萬8,838元所致。

五、資產負債情況

（一）決算日資產總額為25億2,978萬1,191元，其中包含流動資產5,829萬5,960元，投資、長期

應收款項、貸墊款及準備金22萬3,584元，固定資產3,116萬4,605元，遞延借項28萬5,891元，其

他資產24億3,981萬1,151元。

（二）決算日負債總額為23億5,170萬1,921元，其中包含流動負債93萬5,636元，其他負債23億

5,076萬6,285元。

（三）決算日淨值總額為1億7,807萬9,270元，其中基金為8,503萬5,431元，累積賸餘為9,304萬

3,839元。
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臺北市社會福利發展基金

總說明

 中華民國 107年度

六、其他：

(一)本年度併決算事項及補辦以後年度預算事項之說明：1、107年12月27日北市社綜字第

1076116214號函核准併決算項目：(1)違規罰款收入6萬6,500元。(2)雜項收入17萬1,900元。(3)

業務費用257萬9,200元。(4)雜項費用1萬4,800元。 2、107年4月26日北市社老字第107360324號

函專案報府簽奉核准併決算項目：業務費用-捐助、補助與獎助990萬元。3、107年8月28日北市

社老字第1076043373號函專案報府簽奉核准併決算項目：業務費用-分擔20萬8,691元。4.108年1

月2日北市社老字第1076117929號函專案報府簽奉核准併決算項目：業務費用-分擔5萬2,798元。

本年度無補辦以後年度預算事項。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債）及或有資產：無

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無

(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良事蹟之說明：無

(六)揭露公民提案參與式預算執行情形：無



上　年　度
決算審定數

科　　　目

金　額 % 編號 名　　稱

本　年　度
預　算　數

金　額 % 金　額

本　年　度
決　算　數

% 金　額

比較增減（－）

%

中華民國107年度

收支餘絀表
單位：新臺幣元

臺北市社會福利發展基金
20901-5

43,818,790 41100.00 業務收入 46,611,828 100.00 41,448,345 100.00 -11.08-5,163,483

100.00100.00100.00 租金及權利金收入 46,611,828 41,448,34541443,818,790 -11.08-5,163,483

28.8728.4826.37 土地租金收入 13,272,851 11,964,444414111,553,483 -9.86-1,308,407

53.1554.2956.38 其他建築物租金收
入

25,307,587 22,030,461414624,706,472 -12.95-3,277,126

4.403.924.17 權利金收入 1,825,764 1,825,76441471,825,764 0.000

13.5813.3113.08 其他租金收入 6,205,626 5,627,676414Y5,733,071 -9.31-577,950

67,955,993 51155.08 業務成本與費用 37,266,913 79.95 45,333,367 109.37 21.658,066,454

109.3779.95155.08 行銷及業務費用 37,266,913 45,333,36751967,955,993 21.658,066,454

109.3779.95155.08 業務費用 37,266,913 45,333,367519267,955,993 21.658,066,454

-24,137,203 61-55.08 業務賸餘(短絀－) 9,344,915 20.05 -3,885,022 -9.37 ---13,229,937

485,683 421.11 業務外收入 942,722 2.02 1,126,874 2.72 19.53184,152

--0.00 財務收入 - -42145 ---

--0.00 利息收入 - -421145 ---

2.722.021.11 其他業務外收入 942,722 1,126,874422485,638 19.53184,152

0.11-0.17 違規罰款收入 - 44,280422B76,408 --44,280

2.612.020.93 雜項收入 942,722 1,082,594422Y409,230 14.84139,872

122,616,717 52279.83 業務外費用 68,652 0.15 78,528 0.19 14.399,876

0.190.15279.83 其他業務外費用 68,652 78,528522122,616,717 14.399,876

0.190.15279.83 雜項費用 68,652 78,528522Y122,616,717 14.399,876

-122,131,034 62-278.72 業務外賸餘(短絀－) 874,070 1.88 1,048,346 2.53 19.94174,276

-146,268,237 66-333.80 本期賸餘(短絀－) 10,218,985 21.92 -2,836,676 -6.84 ---13,055,661

一、107年12月27日北市社綜字第1076116214號函核准併決算項目：(1)違規罰款收入6萬6,500元。(2)雜項收入17萬
1,900元。(3)業務費用257萬9,200元。(4)雜項費用1萬4,800元。二、107年4月26日北市社老字第107360324號函專案報府
簽奉核准併決算項目：業務費用-捐助、補助與獎助990萬元。三、107年8月28日、108年1月2日北市社老字第
1076043373、1076117929號函專案報府簽奉核准併決算項目：業務費用-分擔20萬8,691元、5萬2,798元。

註:



上年度
決算審定數

項　　　　　　　目

金額 % 編號 名稱

本年度預算數

金額 % 金額

本年度決算數

% 金額

比較增減（－）

%

中華民國107年度

餘絀撥補表
單位：新臺幣元

臺北市社會福利發展基金
20901-6

-41,732,910100.00 -30.33100.0095,880,515100.00137,613,42571242,148,752 賸餘之部

-7.43- -10,218,985 ---7111 10,218,985- 本期賸餘

100.0092.57100.00 -31,513,925 -24.7495,880,5157112 127,394,440242,148,752 前期未分配賸餘

2,836,67660.40 --2.962,836,676--72146,268,237 分配之部

2.96-60.40 2,836,676 --2,836,6767211 -146,268,237 填補累積短絀

-44,569,58639.60 -32.3997.0493,043,839100.00137,613,4257395,880,515 未分配賸餘

2,836,676100.00 --100.002,836,676--74146,268,237 短絀之部

100.00-100.00 2,836,676 --2,836,6767411 -146,268,237 本期短絀

2,836,676100.00 --100.002,836,676--75146,268,237 填補之部

100.00-100.00 2,836,676 --2,836,6767511 -146,268,237 撥用賸餘

-- ------76- 待填補之短絀



項                    目

編號
預        算        數

名稱
決        算        數

比較增減（－）

金   額 %

中華民國107年度

現金流量表
單位：新臺幣元

臺北市社會福利發展基金
20901-7

81 業務活動之現金流量

811 --本期賸餘(短絀－) -13,055,66110,218,985 -2,836,676

812 --調整非現金項目 -16,313,37985,257 -16,228,122

4.003458,9708,6258124 折舊及折耗

-1.63-1,24875,38476,6328126 攤銷

---16,312,476-16,312,476-812Q 流動負債淨增(淨減-)

813 --業務活動之淨現金流入(流出－) -29,369,04010,304,242 -19,064,798

82 投資活動之現金流量

--0-77,961,477-77,961,47782C 增加固定資產及遞耗資產

--0-1,380,000-1,380,00082D 增加無形資產、遞延借項及其他資產

82Z --投資活動之淨現金流入(流出－) 0-79,341,477 -79,341,477

83 融資活動之現金流量

--1,938,8381,938,838-831 增加短期債務、流動金融負債、其他
負債及遞延貸項

0.00010,000,00010,000,000833 增加基金、公積及填補短絀

83Z 19.39融資活動之淨現金流入(流出－) 1,938,83810,000,000 11,938,838

85 --現金及約當現金之淨增(淨減－) -27,430,202-59,037,235 -86,467,437

86 -6.63期初現金及約當現金 -10,276,641155,040,038 144,763,397

87 -39.28期末現金及約當現金 -37,706,84396,002,803 58,295,960

1.退休及離職準備金與應付退休及離職金增加87,138元。註:



科目 本年度決算數

名　　　稱編號

上年度決算審定數

金額 ％

比較增減（－）

％金額 ％金額

中華民國

平

臺北市社會福
20901-8

資產合計 2,529,781,191 100.00 2,536,904,367 100.00 -7,123,176 -0.28 負債及淨值合計

資產 2,529,781,191 100.00 2,536,904,367 100.00 -7,123,176 -0.281 負債2

流動資產11 流動負債2158,295,960 2.30 144,763,397 5.71 -86,467,437 -59.73

現金111 應付款項21258,295,960 2.30 144,763,397 5.71 -86,467,437 -59.73

銀行存款1112 應付費用212558,295,960 2.30 144,763,397 5.71 -86,467,437 -59.73

投資、長期應收款、貸墊款及準
備金

12 預收款項213223,584 0.01 136,446 0.01 87,138 63.86

準備金125 其他預收款213Y223,584 0.01 136,446 0.01 87,138 63.86

退休及離職準備金1251 其他負債23223,584 0.01 136,446 0.01 87,138 63.86

固定資產13 什項負債23631,164,605 1.23 1,833,219 0.07 29,331,386 1,599.99

機械及設備134 存入保證金236112,357 0.00 21,327 0.00 -8,970 -42.06

機械及設備1341 應付退休及離職金236334,500 0.00 34,500 0.00 - 0.00

累計折舊－機械及設備(-)1342 應付代管資產2364-22,143 0.00 -13,173 0.00 -8,970 --

購建中固定資產139 淨值331,152,248 1.23 1,811,892 0.07 29,340,356 1,619.32

未完工程1392 基金3131,152,248 1.23 1,811,892 0.07 29,340,356 1,619.32

遞延借項16 基金311285,891 0.01 307,777 0.01 -21,886 -7.11

遞延費用161 基金3111285,891 0.01 307,777 0.01 -21,886 -7.11

遞延費用1611 累積餘絀(-)33285,891 0.01 307,777 0.01 -21,886 -7.11

其他資產17 累積賸餘3312,439,811,151 96.44 2,389,863,528 94.20 49,947,623 2.09

什項資產172 累積賸餘33112,439,811,151 96.44 2,389,863,528 94.20 49,947,623 2.09

暫付及待結轉帳項1725 95,238,882 3.76 45,291,259 1.79 49,947,623 110.28

代管資產1726 2,344,572,269 92.68 2,344,572,269 92.42 - 0.00



科目 本年度決算數

名　　　稱編號

上年度決算審定數

金額 ％

比較增減（－）

％金額 ％金額

107年12月31日

衡表

利發展基金
20901-9

單位：新臺幣元

負債及淨值合計 資產合計2,529,781,191 100.00 2,536,904,367 100.00 -7,123,176 -0.28

負債2 資產12,351,701,921 92.96 2,365,988,421 93.26 -14,286,500 -0.60

流動負債21 流動資產11935,636 0.04 17,248,112 0.68 -16,312,476 -94.58

應付款項212 現金11153,173 0.00 16,353,296 0.64 -16,300,123 -99.67

應付費用2125 銀行存款111253,173 0.00 16,353,296 0.64 -16,300,123 -99.67

預收款項213 投資、長期應收款、貸墊款及準
備金

12882,463 0.03 894,816 0.04 -12,353 -1.38

其他預收款213Y 準備金125882,463 0.03 894,816 0.04 -12,353 -1.38

其他負債23 退休及離職準備金12512,350,766,285 92.92 2,348,740,309 92.58 2,025,976 0.09

什項負債236 固定資產132,350,766,285 92.92 2,348,740,309 92.58 2,025,976 0.09

存入保證金2361 機械及設備1345,970,432 0.24 4,031,594 0.16 1,938,838 48.09

應付退休及離職金2363 機械及設備1341223,584 0.01 136,446 0.01 87,138 63.86

應付代管資產2364 累計折舊－機械及設備(-)13422,344,572,269 92.68 2,344,572,269 92.42 - 0.00

淨值3 購建中固定資產139178,079,270 7.04 170,915,946 6.74 7,163,324 4.19

基金31 未完工程139285,035,431 3.36 75,035,431 2.96 10,000,000 13.33

基金311 遞延借項1685,035,431 3.36 75,035,431 2.96 10,000,000 13.33

基金3111 遞延費用16185,035,431 3.36 75,035,431 2.96 10,000,000 13.33

累積餘絀(-)33 遞延費用161193,043,839 3.68 95,880,515 3.78 -2,836,676 -2.96

累積賸餘331 其他資產1793,043,839 3.68 95,880,515 3.78 -2,836,676 -2.96

累積賸餘3311 什項資產17293,043,839 3.68 95,880,515 3.78 -2,836,676 -2.96

暫付及待結轉帳項1725

代管資產1726

1.本年度信託代理與保證資產（負債） 66,838,000 元，上年度信託代理與保證資產（負債） 66,838,000 元。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)計0元。
3.本年度或有資產0元。
4.本年度經管珍貴動產、不動產0元。
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科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國107年度 單位：新臺幣元

臺北市社會福利發展基金
20901-11

租金及權利金收入明細表

租金及權利金收入合計 -5,163,48341,448,34546,611,828 -11.08

租金及權利金收入 -5,163,48341,448,34546,611,828 -11.08414

-1,308,4074141 -9.8613,272,851 11,964,444土地租金收入

-3,277,1264146 -12.9525,307,587 主要係老人安養護機
構因106年度實際房
屋公告金額與107年
度實際房屋公告金額
不同、臺北NPO聚落
社福團體辦公室建物
租金收入因政策調整
改由委託專業團隊營
運管理並無繳回，致
租金收入短收。

22,030,461其他建築物租金收入

04147 0.001,825,764 1,825,764權利金收入

-577,950414Y -9.316,205,626 5,627,676其他租金收入



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國107年度 單位：新臺幣元

臺北市社會福利發展基金
20901-12

其他業務外收入明細表

其他業務外收入合計 184,1521,126,874942,722 19.53

其他業務外收入 184,1521,126,874942,722 19.53422

44,280422B --- 主要係台電無權使用
本市兆如老人安養護
中心內用地設置鋼管
桿輸電設備，繳納無
權占用違約金4萬4,2
80元。

44,280違規罰款收入

139,872422Y 14.84942,722 主要係公辦民營老人
機構106年營收比預
期好，致回饋金收入
多收。

1,082,594雜項收入



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國107年度 單位：新臺幣元

臺北市社會福利發展基金
20901-13

行銷及業務費用明細表

行銷及業務費用合計 8,066,45445,333,36737,266,913 21.65

行銷及業務費用 8,066,45445,333,36737,266,913 21.65519

8,066,4545192 21.6537,266,913 主要係補助公辦民營
老人福利機構修繕費
，107年僅編列預算1
,735萬元，惟仍為因
應至善老人安養護中
心宿舍整修工程及緊
急修繕等因素，致10
7年執行2,667萬9,56
6元，執行數超過預
算數932萬9,566元業
於107年4月26日專案
報府簽奉核准併入決
算辦理。

45,333,367業務費用

-100,92451921 -6.161,637,189 1,536,265用人費用

-61,896519212 -5.431,139,304 1,077,408聘僱及兼職人員薪資

-61,8965192121 -5.431,139,304 1,077,408聘用人員薪金

-2,535519213 -2.8588,800 86,265超時工作報酬

-2,5355192131 -2.8588,800 86,265加班費

-11,625519215 -8.16142,413 130,788獎金

-11,6255192153 -8.16142,413 130,788年終獎金

2,572519216 3.7668,352 70,924退休及卹償金

2,5725192161 3.7668,352 70,924職員退休及離職金

-27,440519218 -13.84198,320 170,880福利費

1,9335192181 1.42136,080 138,013分擔員工保險費

-11,0885192187 -36.6730,240 19,152員工通勤交通費

-18,285519218Y -57.1432,000 13,715其他福利費

-177,24751922 -65.83269,261 92,014服務費用

-4,200519222 --4,200 -郵電費

-4,2005192222 --4,200 -電話費

30519223 1.392,160 2,190旅運費

305192231 1.392,160 2,190國內旅費

-23,176519224 -66.2235,000 11,824印刷裝訂與廣告費



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國107年度 單位：新臺幣元

臺北市社會福利發展基金
20901-14

行銷及業務費用明細表

-23,1765192241 -66.2235,000 11,824印刷及裝訂費

-45,901519225 --45,901 -修理保養及保固費

-45,9015192252 --45,901 -一般房屋修護費

0519227 0.004,000 4,000一般服務費

0519227E 0.004,000 4,000體育活動費

-104,000519228 -58.43178,000 74,000專業服務費

-87,0005192283 -58.00150,000 63,000法律事務費

-17,0005192285 -60.7128,000 11,000講課鐘點、稿費、
出席審查及查詢費

-22,17551923 -68.1132,560 10,385材料及用品費

4,670519231 --- 4,670使用材料費

4,6705192316 --- 4,670設備零件

-26,845519232 -82.4532,560 5,715用品消耗

-5405192321 -18.752,880 2,340辦公(事務)用品

-26,305519232Y -88.6329,680 3,375其他

-90351925 -1.0685,257 84,354折舊、折耗及攤銷

345519253 4.008,625 8,970機械及設備折舊

3455192531 4.008,625 8,970機械及設備折舊

-1,24851925A -1.6376,632 75,384攤銷

-1,24851925AY -1.6376,632 75,384其他攤銷費用

-799,47251926 -6.0513,212,646 12,413,174稅捐與規費(強制費)

-478,017519262 -7.376,484,248 6,006,231土地稅

-478,0175192622 -7.376,484,248 6,006,231一般土地地價稅

-39,173519264 -0.884,463,896 4,424,723房屋稅

-39,1735192641 -0.884,463,896 4,424,723一般房屋稅

-292,682519265 -12.922,264,502 1,971,820消費與行為稅

-292,6825192657 -12.922,264,502 1,971,820營業稅

10,400519268 --- 10,400規費

10,4005192681 --- 10,400行政規費與強制費

9,167,17551927 41.6122,030,000 31,197,175會費、捐助、補助、分
攤、救助(濟)與交流活



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國107年度 單位：新臺幣元

臺北市社會福利發展基金
20901-15

行銷及業務費用明細表

動費

9,329,566519272 53.7717,350,000 26,679,566捐助、補助與獎助

9,329,566519272Y 53.7717,350,000 26,679,566其他

261,489519273 --- 261,489分擔

52,7985192735 --- 52,798分擔大樓管理費

208,691519273Y --- 208,691分擔其他費用

-423,880519274 -9.064,680,000 4,256,120補貼(償)、獎勵、慰
問與救助(濟)

-423,8805192745 -9.064,680,000 4,256,120補償改建戶、眷村
(營舍)住戶遷移費



科　　　　　目 比較增減（－）
備　　　註

％金　　額
預　算　數 決　算　數

編　號 名　　　稱

中華民國107年度 單位：新臺幣元

臺北市社會福利發展基金
20901-16

其他業務外費用明細表

其他業務外費用合計 9,87678,52868,652 14.39

其他業務外費用 9,87678,52868,652 14.39522

9,876522Y 14.3968,652 至善段四小段707-1
地號106年度土地租
金因預算數是依104
年及105年的解繳金
額平均值去編列，故
執行數大於預算數9,
876元。

78,528雜項費用

9,876522Y4 14.3968,652 78,528租金與利息

9,876522Y41 14.3968,652 78,528地租及水租

9,876522Y411 14.3968,652 78,528一般土地租金



調整數名         稱

可　用　預　算　數
本年度
保留數

以　前
年　度
保留數

合　　計
本年度
法　定
預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

比較增減
(－)

決算數配合總預
算追加預
算辦理之
固定資產

編號

項　　　　目

中華民國107年度

固定資產建設改良擴充明細表
單位：新臺幣元

臺北市社會福利發展基金
20901-17

合計 93,870,73345,249,612123,211,089 - 29,340,356 -93,870,73377,961,477 --

房屋及建築 123,211,089 45,249,612 - 29,340,356 93,870,733-77,961,477 - -93,870,733133

房屋及建築 123,211,089 45,249,612 - - --77,961,477 - -123,211,0891331

購建中固定資產 - - - 29,340,356 93,870,733-- - 29,340,3561392

專案計畫小計 93,870,73345,249,612123,211,089 - 29,340,356 -93,870,73377,961,477 --

繼續性計畫 123,211,089 45,249,612 - 29,340,356 93,870,733-77,961,477 - -93,870,733

興建社福設施計畫 35,913,842 21,248,399 - 21,192,395 14,721,447-14,665,443 - -14,721,447

廣慈博愛園區北區新
建工程

35,913,842 21,248,399 - 21,192,395 14,721,447-14,665,443 - -14,721,447

房屋及建築 35,913,842 21,248,399 - 21,192,395 14,721,447-14,665,443 - -14,721,447133

房屋及建築 35,913,842 21,248,399 - - --14,665,443 - -35,913,8421331

購建中固定資產 - - - 21,192,395 14,721,447-- - 21,192,3951392

興建社福設施計畫 87,297,247 24,001,213 - 8,147,961 79,149,286-63,296,034 - -79,149,286

廣慈博愛園區南區新
建工程

87,297,247 24,001,213 - 8,147,961 79,149,286-63,296,034 - -79,149,286

房屋及建築 87,297,247 24,001,213 - 8,147,961 79,149,286-63,296,034 - -79,149,286133

房屋及建築 87,297,247 24,001,213 - - --63,296,034 - -87,297,2471331

購建中固定資產 - - - 8,147,961 79,149,286-- - 8,147,9611392

1.工程管理費係依臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點提列標準，按施工費0.51%提列，廣慈博愛園區北
區新建工程本年度預算數5萬6,058元，決算數0元；廣慈博愛園區南區新建工程本年度預算數17萬8,077元，決算數0元。
2.廣慈博愛園區北區新建工程本年度保留數14,665,443元、以前年度保留數56,004元於本年度繼續辦理保留；廣慈博愛園
區南區新建工程本年度保留數63,296,034元、以前年度保留數15,853,252元於本年度繼續辦理保留。

註:



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市社會福
20901-18

合計 77,961,4772,416,621,731 45,249,612123,211,089 5.10

77,961,477專案計畫小計 5.102,416,621,731 45,249,612123,211,089

77,961,4772,416,621,731 45,249,612123,211,089繼續性計畫 5.10

14,665,443440,764,285 21,248,39935,913,842 8.15興建社福設施計畫

一、廣慈基地總面

積約6.4公頃，由

都發局主政，本局

等機關合併參建，

本開發計畫係本市

重大市政建設，備

受社會各界矚目，

關注議題包括基地

斷層、開發強度、

公宅戶數、社福設

施位置、建築配置

、福德平宅拆除、

日照權影響及環境

影響評估等，並於

105年8月3日及9月

8日召開兩次公聽

會，完整傳達本府

施政理念，並參酌

當地民眾建議納入

本案規劃期程，進

而影響「樹保審議

會」、「環評會議

審議」及「統包工

程發包作業」等期

程，說明如下：

1.全區樹木調查：

本府依相關規定針

對全區受保護樹木

規劃移植工作，惟

當地民眾亦希望將

非受保樹木比照受

保樹木流程進行移

植，故本府採納民

眾意見進行非受保

樹木量測與調查，

並依民眾當地民意

代表要求於106年9

月28日召開地區說

明會，向里長及里

民報告樹保審查內

一、廣慈基地總面

積約6.4公頃，由

都發局主政，本局

等機關合併參建

，本開發計畫係本

市重大市政建設

，備受社會各界矚

目，關注議題包括

基地斷層、開發強

度、公宅戶數、社

福設施位置、建築

配置、福德平宅拆

除、日照權影響及

環境影響評估等

，並於105年8月

3日及9月8日召開

兩次公聽會，完整

傳達本府施政理念

，並參酌當地民眾

建議納入本案規劃

期程，進而影響「

樹保審議會」、「

環評會議審議」及

「統包工程發包作

業」等期程，說明

如下：

1.全區樹木調查：

本府依相關規定針

對全區受保護樹木

規劃移植工作，惟

當地民眾亦希望將

非受保樹木比照受

保樹木流程進行移

植，故本府採納民

眾意見進行非受保

樹木量測與調查

，並依民眾當地民

意代表要求於

106年9月28日召開

地區說明會，向里

14,665,443強化社福功能440,764,285 21,248,39910401-11012 35,913,842 8.15廣慈博愛園區北區

新建工程



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額
奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

107年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

利發展基金
20901-19

合計 29,340,356 23.81 24.925.17125,022,981 31,152,248-- -

5.17 29,340,356 24.9223.81 31,152,248125,022,981-- -專案計畫小計

繼續性計畫 29,340,356 23.81 24.925.17125,022,981 31,152,248-- -

興建社福設施計畫 21,192,395 59.01 60.988.5637,725,734 23,004,287-- -

一、廣慈基地總面

積約6.4公頃，由

都發局主政，本局

等機關合併參建，

本開發計畫係本市

重大市政建設，備

受社會各界矚目，

關注議題包括基地

斷層、開發強度、

公宅戶數、社福設

施位置、建築配置

、福德平宅拆除、

日照權影響及環境

影響評估等，並於

105年8月3日及9月

8日召開兩次公聽

會，完整傳達本府

施政理念，並參酌

當地民眾建議納入

本案規劃期程，進

而影響「樹保審議

會」、「環評會議

審議」及「統包工

程發包作業」等期

程，說明如下：

1.全區樹木調查：

本府依相關規定針

對全區受保護樹木

規劃移植工作，惟

當地民眾亦希望將

非受保樹木比照受

保樹木流程進行移

植，故本府採納民

眾意見進行非受保

樹木量測與調查，

並依民眾當地民意

代表要求於106年9

月28日召開地區說

明會，向里長及里

民報告樹保審查內

廣慈博愛園區北區

新建工程

21,192,395 59.01 60.988.5637,725,734 23,004,287-- -一、廣慈基地總面

積約6.4公頃，由

都發局主政，本局

等機關合併參建

，本開發計畫係本

市重大市政建設

，備受社會各界矚

目，關注議題包括

基地斷層、開發強

度、公宅戶數、社

福設施位置、建築

配置、福德平宅拆

除、日照權影響及

環境影響評估等

，並於105年8月

3日及9月8日召開

兩次公聽會，完整

傳達本府施政理念

，並參酌當地民眾

建議納入本案規劃

期程，進而影響「

樹保審議會」、「

環評會議審議」及

「統包工程發包作

業」等期程，說明

如下：

1.全區樹木調查：

本府依相關規定針

對全區受保護樹木

規劃移植工作，惟

當地民眾亦希望將

非受保樹木比照受

保樹木流程進行移

植，故本府採納民

眾意見進行非受保

樹木量測與調查

，並依民眾當地民

意代表要求於

106年9月28日召開

地區說明會，向里

10401-11012強化社福功能



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市社會福
20901-20

容，後續配合文化

局審議會(審議受

保樹木)及公園處

程序(審查非受保

樹木)完成核定。

另樹木移植作業部

分，都發局原訂於

107年11月30日完

成移植作業，惟收

容機關移植地點之

產權待確認，故延

至107年12月7日始

完成所有樹木移植

作業。

2.環境影響評估：

因開發規模複雜龐

大，環評涉及地質

鑽探、樹木調查、

施工動線工法及基

地地下室開挖範圍

等因素，本府為爭

取時效，接連於10

6年2月24日、3月2

7日、4月19日及5

月19日排入本府第

177次、179、180

次及182次環評大

會審查，業於106

年6月7日公告環評

審查通過，並於9

月26日由本府環保

局辦理現場環評會

勘會議，107年1月

召開環評說明會，

後環評法規於107

年修正，本府積極

配合法規修正，修

正土方及車輛運送

動線內容，並提送

環評大會審議通過

，始可依變動內容

施作。

3.統包工程發包作

業執行說明

民報告樹保審查內

容，後續配合文化

局審議會(審議受

保樹木)及公園處

程序(審查非受保

樹木)完成核定。

另樹木移植作業部

分，都發局原訂於

107年11月30日完

成移植作業，惟收

容機關移植地點之

產權待確認，故延

至107年12月7日始

完成所有樹木移植

作業。

2.環境影響評估：

因開發規模複雜龐

大，環評涉及地質

鑽探、樹木調查、

施工動線工法及基

地地下室開挖範圍

等因素，本府為爭

取時效，接連於

106年2月24日、

3月27日、4月19日

及5月19日排入本

府第177次、179、

180次及182次環評

大會審查，業於

106年6月7日公告

環評審查通過，並

於9月26日由本府

環保局辦理現場環

評會勘會議

，107年1月召開環

評說明會，後環評

法規於107年修正

，本府積極配合法

規修正，修正土方

及車輛運送動線內

容，並提送環評大

會審議通過，始可

依變動內容施作。

3.統包工程發包作



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額
奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

107年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

利發展基金
20901-21

容，後續配合文化

局審議會(審議受

保樹木)及公園處

程序(審查非受保

樹木)完成核定。

另樹木移植作業部

分，都發局原訂於

107年11月30日完

成移植作業，惟收

容機關移植地點之

產權待確認，故延

至107年12月7日始

完成所有樹木移植

作業。

2.環境影響評估：

因開發規模複雜龐

大，環評涉及地質

鑽探、樹木調查、

施工動線工法及基

地地下室開挖範圍

等因素，本府為爭

取時效，接連於10

6年2月24日、3月2

7日、4月19日及5

月19日排入本府第

177次、179、180

次及182次環評大

會審查，業於106

年6月7日公告環評

審查通過，並於9

月26日由本府環保

局辦理現場環評會

勘會議，107年1月

召開環評說明會，

後環評法規於107

年修正，本府積極

配合法規修正，修

正土方及車輛運送

動線內容，並提送

環評大會審議通過

，始可依變動內容

施作。

3.統包工程發包作

業執行說明

民報告樹保審查內

容，後續配合文化

局審議會(審議受

保樹木)及公園處

程序(審查非受保

樹木)完成核定。

另樹木移植作業部

分，都發局原訂於

107年11月30日完

成移植作業，惟收

容機關移植地點之

產權待確認，故延

至107年12月7日始

完成所有樹木移植

作業。

2.環境影響評估：

因開發規模複雜龐

大，環評涉及地質

鑽探、樹木調查、

施工動線工法及基

地地下室開挖範圍

等因素，本府為爭

取時效，接連於

106年2月24日、

3月27日、4月19日

及5月19日排入本

府第177次、179、

180次及182次環評

大會審查，業於

106年6月7日公告

環評審查通過，並

於9月26日由本府

環保局辦理現場環

評會勘會議

，107年1月召開環

評說明會，後環評

法規於107年修正

，本府積極配合法

規修正，修正土方

及車輛運送動線內

容，並提送環評大

會審議通過，始可

依變動內容施作。

3.統包工程發包作



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市社會福
20901-22

(1)本開發計畫採

統包工程發包，全

案共分為A至E標等

5標統包工程，南

基地(A至C標)共24

個本局參建之社福

設施(含長期照顧

及養護、失能重建

、日間照顧、家庭

、婦女、少年服務

中心、親子館及社

區公共托育家園等

設施)，參建樓地

板面積計36,791平

方公尺，並以小單

元、社區化為設置

理念，業於106-10

7年召開數十次社

福設施參建單位需

求訪談及確認會議

，並邀請相關專家

學者針對參建設施

、防火區劃、機電

及智慧科技應用(I

CT)等提供建議，

因建築空間對應之

機電、空調、消防

及ICT涉及層面甚

廣，故較為耗時。

 (2)招標期間本局

積極協助都發局撰

寫招標文件，並將

專家學者建議納入

，惟招標文件涉及

建物整體規劃(消

防、電力、空調、

綠建築、無障礙設

施等面向)所需時

日；另A至E標為巨

額採購須事前制訂

審查機制及評選作

業，行政作業較多

，查D及E標公宅大

樓皆於106年10月1

業執行說明

(1)本開發計畫採統

包工程發包，全案

共分為A至E標等

5標統包工程，南

基地(A至C標)共

24個本局參建之社

福設施(含長期照

顧及養護、失能重

建、日間照顧、家

庭、婦女、少年服

務中心、親子館及

社區公共托育家園

等設施)，參建樓

地板面積計

36,791平方公尺

，並以小單元、社

區化為設置理念

，業於106-107年

召開數十次社福設

施參建單位需求訪

談及確認會議，並

邀請相關專家學者

針對參建設施、防

火區劃、機電及智

慧科技應用

(ICT)等提供建議

，因建築空間對應

之機電、空調、消

防及ICT涉及層面

甚廣，故較為耗時

。

 (2)招標期間本局

積極協助都發局撰

寫招標文件，並將

專家學者建議納入

，惟招標文件涉及

建物整體規劃(消

防、電力、空調、

綠建築、無障礙設

施等面向)所需時

日；另A至E標為

巨額採購須事前制

訂審查機制及評選



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額
奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

107年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

利發展基金
20901-23

(1)本開發計畫採

統包工程發包，全

案共分為A至E標等

5標統包工程，南

基地(A至C標)共24

個本局參建之社福

設施(含長期照顧

及養護、失能重建

、日間照顧、家庭

、婦女、少年服務

中心、親子館及社

區公共托育家園等

設施)，參建樓地

板面積計36,791平

方公尺，並以小單

元、社區化為設置

理念，業於106-10

7年召開數十次社

福設施參建單位需

求訪談及確認會議

，並邀請相關專家

學者針對參建設施

、防火區劃、機電

及智慧科技應用(I

CT)等提供建議，

因建築空間對應之

機電、空調、消防

及ICT涉及層面甚

廣，故較為耗時。

 (2)招標期間本局

積極協助都發局撰

寫招標文件，並將

專家學者建議納入

，惟招標文件涉及

建物整體規劃(消

防、電力、空調、

綠建築、無障礙設

施等面向)所需時

日；另A至E標為巨

額採購須事前制訂

審查機制及評選作

業，行政作業較多

，查D及E標公宅大

樓皆於106年10月1

業執行說明

(1)本開發計畫採統

包工程發包，全案

共分為A至E標等

5標統包工程，南

基地(A至C標)共

24個本局參建之社

福設施(含長期照

顧及養護、失能重

建、日間照顧、家

庭、婦女、少年服

務中心、親子館及

社區公共托育家園

等設施)，參建樓

地板面積計

36,791平方公尺

，並以小單元、社

區化為設置理念

，業於106-107年

召開數十次社福設

施參建單位需求訪

談及確認會議，並

邀請相關專家學者

針對參建設施、防

火區劃、機電及智

慧科技應用

(ICT)等提供建議

，因建築空間對應

之機電、空調、消

防及ICT涉及層面

甚廣，故較為耗時

。

 (2)招標期間本局

積極協助都發局撰

寫招標文件，並將

專家學者建議納入

，惟招標文件涉及

建物整體規劃(消

防、電力、空調、

綠建築、無障礙設

施等面向)所需時

日；另A至E標為

巨額採購須事前制

訂審查機制及評選



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市社會福
20901-24

6日決標，A標行政

大樓、B標社福大

樓及C標公宅大樓

皆於107年4月12日

決標。

(3) 廣慈CDE標公

宅大樓皆為27樓以

上混合公宅與社福

設施之高樓層建築

，本局於廣慈各標

低樓層佈建婦幼、

身障及老福等社福

設施，次查依「建

築技術規則」總則

編第三條之四第一

款之規定：「高度

達25層或90公尺以

上之高層建築物」

，應檢具「建築物

防火避難綜合檢討

報告書」向中央主

管建築機關申請認

可建築物防火避難

之安全性，通過審

定後始可依報告書

施工。惟現行建築

物防火避難安全性

能驗證技術手冊僅

有一般住宅房舍演

算及參數設定，並

無針對社福設施空

間及逃生不易之服

務對象如失能長者

、身心障礙者步行

距離、所需時間建

立標準化參考基準

，廣慈DE標防火避

難審查從106年12

月掛件申請，經本

局、都發局及統包

團隊歷時8個月積

極協調確認需求，

最終於107年7月核

定通過。建物結構

業較多，查D及

E標公宅大樓皆於

106年10月16日決

標，A標行政大樓

、B標社福大樓及

C標公宅大樓皆於

107年4月12日決標

。

(3) 廣慈CDE標公

宅大樓皆為27樓以

上混合公宅與社福

設施之高樓層建築

，本局於廣慈各標

低樓層佈建婦幼、

身障及老福等社福

設施，次查依「建

築技術規則」總則

編第三條之四第一

款之規定：「高度

達25層或90公尺以

上之高層建築物」

，應檢具「建築物

防火避難綜合檢討

報告書」向中央主

管建築機關申請認

可建築物防火避難

之安全性，通過審

定後始可依報告書

施工。惟現行建築

物防火避難安全性

能驗證技術手冊僅

有一般住宅房舍演

算及參數設定，並

無針對社福設施空

間及逃生不易之服

務對象如失能長者

、身心障礙者步行

距離、所需時間建

立標準化參考基準

，廣慈DE標防火

避難審查從106年

12月掛件申請，經

本局、都發局及統

包團隊



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額
奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

107年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

利發展基金
20901-25

6日決標，A標行政

大樓、B標社福大

樓及C標公宅大樓

皆於107年4月12日

決標。

(3) 廣慈CDE標公

宅大樓皆為27樓以

上混合公宅與社福

設施之高樓層建築

，本局於廣慈各標

低樓層佈建婦幼、

身障及老福等社福

設施，次查依「建

築技術規則」總則

編第三條之四第一

款之規定：「高度

達25層或90公尺以

上之高層建築物」

，應檢具「建築物

防火避難綜合檢討

報告書」向中央主

管建築機關申請認

可建築物防火避難

之安全性，通過審

定後始可依報告書

施工。惟現行建築

物防火避難安全性

能驗證技術手冊僅

有一般住宅房舍演

算及參數設定，並

無針對社福設施空

間及逃生不易之服

務對象如失能長者

、身心障礙者步行

距離、所需時間建

立標準化參考基準

，廣慈DE標防火避

難審查從106年12

月掛件申請，經本

局、都發局及統包

團隊歷時8個月積

極協調確認需求，

最終於107年7月核

定通過。建物結構

業較多，查D及

E標公宅大樓皆於

106年10月16日決

標，A標行政大樓

、B標社福大樓及

C標公宅大樓皆於

107年4月12日決標

。

(3) 廣慈CDE標公

宅大樓皆為27樓以

上混合公宅與社福

設施之高樓層建築

，本局於廣慈各標

低樓層佈建婦幼、

身障及老福等社福

設施，次查依「建

築技術規則」總則

編第三條之四第一

款之規定：「高度

達25層或90公尺以

上之高層建築物」

，應檢具「建築物

防火避難綜合檢討

報告書」向中央主

管建築機關申請認

可建築物防火避難

之安全性，通過審

定後始可依報告書

施工。惟現行建築

物防火避難安全性

能驗證技術手冊僅

有一般住宅房舍演

算及參數設定，並

無針對社福設施空

間及逃生不易之服

務對象如失能長者

、身心障礙者步行

距離、所需時間建

立標準化參考基準

，廣慈DE標防火

避難審查從106年

12月掛件申請，經

本局、都發局及統

包團隊



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市社會福
20901-26

工程需俟防火避難

審查通過後，始進

行施作，故影響廣

慈DE標工程進度；

廣慈C標刻正掛件

申請審查，預計10

8年7月通過審查。

二、綜上，本計畫

為本府重大政策，

規劃界面複雜且涉

及跨局處及與地方

民眾之溝通協調，

致使相關環評及樹

保審議會延後通過

；另南基地(A至C

標)為巨額採購，

招標文件且採購流

程較為複雜，又加

上防火避難綜合審

查所需時日，致使

本案期程延後，導

致預算執行率偏低

。本局已積極配合

主政機關都發局之

規劃期程，共同監

督專案管理團隊及

施工設計廠商之規

劃期程及施工進度

，如廠商施工期間

遇不可掌握之變數

，將竭力協助排除

困難，以避免工程

期程延後之情事發

生。

歷時8個月積極協

調確認需求，最終

於107年7月核定通

過。建物結構工程

需俟防火避難審查

通過後，始進行施

作，故影響廣慈

DE標工程進度

；廣慈C標刻正掛

件申請審查，預計

108年7月通過審查

。

二、綜上，本計畫

為本府重大政策

，規劃界面複雜且

涉及跨局處及與地

方民眾之溝通協調

，致使相關環評及

樹保審議會延後通

過；另南基地(A至

C標)為巨額採購

，招標文件且採購

流程較為複雜，又

加上防火避難綜合

審查所需時日，致

使本案期程延後

，導致預算執行率

偏低。本局已積極

配合主政機關都發

局之規劃期程，共

同監督專案管理團

隊及施工設計廠商

之規劃期程及施工

進度，如廠商施工

期間遇不可掌握之

變數，將竭力協助

排除困難，以避免

工程期程延後之情

事發生。

63,296,0341,975,857,446 24,001,21387,297,247 4.42興建社福設施計畫

同上述落後原因。 同上述落後原因。 63,296,034強化社福功能1,975,857,446 24,001,21310601-11012 87,297,247 4.42廣慈博愛園區南區

新建工程

註: 1.廣慈博愛園區北區新建工程：工程管理費係依臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點提列標準，按施工費
0.51%提列，本年度預算數5萬6,058元，決算數0元。
2.廣慈博愛園區南區新建工程：工程管理費係依臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點提列標準，按施工費
0.51%提列，本年度預算數17萬8,077元，決算數0元。



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之

固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額
奉准先行辦理
俟以後年度補

辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

107年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

利發展基金
20901-27

工程需俟防火避難

審查通過後，始進

行施作，故影響廣

慈DE標工程進度；

廣慈C標刻正掛件

申請審查，預計10

8年7月通過審查。

二、綜上，本計畫

為本府重大政策，

規劃界面複雜且涉

及跨局處及與地方

民眾之溝通協調，

致使相關環評及樹

保審議會延後通過

；另南基地(A至C

標)為巨額採購，

招標文件且採購流

程較為複雜，又加

上防火避難綜合審

查所需時日，致使

本案期程延後，導

致預算執行率偏低

。本局已積極配合

主政機關都發局之

規劃期程，共同監

督專案管理團隊及

施工設計廠商之規

劃期程及施工進度

，如廠商施工期間

遇不可掌握之變數

，將竭力協助排除

困難，以避免工程

期程延後之情事發

生。

歷時8個月積極協

調確認需求，最終

於107年7月核定通

過。建物結構工程

需俟防火避難審查

通過後，始進行施

作，故影響廣慈

DE標工程進度

；廣慈C標刻正掛

件申請審查，預計

108年7月通過審查

。

二、綜上，本計畫

為本府重大政策

，規劃界面複雜且

涉及跨局處及與地

方民眾之溝通協調

，致使相關環評及

樹保審議會延後通

過；另南基地(A至

C標)為巨額採購

，招標文件且採購

流程較為複雜，又

加上防火避難綜合

審查所需時日，致

使本案期程延後

，導致預算執行率

偏低。本局已積極

配合主政機關都發

局之規劃期程，共

同監督專案管理團

隊及施工設計廠商

之規劃期程及施工

進度，如廠商施工

期間遇不可掌握之

變數，將竭力協助

排除困難，以避免

工程期程延後之情

事發生。

興建社福設施計畫 8,147,961 9.33 9.334.4287,297,247 8,147,961-- -

同上述落後原因。廣慈博愛園區南區

新建工程

8,147,961 9.33 9.334.4287,297,247 8,147,961-- -同上述落後原因。10601-11012強化社福功能



資本支出計畫

法定預算數目標能量

全　　部　　計　　畫

名　　　稱 金　額 合　　計編號
以前年度
保留數

進度起訖
年　　月

佔全部
計畫％

本　　　　年　　　　度

可　　用　　預　　算　　數

中華民國

資本支出計畫預算

臺北市社會福
20901-28

1,380,000遞延費用合計 30.004,599,999 -1,380,000

10701-10812本案係由本府文化

局主辦，本局配合

分攤興豐大樓外牆

整修工程，已全數

辦理暫付款，其規

劃設計監造技術服

務案經流標1次後

，後續於7月20日

完成簽約，刻正辦

理規劃設計作業中

，已於107年11月

底支付第1期款

，預計108年2月支

付第2期款。工程

案預計108年3月送

發包中心辦理招標

作業。

1,380,000強化社福功能4,599,999 -1,380,000興豐大樓外牆整修工程(分

攤款)

30.00

註: 興豐大樓外牆整修工程：工程管理費係依臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點提列標準，按施工費
3.24%提列，本年度預算數3萬9,895元，決算數0元。



截至本年度累計數

可　　　用　　　預　　　算　　　數

金　　額

未達成或超過
預算之原因

佔預算數
％

決　　　　算　　　　數

本　年　度

金　　額調　整　數

截至本年度累計數

配合總預算追
加預算辦理之
固定資產

佔全
部計
畫％

金　　額
奉准先行辦理
俟以後年度補
辦預算數

本　　　　年　　　　度

佔預算數
％

107年度

與實際進度比較表
單位：新臺幣元

利發展基金
20901-29

遞延費用合計 30.00 53,498 3.883.88 53,4981,380,000-- -

興豐大樓外牆整修工程(分

攤款)

53,498 3.88 3.8830.001,380,000 53,498 本案係由本府文化

局主辦，本局配合

分攤興豐大樓外牆

整修工程，已全數

辦理暫付款，其規

劃設計監造技術服

務案經流標1次後

，後續於7月20日

完成簽約，刻正辦

理規劃設計作業中

，已於107年11月

底支付第1期款

，預計108年2月支

付第2期款。工程

案預計108年3月送

發包中心辦理招標

作業。

-- -本案係由本府文化

局主辦，本局配合

分攤興豐大樓外牆

整修工程，已全數

辦理暫付款，其規

劃設計監造技術服

務案經流標1次後

，後續於7月20日

完成簽約，刻正辦

理規劃設計作業中

，已於107年11月

底支付第1期款

，預計108年2月支

付第2期款。工程

案預計108年3月送

發包中心辦理招標

作業。

10701-10812強化社福功能



項目 合計
土地改良物 房屋及建築

 固

中華民國

資產折舊

臺北市社會福
20901-30

原值 34,500 - -

減:以前年度已提折舊數 13,173 - -

上年度期末帳面價值 21,327 - -

加:本年度新增資產價值 - - -

減:本年度減少資產價值 - - -

加減:調整數 - - -

減:本年度提列折舊數 8,970 - -

本年度期末帳面價值 12,357 - -

本年度提列折舊數 8,970 - -

　行銷及業務費用 8,970 - -

註: 代管資產2,344,572,269元(包含土地1,694,656,859元、房屋649,915,410元)。經市長核准同意代管資產不提列折舊費用。



機械及設備 交通及運輸設備 什項設備 租賃資產 租賃權益改良
其他

                             定                                       資                                       產

107年度

明細表

利發展基金
20901-31

單位：新臺幣元

-34,500 - - - 649,915,410

-13,173 - - - -

-21,327 - - - 649,915,410

-- - - - -

-- - - - -

-- - - - -

-8,970 - - - -

-12,357 - - - 649,915,410

-8,970 - - - -

-8,970 - - - -



項目 比較增減（－）決算數預算數 備註

中華民國107年度

基金增減數額明細表
單位：新臺幣元

臺北市社會福利發展基金
20901-32

75,035,431 75,035,431 -期初基金數額

- - -  加：

- - -    以前年度公積撥充

- - -    賸餘撥充

- - -    以代管公有財產撥充

10,000,000 10,000,000 - 市庫增撥數係以現金的方式
增撥。

    市庫增撥數

- - -    其他

- - -  減：

- - -    填補短絀

- - -    折減基金繳庫

- - -    其他

85,035,431 85,035,431 -期末基金數額



比較增減（－）項    目    名    稱 決算數預算數 備註

中華民國107年度

員工人數彙計表
單位：人

臺北市社會福利發展基金
20901-33

合計 22 -

業務總支出部分 22 -

22 -小計

22 -臨時職員

22 -行銷或業務部分

22 -臨時職員



預 算 數

名    稱 合計
正式
員額
薪資

聘僱及
兼職人
員薪資

超時工
作報酬

津貼 獎金
退休及
卹償金

資遣費 福利費 提繳費

項    目

編號

中華民國

用人費用

臺北市社會福

20901-34

合計 1,637,189 - 1,139,304 88,800 - 142,413 68,352 - 198,320 -

業務總支出
部分

1,637,189 - 1,139,304 88,800 - 142,413 68,352 - 198,320 -

1,637,189 - 1,139,304 88,800 - 142,413 68,352 - 198,320 -業務費用5192

1,637,189 - 1,139,304 88,800 - 142,413 68,352 - 198,320 -職員5192

註: 本表獎金系聘用人員年終獎金，依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函頒之一百零七年軍公教人員年
終工作獎金發給注意事項第1條規定核發，107年度預算編列2人，計142,413元，執行結果，決算2人，計130,788元。



合計

決 算 數

津貼 獎金 資遣費 福利費 提繳費
正式
員額
薪資

聘僱及
兼職人
員薪資

超時工
作報酬

退休及
卹償金

107年度

彙計表
單位：新臺幣元

利發展基金
20901-35

1,536,265 - 1,077,408 86,265 - 130,788 70,924 - 170,880 - 合計

1,536,265 - 1,077,408 86,265 - 130,788 70,924 - 170,880 - 業務總支出
部分

1,536,265 - 1,077,408 86,265 - 130,788 70,924 - 170,880 - 業務費用

1,536,265 - 1,077,408 86,265 - 130,788 70,924 - 170,880 - 職員



項目

比較增減（－）決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數
數量
單位

中華民國107年度

主要業務計畫執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市社會福利發展基金
20901-36

合計 113,450,775 73,103,233 -35.56-40,347,542

社會福利設施設備
建置、維護暨弱勢
民眾服務、推展及
研發計畫

一、業務費
用：主要係
補助公辦民
營老人福利
機構修繕費
，107年僅
編列預算1,
735萬元，
惟仍為因應
至善老人安
養護中心宿
舍整修工程
及緊急修繕
等因素，致
107年執行2
,667萬9,56
6元，執行
數超過預算
數932萬9,5
66元業於10
7年4月26日
專案報府簽
奉核准併入
決算辦理。
二、廣慈基
地總面積約
6.4公頃，
由都發局主
政，本局等
機關合併參
建，本開發
計畫係本市
重大市政建
設，備受社
會各界矚目
，關注議題
包括基地斷
層、開發強
度、公宅戶
數、社福設
施位置、建
築配置、福
德平宅拆除
、日照權影
響及環境影
響評估等，
並於105年8
月3日及9月
8日召開兩
次公聽會，
完整傳達本
府施政理念
，並參酌當
地民眾建議
納入本案規
劃期程，進

- 113,450,775 - 73,103,233 - -- -35.56-40,347,542



項目

比較增減（－）決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數
數量
單位

中華民國107年度

主要業務計畫執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市社會福利發展基金
20901-37

而影響「樹
保審議會」
、「環評會
議審議」及
「統包工程
發包作業」
等期程，說
明如下：
1.全區樹木
調查：
本府依相關
規定針對全
區受保護樹
木規劃移植
工作，惟當
地民眾亦希
望將非受保
樹木比照受
保樹木流程
進行移植，
故本府採納
民眾意見進
行非受保樹
木量測與調
查，並依民
眾當地民意
代表要求於
106年9月28
日召開地區
說明會，向
里長及里民
報告樹保審
查內容，後
續配合文化
局審議會(
審議受保樹
木)及公園
處程序(審
查非受保樹
木)完成核
定。另樹木
移植作業部
分，都發局
原訂於107
年11月30日
完成移植作
業，惟收容
機關移植地
點之產權待
確認，故延
至107年12
月7日始完
成所有樹木
移植作業。
2.環境影響
評估：
因開發規模



項目

比較增減（－）決算數

備註

數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數
數量
單位

中華民國107年度

主要業務計畫執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市社會福利發展基金
20901-38

環評涉及地
質鑽探、樹
木調查、施
工動線工法
及基地地下
室開挖範圍
等因素，本
府為爭取時
效，接連於
106年2月24
日、3月27
日、4月19
日及5月19
日排入本府
第177次、1
79、180次
及182次環
評大會審查
，業於106
年6月7日公
告環評審查
通過，並於
9月26日由
本府環保局
辦理現場環
評會勘會議
，107年1月
召開環評說
明會，後環
評法規於10
7年修正，
本府積極配
合法規修正
，修正土方
及車輛運送
動線內容，
並提送環評
大會審議通
過，始可依
變動內容施
作。
3.統包工程
發包作業執
行說明
(1)本開發
計畫採統包
工程發包，
全案共分為
A至E標等5
標統包工程
，南基地(A
至C標)共24
個本局參建
之社福設施
(含長期照
顧及養護、
失能重建、



項目

比較增減（－）決算數
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數量 金額 金額 ％數量 ％金額數量

預算數
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中華民國107年度

主要業務計畫執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市社會福利發展基金
20901-39

家庭、婦女
、少年服務
中心、親子
館及社區公
共托育家園
等設施)，
參建樓地板
面積計36,7
91平方公尺
，並以小單
元、社區化
為設置理念
，業於106-
107年召開
數十次社福
設施參建單
位需求訪談
及確認會議
，並邀請相
關專家學者
針對參建設
施、防火區
劃、機電及
智慧科技應
用(ICT)等
提供建議，
因建築空間
對應之機電
、空調、消
防及ICT涉
及層面甚廣
，故較為耗
時。
 (2)招標期
間本局積極
協助都發局
撰寫招標文
件，並將專
家學者建議
納入，惟招
標文件涉及
建物整體規
劃(消防、
電力、空調
、綠建築、
無障礙設施
等面向)所
需時日；另
A至E標為巨
額採購須事
前制訂審查
機制及評選
作業，行政
作業較多，
查D及E標公
宅大樓皆於
106年10月1
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中華民國107年度

主要業務計畫執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市社會福利發展基金
20901-40

標行政大樓
、B標社福
大樓及C標
公宅大樓皆
於107年4月
12日決標。
(3) 廣慈CD
E標公宅大
樓皆為27樓
以上混合公
宅與社福設
施之高樓層
建築，本局
於廣慈各標
低樓層佈建
婦幼、身障
及老福等社
福設施，次
查依「建築
技術規則」
總則編第三
條之四第一
款之規定：
「高度達25
層或90公尺
以上之高層
建築物」，
應檢具「建
築物防火避
難綜合檢討
報告書」向
中央主管建
築機關申請
認可建築物
防火避難之
安全性，通
過審定後始
可依報告書
施工。惟現
行建築物防
火避難安全
性能驗證技
術手冊僅有
一般住宅房
舍演算及參
數設定，並
無針對社福
設施空間及
逃生不易之
服務對象如
失能長者、
身心障礙者
步行距離、
所需時間建
立標準化參
考基準，廣
慈DE標防火
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中華民國107年度

主要業務計畫執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市社會福利發展基金
20901-41

106年12月
掛件申請，
經本局、都
發局及統包
團隊歷時8
個月積極協
調確認需求
，最終於10
7年7月核定
通過。建物
結構工程需
俟防火避難
審查通過後
，始進行施
作，故影響
廣慈DE標工
程進度；廣
慈C標刻正
掛件申請審
查，預計10
8年7月通過
審查。綜上
，本計畫為
本府重大政
策，規劃界
面複雜且涉
及跨局處及
與地方民眾
之溝通協調
，致使相關
環評及樹保
審議會延後
通過；另南
基地(A至C
標)為巨額
採購，招標
文件且採購
流程較為複
雜，又加上
防火避難綜
合審查所需
時日，致使
本案期程延
後，導致預
算執行率偏
低。本局已
積極配合主
政機關都發
局之規劃期
程，共同監
督專案管理
團隊及施工
設計廠商之
規劃期程及
施工進度，
如廠商施工
期間遇不可
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中華民國107年度

主要業務計畫執行績效摘要表
貨幣單位：新臺幣元

臺北市社會福利發展基金
20901-42

，將竭力協
助排除困難
，以避免工
程期程延後
之情事發生
。



科目名稱
比較增減（－）

決算數
金額

預算數
％

中華民國107年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市社會福利發展基金
20901-43

合　　計 37,335,565 21.6345,411,895 8,076,330

用人費用 1,637,189 -6.161,536,265 -100,924

1,139,304 -5.431,077,408 -61,896聘僱及兼職人員薪資

1,139,304 -5.431,077,408 -61,896聘用人員薪金

88,800 -2.8586,265 -2,535超時工作報酬

88,800 -2.8586,265 -2,535加班費

142,413 -8.16130,788 -11,625獎金

142,413 -8.16130,788 -11,625年終獎金

68,352 3.7670,924 2,572退休及卹償金

68,352 3.7670,924 2,572職員退休及離職金

198,320 -13.84170,880 -27,440福利費

136,080 1.42138,013 1,933分擔員工保險費

30,240 -36.6719,152 -11,088員工通勤交通費

32,000 -57.1413,715 -18,285其他福利費

服務費用 269,261 -65.8392,014 -177,247

4,200 --- -4,200郵電費

4,200 --- -4,200電話費

2,160 1.392,190 30旅運費

2,160 1.392,190 30國內旅費

35,000 -66.2211,824 -23,176印刷裝訂與廣告費

35,000 -66.2211,824 -23,176印刷及裝訂費

45,901 --- -45,901修理保養及保固費

45,901 --- -45,901一般房屋修護費

4,000 0.004,000 0一般服務費

4,000 0.004,000 0體育活動費

178,000 -58.4374,000 -104,000專業服務費

150,000 -58.0063,000 -87,000法律事務費

28,000 -60.7111,000 -17,000講課鐘點、稿費、出席審查
及查詢費

材料及用品費 32,560 -68.1110,385 -22,175



科目名稱
比較增減（－）

決算數
金額

預算數
％

中華民國107年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市社會福利發展基金
20901-44

- --4,670 4,670使用材料費

- --4,670 4,670設備零件

32,560 -82.455,715 -26,845用品消耗

2,880 -18.752,340 -540辦公(事務)用品

29,680 -88.633,375 -26,305其他

租金與利息 68,652 14.3978,528 9,876

68,652 14.3978,528 9,876地租及水租

68,652 14.3978,528 9,876一般土地租金

折舊、折耗及攤銷 85,257 -1.0684,354 -903

8,625 4.008,970 345機械及設備折舊

8,625 4.008,970 345機械及設備折舊

76,632 -1.6375,384 -1,248攤銷

76,632 -1.6375,384 -1,248其他攤銷費用

稅捐與規費(強制費) 13,212,646 -6.0512,413,174 -799,472

6,484,248 -7.376,006,231 -478,017土地稅

6,484,248 -7.376,006,231 -478,017一般土地地價稅

4,463,896 -0.884,424,723 -39,173房屋稅

4,463,896 -0.884,424,723 -39,173一般房屋稅

2,264,502 -12.921,971,820 -292,682消費與行為稅

2,264,502 -12.921,971,820 -292,682營業稅

- --10,400 10,400規費

- --10,400 10,400行政規費與強制費

會費、捐助、補助、分攤、救助
(濟)與交流活動費

22,030,000 41.6131,197,175 9,167,175

17,350,000 53.7726,679,566 9,329,566捐助、補助與獎助

17,350,000 53.7726,679,566 9,329,566其他

- --261,489 261,489分擔

- --52,798 52,798分擔大樓管理費

- --208,691 208,691分擔其他費用

4,680,000 -9.064,256,120 -423,880補貼(償)、獎勵、慰問與救助
(濟)



科目名稱
比較增減（－）

決算數
金額
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％

中華民國107年度

各項費用彙計表
單位：新臺幣元

臺北市社會福利發展基金
20901-45

4,680,000 -9.064,256,120 -423,880補償改建戶、眷村(營舍)住
戶遷移費



比較增減（－）
科目 決　算　數預　算　數 備　註

金額 %

中華民國107年度

管制性項目及統計所需項目比較表
單位:新臺幣元

臺北市社會福利發展基金
20901-46

統計所需項目： 108,680126,892 -14.35-18,212

員工通勤交通費 19,15230,240 -36.67-11,088

講課鐘點、稿費、出席審查
及查詢費

11,00028,000 -60.71-17,000

一般土地租金 78,52868,652 14.399,876



臺北市社會福利發展基金
 20901-47

項次 內容

綜合決議 一、市府如需動支各基金，每

筆數額超過1,000萬元以上者應

事先告知本會。

遵照辦理。

二、市府各單位所列有關電動

機車(重型)預算，在無2家以上

廠牌前，應暫緩採購重型電動

機車。

遵照辦理。

三、市庫向市府各特種基金調

借款項，應事先來函告知議會

，且調借金額不得逾該基金餘

額75％，並應確保各特種基金

之調借額度得隨時取回，以維

持基金之安定。

遵照辦理。

四、依經濟部頒布CNS飲用水

無鉛龍頭標準，本市應加強宣

導使用無鉛內管及龍頭，市府

各機關(構)及學校等單位應優

先推動，並應於審查本市新案

建物時全面採用。

遵照辦理。

審議意見
辦理情形

市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國107年





日期 說明

107年9月17日 暫付及待結轉帳項  77,961,477

  銀行存款  77,961,477

107年9月4日 暫付及待結轉帳項      80,000

  銀行存款      80,000

107年10月15日 暫付及待結轉帳項     100,000

  銀行存款     100,000

107年12月4日 暫付及待結轉帳項   1,200,000

  銀行存款   1,200,000

107年2月27日 未完工程－房屋及建築     720,845

  暫付及待結轉帳項     720,845

107年11月21日 未完工程－房屋及建築   5,707,980

  暫付及待結轉帳項   5,707,980

107年12月31日 未完工程－房屋及建築  22,911,531

  暫付及待結轉帳項  22,911,531

107年12月31日 遞延費用      53,498

  暫付及待結轉帳項      53,498

暫付及待結轉帳項

期初金額  45,291,259

加：未完工程(廣慈)  77,961,477

       遞延費用(興豐)   1,380,000

減：未完工程(廣慈) (29,340,356)

       遞延費用(興豐) (53,498)

期末金額  95,238,882

依都發局來函檢送103~106年本局參建廣慈博愛園區

整體開發統包工程-監造技術服務費之支出憑證做核

銷轉正570萬7,980元。

依都發局來函檢送103~106年本局參建廣慈博愛園區

整體開發統包工程-工程費之支出憑證做核銷轉正

2,291萬1,531元。

依文化局來函檢送本局參建興豐大樓外牆整修工程-

設計監造費之支出憑證做核銷轉正5萬3,498元。

依都發局來函檢送本局參建廣慈博愛園區整體開發統

包工程-規劃設計監造費之支出憑證做核銷轉正72萬

845元。

臺北市社會福利發展基金

補充詳細資料
中華民國107年

分錄

依都發局來函撥付本局參建廣慈博愛園區整體開發統

包工程共7,796萬1,477元。

依文化局來函撥付本局參建興豐大樓外牆整修工程共

138萬元。


