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116年度臺北市政府警察局總經費4億元(含)以上之新興繼續性計畫說明書 

一、計畫名稱：本市第二期錄影監視系統汰舊換新暨新增建置案工程費 

二、需求來源：（）中央指示 （）施政綱要 （）學者專家建議（V）市民反映（）其他：請說明 

三、緣起、目的： 

為強化犯罪偵防效能，保護市民生命財產安全，本局於103年起開始建置「臺北市第二期錄影監視系統」，107年2月9日竣工驗收正式

啟用，在全市重要治安要點，設置1,717支各式攝影機，透過科技延伸治安維護觸角、達到預防犯罪及蒐集犯罪事證等功效，並結合各項

警察勤務作為，精確快速處理治安案件及交通事故，自啟用後，有效發揮預防犯罪、提升刑案破獲率及為民服務之功能，建構城市安全

防護網。 

本局第二期錄影監視系統建置1百萬及2百萬畫素攝影機共計1,717支(1百萬畫素攝影機1,154支、2百萬畫素攝影機563支)，設備(包

含分局、派出所工作站等設備) 自驗收使用迄今業逾8年，且攝影機設備裝設於室外，每日受風吹日曬雨淋等氣候影響，故障率上升且設

備老舊修復不易(100萬畫素攝影機業停產)，影響攝錄之影像品質甚鉅。 

另近年來，隨著攝影機、影像儲存、網路傳輸技術及規格提升，智慧影像分析、人工智慧及巨量資料分析技術蓬勃發展，大幅度提

升攝影機於安全監控的應用範圍，智慧影像監控與警政勤務之整合應用，將成為城市治安與犯罪預防工作的趨勢，亦為智慧城市重要項
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目之一，故本局辦理第二期錄影監視系統之汰舊換新。 

四、計畫內容(請條列簡要敘明)： 

（一）汰換老舊設備 

本局第二期錄影監視系統使用上雖仍可正常發揮犯罪追緝之功能，惟多數攝影機因受設備規格之限制，影像清晰度及監控範圍等方

面，已無法滿足民眾高標準需求；另車牌辨識攝影機相較於第三期錄影監視系統之車牌辨識攝影機，拍攝車道較少、準確度較低、

拍攝角度限制且目前產品(WELL MB-51X6D、WELL MB-51X6C)已停產，加上資訊科技日新月異，第二期錄影監視系統建置採購之軟硬

體設備，其功能業遠落後於現今主流產品，隨設備使用年限已屆(依據行政院主計總處「財物標準分類」，監視系統最低使用年限為

8年)，汰換老舊設備。 

（二）增設車牌辨識攝影機 

      現行一般攝影機係經由中央管理系統車牌辨識程式，針對錄存畫面進行後端影像車牌辨識，可調閱犯嫌車輛行車軌跡；惟於發生重  

      大治安事件時，掌握犯嫌即時車輛動向，除可據以研判逃逸路線外，亦能通報轄區分局線上警力攔阻，對遏止犯罪有極大助益；爰 

      本局於建置第三期錄影監視系統時，將車牌辨識攝影機由44支增加至2,216支，加上第二期錄影監視系統223支車牌辨識攝影機，共 

      計2,439支車牌辨識攝影機，可由中央管理系統之 BriefCam雲端影像分析系統進行即時車牌辨識功能，使第一線員警即時掌握犯嫌 
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      車行動態，大幅提升犯罪查緝效能，進而降低一般民眾生命、身體及財產損失；故本次第二期錄影監視系統汰舊換新工作，配合里 

      長、議員等當地治安需求及員警預防、查緝案件需要，除規劃汰換1,717支外，亦新增2,283支，共計4,000支攝影機，其中初步規 

      劃增加車牌辨識攝影機至500支，並採先進之 AI攝影機，以期精進查緝犯罪及犯罪預防效能。 

(三) 提高傳輸頻寬效率 

     本局第二期錄影監視系統攝影機採用 H.264影像壓縮技術，相較於第三期錄影監視系統採用 H.265技術，需使用較大之網路頻寬 

  (現況使用2M、4M、6M及10M)，汰換後攝影機採用 H.265壓縮技術可彈性搭配2M以上之頻寬，可能降低頻寬需求。 

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)： 

   （一）興辦前投入資源(例如：使用市有土地目前預估市價﹔或徵收取得用地補償費。)： 

         本局第二期錄影監視系統於107年2月9日驗收啟用，建置工程決標金額新臺幣(以下同)2億2,642萬2,884元，另107年起至114年止，

定期保養維護結算金額計2,413萬2,508元，非保固範圍維修結算金額計810萬2,059元， 115年至118年預計編列預算用於定期保養

及非保固範圍之維修費用每年約832萬元。 

   （二）興辦時所需工程經費： 

本汰換案總經費初估須4億6,697萬7,000元，分述如下： 
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1、施工費：4億2,076萬1,000元（直接施工費3億6,461萬7,157元、間接施工費5,614萬4,819元，合計為4億2,076萬1,976   

   元，以千元為單位計算為4億2,076萬1,000元）。 

2、工程預備費：依據行政院公共工程委員會編撰之「公共建設工程經費估算編列手冊」總.3.3.2 規定，本案依前述原則以直接施 

   工費3億6,461萬7,157元之5%計算為1,823萬857元，並以千元為單位計算，計提列1,823萬元做為本案工程預備費。 

3、工程管理費：以直接施工費，排除設備項目後之金額為1億5,160萬3,151元，再依據臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費 

            支用要點計算為266萬6,032元，並以千元為單位計算，提列266萬6,000元。 

4、委託規劃設計監造服務費：本案除汰換第二期錄影監視系統外，亦需規劃監視器新增工程及 AI監視器運用設計等，爰依據「機 

   關委託技術服務廠商評選及計費辦法」計算為2,532萬498元，並以千元為單位計算，計提列2,532萬元（含規劃設計及協辦招   

   決標服務費：1,425萬1,000元、履約監造服務費：1,106萬9,000元）。 

   （三）計畫完成後每年尚須投入資源(例如：後續營運、維護管理等相關費用。)： 

本建置案竣工後，後續維護管理費用如下： 

1、定期保養費：有關汰換工程驗收後定期保養維護部分，驗收完成後3年期間由建置廠商負責定期保養維護，自第4年起，參考第 

      三期錄影監視系統建置案契約所訂比例，每年提列定期保養費8,415萬2,395元(施工費20%:4億2,076萬1,976元*20%=8,415萬 
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   2,395元)。 

2、非保固範圍維修費：依據前年度預算比例，編列467萬5,597元(114年預算金額200萬7,000元/1,717支*4,000支，為467萬5,597 

   元)。 

3、網路傳輸費：依現行傳輸費率，3M傳輸費用每月每支1,433元，本次汰換案規劃汰換1,717支、新建置2,283支，計4,000支， 

   每年所需傳輸費用為6,878萬4,000元。 

六、執行方法： 

    本次計畫案預計分4年執行： 

(一)115年：委託專業工程顧問公司，將本局及各分局實際使用需求納入規劃，並依設計內容撰擬招標文件，以期順利完成廠商招標。 

(二)116年：由專業工程顧問公司協助設備驗收，確認施工得標廠商設備物料均符合契約標準後開始進行施工，施工過程由顧問公司監 

督，本局掌握施工進度。 

(三)117年：由施工得標廠商完成全數監視器汰換後，執行系統試運轉。 

(四)118年：由專業工程顧問公司協助驗收及查驗工作。 

七、本計畫是否可優先由民間興辦或促進民間參與之評估，包括 BOT、BOO、ROT、OT、設定地上權、都市更新、聯合開發、標租及委託經營等 
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    方式(請說明評估過程)： 

本建置案係治安維護所需，相關影像蒐集及應用均受相關法律嚴格規範，以兼顧大眾安全及個人隱私，故無優先由民間興辦或促進民間參

與之考量。 

八、財務策略方案(分析時請就五、「計畫總投入資源」加以評估，並請說明成本效益分析、財源籌措及資金運用方式，包括向中央申請補助

之可行性)： 

(一)本案相關經費將循依本府預算程序編列，經議會審議通過後依法執行，財源由市府負擔。 

(二)財務效益評估：因本建置案為係屬治安維護需求，並無實際資金收入，不具財務自償能力。 

(三)經濟效益評估：因本建置案為係屬治安維護需求，無法評估具體量化經濟效益；惟完善的監視器設置，在市民遇有生命、身體、自

由及財產安全危害時，可縮短員警案件處理時間，即時提供民眾協助；另藉由監視器設備改善，亦能提升犯罪偵查效能，除直接偵

破案件外，亦能嚇阻潛在犯罪發生，降低社會因犯罪問題而付出的整體成本。 

九、本價值工程理念之管理研析(條列詳予敘明)： 

    (一)提升犯罪偵防效能 

    本局自107年起建置錄影監視系統以來，以監視器輔助破獲案件逐年提升，經統計107年計有9,499件(含車禍2,295件)、108年計有1萬
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1,392件(含車禍2,874件)、109年計有1萬1,926件(含車禍3,160件)、110年計有1萬2,007件(含車禍3,336件)、111年計有1萬7,605件

(含車禍4,305件)、112年計有1萬6,649件(含車禍3,582件)、113年計有1萬7,350件(含車禍3,241件) 及114年計有1萬9,611件(含車禍

1,792件)，顯見監視器運用已成為警方偵辦案件必要輔助工具，汰換新設備後增進整體錄影監視系統功能，可期更有利於警方偵防犯

罪。 

(二)減少影像調閱成本 

        將第二期攝影機設備全面汰換成新式2百萬畫素後，隨著攝影機規格提升，將提供更高畫質影像，亦能強化智慧影像分析應用及影像

調閱成效，而後端系統因影像品質提升，提高影像檢索執行效率，可減少調閱所需時間及人力。 

(三)增進監視器使用效能 

    目前第二期錄影監視系統攝影機因囿於攝影機影像品質，無法同時清晰顯示多車道之車牌，導致常有單一路口裝設多支攝影機之情形

(例如1支攝影機照攝全景，搭配1支攝影機進行車牌辨識)，攝影機效能全面提升後，可重新考慮攝影機點位之分配，將多餘之攝影機

分配設置於其他點位，以增加攝影機覆蓋率；另傳統錄影監視系統車牌辨識方式，需要額外的車牌辨識主機進行計算，往往會導致較

高的整合、佈設和維護成本，如車牌辨識攝影機採用先進之 AI攝影機，因攝影機具有分析即時影像及辨識移動物件功能，無須另行

加裝辨識主機，進而減少控制箱內佈線、減少硬體安裝成本、節省電力使用及撙節維護成本。 
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十、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：無。 

十一、綜合分析： 

(一)本計畫綜合說明：本案係因本局第二期錄影監視系統已屆汰換年限，畫素已未符現今調閱品質需求，且攝影機備品亦陸續停產致維修

困難；另鑒於地方里長、議員等民意代表及本局各分局為治安維護需要，仍有增設監視器需求，故本案預計汰換原有舊型監視器及增

設監視器，並持續強化工作站效能及增設車牌辨識系統；隨攝影機規格的提升，可提供更高畫質的影像，於高品質影像基礎上，導入

智慧影像分析應用，提升系統辨識特定條件物件正確率，將大幅強化影像調閱成效，減少調閱所需的時間及人力，提升系統使用效

率。 

(二)本計畫經機關內部計畫與預算統合協調組織檢討結論：本案經本局內部計畫與預算統合協調小組討論後，規劃編列115年至118年連續

性預算，並每年檢討編列情形，並委託專業工程顧問公司進行規劃、設計、監造，後續將綜整相關意見編列、調整預算。 

十二、國際同類型工程分析（成本效益、營運績效等）：無。 
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 十三、預估各年度經費需求： 

  年           度   預 算 金 額(元) 簡   要   說   明 

合           計 466,977,000  

115年度 7,125,000 編列委託技術服務費712萬5,000元 

116年度 187,590,000 編列費用如下： 

1、委託技術服務費：712萬5,000元。 

2、履約監造服務費：110萬8,000元。 

3、施工費：1億7,869萬1,000元。 

4、工程管理費：66萬6,000元。 

117年度 215,564,000 編列費用如下： 

1、履約監造服務費：664萬1,000元。 

2、施工費：1億9,999萬3,000元。 

3、工程預備費：823萬元。 

4、工程管理費：70萬元。 

118年度 56,698,000 編列費用如下： 

1、履約監造服務費：332萬1,000元。 

2、施工費：4,207萬7,000元。 

3、工程預備費：1,000萬元。 

4、工程管理費：130萬元。 

 

 


