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捷運工程局第二區工程處 112 年大事紀要 

     日 

期
大              事              紀             要

 

備 註 

112/1/3 
LG02 站往 LG01 站上行線潛盾隧道潛盾機到達 421R+衝程

1130 mm。 
二工處 

112/1/5 CF671A 標工程驗收完成 二工處 

112/1/7 建國高級中學工地參訪 二工處 

112/1/9 中原大學文化資產保存研究中心黃俊銘副教授偕同日本長

岡造形大學榮譽教授木村勉等 10人參訪市定古蹟臺北工

場修復工程。 

二工處 

112/1/10 捷九出入口 B3 層板結構完成 二工處 

112/1/11 建國高級中學工地參訪 二工處 

112/1/13 陽明大學工地參訪 二工處 

112/1/14 上行線 1708R 完成掘進 

2350 停機衝程 950 嵌入 CQ850 標連續壁內 
二工處 

112/1/16 LG02 車站 PW1、PW2、PW13(二昇牆)、MS1 混凝土澆置 二工處 

112/1/16 
蘇巧慧立法委員就中華路民宅與捷運路權範圍確認人陳案

會勘 
二工處 

112/1/17 CF680C 區段標 B1 區(主變電站)連續壁全部完成 二工處 

112/1/19 中原大學工地參訪 二工處 

112/1/19 
台灣大學鐵道暨火車研習社、中原大學鐵道暨交通研究社

參訪 
二工處 

112.1.30 IJXX13 標保固屆滿 二工處 

112/2/2 新北市水利局同意潛盾穿越新店溪使用公地案竣工 二工處 

112/2/3 本處 112 年 2月 3日核定於 112 年 2 月 2 日召開「IG0001

標市定古蹟臺北工場修復工程工期展延檢討會議」紀錄結

論同意廠商申請展延工期總計 133 日曆天，原竣工日期延

後至 112 年 7月 13 日前辦理竣工。 

二工處 

112/2/6 LG02 站往 LG01 站上行線潛盾機拆除開始。 二工處 

112/2/7 IF0007 標圍籬工程採購案決標 二工處 

112/2/9  東園國小 4樓版澆置 二工處 

112/2/14 
CQ891標民眾說明會(東昇活動中心-新北市樹林區中山路

二段80號) 
二工處 
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112/2/16 
CQ892標民眾說明會(三多市民活動中心-新北市樹林區福

興街17號1樓) 
二工處 

112/2/16 辦理 112 年度臺北捷運成果發表會 二工處 

112/2/17 辦理 112 年度臺北捷運成果發表會 二工處 

112/2/17 捷運環狀線南環段 CF670A 區段標開標 二工處 

112/2/22 IF0007 標圍籬工程簽約 二工處 

112/3/1 

CF680C 區段標工程 CF683 標「161kV 特高壓電力管 道工

程」於新北市蘆洲區環堤大道及三重區環河北路 3 段範圍

停工(續辦) 

二工處 

112/3/2 
本局鄭局長、本處陳處長及程副處長視察 二工處 

112/3/6 
台北市長蔣萬安視導潛盾雙北貫通典禮 二工處 

112/3/7 台北供電區營運處轄管長期工地作業安全宣導 二工處 

112/3/7 
LG02 站往 LG01 站上行線潛盾隧道到達端到達隔艙拆除開

始。 
二工處 

112/3/8 
港商 Ampd 參訪工地，介紹具有環保減碳功能之蓄電型發電

機 
二工處 

112/3/8 CF680C 區段標新設礫間淨化設施開工 二工處 

112/3/10 市府施工查核 二工處 

112/3/15 捷運環狀線南環段 CF670A 區段標決標 二工處 

112.3.15 CF670A 區段標決標 二工處 

112/3/17 IF0007 標圍籬工程開工 二工處 

112/3/22 LG02 車站 MWX1、3、5、6混凝土澆置 二工處 

112/3/27 建國中學工地參訪 二工處 

112/3/27 
國立中央大學師生參訪 二工處 

112/3/30 
立法院財政委員會考察捷運信義線向東延伸暨周邊土地發

展計畫。 
二工處 

112/3/30 羅明才立委赴捷運大坪林站視察環狀線南環段執行情形及

工地簡報 
二工處 

112/4/1 LG02 車站 MWX1、2、3、4、6 混凝土澆置 二工處 

112/4/6 CF680C 區段標防汛檢查(12 所) 二工處 

112/4/7 台北市政府施工查核 二工處 

112/4/7 本府文化局長蔡詩萍視察市定古蹟臺北工場修復工程。 二工處 
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112/4/8 LG02 車站 MW2、13 混凝土澆置 二工處 

112/4/10 蔣市長視導捷運信義線東延段工程(CR580C 區段標)。 二工處 

112/4/11 本處 111 年度擴大品質暨材試會議 二工處 

112/4/12 CQ850 標 112 年度災害防救高司作業暨實兵演練 二工處 

112/4/13 CF680C 區段標防汛檢查(本處) 二工處 

112/4/14 CQ840 標災害防救高司作業暨實兵演練 二工處 

112/4/14 CF680C 區段標災害防救高司作業暨實兵演練 二工處 

112/4/19 局三級防汛期前檢查 二工處 

112/4/19 LG02 車站 MW1、2、13、MWX2 混凝土澆置 二工處 

112/4/20 CF680C 區段標防汛檢查(本局) 二工處 

112/4/24 
捷運信義線東延段工程西工作井往象山站尾軌工作井下行

線交付軌道標開始施工。 
二工處 

112/4/25 配合參加板橋區里民施工說明會(溪洲公園里民活動中心) 二工處 

112/4/26 IJXX22標臺中捷運綠線永久鎖心及萬能鑰匙系統工程開工 二工處 

112/4/26 捷運環狀線南環段 CF670A 區段標簽約 二工處 

112.4.26 CF670A 區段標簽約 二工處 

112/4/27 LG02 車站 PS2、PS3、PS4 北側月台層板混凝土澆置 二工處 

112/4/29 東園國小共構大樓 5F 版完成 二工處 

112/5/4 IF0007 標圍籬工程竣工 二工處 

112/5/6 7、7-1 復舊交維改道 二工處 

112/5/6 
雲林科技大學師生參訪 二工處 

112/5/8 
本局許臨國副總工程司視察 二工處 

112/5/10 萬大線CQ850A區段標工程獲選中華民國隧道協會112年度

「優良隧道工程獎」 
二工處 
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112.5.11 信義區行政大樓及社福大樓屬捷運介面設施現場驗收 二工處 

112/5/12 112 年市府卓越獎實地考評 二工處 

112/5/12 海洋大學學生教學參訪 二工處 

112/5/13 0513、0514、0515 東園國小 5-7F 鋼構吊放（臨時使用道

路） 
二工處 

112/5/15 育東工作井工作平台拆除開始。至 112/5/23 日拆除完成 二工處 

112/5/15 
第一段圍籬架設  大安路北向慢車道及人行道(八德路至

文化街口) 
二工處 

112/5/16 
捷運萬大線 CQ840 區段標各車站含中央避車線軌道暨投入

口口進場前會勘 
二工處 

112/05/16 監察院 2名監察委員於當日下午視察市定古蹟臺北工場修

復工程，並由本府副市長林奕華及文化局局長蔡詩萍、捷

運局局長鄭德發接待巡察。 

二工處 

112/5/17 捷運環狀線南環段 CF670A 區段標開工前會議 二工處 

112/5/18 LG02 車站 PS1 月台層板混凝土澆置 二工處 

112/5/22 
萬大線第一期工程CQ816電梯電扶梯標LG03廈安站設備進

場會勘 
二工處 

112/5/23 臺北市萬華區萬大路 322 巷口既有號誌控制箱遷移會勘 二工處 

112/5/25 5 周年處慶步行 04站上行線至 05 站 二工處 

112/5/25 二工處處慶活動(從 LG04 站步行隧道至 LG05 站) 二工處 

112/5/25 
環保署追蹤監督考核(捷運環狀線)-北機廠 二工處 

112/5/29 LG02 車站 CSX 穿堂層板混凝土澆置 二工處 

112/5/31 
萬大線第一期工程CQ816電梯電扶梯標LG01中正紀念堂站

設備進場會勘 
二工處 

112/5/31 南環段 CF670 區段標調整預算後重新公開招標 二工處 

112.5.31 CF670 區段標第 2次公開招標 二工處 

112/6/1 LG02~LG01 上行線鏡面框套筒及假 11R 環片拆除開始。 二工處 
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112/6/1 

CF680C 區段標工程 CF683 標「161kV 特高壓電力管 道工

程」於新北市蘆洲區環堤大道及三重區環河北路 3 段範圍

停工(續辦) 

二工處 

112/6/2 CQ850A 區段標榮獲中華民國隧道協會 112 年「優良隧道工

程獎」 
二工處 

112/6/2 中華民國隧道協會獲頒優良隧道獎 二工處 

112/6/3 LG02~LG01 上行線鏡面框套筒及假 11R 環片拆除完成。 二工處 

112/6/4 LG02~LG01 上行線柔性接頭安裝開始。 二工處 

112/6/5 海洋大學河海工程系測量研習工地參訪 二工處 

112/6/9 台北供電區營運處轄管長期工地作業安全宣導 二工處 

112/6/9 LG02~LG01 上行線柔性接頭安裝完成。 二工處 

112/6/13 捷運環狀線南環段 CF670A 區段標開工典禮 二工處 

112/6/13 CF670A 區段標開工典禮 二工處 

112/6/14 
IF0007 標「環狀線南環段 Y3 站 A出入口用地圍籬工程」

驗收完成。 
二工處 

112/6/15 LG02 車站 CS1 穿堂層混凝土澆置 二工處 

112/6/20 拜訪樓厝里里長說明 161kV 工程精進方案 二工處 

112/6/21 CR580C 標東側隧道往玉成公園上行線到達 二工處 

112/6/21 CR580C 標共同管道開始施工 二工處 

112/6/21 

JGX023 施工標「臺北都會區大眾捷運系統新店線新店區公

所站（捷 23）用地土地開發共構之捷運設施工程」案議約

流會。 

二工處 

112/6/26 西松高中師生參訪 CR580C 標工地 二工處 

112/6/26 

本處於 112 年 6月 26 日召開「IG0001 標市定古蹟臺北工

場修復工程工期展延檢討會議」紀錄結論同意廠商申請展

延工期總計 47 日曆天並奉核定，原竣工日期延後至 112 年

8月 29 日前辦理竣工。 

二工處 

112/6/27 
第一面工程告示牌架設完成(大安路南向人行道(八德路

口)) 
二工處 
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112/6/29 112 年度由府列管個案（專案追蹤）計畫期中查證作業 二工處 

112/6/29 研考會 112 年期中查證 CR580C 標工地 二工處 

112/6/29 LG02 車站 PS2 月台層板混凝土澆置 二工處 

112/6/30 建國中學工地參訪 二工處 

112/6/30 
蘇巧慧立法委員就樹林區大安路 251 號前電箱遷移案辦理

會勘 
二工處 

112/7/1 CR580C 標西側隧道往象山尾軌上行線移交軌道標施工 二工處 

112/7/1 CF680C 區段標 B3 區中間樁/柱全部完成 二工處 

112/7/3 中原大學鐵道研究社參訪 二工處 

112/7/3 中原大學鐵道既交通研究社參觀萬大線 CQ811 標軌道工程 二工處 

112/7/4 

環狀線臺北市區植栽移植先期工程(CF693標)已於112年7

月 4日完成植栽保活期滿查驗會勘，符合存活率 85%以上

之規定。 

二工處 

112/7/5 國立陽明交通大學施工參訪 CR580C 標工地 二工處 

112/7/6 臺北市政府工程施工查核小組不預先通知查核作業 二工處 

112/7/6 
環狀線南環段 CF672A 施工標-Y3 站出入口 B及通風井 Y與

都市更新大樓 A2 基地共構結構體工程案議價不成廢標。 
二工處 

112/7/7 CR580C 區段標里程碑 2到達會勘 二工處 

112/7/11 CF680C 區段標 B3 區地盤改良全部完成 二工處 

112/7/12 
臺北都會區大眾捷運系統環狀線南環段(CF670 區段標)開

標，因無廠商投標而流標。 
二工處 

112.7.12 本局聯開處至 CF680C 區段標北機廠參訪 二工處 

112/7/13 宜蘭縣政府建設處工地參訪 二工處 

112/7/15 LG02 車站 BS6-1 底板混凝土澆置 二工處 

112/7/20 下行線仰拱結構完成 二工處 

112/7/20 
捷運環狀線南環段 CF670A 區段標施工前說明會暨鄰里座

談會 
二工處 
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112/7/21 亞新工程顧問公司員工參訪 CR580C 標工地 二工處 

112/7/21 

CF680C 區段標工程 CF683 標「161kV 特高壓電力管 道工

程」於新北市蘆洲區環堤大道及三重區環河北路 3 段範圍

復工會勘(復工日期 112.7.14) 

二工處 

112/7/23 聯合報至 CF680C 區段標北機廠拍攝/處長工地視察 二工處 

112/7/26 
吳秉叡立法委員就新莊區中正路 893 巷電桿地下化及中正

路 895 巷汙水下水道管線安排案辦理會勘 
二工處 

112/7/27 LG02~LG01 上行線潛盾機拆解工項復工。 二工處 

112/7/27 2023 年不動產產協會國家卓越建設獎獲頒金質獎 二工處 

112/7/28 東園國小共構大樓 6樓板完成 二工處 

112/7/31 本處 112 年第 1次品質暨材試會議 二工處 

112/7/31 TVBS 電視台至 CF680C 區段標北機廠拍攝 二工處 

112/8/3 卡努颱風來襲放假一天，工區停工一天 二工處 

112/8/3 IPYX13 標龍山寺地下街代辦工程完成保固作業。 二工處 

112/8/3 ITTX68 標站前地下街代辦工程完成保固作業。 二工處 

112/8/5 第 24 屆國家建築金獎公共建設優質獎實地考評 二工處 

112/8/7 CR580C 區段標里程碑 3到達會勘 二工處 

112/8/9 客家電視台及廈安里民工地參訪 二工處 

112/8/11 LG02 車站 PS1 月台層混凝土澆置 二工處 

112/8/14 機工處與二工處 ECIP 二工處 

112/8/16 
本府文化局長蔡詩萍及研考會主委俞振華會同法務局、都

發局、財政局等單位勘查市定古蹟臺北工場修復工程。 
二工處 

112/8/17 112 年 08 月份第 76 次安衛暨環保協議組織會議 二工處 

112/8/17 

本處 112 年 8月 17 日召開「IG0001 標市定古蹟臺北工場

修復工程工期展延檢討會議」紀錄結論同意廠商申請展延

工期總計 57 日曆天並奉核定，原竣工日期延後至 112 年

10 月 25 日前辦理竣工。 

二工處 
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112/8/18 獲頒 112 年市府卓越獎 二工處 

112/8/18 行政院陳院長視察萬大線臺北市段工程 二工處 

112/8/21 行政院公共工程委員會訪查 CR580C 標工地 二工處 

112/8/22 LG02~LG01 上行線潛盾機拆解完成。 二工處 

112/8/23 教育局函議會東國小共構工程追加 8482 萬 671 元 二工處 

112/8/24 LG02 車站 PW12 側牆混凝土澆置 二工處 

112/8/25 CR580C 區段標里程碑 4到達會勘 二工處 

112/8/29 信義區行政大樓及社福大樓屬捷運介面設施驗收複驗 二工處 

112/09/4 
本市吳沛憶議員及本府文化局長蔡詩萍視察市定古蹟臺北

工場修復工程。 
二工處 

112/09/5 臺北市水土保持技師公會參訪 二工處 

112/9/6 LG02 車站南側軌道板 U4~U7 混凝土澆置 二工處 

112/9/7 捷運局局長 CQ840 標視察 二工處 

112/9/8 台北供電區營運處轄管長期工地作業安全宣導 二工處 

112/9/8 LG02~LG01 上行線到達端環片人工組立開始(前置作業)。 二工處 

112/9/8 
臺北都會區⼤眾捷運系統萬⼤-中和-樹林線（第⼆期⼯程）

CQ880A 區段標⼯程-第 4次招標公告 
二工處 

112/9/9 LG02 車站 PW12、PW14 環樑(南側)混凝土澆置 二工處 

112/9/11 交通部工程施工查核小組查核 CF680C 區段標工程 二工處 

112/09/12 三重站電扶梯進場安裝施作。 二工處 

112/9/14 LG02~LG01 上行線到達端環片人工組立完成。 二工處 

112/9/15 CQ890 區段標基樁工程祈福典禮 二工處 

112/10/18 
本處112年10月18日核定於112年10月17日召開「IG0001

標市定古蹟臺北工場修復工程工期展延檢討會議」紀錄結
二工處 
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論同意廠商申請展延工期總計 29日曆天，原竣工日期延後

至 112 年 11 月 23 日前辦理竣工。 

112/9/20 捷運信義線東延段工程全線潛盾隧道(共 4條)完成貫通 二工處 

112/9/20 112 年下半年災害防救實兵演練 二工處 

112/9/20 
CQ842C區段標國語實小工程榮獲中華教科文創新發展協會

第 31 屆中華建築金石獎。 
二工處 

112/9/21 LG02~LG01 上行線到達端柔性接頭安裝開始。 二工處 

112/9/22 LG02~LG01 下行線發進端跨接版施作開始。 二工處 

112/9/22 
CF680C 區段標工程北機廠北側（環河北路 3 段）台電管

線臨時遷移協調會勘 
二工處 

112/9/23 LG02~LG03 上行線步道電纜溝槽蓋板運入。 二工處 

112/09/23 臺北市工務局參訪 二工處 

112/9/25 捷運萬大線 CQ840 區段標 112 年 8 月份月進度會議 二工處 

112/9/25 
新北市三重區五華街與集賢路排水系統於捷運施工期間 

維護權責討論會 
二工處 

112/9/27 LG02 車站南側軌道板 D4-D7 混凝土澆置 二工處 

112/9/28 LG02 車站 PW11 側牆混凝土澆置 二工處 

112/10/3 LG02 車站 PW11、PW14 北側圓環混凝土澆置 二工處 

112/10/4 LG02~LG01 上行線到達端柔性接頭安裝完成。 二工處 

112/10/4 二工處 112 年第 2次品質暨材試會議  二工處 

112/10/6 LG02~LG01 上行線鋼內襯環片組立開始。 二工處 

112/10/6 LG02 車站穿堂牆 CW2、CW13 混凝土澆置 二工處 

112/10/11 
私立光仁國小「行人及交通車通行萬大路施工路段協調會

議」 
二工處 

112/10/17 
「忠義教育社福園區暨捷運共構大樓之教學與社福大樓新

建工程」-第 11 次耐震特別監督施工協調會議 
二工處 

112/10/17 
CQ843B 標忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程 112

年 10 月工地雙週會議 
二工處 



 
10 

112/10/18 捷四壁樁與連續壁共構施工工法技術研討會議 二工處 

112/10/18 召開捷運萬大線 CQ840 標 112 年 9 月份安全監測會議 二工處 

112/10/18 南井永久地版完成 二工處 

112/10/18 
112 年度 24 屆國家建築金獎萬大線 CQ850A 標工程 

榮獲台灣永續關懷協會公共建設優質獎 
二工處 

112/10/19 
CQ843B子標「忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程」

（第二階段）工地雙週工務會議 
二工處 

112/10/19 112 年 10 月份第 78 次安衛暨環保協議組織會議 二工處 

112/10/19 
CF680C 區段標 161kV 管道 M4 人孔夜間吊放人孔交維協

調會議 
二工處 

112/10/20 捷運萬大線 CQ840 區段標 112 年 8 月份月進度會議 二工處 

112/10/20 

北市青年公園 1號出入口基線場進行儀器校驗及測量人員

與測量基本能力抽驗，請廠商與所屬大地監測協力廠商攜

帶核備在案測量儀器與配備接受校驗 

二工處 

112/10/21 LG02~LG01 上行線仰拱工作筋施作開始。 二工處 

112/10/24 LG02 車站 D4-D7 北側軌道層板混凝土澆置 二工處 

112/10/24 
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）

CQ880A 區段標工程-第 4次招標公告開標作業 
二工處 

10 月 25 日 上行線仰拱結構完成 二工處 

112/10/26 職安署署長稽查 LG01 站、捷四、LG03 站、B出入口等工區 二工處 

112/10/26 大陸工程 CQ840 標內部安衛月會 二工處 

112/10/26 CF680C 區段標吊掛安全作業教育訓練 二工處 

112/10/30 
臺北都會區⼤眾捷運系統萬⼤-中和-樹林線（第⼆期⼯程）

CQ880A 區段標⼯程-第 5次招標公告 
二工處 

112/10/31 LG02 車站 U4~U7 北側軌道板混凝土澆置 二工處 

112/10/31 中國工程師學會 2023 台港馬三地大地工程研討會 二工處 

112/10/31 LG02~LG03 上行線發進端跨接版混凝土澆置。 二工處 
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112/10/31 LG02~LG01 上行線鋼內襯環片組立完成。 二工處 

10 月 31 日 東園國小共構大樓上樑典禮 二工處 

112/11/1 LG02~LG03 上行線浮動段滾邊槽鋼安裝完成。 二工處 

112/11/2 LG02~LG01 上行線鋼內襯組立機設備撤離完成。 二工處 

112/11/3 臺北市立建國中學工地參訪 二工處 

112/11/7 LG02~LG01 上行線鋼內襯背填灌漿施工架搭設完成。 二工處 

112/11/8 LG02~LG01 上行線仰拱 1R~150R 混凝土澆置完成。 二工處 

112/11/13 東園國小共構大樓屋頂版結構完成 二工處 

112/11/13 LG02~LG01 上行線鋼內襯背填灌漿開始 二工處 

112/11/13 中央大學參訪 二工處 

112/11/14 
臺北都會區⼤眾捷運系統萬⼤-中和-樹林線（第⼆期⼯程）

CQ880A 區段標⼯程-第 5次招標公告開標作業 
二工處 

112/11/14 沐育文化及萬華里民工地參訪 二工處 

112/11/15 南井底板側牆完成 二工處 

112/11/16 
LG02~LG01 上行線鋼內襯背填灌漿完成。施工架拆除撤離

完成。 
二工處 

112/11/18 LG02~LG01 上行線仰拱 151R~298R 混凝土澆置完成。 二工處 

112/11/20 LG02~LG01 上行線到達端場鑄環片鋼筋綁紮開始。 二工處 

112/11/20 一工處邱主任暨新亞工程參訪 二工處 

112/11/23 
臺北都會區⼤眾捷運系統萬⼤-中和-樹林線（第⼆期⼯程）

CQ880A 區段標⼯程-採購評選委員會選會議 
二工處 

112/11/23 新北市政府陳純敬副市長至本區段標工地視察 二工處 

112/11/23 
市定古蹟臺北工場修復工程施工廠商提報竣工並檢送竣工

報告表。 
二工處 
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112/11/24 LG02~LG01 上行線到達端場鑄環片鋼筋綁紮完成。 二工處 

112/11/30 
市定古蹟臺北工場修復工程竣工報告表及竣工會勘查證紀

錄簽奉陳本處處長核定後函送本局備查。 
二工處 

112/11/28 環狀線南環段 CF670A 區段標 IV&V 獨立驗證及查證 二工處 

112/11/29 LG02~LG01 上行線仰拱 299R~428R 混凝土澆置完成。 二工處 

112/11/30 LG02 車站穿堂層側牆 CW1、CW2、CW13 混凝土澆置 二工處 

112/12/1 LG02~LG03 上行線隧道竣工測量開始。 二工處 

112/12/4 臺中線 CJ924A 標 BMS 保固期滿 二工處 

112/12/9 LG02 車站 MS6 設備版混凝土澆置 二工處 

112/12/11 LG02～LG01 上行線 1R～144R 步道混凝土澆置。 二工處 

112/12/14 臺中線 CGJ04 標 BMS 保固期滿 二工處 

112/12/18 LG02 車站 D4~D7 區第四、五層支撐拆除 二工處 

112/12/21 台灣大學廖慶隆教授暨師生參訪 二工處 

112/12/21 電(扶)梯增建工程-菜寮站電扶梯進場安裝施作。 二工處 

112/12/22 臺北市立西松高中工地參訪 二工處 

112/12/25 
環狀線南環段CF670A區段標Y01站第0-2階段交通維持改

道 
二工處 

112/12/28 研考會 112 年期末查證作業 二工處 

 


