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臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案 

預    算    總    說    明 

中華民國 100 年度至 113 年度 

壹、 緣起 
一、捷運信義線於民國 82 年規劃案原即以廣慈博愛院為終點，後因臺

北斷層疑慮考量暫先辦理至中強公園，並於 86 年 11 月奉行政院

核定，在歷經民國 88 年 921 大地震之後，經濟部中央地質調查所

於 89 年 10 月已將臺北斷層自臺灣活動性斷層之列中移除，而將

其歸類為非活動性斷層。因評估斷層疑慮可解除，則以原路線規

劃執行，更能發揮整體路網效能。 
二、後續考量因應信義區信義路 6 段底、福德街一帶民眾之需求、路

網延伸擴張及創造地區發展等因素，本府建議信義線應向東延伸

並增設車站。由於該地區居民密集，為促進地區發展且信義線延

伸服務可擴大營運效益，經評估結果為信義線向東延伸及增設車

站係為可行方案並有擴大捷運服務的效益，故有其必要性及可行

性。 
三、信義線東延段規劃報告書於 98 年 12 月 21 日行政院經濟建設委員

會第 1378 次委員會審議通過，依行政院 99 年 2 月 12 日院臺交字

第 0990092593 號函，原則同意推動興建，並依經濟建設委員會審

議結論及主計總處意見辦理。規劃路線係接續捷運信義線象山站

尾軌東端以高運量地下化向東延伸，沿信義路 6 段、福德街、中

坡南路至玉成公園止，共設置 2 座地下車站、1 處橫渡線，並設置

儲車尾軌，路線總長度約 1.54 公里。環境影響說明書定稿本於民

國 97年 3月 7日獲環境保護署同意備查(環署綜字第 0970009185B
號函)。 

四、為配合行政院 99 年 2 月 12 日核定路線之結論要求，並參照交通

部 101 年 5 月 30 日修正發布實施「大眾捷運系統建設及周邊土地

開發計畫申請與審查作業要點」，就可挹注外部效益金額，進行檢

討分析修正，以提高自償率並提出整體財務修正計畫；另建設期

程配合交通部要求之穩定度測試作業及都市計畫變更作業用地取

得時程檢討等，據以辦理第一次修正計畫，並於 103 年 9 月 24 日

奉行政院核定(院臺交字第 1030054207 號函)，計畫總經費修正為

131.01 億元，其中臺北市政府負擔 114.435 億元(含用地費 35.23
億元），中央補助為 16.575 億元，計畫期程由原核定規劃報告書之

完工通車時程 106 年 12 月 31 日調整至 108 年 6 月 30 日，修正契

約執行結束至 110 年止。 
五、本計畫都市計畫變更案於 100 年 12 月 7 日起公告公開展覽 30 天，
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臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案 

預    算    總    說    明 

中華民國 100 年度至 113 年度 

並經臺北市都市計畫委員會 103 年 7 月 24 日第 661 次委員會議審

議通過，嗣經提內政部都市計畫委員會 103 年 10 月 28 日第 838
次委員會議審議，因 R04 車站出入口土地所有權人陳情反對，決

議略以：「二、本案變更內容涉及私有土地，為兼顧地主權益及避

免延宕捷運工程時程，建請市府於 104 年 1 月 31 日前與相關土地

所有權人協商。如土地所有權人不願意參加大眾捷運系統土地開

發時，建請市府考量工程可行性，研議縮減變更計畫範圍。」。本

府依上開決議於 104 年 3 月 10 日辦理 R04 車站北側及南側用地所

有權人表達意見說明會及意願調查，根據調查結果，北側用地無

人同意參與開發，南側用地同意參與開發人數與面積亦僅 40%左

右，且檢視土地所有權人意願表達非同意參與土地開發案者，係

分散於各地號及建物，致捷運設施所需用地範圍，無法進行設施

配置調整，因無足夠用地設置出入口及通風井設施，即使設站也

無法提供服務，且檢討沿線並無其他適合公有地，故本府無法設

置 R04 車站，爰配合縮減變更計畫範圍。捷運信義線東延段工程

都市計畫變更案主要計畫，於 104 年 6 月 2 日經內政部都市計畫

委員會第 852 次會議審議通過（因 R04 車站地主反對參與土地開

發，無法取得土地，未達設站條件，僅設置 R03 車站），並通過

R03 車站南側基地辦理土地開發以設置捷運設施，並於 104 年 9
月 16 日公告實施，細部計畫則於 104 年 10 月 22 日公告實施。 

六、因應取消 R04 設站（車站數量減少、R03 車站設施調整、路線長

度縮短、剩餘土石方數量減少及變更監測計畫），故依據環境影響

評估法規定，辦理變更內容對照表，經行政院環境保護署 105 年 7
月 13 日召開專案小組審查會議審核通過，定稿本於 105 年 9 月 5
日奉該署予以備查（環署綜字第 1050071185 號函）。 

七、本路線因取消 R04 車站設站，其工程建設經費及土地取得費用降

低，計畫效益同步檢討，另計畫期程配合都市計畫變更核定時程

一併調整，故辦理第二次修正計畫，奉行政院 107 年 1 月 18 日院

臺交字第 1060043487 號函核定，本次（第二次）修正計畫總經費

調降為 93.698 億元，爰提出本次追加（減）預算。 
八、第二次修正計畫期程，完工日由 108 年 6 月 30 日調整至 111 年 9

月 30 日，通車後依契約進行可靠度、可維修度等作業，計畫期程

（契約執行結束）至 113 年止。 
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臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案 

預    算    總    說    明 

中華民國 100 年度至 113 年度 

貳、 工程概述： 
一、 路線：本路線規劃方案係接續捷運信義線象山站（R05）尾軌東

端以高運量地下化向東延伸，沿信義路 6 段至福德街廣慈博愛園

區前增設 R03 車站與前端橫渡線，並自 R03 車站以東起尾軌段採

潛盾隧道沿福德街、中坡南路至玉成公園止。 
二、 工程長度：路線總長度約 1.413 公里。 
三、 場站：共設 1 座地下車站、1 處橫渡線及供營運調度使用之尾軌。

四、 系統型式：接續捷運信義線象山站尾軌東端以高運量地下化之捷

運系統向東延伸。 
參、 重要事項： 

一、 捷運工程局原係依派用人員派用條例設置之臨時機關，前開條例

業經總統於民國 104 年 6 月 17 日公布廢止，依公務人員任用法

第 36 條之 1 第二項規定，須於廢止之日起三年內檢討機關存廢，

如臨時性、階段性業務已完成，而日後仍有存續之必要，應規劃

改為任用機關，經檢討後，修正捷運工程局暨所屬工程處組織法

規為任用機關。 
二、 「臺北市政府捷運工程局組織規程」及編制表修正案，業於 107

年 4 月 25 日經臺北市議會第 12 屆第 7 次定期大會第 4 次會議三

讀通過在案，為配合捷運工程縮減，靈活運用人力，將現行東、

北、南、中四個區工程處整併為二個區工程處，並修改機關名稱

為第一、二區工程處，另維持設有機電系統工程處，自 107 年 6
月 1 日施行。 

肆、 、本次追加（減）預算內容說明如下： 

歲出部分： 

一、 工務行政： 

因應第二區工程處(原南區工程處)之全期工務行政額度不足，將

第二次修正計畫案之工務行政所增額度分配予該處，由該處追

加 85,680,000 元。 

二、 工程細部設計： 

本計畫自 100 年 9 月 30 日開始進行細部設計，因都市計畫變更、
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臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案 

預    算    總    說    明 

中華民國 100 年度至 113 年度 

地主抗爭、民眾陳情致車站出入口等用地無法確定等因素暫停

設計，至 104 年 6 月 2 日經內政部都市計畫委員會審議通過，

於 7 月 1 日起恢復設計，設計變更取消 R04 車站改以潛盾隧道

通過，已完成細部設計工作，編列施工中服務費用及變更設計

費用。 

捷運工程局追加 61,288,000 元、追減 8,027,000 元。 

三、 交通工程設施補償： 

因 R04 車站取消設站，致補償費不需執行，爰捷運工程局辦理

追減 1,009,511,000 元。 

四、 準備金： 

(一) 捷運系統工程施工技術複雜，建設時間長，施工期間受各種變

數影響極為廣泛，於預算階段尚無法預估掌握，與國內其他各

項公共工程性質不同，故本計畫準備金提列標準不宜限於其他

各項公共工程提列範圍內比照辦理。為爭取時效與應付事態、

變故之發生及經費調整等，提列本準備金一項。 

(二) 本次因應其他計畫科目追加(減)調整，追減準備金 560,657,000

元。 

五、 捷運系統工程： 

(一) 第二區工程處(原南區工程處)： 

本路線因取消 R04 車站設站，其工程建設經費予以降低，該處

追減 674,181,000 元。 

(二) 機電系統工程處： 

機電工程原規畫採購 1 列電聯車，設置 2 座車站(R03、R04 站)，

因用地取得問題，取消 R04 車站設站，僅餘 R03 車站，總長度
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臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案 

預    算    總    說    明 

中華民國 100 年度至 113 年度 

1.54 公里配合線形修正調整為 1.413 公里，機電系統工程處追減

430,280,000 元。 

六、 上述追加(減)預算內容，依機關及計畫別彙列如下： 

(一) 捷運工程局 

1.工程細部設計             -8,027,000元 

             +61,288,000 元 

2.交通工程設施補償     -1,009,511,000 元 

3.準備金                 -560,657,000元 

(二)第二區工程處(原南區工程處) 

1.工務行政               +85,680,000 元 

2.捷運系統工程           -674,181,000元 

(三)機電系統工程處 

捷運系統工程            -430,280,000 元 

綜上，歲出計辦理追加 146,968,000 元，追減 2,682,656,000 元，

經本次追加(減)後歲出預算為 9,369,797,481 元。 
歲入部分： 
一、 「臺北都會區大眾捷運系統信義線向東延伸規劃報告書」經行政院

99 年 2 月 12 日院臺交字第 0990092593 號函核定照行政院經濟建

設委員會 98 年 12 月 21 日第 1378 次委員會審議結論暨行政院主計

總處意見（略以）：本計畫有助於疏解信義計畫區以東地區交通，

帶動沿線發展，原則同意。工程經費暫匡列前兩年（99、100）經

費 5.44 億元，並於 100 年底前擬具整合捷運與土地開發計畫報核，

據以調整財務計畫及提高自償率辦理。 
二、 依據行政院 95 年 1 月 24 日院授主忠字第 0950000508A 號令發布之

「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第 7 條（略以）：「中央

對直轄市、縣（市）政府之計畫型補助款，除第 9 條所定酌予補助

事項外，其最高補助比率應依附表一所定辦理。」附表一所定中央

補助大眾捷運系統規劃及建設計畫，但不含自償性經費，其中臺北

市最高補助比率五十、臺北縣最高補助比率九十；第 10 條（略以）：
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臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案 

預    算    總    說    明 

中華民國 100 年度至 113 年度 

「第 7 條及前條所定中央對直轄市、縣（市）政府之計畫型補助款，

均不含土地取得及維護費用。但專案報經行政院核准者，不在此

限。」依前述，本計畫建設總經費初估為 11,905,485,481 元，分由

中央政府、臺北市政府、自償性財源各依負擔比例及金額編列。 
三、 行政院 103 年 9 月 24 日院臺交字第 1030054207 號函核定「臺北都

會區大眾捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計

畫案（財務計畫）第一次修正計畫案」，是項建設總工程經費計

13,101,000,000 元，依據前述補助辦法規定，即總經費扣除交通工

程設施補償費 3,523,000,000 元後，中央補助金額為 1,657,500,000
元（占 17.305%）；臺北市政府負擔 1,657,500,000 元（占 17.305%），

加計土地補償費 3,523,000,000 元，合計 5,180,500,000 元，自償性

財源 6,263,000,000 元，占 65.39%。 
四、 信義線東延段都市計畫變更案於 104 年 6 月 2 日經內政部都市計畫

委員會第 852 次會議審議通過，因 R04 車站地主反對參與土地開

發，無法取得土地，未達設站條件，僅設置 R03 車站，因路線不

設 R04 車站，工程建設經費及土地取得費用降低，依據行政院 107
年 1 月 18 日院臺交字第 1060043487 號函核定「臺北都會區大眾捷

運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫案第二次

修正計畫報告書」，是項建設總經費 9,369,800,000 元，依據前述補

助辦法規定，即總經費扣除交通工程設施補償費 1,653,679,000 元，

中央補助占 19.616%，補助 1,513,594,295 元。 
五、 本特別預算分由中央政府、臺北市政府、自償性財源各依負擔比例

及金額編列（詳經費來源分析表） 
（一） 中央政府補助金額： 

本次追加（減）後建設總經費 9,369,797,481 元，扣除交通工程

設施補償費 1,653,678,374 元後，補助比例為 19.616％，計

1,513,593,700 元。 
（二） 臺北市政府負擔款： 

本次追加（減）後建設總經費 9,369,797,481 元，扣除交通工程

設施補償費 1,653,678,374 元後，臺北市政府負擔比例為

33.898%，計 2,615,610,699 元，另加計依據「中央對直轄市及

縣（市）政府補助辦法」第 10 條所述之交通工程設施補償費

1,653,678,374 元，總計臺北市政府負擔款為 4,269,289,073 元，

以發行公債或向國內銀行辦理貸款支應，所需利息費用由臺北

-75- 
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臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案 

預    算    總    說    明 

中華民國 100 年度至 113 年度 

市政府總預算內編列預算支應。 
（三） 自償性財源： 

本次追加（減）後建設總經費 9,369,797,481 元，扣除交通工程

設施補償費 1,653,678,374 元後，依自償率 46.486%負擔，負擔

金額計 3,586,914,708 元，建設期間，由臺北市政府代為舉借支

應，工程完成前之利息，由臺北市政府總預算負擔，完工後營

運時，由土地開發效益、租稅增額財源、增額容積財源支付自

償性經費本金及剩餘期間之利息費用。  
六、本次係配合歲出追加（減）預算內容辦理歲入預算追加（減）作業，

並一併調整中央與臺北市政府負擔款。 
七、上述追加（減）預算內容，依歲入來源別列示如下： 

補助收入                       -3,050,431,000 元 
                             +28,830,000 元 
歲入計辦理追加 28,830,000 元、追減 3,050,431,000 元，本次追加（減）

後歲入預算為 1,513,593,700 元。 
歲入歲出差短： 
一、 依據行政院 100 年 5 月 25 日修正後預算法第 6 條第 1 項規定：「稱

歲入者，謂一個會計年度之一切收入。但不包債務之舉借及以前年

度歲計賸餘之移用。…歲入、歲出之差短，以公債、賒借或以前年

度歲計賸餘撥補之。」故本特別預算歲入歲出短差係由「公債及賒

借收入」彌補之。 
二、 本次歲入歲出差短預算係配合歲出追加（減）預算內容調整各級政

府負擔款及歲入歲出差短數。 
三、 上述追加（減）預算內容，依來源別列示如下： 

公債及賒借收入            -3,756,694,000 元 
                        +4,242,607,000 元 

綜上，歲入歲出差短計 485,913,000 元，經本次追加（減）後歲入歲

出差短數為 7,856,203,781 元。 

 

- 7 - 



-8-  
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單位：新臺幣千元

項　　　　目   原預算數
第一次

追加(減)預算數

 追加(減)後
預算數

-3,050,431

一、歲入合計 4,535,195 28,830 1,513,594

-3,050,431

       補助收入 4,535,195 28,830 1,513,594

-2,682,656

二、歲出合計 11,905,485 146,968 9,369,797

-2,682,656

       交通支出 11,905,485 146,968 9,369,797

-3,756,694

三、歲入歲出差短 7,370,291 4,242,607 7,856,204

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加（減）預算案

歲入歲出追加（減）簡明比較分析表

中華民國100年度至113年度止
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單位：新臺幣千元

項      目   原預算數
第一次

追加(減)預算數

 追加(減)後
預算數

-6,807,125

一、收入合計 11,905,485 4,271,437 9,369,797

-3,050,431

       （一）歲入 4,535,195 28,830 1,513,594

-3,756,694

       （二）債務之舉借 7,370,291 4,242,607 7,856,204

-2,682,656

二、支出合計 11,905,485 146,968 9,369,797

-2,682,656

                 歲出 11,905,485 146,968 9,369,797

-                           

-4,124,469,001 

三、收支餘絀 4,124,469,000 0-                              

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加（減）預算案

原預算及追加（減）預算收支簡明比較分析表

中華民國100年度至113年度止
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款 項 目 節 名稱及編號

-3,050,431
總        計 4,535,195 28,830 1,513,594

 追加(減)後
預算數

  原預算數
第一次

追加(減)預算數

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段

歲 入 來 源 別 追
中華民國100年

科              目

- 12 -
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一、

 

二、

三、

四、

五、

六、

七、

行政院103年9月24日院臺交字第1030054207號函核定「臺北都會區大眾捷運系統信義線向東延伸

規劃報告書暨周邊土地發展計畫案（財務計畫）第一次修正計畫案」，是項建設總經費修正為

13,101,000,000元，自償率65.39%，自償性經費為6,263,000,000元，其中土地補償費為

3,523,000,000元，總經費扣除土地補償費後，中央補助金額為1,657,500,000元，占17.305%；臺

北市政府負擔1,657,500,000元，占17.305%，加計土地補償費3,523,000,000元及自償性經費

6,263,000,000元後，合計11,443,500,000元。

「臺北都會區大眾捷運系統信義線向東延伸規劃報告書」經行政院99年2月12日院臺交字第

0990092593號函核定照行政院經濟建設委員會98年12月21日第1378次委員會審議結論暨行政院主

計總處意見（略）：「本計畫有助於疏解信義計畫區以東地區交通，帶動沿線發展，原則同意。工

程經費暫匡列前兩年（99、100）經費5.44億元，並於100年底前擬具整合捷運與土地開發計畫報

核，據以調整財務計畫及提高自償率」辦理。是項計畫建設總經費計11,988,716,000元，包括中央

政府補助款、臺北市政府負擔款及自償性財源3部分，自償率1.86%。

 特別預算第一次追加（減）預算案

 加（減) 預 算 表

說                  明

  至113年度止

依據行政院95年1月24日授主忠字第0950000508A號令修正發布之「中央對直轄市及縣（市）政府

補助辦法」第7條：「中央對直轄市、縣（市）政府之計畫型補助款，除第9條所定酌予補助事項外

，其最高補助比率應依附表一所定辦理。」，附表一所定中央補助大眾捷運系統規劃及建設計畫，

但不含自償性經費，其中臺北市最高補助比率五十。」；第10條（略以）：「第7條及前條所定中

央對直轄市、縣（市）政府之計畫型補助款，均不含土地取得及維護費用。但專案報經行政院核准

者，不在此限。」依前述，本計畫建設總經費初估11,905,485,481元，分由中央政府、臺北市政

府、自償性財源各依負擔比例及金額編列。

單位：新臺幣千元

中央政府：

本計畫都市計畫變更案於104年6月2日經內政部都市計畫委員會第852次會議審議通過，因R04車站

地主反對參與土地開發，無法取得土地，未達設站條件，僅設置R03車站，因路線不設R04車站，

工程建設經費及土地取得費用降低，依據行政院107年1月18日院臺交字第1060043487號函核定

「臺北都會區大眾捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫案第二次修正計畫報告

書」，是項建設總經費9,369,800,000元，依據前述補助辦法規定，即總經費扣除交通工程設施補

償費1,653,679,000元，中央補助占19.616%，補助金額為1,513,594,295元。

本次係配合歲出追加（減）預算內容辦理歲入預算追加（減）作業，並一併調整中央與臺北市政府

負擔款。

本次追加（減）後信義線東延段歲入預算依前述原則辦理調整。

本次追加（減）後建設總經費9,369,797,481元，扣除交通工程設施補償費1,653,678,374元後，補

助比例占19.616%，計1,513,593,700元(含進千元調整數淨額-224元)。



款 項 目 節 名稱及編號

080000 -3,050,431
8 補助收入 4,535,195 28,830 1,513,594

    29101
1     捷運工程局

        080100 -3,050,431
1         補助收入 4,535,195 28,830 1,513,594

1         080102 -3,050,431
        中央各部會 4,535,195 28,830 1,513,594
        補助

 追加(減)後
預算數

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段

歲 入 來 源 別 追
中華民國100年

- 14 -

  原預算數
第一次

追加(減)預算數

科              目
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100 年度： 元

101 年度： 元

102 年度： 元

103 年度： 元

104 年度： 元

105 年度： 元

106 年度： 元

107 年度： 元(含進千元調整數淨額-224元)

108 年度： 元

109 年度： 元

110 年度： 元

111 年度： 元

112 年度： 元

113 年度： 元

1,513,593,700

6,661,397
6,661,397

依前述經費分擔比例，中央補助款如列數。

10,995,304
6,661,397

-2,498,126,312

37,926,984

各年度總數分列如下：

2,353,920
2,353,920

1,513,593,700

649,994,305

單位：新臺幣千元

718,596,932

653,169,556

438,004,496
527,732,181

950,608,223

說                  明

 特別預算第一次追加（減）預算案

 加（減）預 算 表 (續1完)
  至113年度止
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單位：新臺幣千元

  原預算數
第一次

追加(減)預算數

 追加(減)後
預算數

0 -6,807,125

總       計 11,905,485 4,271,437 9,369,797

-3,050,431

中央政府分擔部分 4,535,195 28,830 1,513,594

-3,050,431

  撥款補助 4,535,195 28,830 1,513,594

0.19616

-777,779

自償性財源 171,907 4,192,787 3,586,915

-777,779

  臺北市政府代為舉債 171,907 4,192,787 3,586,915

0.46486

    

0.33898 -2,978,915

臺北市政府負擔部分 7,198,384 49,820 4,269,289

-2,978,915

   公債及賒借收入 7,198,384 49,820 4,269,289

 
 

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加（減）預算案

資  金  來  源  分  年  估  計  表

中華民國100年度至113年度止

預算數

 摘          要
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單位：新臺幣千元

  原預算數
第一次

追加(減)預算數

 追加(減)後
預算數

總       計 99,563 0 99,563

中央政府分擔部分 37,927 0 37,927

  撥款補助 37,927 0 37,927

自償性財源 1,438 0 1,438

  臺北市政府代為舉債 1,438 0 1,438

    

臺北市政府負擔部分 60,199 0 60,199

   公債及賒借收入 60,199 0 60,199

 
 

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加（減）預算案

資  金  來  源  分  年  估  計  表 (續1)

 摘          要

中華民國100年度至113年度止

100年度
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單位：新臺幣千元

  原預算數
第一次

追加(減)預算數

 追加(減)後
預算數

0

總       計 2,495,472 0 2,495,472

0

中央政府分擔部分 950,608 0 950,608

0

  撥款補助 950,608 0 950,608

0

0

0

0

自償性財源 36,033 0 36,033

0

  臺北市政府代為舉債 36,033 0 36,033

    

0

0

0

臺北市政府負擔部分 1,508,831 0 1,508,831

0

   公債及賒借收入 1,508,831 0 1,508,831

 0

 0

0

0

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加（減）預算案

 摘          要

資  金  來  源  分  年  估  計  表 (續2)

中華民國100年度至113年度止

101年度
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單位：新臺幣千元

  原預算數
第一次

追加(減)預算數

 追加(減)後
預算數

0

總       計 1,886,412 0 1,886,412

0

中央政府分擔部分 718,597 0 718,597

0

  撥款補助 718,597 0 718,597

0

0

0

0

自償性財源 27,238 0 27,238

0

  臺北市政府代為舉債 27,238 0 27,238

    

0

0

0

臺北市政府負擔部分 1,140,577 0 1,140,577

0

   公債及賒借收入 1,140,577 0 1,140,577

 0

 0

0

0

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

 摘          要

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加（減）預算案

資  金  來  源  分  年  估  計  表 (續3)

中華民國100年度至113年度止

102年度
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單位：新臺幣千元

  原預算數
第一次

追加(減)預算數

 追加(減)後
預算數

0

總       計 1,149,820 0 1,149,820

0

中央政府分擔部分 438,004 0 438,004

0

  撥款補助 438,004 0 438,004

0

0

0

0

自償性財源 16,603 0 16,603

0

  臺北市政府代為舉債 16,603 0 16,603

    

0

0

0

臺北市政府負擔部分 695,213 0 695,213

0

   公債及賒借收入 695,213 0 695,213

 0

 0

0

0

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加（減）預算案

資  金  來  源  分  年  估  計  表 (續4)

中華民國100年度至113年度止

103年度

 摘          要
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單位：新臺幣千元

  原預算數
第一次

追加(減)預算數

 追加(減)後
預算數

0

總       計 1,385,367 0 1,385,367

0

中央政府分擔部分 527,732 0 527,732

0

  撥款補助 527,732 0 527,732

0

0

0

0

自償性財源 20,004 0 20,004

0

  臺北市政府代為舉債 20,004 0 20,004

    

0

0

0

臺北市政府負擔部分 837,631 0 837,631

0

   公債及賒借收入 837,631 0 837,631

 0

 0

0

0

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

104年度

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加（減）預算案

資  金  來  源  分  年  估  計  表 (續5)

中華民國100年度至113年度止

 摘          要
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單位：新臺幣千元

  原預算數
第一次

追加(減)預算數

 追加(減)後
預算數

0

總       計 1,714,656 0 1,714,656

0

中央政府分擔部分 653,170 0 653,170

0

  撥款補助 653,170 0 653,170

0

0

0

0

自償性財源 24,758 0 24,758

0

  臺北市政府代為舉債 24,758 0 24,758

    

0

0

0

臺北市政府負擔部分 1,036,728 0 1,036,728

0

   公債及賒借收入 1,036,728 0 1,036,728

 0

 0

0

0
註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

資  金  來  源  分  年  估  計  表 (續6)

中華民國100年度至113年度止

105年度

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加（減）預算案

 摘          要



- 23 -

單位：新臺幣千元

  原預算數
第一次

追加(減)預算數

 追加(減)後
預算數

0

總       計 1,706,321 0 1,706,321

0

中央政府分擔部分 649,994 0 649,994

0

  撥款補助 649,994 0 649,994

0

0

0

0

自償性財源 24,638 0 24,638

0

  臺北市政府代為舉債 24,638 0 24,638

    

0

0

0

臺北市政府負擔部分 1,031,689 0 1,031,689

0

   公債及賒借收入 1,031,689 0 1,031,689

 0

 0

0

0
註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加（減）預算案

資  金  來  源  分  年  估  計  表 (續7)

中華民國100年度至113年度止

106年度

 摘          要



- 24 -

單位：新臺幣千元

  原預算數
第一次

追加(減)預算數

 追加(減)後
預算數

-6,114,395

總       計 965,275 3,899,376 -1,249,744

-2,866,085

中央政府分擔部分 367,705 253 -2,498,126

-2,866,085

  撥款補助 367,705 253 -2,498,126

-560,992

自償性財源 13,938 3,898,685 3,351,631

-560,992

  臺北市政府代為舉債 13,938 3,898,685 3,351,631

   

-2,687,318

臺北市政府負擔部分 583,632 437 -2,103,248

-2,687,318

   公債及賒借收入 583,632 437 -2,103,248

 
 

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加（減）預算案

資  金  來  源  分  年  估  計  表 (續8)

中華民國100年度至113年度止

107年度

 摘          要



- 25 -

單位：新臺幣千元

  原預算數
第一次

追加(減)預算數

 追加(減)後
預算數

-692,730

總       計 502,599 246,184 56,053

-184,346

中央政府分擔部分 191,457 3,885 10,995

-184,346

  撥款補助 191,457 3,885 10,995

-216,787

自償性財源 7,257 235,587 26,057

-216,787

  臺北市政府代為舉債 7,257 235,587 26,057

    

-291,597

臺北市政府負擔部分 303,885 6,713 19,001

-291,597

   公債及賒借收入 303,885 6,713 19,001

 0

 0

0

0
註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加（減）預算案

資  金  來  源  分  年  估  計  表 (續9)

中華民國100年度至113年度止

 摘          要
108年度



- 26 -

單位：新臺幣千元

  原預算數
第一次

追加(減)預算數

 追加(減)後
預算數

總       計 0 33,959 33,959

中央政府分擔部分 0 6,661 6,661

  撥款補助 0 6,661 6,661

自償性財源 0 15,786 15,786

  臺北市政府代為舉債 0 15,786 15,786

    

臺北市政府負擔部分 0 11,511 11,511

   公債及賒借收入 0 11,511 11,511

 0

 0

0

0
註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加（減）預算案

資  金  來  源  分  年  估  計  表 (續10)

中華民國100年度至113年度止

 摘          要
109年度



- 27 -

單位：新臺幣千元

  原預算數
第一次

追加(減)預算數

 追加(減)後
預算數

總       計 0 33,959 33,959

中央政府分擔部分 0 6,661 6,661

  撥款補助 0 6,661 6,661

自償性財源 0 15,786 15,786

  臺北市政府代為舉債 0 15,786 15,786

    

臺北市政府負擔部分 0 11,511 11,511

   公債及賒借收入 0 11,511 11,511

 0

 0

0

0
註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加（減）預算案

資  金  來  源  分  年  估  計  表 (續11)

中華民國100年度至113年度止

 摘          要
110年度



- 28 -

單位：新臺幣千元

  原預算數
第一次

追加(減)預算數

 追加(減)後
預算數

總       計 0 33,959 33,959

中央政府分擔部分 0 6,661 6,661

  撥款補助 0 6,661 6,661

自償性財源 0 15,786 15,786

  臺北市政府代為舉債 0 15,786 15,786

    

臺北市政府負擔部分 0 11,511 11,511

   公債及賒借收入 0 11,511 11,511

 0

 0

0

0
註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加（減）預算案

資  金  來  源  分  年  估  計  表 (續12)

中華民國100年度至113年度止

 摘          要
111年度



- 29 -

單位：新臺幣千元

  原預算數
第一次

追加(減)預算數

 追加(減)後
預算數

總       計 0 12,000 12,000

中央政府分擔部分 0 2,354 2,354

  撥款補助 0 2,354 2,354

自償性財源 0 5,578 5,578

  臺北市政府代為舉債 0 5,578 5,578

    

臺北市政府負擔部分 0 4,068 4,068

   公債及賒借收入 0 4,068 4,068

 0

 0

0

0
註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加（減）預算案

資  金  來  源  分  年  估  計  表 (續13)

中華民國100年度至113年度止

112年度

 摘          要



- 30 -

單位：新臺幣千元

  原預算數
第一次

追加(減)預算數

 追加(減)後
預算數

總       計 0 12,000 12,000

中央政府分擔部分 0 2,354 2,354

  撥款補助 0 2,354 2,354

自償性財源 0 5,578 5,578

  臺北市政府代為舉債 0 5,578 5,578

   

臺北市政府負擔部分 0 4,068 4,068

   公債及賒借收入 0 4,068 4,068

 0

 0

0

0
註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加（減）預算案

資  金  來  源  分  年  估  計  表 (續14完)

中華民國100年度至113年度止

113年度

 摘          要



歲出政事別追加(減)預算表
中華民國100年度至113年度止

款 項 目 名                    稱

科                                            目

原    預    算    數

單位：新臺幣千元

第一次
追加(減)預算數 追加(減)後預算數

預   算   數

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案
-31-

9 330000

交通支出  11,905,485

-2,682,656

 146,968  9,369,797

1 　29101

　捷運工程局  3,753,811

-1,578,195

 61,288  2,236,904

1 　　337200

　　工務行政  47,333  47,333

2 　　337300

　　調查規劃及計畫管理  2,000  2,000

3 　　337400

　　工程細部設計  204,957

-8,027

 61,288  258,218

4 　　338300

　　交通工程設施補償  2,663,189

-1,009,511

 1,653,678

5 　　338500

　　準備金  836,332

-560,657

 275,675

4 　29108

　第二區工程處(原南區工程處)  6,165,668

-674,181

 85,680  5,577,167

1 　　337200

　　工務行政  76,225  85,680  161,905

2 　　338000

　　捷運系統工程  6,089,443

-674,181

 5,415,262

6 　29106

　機電系統工程處  1,986,006

-430,280

 1,555,726

1 　　337200

　　工務行政  16,150  16,150

2 　　338000

　　捷運系統工程  1,969,856

-430,280

 1,539,576

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出政事別追加(減)預算表(續1)
中華民國100年度至113年度止

款 項 目 名                    稱

科                                            目

原    預    算    數

單位：新臺幣千元

-32-

第一次
追加(減)預算數 追加(減)後預算數

100  年   度

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

9 330000

交通支出  99,563  99,563

1 　29101

　捷運工程局  50,408  50,408

1 　　337200

　　工務行政

2 　　337300

　　調查規劃及計畫管理  2,000  2,000

3 　　337400

　　工程細部設計  48,408  48,408

4 　　338300

　　交通工程設施補償

5 　　338500

　　準備金

4 　29108

　第二區工程處(原南區工程處)  49,155  49,155

1 　　337200

　　工務行政

2 　　338000

　　捷運系統工程  49,155  49,155

6 　29106

　機電系統工程處

1 　　337200

　　工務行政

2 　　338000

　　捷運系統工程

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出政事別追加(減)預算表(續2)
中華民國100年度至113年度止

款 項 目 名                    稱

科                                            目

原    預    算    數

單位：新臺幣千元

第一次
追加(減)預算數 追加(減)後預算數

101  年   度

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案
-33-

9 330000

交通支出  2,495,472  2,495,472

1 　29101

　捷運工程局  2,008,139  2,008,139

1 　　337200

　　工務行政

2 　　337300

　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400

　　工程細部設計  37,719  37,719

4 　　338300

　　交通工程設施補償  1,865,878  1,865,878

5 　　338500

　　準備金  104,541  104,541

4 　29108

　第二區工程處(原南區工程處)  467,635  467,635

1 　　337200

　　工務行政

2 　　338000

　　捷運系統工程  467,635  467,635

6 　29106

　機電系統工程處  19,699  19,699

1 　　337200

　　工務行政

2 　　338000

　　捷運系統工程  19,699  19,699

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出政事別追加(減)預算表(續3)
中華民國100年度至113年度止

款 項 目 名                    稱

科                                            目

原    預    算    數

單位：新臺幣千元

-34-

第一次
追加(減)預算數 追加(減)後預算數

102  年   度

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

9 330000

交通支出  1,886,412  1,886,412

1 　29101

　捷運工程局  909,609  909,609

1 　　337200

　　工務行政

2 　　337300

　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400

　　工程細部設計  7,757  7,757

4 　　338300

　　交通工程設施補償  797,311  797,311

5 　　338500

　　準備金  104,541  104,541

4 　29108

　第二區工程處(原南區工程處)  540,703  540,703

1 　　337200

　　工務行政

2 　　338000

　　捷運系統工程  540,703  540,703

6 　29106

　機電系統工程處  436,100  436,100

1 　　337200

　　工務行政

2 　　338000

　　捷運系統工程  436,100  436,100

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出政事別追加(減)預算表(續4)
中華民國100年度至113年度止

款 項 目 名                    稱

科                                            目

原    預    算    數

單位：新臺幣千元

第一次
追加(減)預算數 追加(減)後預算數

103  年   度

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案
-35-

9 330000

交通支出  1,149,820  1,149,820

1 　29101

　捷運工程局  158,171  158,171

1 　　337200

　　工務行政  22,105  22,105

2 　　337300

　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400

　　工程細部設計  31,525  31,525

4 　　338300

　　交通工程設施補償

5 　　338500

　　準備金  104,541  104,541

4 　29108

　第二區工程處(原南區工程處)  949,275  949,275

1 　　337200

　　工務行政

2 　　338000

　　捷運系統工程  949,275  949,275

6 　29106

　機電系統工程處  42,373  42,373

1 　　337200

　　工務行政

2 　　338000

　　捷運系統工程  42,373  42,373

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出政事別追加(減)預算表(續5)
中華民國100年度至113年度止

款 項 目 名                    稱

科                                            目

原    預    算    數

單位：新臺幣千元

-36-

第一次
追加(減)預算數 追加(減)後預算數

104  年   度

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

9 330000

交通支出  1,385,367  1,385,367

1 　29101

　捷運工程局  168,768  168,768

1 　　337200

　　工務行政  25,228  25,228

2 　　337300

　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400

　　工程細部設計  38,998  38,998

4 　　338300

　　交通工程設施補償

5 　　338500

　　準備金  104,541  104,541

4 　29108

　第二區工程處(原南區工程處)  1,068,259  1,068,259

1 　　337200

　　工務行政  27,040  27,040

2 　　338000

　　捷運系統工程  1,041,219  1,041,219

6 　29106

　機電系統工程處  148,340  148,340

1 　　337200

　　工務行政

2 　　338000

　　捷運系統工程  148,340  148,340

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出政事別追加(減)預算表(續6)
中華民國100年度至113年度止

款 項 目 名                    稱

科                                            目

原    預    算    數

單位：新臺幣千元

第一次
追加(減)預算數 追加(減)後預算數

105  年   度

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案
-37-

9 330000

交通支出  1,714,656  1,714,656

1 　29101

　捷運工程局  117,462  117,462

1 　　337200

　　工務行政

2 　　337300

　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400

　　工程細部設計  12,920  12,920

4 　　338300

　　交通工程設施補償

5 　　338500

　　準備金  104,541  104,541

4 　29108

　第二區工程處(原南區工程處)  1,007,276  1,007,276

1 　　337200

　　工務行政  25,120  25,120

2 　　338000

　　捷運系統工程  982,156  982,156

6 　29106

　機電系統工程處  589,918  589,918

1 　　337200

　　工務行政  5,053  5,053

2 　　338000

　　捷運系統工程  584,866  584,866

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出政事別追加(減)預算表(續7)
中華民國100年度至113年度止

款 項 目 名                    稱

科                                            目

原    預    算    數

單位：新臺幣千元

-38-

第一次
追加(減)預算數 追加(減)後預算數

106  年   度

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

9 330000

交通支出  1,706,321  1,706,321

1 　29101

　捷運工程局  113,362  113,362

1 　　337200

　　工務行政

2 　　337300

　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400

　　工程細部設計  8,821  8,821

4 　　338300

　　交通工程設施補償

5 　　338500

　　準備金  104,541  104,541

4 　29108

　第二區工程處(原南區工程處)  1,004,394  1,004,394

1 　　337200

　　工務行政  24,065  24,065

2 　　338000

　　捷運系統工程  980,329  980,329

6 　29106

　機電系統工程處  588,565  588,565

1 　　337200

　　工務行政  3,699  3,699

2 　　338000

　　捷運系統工程  584,866  584,866

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出政事別追加(減)預算表(續8)
中華民國100年度至113年度止

款 項 目 名                    稱

科                                            目

原    預    算    數

單位：新臺幣千元

第一次
追加(減)預算數 追加(減)後預算數

107  年   度

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案
-39-

9 330000

交通支出  965,275

-2,216,307

 1,288 -1,249,744

1 　29101

　捷運工程局  110,249

-1,470,540

 1,288 -1,359,003

1 　　337200

　　工務行政

2 　　337300

　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400

　　工程細部設計  5,707

-4,913

 1,288  2,082

4 　　338300

　　交通工程設施補償

-1,009,511

-1,009,511

5 　　338500

　　準備金  104,541

-456,116

-351,574

4 　29108

　第二區工程處(原南區工程處)  774,521

-392,294

 382,227

1 　　337200

　　工務行政

2 　　338000

　　捷運系統工程  774,521

-392,294

 382,227

6 　29106

　機電系統工程處  80,506

-353,473

-272,967

1 　　337200

　　工務行政  3,699  3,699

2 　　338000

　　捷運系統工程  76,807

-353,473

-276,667

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出政事別追加(減)預算表(續9)
中華民國100年度至113年度止

款 項 目 名                    稱

科                                            目

原    預    算    數

單位：新臺幣千元

-40-

第一次
追加(減)預算數 追加(減)後預算數

108  年   度

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

9 330000

交通支出  502,599

-466,349

 19,803  56,053

1 　29101

　捷運工程局  117,643

-107,655

 9,987

1 　　337200

　　工務行政

2 　　337300

　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400

　　工程細部設計  13,101

-3,114

 9,987

4 　　338300

　　交通工程設施補償

5 　　338500

　　準備金  104,541

-104,541

4 　29108

　第二區工程處(原南區工程處)  304,450

-281,887

 19,803  42,366

1 　　337200

　　工務行政  19,803  19,803

2 　　338000

　　捷運系統工程  304,450

-281,887

 22,563

6 　29106

　機電系統工程處  80,506

-76,807

 3,699

1 　　337200

　　工務行政  3,699  3,699

2 　　338000

　　捷運系統工程  76,807

-76,807

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出政事別追加(減)預算表(續10)
中華民國100年度至113年度止

款 項 目 名                    稱

科                                            目

原    預    算    數

單位：新臺幣千元

第一次
追加(減)預算數 追加(減)後預算數

109  年   度

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案
-41-

9 330000

交通支出  33,959  33,959

1 　29101

　捷運工程局  12,000  12,000

1 　　337200

　　工務行政

2 　　337300

　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400

　　工程細部設計  12,000  12,000

4 　　338300

　　交通工程設施補償

5 　　338500

　　準備金

4 　29108

　第二區工程處(原南區工程處)  21,959  21,959

1 　　337200

　　工務行政  21,959  21,959

2 　　338000

　　捷運系統工程

6 　29106

　機電系統工程處

1 　　337200

　　工務行政

2 　　338000

　　捷運系統工程

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出政事別追加(減)預算表(續11)
中華民國100年度至113年度止

款 項 目 名                    稱

科                                            目

原    預    算    數

單位：新臺幣千元

-42-

第一次
追加(減)預算數 追加(減)後預算數

110  年   度

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

9 330000

交通支出  33,959  33,959

1 　29101

　捷運工程局  12,000  12,000

1 　　337200

　　工務行政

2 　　337300

　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400

　　工程細部設計  12,000  12,000

4 　　338300

　　交通工程設施補償

5 　　338500

　　準備金

4 　29108

　第二區工程處(原南區工程處)  21,959  21,959

1 　　337200

　　工務行政  21,959  21,959

2 　　338000

　　捷運系統工程

6 　29106

　機電系統工程處

1 　　337200

　　工務行政

2 　　338000

　　捷運系統工程

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出政事別追加(減)預算表(續12)
中華民國100年度至113年度止

款 項 目 名                    稱

科                                            目

原    預    算    數

單位：新臺幣千元

第一次
追加(減)預算數 追加(減)後預算數

111  年   度

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案
-43-

9 330000

交通支出  33,959  33,959

1 　29101

　捷運工程局  12,000  12,000

1 　　337200

　　工務行政

2 　　337300

　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400

　　工程細部設計  12,000  12,000

4 　　338300

　　交通工程設施補償

5 　　338500

　　準備金

4 　29108

　第二區工程處(原南區工程處)  21,959  21,959

1 　　337200

　　工務行政  21,959  21,959

2 　　338000

　　捷運系統工程

6 　29106

　機電系統工程處

1 　　337200

　　工務行政

2 　　338000

　　捷運系統工程

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出政事別追加(減)預算表(續13)
中華民國100年度至113年度止

款 項 目 名                    稱

科                                            目

原    預    算    數

單位：新臺幣千元

-44-

第一次
追加(減)預算數 追加(減)後預算數

112  年   度

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

9 330000

交通支出  12,000  12,000

1 　29101

　捷運工程局  12,000  12,000

1 　　337200

　　工務行政

2 　　337300

　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400

　　工程細部設計  12,000  12,000

4 　　338300

　　交通工程設施補償

5 　　338500

　　準備金

4 　29108

　第二區工程處(原南區工程處)

1 　　337200

　　工務行政

2 　　338000

　　捷運系統工程

6 　29106

　機電系統工程處

1 　　337200

　　工務行政

2 　　338000

　　捷運系統工程

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出政事別追加(減)預算表(續14完)
中華民國100年度至113年度止

款 項 目 名                    稱

科                                            目

原    預    算    數

單位：新臺幣千元

第一次
追加(減)預算數 追加(減)後預算數

113  年   度

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案
-45-

9 330000

交通支出  12,000  12,000

1 　29101

　捷運工程局  12,000  12,000

1 　　337200

　　工務行政

2 　　337300

　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400

　　工程細部設計  12,000  12,000

4 　　338300

　　交通工程設施補償

5 　　338500

　　準備金

4 　29108

　第二區工程處(原南區工程處)

1 　　337200

　　工務行政

2 　　338000

　　捷運系統工程

6 　29106

　機電系統工程處

1 　　337200

　　工務行政

2 　　338000

　　捷運系統工程

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

預   算   數科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

-46-

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

29 29000
捷運工程局主管  11,905,485

-2,682,656
 146,968  9,369,797

1 　29101
　捷運工程局  3,753,811

-1,578,195
 61,288  2,236,904

1 　　337200
　　工務行政  47,333  47,333

1 　　　337201
　　　行政管理  46,998  46,998

2 　　　337202
　　　一般設備  335  335

2 　　337300
　　調查規劃及計畫管理  2,000  2,000

1 　　　337301
　　　調查規劃及計畫管理  2,000  2,000

3 　　337400
　　工程細部設計  204,957

-8,027
 61,288  258,218

1 　　　337401
　　　技術顧問服務  204,957

-8,027
 61,288  258,218

4 　　338300
　　交通工程設施補償  2,663,189

-1,009,511
 1,653,678

1 　　　338301
　　　購地及拆遷補償  2,663,189

-1,009,511
 1,653,678

5 　　338500
　　準備金  836,332

-560,657
 275,675

1 　　　338501
　　　準備金  836,332

-560,657
 275,675

4 　29108
　第二區工程處(原南區工程處)  6,165,668

-674,181
 85,680  5,577,167

1 　　337200
　　工務行政  76,225  85,680  161,905

1 　　　337201
　　　行政管理  76,225  85,680  161,905

2 　　338000
　　捷運系統工程  6,089,443

-674,181
 5,415,262

1 　　　338018
　　　信義線東延段  6,089,443

-674,181
 5,415,262

6 　29106
　機電系統工程處  1,986,006

-430,280
 1,555,726

1 　　337200
　　工務行政  16,150  16,150

1 　　　337201
　　　行政管理  16,150  16,150

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續1)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

預   算   數科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

-47-

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

2 　　338000
　　捷運系統工程  1,969,856

-430,280
 1,539,576

1 　　　338018
　　　信義線東延段  1,969,856

-430,280
 1,539,576

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續2)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

100  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

-48-

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

29 29000
捷運工程局主管  99,563  99,563

1 　29101
　捷運工程局  50,408  50,408

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

2 　　　337202
　　　一般設備

2 　　337300
　　調查規劃及計畫管理  2,000  2,000

1 　　　337301
　　　調查規劃及計畫管理  2,000  2,000

3 　　337400
　　工程細部設計  48,408  48,408

1 　　　337401
　　　技術顧問服務  48,408  48,408

4 　　338300
　　交通工程設施補償

1 　　　338301
　　　購地及拆遷補償

5 　　338500
　　準備金

1 　　　338501
　　　準備金

4 　29108
　第二區工程處(原南區工程處)  49,155  49,155

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

2 　　338000
　　捷運系統工程  49,155  49,155

1 　　　338018
　　　信義線東延段  49,155  49,155

6 　29106
　機電系統工程處

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續3)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

100  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

-49-

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

2 　　338000
　　捷運系統工程

1 　　　338018
　　　信義線東延段

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續4)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

101  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

-50-

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

29 29000
捷運工程局主管  2,495,472  2,495,472

1 　29101
　捷運工程局  2,008,139  2,008,139

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

2 　　　337202
　　　一般設備

2 　　337300
　　調查規劃及計畫管理

1 　　　337301
　　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400
　　工程細部設計  37,719  37,719

1 　　　337401
　　　技術顧問服務  37,719  37,719

4 　　338300
　　交通工程設施補償  1,865,878  1,865,878

1 　　　338301
　　　購地及拆遷補償  1,865,878  1,865,878

5 　　338500
　　準備金  104,541  104,541

1 　　　338501
　　　準備金  104,541  104,541

4 　29108
　第二區工程處(原南區工程處)  467,635  467,635

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

2 　　338000
　　捷運系統工程  467,635  467,635

1 　　　338018
　　　信義線東延段  467,635  467,635

6 　29106
　機電系統工程處  19,699  19,699

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續5)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

101  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

-51-

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

2 　　338000
　　捷運系統工程  19,699  19,699

1 　　　338018
　　　信義線東延段  19,699  19,699

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續6)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

102  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

-52-

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

29 29000
捷運工程局主管  1,886,412  1,886,412

1 　29101
　捷運工程局  909,609  909,609

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

2 　　　337202
　　　一般設備

2 　　337300
　　調查規劃及計畫管理

1 　　　337301
　　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400
　　工程細部設計  7,757  7,757

1 　　　337401
　　　技術顧問服務  7,757  7,757

4 　　338300
　　交通工程設施補償  797,311  797,311

1 　　　338301
　　　購地及拆遷補償  797,311  797,311

5 　　338500
　　準備金  104,541  104,541

1 　　　338501
　　　準備金  104,541  104,541

4 　29108
　第二區工程處(原南區工程處)  540,703  540,703

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

2 　　338000
　　捷運系統工程  540,703  540,703

1 　　　338018
　　　信義線東延段  540,703  540,703

6 　29106
　機電系統工程處  436,100  436,100

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續7)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

102  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

-53-

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

2 　　338000
　　捷運系統工程  436,100  436,100

1 　　　338018
　　　信義線東延段  436,100  436,100

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續8)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

103  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

-54-

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

29 29000
捷運工程局主管  1,149,820  1,149,820

1 　29101
　捷運工程局  158,171  158,171

1 　　337200
　　工務行政  22,105  22,105

1 　　　337201
　　　行政管理  21,941  21,941

2 　　　337202
　　　一般設備  164  164

2 　　337300
　　調查規劃及計畫管理

1 　　　337301
　　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400
　　工程細部設計  31,525  31,525

1 　　　337401
　　　技術顧問服務  31,525  31,525

4 　　338300
　　交通工程設施補償

1 　　　338301
　　　購地及拆遷補償

5 　　338500
　　準備金  104,541  104,541

1 　　　338501
　　　準備金  104,541  104,541

4 　29108
　第二區工程處(原南區工程處)  949,275  949,275

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

2 　　338000
　　捷運系統工程  949,275  949,275

1 　　　338018
　　　信義線東延段  949,275  949,275

6 　29106
　機電系統工程處  42,373  42,373

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續9)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

103  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

-55-

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

2 　　338000
　　捷運系統工程  42,373  42,373

1 　　　338018
　　　信義線東延段  42,373  42,373

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續10)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

104  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

-56-

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

29 29000
捷運工程局主管  1,385,367  1,385,367

1 　29101
　捷運工程局  168,768  168,768

1 　　337200
　　工務行政  25,228  25,228

1 　　　337201
　　　行政管理  25,057  25,057

2 　　　337202
　　　一般設備  171  171

2 　　337300
　　調查規劃及計畫管理

1 　　　337301
　　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400
　　工程細部設計  38,998  38,998

1 　　　337401
　　　技術顧問服務  38,998  38,998

4 　　338300
　　交通工程設施補償

1 　　　338301
　　　購地及拆遷補償

5 　　338500
　　準備金  104,541  104,541

1 　　　338501
　　　準備金  104,541  104,541

4 　29108
　第二區工程處(原南區工程處)  1,068,259  1,068,259

1 　　337200
　　工務行政  27,040  27,040

1 　　　337201
　　　行政管理  27,040  27,040

2 　　338000
　　捷運系統工程  1,041,219  1,041,219

1 　　　338018
　　　信義線東延段  1,041,219  1,041,219

6 　29106
　機電系統工程處  148,340  148,340

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續11)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

104  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

-57-

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

2 　　338000
　　捷運系統工程  148,340  148,340

1 　　　338018
　　　信義線東延段  148,340  148,340

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續12)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

105  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

-58-

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

29 29000
捷運工程局主管  1,714,656  1,714,656

1 　29101
　捷運工程局  117,462  117,462

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

2 　　　337202
　　　一般設備

2 　　337300
　　調查規劃及計畫管理

1 　　　337301
　　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400
　　工程細部設計  12,920  12,920

1 　　　337401
　　　技術顧問服務  12,920  12,920

4 　　338300
　　交通工程設施補償

1 　　　338301
　　　購地及拆遷補償

5 　　338500
　　準備金  104,541  104,541

1 　　　338501
　　　準備金  104,541  104,541

4 　29108
　第二區工程處(原南區工程處)  1,007,276  1,007,276

1 　　337200
　　工務行政  25,120  25,120

1 　　　337201
　　　行政管理  25,120  25,120

2 　　338000
　　捷運系統工程  982,156  982,156

1 　　　338018
　　　信義線東延段  982,156  982,156

6 　29106
　機電系統工程處  589,918  589,918

1 　　337200
　　工務行政  5,053  5,053

1 　　　337201
　　　行政管理  5,053  5,053

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續13)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

105  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

-59-

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

2 　　338000
　　捷運系統工程  584,866  584,866

1 　　　338018
　　　信義線東延段  584,866  584,866

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續14)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

106  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

-60-

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

29 29000
捷運工程局主管  1,706,321  1,706,321

1 　29101
　捷運工程局  113,362  113,362

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

2 　　　337202
　　　一般設備

2 　　337300
　　調查規劃及計畫管理

1 　　　337301
　　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400
　　工程細部設計  8,821  8,821

1 　　　337401
　　　技術顧問服務  8,821  8,821

4 　　338300
　　交通工程設施補償

1 　　　338301
　　　購地及拆遷補償

5 　　338500
　　準備金  104,541  104,541

1 　　　338501
　　　準備金  104,541  104,541

4 　29108
　第二區工程處(原南區工程處)  1,004,394  1,004,394

1 　　337200
　　工務行政  24,065  24,065

1 　　　337201
　　　行政管理  24,065  24,065

2 　　338000
　　捷運系統工程  980,329  980,329

1 　　　338018
　　　信義線東延段  980,329  980,329

6 　29106
　機電系統工程處  588,565  588,565

1 　　337200
　　工務行政  3,699  3,699

1 　　　337201
　　　行政管理  3,699  3,699

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續15)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

106  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

-61-

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

2 　　338000
　　捷運系統工程  584,866  584,866

1 　　　338018
　　　信義線東延段  584,866  584,866

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續16)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

107  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

-62-

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

29 29000
捷運工程局主管  965,275

-2,216,307
 1,288 -1,249,744

1 　29101
　捷運工程局  110,249

-1,470,540
 1,288 -1,359,003

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

2 　　　337202
　　　一般設備

2 　　337300
　　調查規劃及計畫管理

1 　　　337301
　　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400
　　工程細部設計  5,707

-4,913
 1,288  2,082

1 　　　337401
　　　技術顧問服務  5,707

-4,913
 1,288  2,082

4 　　338300
　　交通工程設施補償

-1,009,511
-1,009,511

1 　　　338301
　　　購地及拆遷補償

-1,009,511
-1,009,511

5 　　338500
　　準備金  104,541

-456,116
-351,574

1 　　　338501
　　　準備金  104,541

-456,116
-351,574

4 　29108
　第二區工程處(原南區工程處)  774,521

-392,294
 382,227

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

2 　　338000
　　捷運系統工程  774,521

-392,294
 382,227

1 　　　338018
　　　信義線東延段  774,521

-392,294
 382,227

6 　29106
　機電系統工程處  80,506

-353,473
-272,967

1 　　337200
　　工務行政  3,699  3,699

1 　　　337201
　　　行政管理  3,699  3,699

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續17)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

107  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

-63-

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

2 　　338000
　　捷運系統工程  76,807

-353,473
-276,667

1 　　　338018
　　　信義線東延段  76,807

-353,473
-276,667

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續18)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

108  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

-64-

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

29 29000
捷運工程局主管  502,599

-466,349
 19,803  56,053

1 　29101
　捷運工程局  117,643

-107,655
 9,987

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

2 　　　337202
　　　一般設備

2 　　337300
　　調查規劃及計畫管理

1 　　　337301
　　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400
　　工程細部設計  13,101

-3,114
 9,987

1 　　　337401
　　　技術顧問服務  13,101

-3,114
 9,987

4 　　338300
　　交通工程設施補償

1 　　　338301
　　　購地及拆遷補償

5 　　338500
　　準備金  104,541

-104,541

1 　　　338501
　　　準備金  104,541

-104,541

4 　29108
　第二區工程處(原南區工程處)  304,450

-281,887
 19,803  42,366

1 　　337200
　　工務行政  19,803  19,803

1 　　　337201
　　　行政管理  19,803  19,803

2 　　338000
　　捷運系統工程  304,450

-281,887
 22,563

1 　　　338018
　　　信義線東延段  304,450

-281,887
 22,563

6 　29106
　機電系統工程處  80,506

-76,807
 3,699

1 　　337200
　　工務行政  3,699  3,699

1 　　　337201
　　　行政管理  3,699  3,699

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續19)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

108  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

-65-

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

2 　　338000
　　捷運系統工程  76,807

-76,807

1 　　　338018
　　　信義線東延段  76,807

-76,807

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續20)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

109  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

-66-

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

29 29000
捷運工程局主管  33,959  33,959

1 　29101
　捷運工程局  12,000  12,000

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

2 　　　337202
　　　一般設備

2 　　337300
　　調查規劃及計畫管理

1 　　　337301
　　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400
　　工程細部設計  12,000  12,000

1 　　　337401
　　　技術顧問服務  12,000  12,000

4 　　338300
　　交通工程設施補償

1 　　　338301
　　　購地及拆遷補償

5 　　338500
　　準備金

1 　　　338501
　　　準備金

4 　29108
　第二區工程處(原南區工程處)  21,959  21,959

1 　　337200
　　工務行政  21,959  21,959

1 　　　337201
　　　行政管理  21,959  21,959

2 　　338000
　　捷運系統工程

1 　　　338018
　　　信義線東延段

6 　29106
　機電系統工程處

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續21)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

109  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

-67-

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

2 　　338000
　　捷運系統工程

1 　　　338018
　　　信義線東延段

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續22)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

110  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

-68-

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

29 29000
捷運工程局主管  33,959  33,959

1 　29101
　捷運工程局  12,000  12,000

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

2 　　　337202
　　　一般設備

2 　　337300
　　調查規劃及計畫管理

1 　　　337301
　　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400
　　工程細部設計  12,000  12,000

1 　　　337401
　　　技術顧問服務  12,000  12,000

4 　　338300
　　交通工程設施補償

1 　　　338301
　　　購地及拆遷補償

5 　　338500
　　準備金

1 　　　338501
　　　準備金

4 　29108
　第二區工程處(原南區工程處)  21,959  21,959

1 　　337200
　　工務行政  21,959  21,959

1 　　　337201
　　　行政管理  21,959  21,959

2 　　338000
　　捷運系統工程

1 　　　338018
　　　信義線東延段

6 　29106
　機電系統工程處

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續23)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

110  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數
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臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

2 　　338000
　　捷運系統工程

1 　　　338018
　　　信義線東延段

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續24)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

111  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數
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臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

29 29000
捷運工程局主管  33,959  33,959

1 　29101
　捷運工程局  12,000  12,000

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

2 　　　337202
　　　一般設備

2 　　337300
　　調查規劃及計畫管理

1 　　　337301
　　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400
　　工程細部設計  12,000  12,000

1 　　　337401
　　　技術顧問服務  12,000  12,000

4 　　338300
　　交通工程設施補償

1 　　　338301
　　　購地及拆遷補償

5 　　338500
　　準備金

1 　　　338501
　　　準備金

4 　29108
　第二區工程處(原南區工程處)  21,959  21,959

1 　　337200
　　工務行政  21,959  21,959

1 　　　337201
　　　行政管理  21,959  21,959

2 　　338000
　　捷運系統工程

1 　　　338018
　　　信義線東延段

6 　29106
　機電系統工程處

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續25)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

111  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數
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臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

2 　　338000
　　捷運系統工程

1 　　　338018
　　　信義線東延段

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續26)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

112  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數
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臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

29 29000
捷運工程局主管  12,000  12,000

1 　29101
　捷運工程局  12,000  12,000

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

2 　　　337202
　　　一般設備

2 　　337300
　　調查規劃及計畫管理

1 　　　337301
　　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400
　　工程細部設計  12,000  12,000

1 　　　337401
　　　技術顧問服務  12,000  12,000

4 　　338300
　　交通工程設施補償

1 　　　338301
　　　購地及拆遷補償

5 　　338500
　　準備金

1 　　　338501
　　　準備金

4 　29108
　第二區工程處(原南區工程處)

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

2 　　338000
　　捷運系統工程

1 　　　338018
　　　信義線東延段

6 　29106
　機電系統工程處

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續27)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

112  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數
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臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

2 　　338000
　　捷運系統工程

1 　　　338018
　　　信義線東延段

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續28)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

113  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數
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臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

29 29000
捷運工程局主管  12,000  12,000

1 　29101
　捷運工程局  12,000  12,000

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

2 　　　337202
　　　一般設備

2 　　337300
　　調查規劃及計畫管理

1 　　　337301
　　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400
　　工程細部設計  12,000  12,000

1 　　　337401
　　　技術顧問服務  12,000  12,000

4 　　338300
　　交通工程設施補償

1 　　　338301
　　　購地及拆遷補償

5 　　338500
　　準備金

1 　　　338501
　　　準備金

4 　29108
　第二區工程處(原南區工程處)

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

2 　　338000
　　捷運系統工程

1 　　　338018
　　　信義線東延段

6 　29106
　機電系統工程處

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。



歲出機關別追加(減)預算表(續29完)

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣千元

113  年   度科                                            目

款 項 目 節 名                    稱 原    預    算    數
第一次

追加(減)預算數 追加(減)後預算數
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臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案

2 　　338000
　　捷運系統工程

1 　　　338018
　　　信義線東延段

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。
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第一次追加(減)預算數

-3,050,431,000
28,830,000         

           

               

 
 100年度： 元
 101年度： 元
 102年度： 元
 103年度： 元
 104年度： 元
 105年度： 元
 106年度： 元

元(含進千元調整數-982元)
 107年度： 元(含進千元調整數758元)

元
 108年度： 元
 109年度： 元
 110年度： 元
 111年度： 元
 112年度： 元
 113年度： 元

              
               
               

依據計畫及有關法令辦理。五、完成方法：

三、計算方法：

二、法令依據：

-3,021,601,000

0

3,884,557
6,661,397
6,661,397
6,661,397
2,353,920
2,353,920

-2,866,085,167

-184,345,833

臺北市政府捷運工程局

六、預期成果： 信義線東延段工程係屬信義線之延伸段，可以增加對沿線密集住宅區提供更便捷

的服務及提供老舊社區都市更新的良好契機。

0

253,412

0

歲      入      項      目      說      明
一、項目內容：

0

0
0

0

中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣元

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加（減）預算案
歲入項目說明提要

四、實施進度：

科目  8 款 1 項 1 目 1 節
來源別子目及細

目編號與名稱

080102補助收入-
中央各部會補助

預算金額 承辦單位 資產及財務管理室

信義線東延段係接續捷運信義線象山站（R05）尾軌東端以高運量地下化向東延伸，沿信義路6段
（原規劃之R04車站，已取消設站）至福德街廣慈博愛院園區前增設橫渡線以及R03車站，並自

R03車站以東起以潛盾隧道由福德街、中坡南路至玉成公園止。路線總長度約1.413公里，共設置

1座地下車站及供營運調度使用之尾軌。

依據行政院107年1月18日院臺交字第1060043487號函核定之「臺北都會區大眾捷運系統信義線

向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫案」第二次修正計畫報告書辦理。

各級政府經費分擔依據行政院核定之財務計畫分擔比例及金額辦理。
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中央各部會補助 100~113年度 -3,050,430,018 追減數。

-982 配合預算編列至千元，增列進位數。

28,829,242 追加數。

758 配合預算編列至千元，增列進位數。

 

#REF!

 

#REF!

 

#REF!

#REF!

 

#REF!

 

#REF!

  

臺北市政府捷運工程局
臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加（減）預算案

歲入明細表
中華民國100年度至113年度止

單位：新臺幣元

單價 預算數 詳細計算及說明

第一次追加(減)預算數

依據行政院

107年1月18
日院臺交字第
1060043487
號函核定之

「臺北都會區

大眾捷運系統

信義線向東延

伸規劃報告書

暨周邊土地發

展計畫案」第

二次修正計畫

報告書」各級

政府分擔比例

辦理。

單位 數量收入期間科目名稱 收入依據

信義線東延段本次追加(減)後建設總經費

9,369,797,481元，扣除交通工程設施補償費

1,653,678,374元後，中央補助比例為19.616%
，計1,513,593,924元，另配合取千元作業增列

進位調整數-224元，爰配合歲出追加（減）作業

辦理追加28,830,000元，追減3,050,431,000元
，追加（減）後預算數為1,513,593,700元。



臺北市政府捷運工程局 

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案 

歲出計畫說明提要 

                            中華民國 100 年度至 113 年度                單位：新臺幣元 

第一次追加(減)預算數 
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工作計畫名稱及編號 
337401 
技術顧問服務 

承辦單位 
土木建築設計處及

機電系統設計處
預算金額 

-8,027,000 元

61,288,000 元

歲        出        計        畫        說        明 

一、分計畫名稱 土木建築工程 預算金額 61,288,000 元

（一）計畫內容：辦理信義線東延段土木建築工程（含水電環控）之細部設計及施工中服務工作。 

（二）實施進度：信義線東延段 DR149 設計標自 100 年 9 月 30 日開始進行細部設計工作，因 R04 站南

北兩側及 R03 站南側用地都市計畫變更作業，地主抗爭之因素，於 101 年 8 月 7 日

暫停設計，並於 102 年 3 月 12 日以縮小用地範圍變更設計並恢復設計。再因民眾陳

情致捷運車站出入口、通風口用地無法確定，故於 102 年 12 月 3 日再暫停設計。直

至 104年 6月 2日依內政部都市計畫委員會第 852次大會審議結果（取消 R04 車站），

於 104 年 7 月 1 日辦理取消 R04 車站，將原設置於 R04 車站之部分機房改設置於 R03

車站及為減少地下穿越線形配合調整等設計工作以及配合廣慈博愛園區之出入口變

更設計與後續 R03 車站南側土開基地出入口相關變更設計。目前已完成取消 R04 車

站之相關細部設計工作並發包施工，依施工進度編列施工中服務費用及變更設計費

用。 

（三）完成方法：依照計畫及有關法令辦理。 

（四）產生衡量預期效益成果：完成細部設計及招標文件以為發包施工之依據，並提供施工階段審查

及變更設計等服務工作，以利工程順利進行。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



臺北市政府捷運工程局 

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案 

歲出計畫說明提要 

                            中華民國 100 年度至 113 年度                單位：新臺幣元 

第一次追加(減)預算數 
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二、分計畫名稱 機電工程 預算金額 
-8,027,000 元

（一）計畫內容： 

1.信義線東延段工程因土開爭議造成延誤，經 104 年 6 月 2 日內政部都市計畫委員會審議通過

取消 R04 站後，機電工程修正為全長 1.414 公里，採購 1列電聯車，增設 1個車站。 

2.捷運機電系統涵蓋電聯車、號誌系統、供電系統、通訊系統、自動收費工程等系統，由本局

先擬訂機電系統特別技術規範(PTS)後進行公告發包，依契約規定進行細部設計及生產、製

造、測試驗證後移交捷運公司營運管理，工程標案採設計與施工一次發包給承攬廠商。 

3.因應營運通車時程調整辦理此次追加(減)預算，並將預算期程調整至 113 年，以符工程現況。

（二）實施進度：依工程計畫及臺北市各機關單位預算執行要點規定，按期分配執行辦理。 

（三）完成方法：依照計畫以及有關法令辦理。 

（四）產出衡量預期成果：完成信義線東延段機電系統相關設計、規劃，以達成契約所規定應提供之

系統功能。 

 



-81-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本   頁   空   白 

 

 



107年度 108年度 109年度 110年度

29款1項3目1節
預    算    數

單
位

單
價

(元)

各                 年                 度                 追                 加
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名稱及用途別科目

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延

各項費
中華民國107年

臺北市政府

技術顧問服務

-8,027,000

 61,288,000

-4,913,042

 1,288,000

-3,113,958

 12,000,000  12,000,000

土木建築工程  61,288,000  1,288,000  12,000,000  12,000,000

設備及投資  61,288,000  1,288,000  12,000,000  12,000,000

公共建設及
設施費

 61,288,000  1,288,000  12,000,000  12,000,000

機電工程
-8,027,000 -4,913,042 -3,113,958

設備及投資

-8,027,000 -4,913,042 -3,113,958

公共建設及
設施費

-8,027,000 -4,913,042 -3,113,958



單位：新臺幣元

112年度 113年度

(減)              預             算              數
說                         明

-83-

111年度

捷運工程局

段特別預算第一次追加(減)預算案

用明細表
度至113年度止

原列204,956,557元
本次追加61,288,000元
本次追減8,027,000元
本次淨追加53,261,000元
追加(減)後預算數258,217,557元

 12,000,000  12,000,000  12,000,000

追加如列數 12,000,000  12,000,000  12,000,000

追加如列數 12,000,000  12,000,000  12,000,000

 12,000,000  12,000,000  12,000,000

追減如列數

追減如列數
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臺北市政府捷運工程局 

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案 

歲出計畫說明提要 

                          中華民國 100 年度至 113 年度                 單位：新臺幣元 

第一次追加(減)預算數 

﹣85 ﹣

工作計畫名稱及編號 
338301 

購地及拆遷補償 
承辦單位 路權室 預算金額 -1,009,511,000 元

歲        出        計        畫        說        明 

一、計畫內容：因 R04 站取消不設站，致補償費毋須執行，故辦理本次追減預算案並自 107 年度追

減 1,009,511,000 元。 

二、實施進度：各項工程用地變更都市計畫及工程規劃設計完成後，於發包施工前完成補償費發放

作業。 

三、完成方法： 

(一)土地及房屋補償費發給各業主，如逾期未領者存入土地徵收補償費保管專戶。 

(二)土地補償費，公地部分按奉准撥用當期公告土地現值辦理有償撥用或接管，私地部分依土

地徵收條例第三十條規定按徵收當期之市價補償其地價。 

(三)地上建物依「臺北市舉辦公共工程拆遷補償自治條例及其施行細則等規定辦理補償，臺北

市轄外地區則依當地縣市政府辦理公共工程拆遷補償自治條例等規定辦理補償。  

(四)穿越土地之地下者，依「大眾捷運系統工程使用土地上空或地下處理及審核辦法」之規定

辦理補償。 

(五)地上物遷移補償費包含青苗、花木、水產、魚類、墳墓等遷移。 

四、產出衡量預期成果：配合施工時程，完成用地取得程序，期使捷運工程順利施工。 

 

 



107年度 108年度 109年度 110年度

29款1項4目1節
預    算    數

單
位

單
價

(元)

各                 年                 度                 追                 加

-86-

名稱及用途別科目

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延

各項費
中華民國107年

臺北市政府

購地及拆遷補償

-1,009,511,000 -1,009,511,000

信義線東延段
-1,009,511,000 -1,009,511,000

設備及投資

-1,009,511,000 -1,009,511,000

土地

-1,009,511,000 -1,009,511,000



單位：新臺幣元

112年度 113年度

(減)              預             算              數
說                         明

-87-

111年度

捷運工程局

段特別預算第一次追加(減)預算案

用明細表
度至113年度止

原列2,663,189,374元
本次追減1,009,511,000元
本次淨追減1,009,511,000元
追加(減)後預算數1,653,678,374元

追減如列數

追減如列數
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臺北市政府捷運工程局 

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案 

歲出計畫說明提要 

                          中華民國 100 年度至 113 年度                單位：新臺幣元 

   第一次追加(減)預算數 

﹣89 ﹣

工作計畫名稱及編號 338501 準備金 承辦單位 
捷運工程局   

及各工程處 
預算金額 -560,657,000 元 

歲        出        計        畫        說        明 

一、計畫內容： 

(一)捷運系統工程施工技術複雜，建設時間長，施工期間受各種變數影響極為廣泛，於預算階

段尚無法預估掌握，與國內其他各項公共工程性質不同，故本計畫準備金提列標準不宜限

於其他各項公共工程提列範圍內比照辦理。為爭取時效與應付事態、變故之發生及經費調

整等，提列本準備金一項。 

(二)本次因應其他計畫科目追加(減)調整，追減準備金 560,657,000 元。 

二、實施進度：依工程計畫需要及臺北市各機關單位預算執行要點規定辦理。 

三、完成方法：根據實際需求，先行陳報臺北市政府核准後動支。 

四、產出衡量預期成果：依工程計畫進行之需求動支準備金，避免工程因預算不足遭致延擱。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107年度 108年度 109年度 110年度

29款1項5目1節
預    算    數

單
位

單
價

(元)

各                 年                 度                 追                 加

-90-

名稱及用途別科目

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延

各項費
中華民國107年

臺北市政府

準備金

-560,657,000 -456,115,558 -104,541,442

準備金
-560,657,000 -456,115,558 -104,541,442

預備金

-560,657,000 -456,115,558 -104,541,442

其他準備金

-560,657,000 -456,115,558 -104,541,442



單位：新臺幣元

112年度 113年度

(減)              預             算              數
說                         明

-91-

111年度

捷運工程局

段特別預算第一次追加(減)預算案

用明細表
度至113年度止

原列836,331,550元
本次追減560,657,000元
本次淨追減560,657,000元
追加(減)後預算數275,674,550元

追減如列數

追減如列數
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臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南區工程處) 

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案 

歲出計畫說明提要 

                                 中華民國 100 年度至 113 年度              單位：新臺幣元 

   第一次追加(減)預算數 

-93-

工作計畫名稱及編號 337201 行政管理 承辦單位 各單位 預算金額 85,680,000 元 

歲        出        計        畫        說        明 

一、 計畫內容：因工務行政全期預算額度不足，須辦理追加預算支應。 

二、 實施進度：依工作計畫及工程進度辦理預算執行。 

三、 完成方法：按各年度預算額度依預算法及臺北市各機關單位預算執行要點等相關規定執行。 

四、 產出衡量預期成果：提高行政作業效率，順利完成行政業務。 

 

 



107年度 108年度 109年度 110年度

29款4項1目1節
預    算    數

單
位

單
價

(元)

各                 年                 度                 追                 加

-94-

名稱及用途別科目

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延

各項費
中華民國107年

臺北市政府捷運工程局第二

行政管理  85,680,000  19,803,000  21,959,000  21,959,000

人事費  84,940,000  19,663,000  21,759,000  21,759,000

業務費  740,000  140,000  200,000  200,000



單位：新臺幣元

112年度 113年度

(減)              預             算              數
說                         明

-95-

111年度

區工程處(原南區工程處)

段特別預算第一次追加(減)預算案

用明細表
度至113年度止

原列76,225,230元
本次追加85,680,000元
本次淨追加85,680,000元
追加(減)後預算數161,905,230元

 21,959,000

追加如列數 21,759,000

追加如列數 200,000
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臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南區工程處) 

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案 

歲出計畫說明提要 

                                 中華民國 100 年度至 113 年度              單位：新臺幣元 

第一次追加(減)預算數 

-97-

工作計畫名稱及編號 338018 信義線東延段 承辦單位
土木科 

水環科 
預算金額 -674,181,000 元

歲        出        計        畫        說        明 

一、 計畫內容： 

（一）路線：自象山站（R05）尾軌東端以高運量地下化向東延伸，沿信義路6段至福德街廣慈博愛園區

前設R03車站與橫渡線，並自R03車站以東起採潛盾隧道沿福德街、中坡南路至玉成公園止。

（二）長度：約1.413公里。 

（三）場站數：設地下車站1座(R03站)及供營運調度使用之尾軌。  

（四）工程項目：包括地下車站1座、橫渡線、尾軌通風井及潛盾隧道、地面景觀工程、管線遷移、水

電環控工程、軌道工程及公共藝術等，除車站、橫渡線及尾軌通風井採明挖覆蓋工法

施築外，其餘均以潛盾隧道相連。 

（五）本路線因不設R04車站，其工程建設經費及土地取得費用可予以降低，另計畫期程亦因都市計畫

變更核定時程之影響，一併調整，本次辦理追減工程費674,181,000元。 

二、 實施進度：依工程計畫及臺北市各機關單位預算執行要點規定，按期分配執行辦理。 

三、 完成方法：依照計畫以及有關法令辦理。 

四、 產出衡量預期成果：完成信義線東延段土木建築工程。 

 

 



107年度 108年度 109年度 110年度

29款4項2目1節
預    算    數

單
位

單
價

(元)

各                 年                 度                 追                 加
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名稱及用途別科目

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延

各項費
中華民國107年

臺北市政府捷運工程局第二

信義線東延段

-674,181,000 -392,294,000 -281,887,000

土木建築工程
-674,181,000 -392,294,000 -281,887,000

設備及投資

-674,181,000 -392,294,000 -281,887,000

公共建設及
設施費

-674,181,000 -392,294,000 -281,887,000



單位：新臺幣元

112年度 113年度

(減)              預             算              數
說                         明

-99-

111年度

區工程處(原南區工程處)

段特別預算第一次追加(減)預算案

用明細表
度至113年度止

原列6,089,443,000元
本次追減674,181,000元
本次淨追減674,181,000元
追加(減)後預算數5,415,262,000元

追減如列數

追減如列數
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臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加(減)預算案 

歲出計畫說明提要 
 中華民國 100 年度至 113 年度      單位：新臺幣元 

第一次追加(減)預算數 

工作計畫 

名稱與編號 
338018 信義線東延段 承辦單位 計管科 預算金額 -430,280,000 元

歲        出        計        畫        說        明 

一、計畫內容： 

 (一)信義線東延段機電工程原規劃設置2座車站(R03、R04站)，因用地取得問題，減設R04車站，

僅餘R03車站，總長度1.413公里，配合R04車站減設，辦理本次追加(減)預算。 

 (二)信義線東延段機電工程辦理事項包括電聯車、號誌系統(提供車站、車載號誌系統、行車

控制、道旁、旅客資訊顯示系統及月台門等設備)、供電系統(將特高壓電轉變成各種低電

壓，以供給捷運系統各項用電需求)、通訊系統(提供捷運系統營運必要之廣播傳訊、閉路

電視、列車通訊設備、通訊光纖傳輸、通訊電力等需求)、電梯、電扶梯(提供旅客及殘障

同胞進出車站時舒適便捷安全之需求)、自動收費系統(提供捷運系統營運之票證販售、查

驗等自動化服務)。 

二、實施進度：依工程計畫及臺北市各機關單位預算執行要點規定，按期分配執行辦理。 

三、完成方法：依照計畫以及有關法令辦理。 

四、產出衡量預期成果：完成信義線東延段機電工程試車及營運。 
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107年度 108年度 109年度 110年度

29款6項2目1節
預    算    數

單
位

單
價

(元)

各                 年                 度                 追                 加

-102
-

名稱及用途別科目

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延

各項費
中華民國107年

臺北市政府捷運工

信義線東延段

-430,280,000 -353,473,300 -76,806,700

機電工程
-430,280,000 -353,473,300 -76,806,700

設備及投資

-430,280,000 -353,473,300 -76,806,700

公共建設及
設施費

-430,280,000 -353,473,300 -76,806,700



單位：新臺幣元

112年度 113年度

(減)              預             算              數
說                         明

-103-

111年度

程局機電系統工程處

段特別預算第一次追加(減)預算案

用明細表
度至113年度止

原列1,969,856,000元
本次追減430,280,000元
本次淨追減430,280,000元
追加(減)後預算數1,539,576,000元

追減如列數

追減如列數
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丁 、 參   考   表 
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項　　　　目   原預算數
第一次

追加(減)預算數

 追加(減)後
預算數

(3,756,694,000)
總　　計 7,370,290,781 4,242,607,000 7,856,203,781

(3,756,694,000)
歲入歲出差短 7,370,290,781 4,242,607,000 7,856,203,781

(3,756,694,000)
尚須融資調度數 7,370,290,781 4,242,607,000 7,856,203,781

(3,756,694,000)
發行公債及賒借收入 7,370,290,781 4,242,607,000 7,856,203,781

 臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段

融　資　調　度    追　加
中華民國100年度
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單位：新臺幣元

一、

二、

三、

捷運信義線東延段本次追加（減）後建設總經費9,369,797,481元，扣除交通工程設

施補償費1,653,678,374元後，臺北市政府負擔比例為33.898%，計2,615,610,699元
(含進千元調整數淨額644元)，另加計臺北市政府單獨負擔交通工程設施補償費

1,653,678,374元，總計臺北市政府負擔款為4,269,289,073元(含進千元調整數淨額

644元)，以發行公債或向國內銀行辦理貸款支應，所需利息費用由臺北市政府總預

算負擔。

捷運信義線東延段本次追加（減）後建設總經費9,369,797,481元，扣除交通工程設

施補償費1,653,678,374元後，依自償率46.486%負擔，負擔金額計3,586,914,708元
(含進千元調整數淨額-420元)，興建期間工程經費由臺北市政府向國內銀行辦理貸款

支應。

特別預算第一次追加（減）預算案

綜上，融資調度合計數7,856,203,781元(含進千元調整數淨額224元)。

（減） 比　較　分   析   表
至113年度止

說　　　　　　　　　明
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100年度 101年度

-6,807,125,000 0 0
總       計 4,271,437,000 0 0

-3,050,431,000 0 0
中央政府分擔部分 28,830,000 0 0

-3,050,430,018 0 0
  撥款補助 28,829,242 0 0

19.616% -982
調整數 758

-777,779,000 0 0
自償性財源 4,192,787,000 0 0

-777,778,185 0 0
  臺北市政府代為舉債 4,192,786,605 0 0

46.486% -815   
調整數 395   

 
33.898% -2,978,915,000 0 0

臺北市政府負擔部分 49,820,000 0 0

-2,978,914,857 0 0
   公債及賒借收入 49,819,213 0 0

 -143
調整數 787

 摘          要 預  算  數

資  金  來  源  分

中華民國100

各      年      度

臺北市政府

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延
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單位：新臺幣元

第一次追加(減)預算數

102年度 103年度 104年度 105年度 106年度

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

     
     

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

追      加     （減）     預      算      數

年度至113年度止

捷運工程局

段特別預算第一次追加（減）預算案

  年  估  計  表



- 110 -

107年度 108年度

-6,114,394,977 -692,730,023
總       計 3,899,376,077 246,183,923

-2,866,085,167 -184,345,833
中央政府分擔部分 253,412 3,884,557

-2,866,084,185 -184,345,833
  撥款補助 252,654 3,884,557

0.19620 -982
調整數 758

-560,991,957 -216,787,043
自償性財源 3,898,685,272 235,586,545

-560,991,142 -216,787,043
  臺北市政府代為舉債 3,898,684,877 235,586,545

0.4649 -815  
調整數 395  

0.33890 -2,687,317,853 -291,597,147
臺北市政府負擔部分 437,393 6,712,821

-2,687,317,710 -291,597,147
   公債及賒借收入 436,606 6,712,821

 -143
調整數 787

-1,940.0000
1,940.0000

 摘          要

中華民國100

各      年      度

臺北市政府

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延

資  金  來  源  分



- 111 -

單位：新臺幣元

第一次追加(減)預算數

109年度 110年度 111年度 112年度 113年度

0 0 0 0 0
33,959,000 33,959,000 33,959,000 12,000,000 12,000,000

0 0 0 0 0
6,661,397 6,661,397 6,661,397 2,353,920 2,353,920

0 0 0 0 0
6,661,397 6,661,397 6,661,397 2,353,920 2,353,920

0 0 0 0 0
15,786,181 15,786,181 15,786,181 5,578,320 5,578,320

0 0 0 0 0
15,786,181 15,786,181 15,786,181 5,578,320 5,578,320

     
     

0 0 0 0 0
11,511,422 11,511,422 11,511,422 4,067,760 4,067,760

0 0 0 0 0
11,511,422 11,511,422 11,511,422 4,067,760 4,067,760

追      加     （減）     預      算      數

年度至113年度止

  年  估  計  表（續1完）

捷運工程局

段特別預算第一次追加（減）預算案



款 項 目 名                    稱

科                                            目

合        計

-112-

01
人          事          費

資

節

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延

中華民國100年

歲出用途別追加(

29 29000
捷運工程局主管  11,905,485,481  133,751,008

1 　29101
　捷運工程局  3,753,810,891  44,187,664

1 　　337200
　　工務行政  47,333,410  44,187,664

1 　　　337201
　　　行政管理  46,998,210  44,187,664

2 　　　337202
　　　一般設備  335,200

2 　　337300
　　調查規劃及計畫管理  2,000,000

1 　　　337301
　　　調查規劃及計畫管理  2,000,000

3 　　337400
　　工程細部設計  204,956,557

1 　　　337401
　　　技術顧問服務  204,956,557

4 　　338300
　　交通工程設施補償  2,663,189,374

1 　　　338301
　　　購地及拆遷補償  2,663,189,374

5 　　338500
　　準備金  836,331,550

1 　　　338501
　　　準備金  836,331,550

4 　29108
　第二區工程處(原南區工程處)  6,165,668,230  73,989,138

1 　　337200
　　工務行政  76,225,230  73,989,138

1 　　　337201
　　　行政管理  76,225,230  73,989,138

2 　　338000
　　捷運系統工程  6,089,443,000

1 　　　338018
　　　信義線東延段  6,089,443,000

6 　29106
　機電系統工程處  1,986,006,360  15,574,206

1 　　337200
　　工務行政  16,150,360  15,574,206



本                              支                              出

-113-

02
業          務          費

03
設   備   及  投   資   

04
獎   補   助  及   損   失

06
預          備          金

單位：新臺幣元
原預算數

段特別預算第一次追加(減)預算案

減)預算科目分析表

度至113年度止

 5,622,792  10,929,780,131  836,331,550

 2,810,546  2,870,481,131  836,331,550

 2,810,546  335,200

 2,810,546

 335,200

 2,000,000

 2,000,000

 204,956,557

 204,956,557

 2,663,189,374

 2,663,189,374

 836,331,550

 836,331,550

 2,236,092  6,089,443,000

 2,236,092

 2,236,092

 6,089,443,000

 6,089,443,000

 576,154  1,969,856,000

 576,154



款 項 目 名                    稱

科                                            目

合        計

-114-

01
人          事          費

資

節

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延

中華民國100年

歲出用途別追加(減)

1 　　　337201
　　　行政管理  16,150,360  15,574,206

2 　　338000
　　捷運系統工程  1,969,856,000

1 　　　338018
　　　信義線東延段  1,969,856,000



本                              支                              出

-115-

02
業          務          費

03
設   備   及  投   資   

04
獎   補   助  及   損   失

06
預          備          金

單位：新臺幣元
原預算數

段特別預算第一次追加(減)預算案

預算科目分析表(續1)

度至113年度止

 576,154

 1,969,856,000

 1,969,856,000



款 項 目 名                    稱

科                                            目

合        計

-116-

01
人          事          費

資

節

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延

中華民國100年

歲出用途別追加(減)

29 29000
捷運工程局主管

-2,682,656,000
 146,968,000  84,940,000

1 　29101
　捷運工程局

-1,578,195,000
 61,288,000

1 　　337200
　　工務行政

1 　　　337201
　　　行政管理

2 　　　337202
　　　一般設備

2 　　337300
　　調查規劃及計畫管理

1 　　　337301
　　　調查規劃及計畫管理

3 　　337400
　　工程細部設計

-8,027,000
 61,288,000

1 　　　337401
　　　技術顧問服務

-8,027,000
 61,288,000

4 　　338300
　　交通工程設施補償

-1,009,511,000

1 　　　338301
　　　購地及拆遷補償

-1,009,511,000

5 　　338500
　　準備金

-560,657,000

1 　　　338501
　　　準備金

-560,657,000

4 　29108
　第二區工程處(原南區工程處)

-674,181,000
 85,680,000  84,940,000

1 　　337200
　　工務行政  85,680,000  84,940,000

1 　　　337201
　　　行政管理  85,680,000  84,940,000

2 　　338000
　　捷運系統工程

-674,181,000

1 　　　338018
　　　信義線東延段

-674,181,000

6 　29106
　機電系統工程處

-430,280,000

1 　　337200
　　工務行政



本                              支                              出

-117-

02
業          務          費

03
設   備   及  投   資   

04
獎   補   助  及   損   失

06
預          備          金

單位：新臺幣元
第一次追加(減)預算數

段特別預算第一次追加(減)預算案

預算科目分析表(續2)

度至113年度止

 740,000
-2,121,999,000

 61,288,000
-560,657,000

-1,017,538,000
 61,288,000

-560,657,000

-8,027,000
 61,288,000

-8,027,000
 61,288,000

-1,009,511,000

-1,009,511,000

-560,657,000

-560,657,000

 740,000
-674,181,000

 740,000

 740,000

-674,181,000

-674,181,000

-430,280,000



款 項 目 名                    稱

科                                            目

合        計

-118-

01
人          事          費

資

節

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延

中華民國100年

歲出用途別追加(減)

1 　　　337201
　　　行政管理

2 　　338000
　　捷運系統工程

-430,280,000

1 　　　338018
　　　信義線東延段

-430,280,000



本                              支                              出

-119-

02
業          務          費

03
設   備   及  投   資   

04
獎   補   助  及   損   失

06
預          備          金

單位：新臺幣元
第一次追加(減)預算數

段特別預算第一次追加(減)預算案

預算科目分析表(續3)

度至113年度止

-430,280,000

-430,280,000



款 項 目 名                    稱

科                                            目

合        計

-120-

01
人          事          費

資

節

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延

中華民國100年

歲出用途別追加(減)

29 29000
捷運工程局主管  9,369,797,481  218,691,008

1 　29101
　捷運工程局  2,236,903,891  44,187,664

1 　　337200
　　工務行政  47,333,410  44,187,664

1 　　　337201
　　　行政管理  46,998,210  44,187,664

2 　　　337202
　　　一般設備  335,200

2 　　337300
　　調查規劃及計畫管理  2,000,000

1 　　　337301
　　　調查規劃及計畫管理  2,000,000

3 　　337400
　　工程細部設計  258,217,557

1 　　　337401
　　　技術顧問服務  258,217,557

4 　　338300
　　交通工程設施補償  1,653,678,374

1 　　　338301
　　　購地及拆遷補償  1,653,678,374

5 　　338500
　　準備金  275,674,550

1 　　　338501
　　　準備金  275,674,550

4 　29108
　第二區工程處(原南區工程處)  5,577,167,230  158,929,138

1 　　337200
　　工務行政  161,905,230  158,929,138

1 　　　337201
　　　行政管理  161,905,230  158,929,138

2 　　338000
　　捷運系統工程  5,415,262,000

1 　　　338018
　　　信義線東延段  5,415,262,000

6 　29106
　機電系統工程處  1,555,726,360  15,574,206

1 　　337200
　　工務行政  16,150,360  15,574,206



本                              支                              出

-121-

02
業          務          費

03
設   備   及  投   資   

04
獎   補   助  及   損   失

06
預          備          金

單位：新臺幣元
追加(減)後預算數

段特別預算第一次追加(減)預算案

預算科目分析表(續4)

度至113年度止

 6,362,792  8,869,069,131  275,674,550

 2,810,546  1,914,231,131  275,674,550

 2,810,546  335,200

 2,810,546

 335,200

 2,000,000

 2,000,000

 258,217,557

 258,217,557

 1,653,678,374

 1,653,678,374

 275,674,550

 275,674,550

 2,976,092  5,415,262,000

 2,976,092

 2,976,092

 5,415,262,000

 5,415,262,000

 576,154  1,539,576,000

 576,154



款 項 目 名                    稱

科                                            目

合        計

-122-

01
人          事          費

資

節

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延

中華民國100年

歲出用途別追加(減)預

1 　　　337201
　　　行政管理  16,150,360  15,574,206

2 　　338000
　　捷運系統工程  1,539,576,000

1 　　　338018
　　　信義線東延段  1,539,576,000



本                              支                              出

-123-

02
業          務          費

03
設   備   及  投   資   

04
獎   補   助  及   損   失

06
預          備          金

單位：新臺幣元
追加(減)後預算數

段特別預算第一次追加(減)預算案

預算科目分析表(續5)

度至113年度止

 576,154

 1,539,576,000

 1,539,576,000



-124-

單位：新臺幣元

金  額 比例 金  額 比例

總      計 9,369,797,481     100.00% 7,716,119,107     100.00% 1,653,678,374   

中央政府 1,513,593,700     16.15% 1,513,593,700     19.616% 總建設經費扣除交通設施

補償費後，中央補助

19.616%，計

1,513,593,924元，加計

進千元調整數淨額-224元

後，編列如列數。

臺北市政府 4,269,289,073     45.57% 2,615,610,699     33.898% 1,653,678,374   建設總經費扣除交通工程

設施補償費後，臺北市政

府負擔比例為33.898%，

計2,615,610,699元(含進

千元調整數淨額644元)，

另加計交通工程設施補償

費1,653,678,374元，總

計臺北市政府負擔款如列

數，以發行公債或向國內

銀行辦理貸款支應，所需

利息費用由臺北市政府總

預算負擔。

自償性財源 3,586,914,708     38.28% 3,586,914,708     46.486% 建設總經費扣除交通工程

設施補償費後，依自償率

46.486%負擔，負擔金額

如列數(含進千元調整數-
420元)，建設期間，由臺

北市政府代為舉借支應，

工程完成前之利息，由臺

北市政府總預算負擔，完

工後營運時，由土地開發

效益、租稅增額財源、增

額容積財源支付自償性經

費本金及剩餘期間之利息

費用。

工程建設經費

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算第一次追加（減）預算案

經費來源分析表
中華民國100年度至113年度止

經費來源 交通工程設施補償 備註
總建設經費
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