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實際數
%

科              目

編號 名                稱

本      月      份

預算數實際數
比較增減

金額 %

本年度截至本月份累計數

預算數
比較增減

金額

本年度
法定預算數

中華民國109年9月份

42902-1

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

基金來源4 956,325,000 55,187,000133,103,603 77,916,603 141.19 830,184,000846,515,135 16,331,135 1.97

政府撥入收入46 956,325,000 55,187,000133,103,603 77,916,603 141.19 830,184,000846,515,135 16,331,135 1.97

公庫撥款收入462 628,356,000 -- - -- 628,356,000628,356,000 0 0.00

政府其他撥入收入46Y 327,969,000 55,187,000133,103,603 77,916,603 141.19 201,828,000218,159,135 16,331,135 8.09

基金用途5 896,440,000 283,151,455256,261,067 -26,890,388 -9.50 778,863,490640,335,274 -138,528,216 -17.79

環狀線北環段及南環段路網建設
計畫

52 885,135,000 283,151,455256,261,067 -26,890,388 -9.50 778,719,150640,291,907 -138,427,243 -17.78

885,135,000 283,151,455256,261,067 -26,890,388 -9.50 778,719,150640,291,907 -138,427,243 -17.78購建固定資產

- -- - -- -- - --其他

環狀線東環段路網建設計畫53 11,272,000 -- - -- 112,00034,960 -77,040 -68.79

11,272,000 -- - -- 112,00034,960 -77,040 -68.79購建固定資產

- -- - -- -- - --其他

一般行政管理計畫5L 33,000 -- - -- 32,3408,407 -23,933 -74.00

本期賸餘(短絀)6 59,885,000 -227,964,455-123,157,464 104,806,991 -- 51,320,510206,179,861 154,859,351 301.75

期初基金餘額71 - 279,284,965330,533,367 51,248,402 18.35 -1,196,042 1,196,042 --

解繳公庫72 - -- - -- -- - --

期末基金餘額73 59,885,000 51,320,510207,375,903 156,055,393 304.08 51,320,510207,375,903 156,055,393 304.08

製表 覆核



中華民國109年9月份

基金來源、用途及餘絀表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-2

1.環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因：

(1)房屋補償費支付數1,245,920元，係撥付北市府建管處代辦Y28站工程用地範圍內違建拆遷處理費，俟憑證移還後即可轉正。

(2)工作費預付數，依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，俟補償費實際執行時，再予以轉正。

(3)Y4站捷運系統用地業奉行政院109年9月18日核准有償撥用，預計11月份撥付土地價款及地上物補償計156,059,898元。

(4)Y28站捷運系統用地水利處管理之市有土地，已於109年9月23日函請該處報府核定管理機關變更登記作業中，預計11月撥付土地價款44,345,000元。

(5)Y28站撥用水利處管理之國有土地，於109年8月7日奉行政院准予有償撥用，已於9月15日完成撥付土地價款7,059,000元，俟國有財產署北區分署開立收據過局即可辦理轉正。

2.環狀線東環段路網建設計畫執行落後原因：有關東環段基本設計工務行政費之需求，原預定今(109)年3月份將執行專家學者出席專案諮詢會議相關費用，因原預估召開3次評選會，
經簽奉核准僅召開1次，故未達執行。

3.一般行政管理計畫執行落後原因：

(1)本基金管委會109年第1次會議專家學者委員出席費，專家學者委員原計4人，惟僅出席半數，致影響預算執行。

(2)印製預算案書已於8月以零用金支付，惟尚未進入零用金撥補程序，故未呈現執行數。



金額
資                      產

編號 科      目      名      稱

負      債      及      基      金      餘      額
% 金額 %

編號 科      目      名      稱

207,375,903 100.00合         計合         計 100.00207,375,903

中華民國109年9月30日

42902-3

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

1 資產 207,375,903 100.00 3 基金餘額 207,375,903 100.00

11 207,375,903 100.00 31 207,375,903 100.00流動資產 基金餘額

111 198,646,999 95.79 311 207,375,903 100.00現金 基金餘額

1112 198,631,999 95.78 3111 1,196,042 0.58銀行存款 累積餘額

1113 15,000 0.01 3112 206,179,861 99.42零用及週轉金 本期賸餘

115 8,728,904 4.21預付款項

1154 8,728,904 4.21預付費用

註: 1.信託代理與保證資產(負債)各有80,267,500元，係保證品80,267,500元。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

覆核製表



金額
預算數

數                                          量

實際數

業務計畫項目 本月數
及累計數

金                                          額

名                       稱 單位
預算數 占預算數% 實際數

%

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

累計數

本月數

比較增減

中華民國109年9月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-4

單位:新臺幣元

環狀線北環段及南環段路網建設計畫
-- - 283,151,455256,261,067

-- - 782,498,150640,291,907

-9.50

-18.17

-26,890,388

-142,206,243

環狀線東環段路網建設計畫
-- - --

-- - 112,00034,960

--

-68.79

-

-77,040

覆核製表



中華民國109年9月份

主要業務計畫執行明細表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-5

1.環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因：

(1)房屋補償費支付數1,245,920元，係撥付北市府建管處代辦Y28站工程用地範圍內違建拆遷處理費，俟憑證移還後即可轉正。

(2)工作費預付數，依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，俟補償費實際執行時，再予以轉正。

(3)Y4站捷運系統用地業奉行政院109年9月18日核准有償撥用，預計11月份撥付土地價款及地上物補償計156,059,898元。

(4)Y28站捷運系統用地水利處管理之市有土地，已於109年9月23日函請該處報府核定管理機關變更登記作業中，預計11月撥付土地價款44,345,000元。

(5)Y28站撥用水利處管理之國有土地，於109年8月7日奉行政院准予有償撥用，已於9月15日完成撥付土地價款7,059,000元，俟國有財產署北區分署開立收據過局即可辦理轉正。

2.環狀線北環段及南環段路網建設計畫預算數係可用預算數782,498,150元，包含法定預算數778,719,150元及以前年度保留數3,779,000元。

3.環狀線東環段路網建設計畫執行落後原因：有關東環段基本設計工務行政費之需求，原預定今(109)年3月份將執行專家學者出席專案諮詢會議相關費用，因原預估召開3次評選會，
經簽奉核准僅召開1次，故未達執行。



本年度成本變動數

項                目
取得成本

(1) 減少數
(4)

期末帳面金額
(6)=(1)+(2)+(3)

-(4)+(5)

本年度累計折舊
(耗)/長期投資評價

變動數
(5)

以前年度累計折
舊(耗)/長期投

資評價
(2)

備註
增加數

(3)

中華民國109年9月份

42902-6

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

- 157,896,000 - 157,896,000土地 - -

- 30,000 - 26,542機械及設備 - -3,458

96,221,000 482,400,867 - 578,621,867購建中固定資產 - -

1.本期購置土地157,896,000元及機械及設備30,000元。
2.本年度購建中固定資產增加數482,400,867元，係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫投入之土建細部設計費及環狀線東環段路網建設計畫投入之基本設計及調查工
作費，而本計畫尚未完工轉列所致。

【附註】：

覆核製表

96,221,000 - 640,326,867 - -3,458 736,544,409合    計



42902-7

實支數

(2)

應付

未付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

％

(4)/(1)

金額

(5)=(4)-(1)

％

(5)/(1)

環狀線北環段及南環段路

網建設計畫

    3,779,000   885,135,000                -                  -                  -    888,914,000   782,498,150  640,291,907                -       640,291,907           81.83 -  142,206,243 -         18.17

土地                  -   368,332,000                -                  - -       30,000    368,302,000   367,507,000  158,366,467                -       158,366,467           43.09 -  209,140,533 -         56.91

土地                  -   368,332,000                -                  - -       30,000    368,302,000   367,507,000  157,896,000                -       157,896,000           42.96 -  209,611,000 -         57.04

購建中固定資產                  -                    -                -                  -                  -                     -                     -        470,467                -              470,467  --          470,467  --

機械及設備                  -                    -                -                  -          30,000            30,000            30,000          30,000                -               30,000         100.00                     -                -

機械及設備                  -                    -                -                  -          30,000            30,000            30,000          30,000              -               30,000         100.00                     -                -

購建中固定資產                  -                    -                -                  -                  -                     -                     -                   -              -                        -  --                     -  --

交通及運輸設備     3,779,000   516,803,000                -                  -                  -    520,582,000   414,961,150  481,895,440                -       481,895,440         116.13      66,934,290           16.13

交通及運輸設備     3,779,000   516,803,000                -                  -                  -    520,582,000   414,961,150                   -              -                        -                - -  414,961,150 -       100.00

購建中固定資產                  -                    -                -                  -                  -                     -                     -  481,895,440              -       481,895,440  --    481,895,440  --

環狀線東環段路網建設計

畫

                 -     11,272,000                -                  -                  -      11,272,000          112,000          34,960                -               34,960           31.21 -          77,040 -         68.79

交通及運輸設備                  -     11,272,000                -                  -                  -      11,272,000          112,000          34,960                -               34,960           31.21 -          77,040 -         68.79

交通及運輸設備                  -     11,272,000                -                  -                  -      11,272,000          112,000                   -                -                        -                - -        112,000 -       100.00

購建中固定資產                  -                    -                -                  -                  -                     -                     -          34,960                -               34,960  --            34,960  --

總計     3,779,000   896,407,000                -                  -                  -    900,186,000   782,610,150  640,326,867              -       640,326,867 -  142,283,283

製表 覆核
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臺北市大眾捷運系統建設基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表
單位：新臺幣元中華民國109年9月份

調整數

差異

或

落後

原因

改進

措施

累計

預算

分配數

(1)

執行情形

實際執行數 比較增減
項目名稱

本    年    度    可    用    預    算    數

合計

本年度

法定

預算數

奉准先行

辦理俟以

後年度補

辦預算數

配合總預算

追加預算辦

理之購建固

定資產

以前

年度

保留數



42902-8

項目名稱

環狀線北環段及南環段路

網建設計畫

土地

土地

購建中固定資產

機械及設備

機械及設備

購建中固定資產

交通及運輸設備

交通及運輸設備

購建中固定資產

環狀線東環段路網建設計

畫
交通及運輸設備

交通及運輸設備

購建中固定資產

 有關東環段基本設計工務行政費之需求，原預定今（109）年3月份將執行專家學者出席專案諮詢會議相

關費用，因原預估召開3次評選會，經簽奉核准僅召開1次，故未予執行。

 1.房屋補償費支付數1,245,920元，係撥付北市府建管處代辦Y28站工程用地範圍內違建拆遷處理費，俟憑

證移還後即可轉正。

2.工作費預付數依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，俟補償費實際執行時，再予以轉

正。

3.Y4站捷運系統用地業奉行政院109年9月18日核准有償撥用，預計11月份撥付土地價款及地上物補償計

156,059,898元。

 本局將持續追蹤辦理情形。

 本局將持續追蹤辦理情形。

 4.Y28站捷運系統用地水利處管理之市有土地，已於109年9月23日函請該處報府核定管理機關變更登記作

業中，預計11月撥付土地價款44,345,000元。

5.Y28站撥用水利處管理之國有土地，於109年8月7日奉行政院准予有償撥用，已於9月15日完成撥付土地

價款7,059,000元，俟國有財產署北區分署開立收據過局即可辦理轉正。

改進措施差異或落後原因

臺北市大眾捷運系統建設基金

購建固定資產執行情形差異或落後及改進措施表
中華民國109年9月份



截至109年9月
底累計執行數

(3)

截至109年9月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
109年度第3期(民國109年1月至9月)

42902-9

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

環狀線北環段
及南環段路網
建設計畫捷運
系統工程(108-
118年)

116.13 92.57115,593,220,00
0

616,803,000 520,582,000 414,961,150 481,895,440 108/07/17 1,540,300,000 84.77 84.77

環狀線北環段
及南環段路網
建設計畫購地
及拆遷補償
(109-120年)

43.10 43.00 1.房屋補償費支付數
1,245,920元，係撥付北市
府建管處代辦Y28站工程用
地範圍內違建拆遷處理
費，俟憑證移還後即可轉
正。

2.工作費預付數，依本府
所屬機關工程管理費及工
作費支用要點規定，俟補
償費實際執行時，再予以
轉正。

3.Y4站捷運系統用地業奉
行政院109年9月18日核准
有償撥用，預計11月份撥
付土地價款及地上物補償
計156,059,898元。

4.Y28站捷運系統用地水利

22,198,490,000 368,332,000 368,332,000 367,537,000 158,396,467 - - -



截至109年9月
底累計執行數

(3)

截至109年9月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
109年度第3期(民國109年1月至9月)

42902-10

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

處管理之市有土地，已於
109年9月23日函請該處報
府核定管理機關變更登記
作業中，預計11月撥付土
地價款44,345,000元。

5.Y28站撥用水利處管理之
國有土地，於109年8月7日
奉行政院准予有償撥用，
已於9月15日完成撥付土地
價款7,059,000元，俟國有
財產署北區分署開立收據
過局即可辦理轉正。

環狀線東環段
路網建設計畫
基本設計及調
查工作(109-111
年)

31.21 0.31 有關東環段基本設計工務
行政費之需求，原預定今
(109)年3月份將執行專家學
者出席專案諮詢會議相關
費用，因原預估召開3次評
選會，經簽奉核准僅召開1
次，故未達執行。

68,500,000 11,272,000 11,272,000 112,000 34,960 - - -

製表人

主辦會計人員

機關首長業務主管


