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中華民國109年11月份

42902-1

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

基金來源4 956,325,000 64,270,0004,298,636 -59,971,364 -93.31 956,325,000888,180,823 -68,144,177 -7.13

政府撥入收入46 956,325,000 64,270,0004,298,636 -59,971,364 -93.31 956,325,000888,179,923 -68,145,077 -7.13

公庫撥款收入462 628,356,000 -- - -- 628,356,000628,356,000 0 0.00

政府其他撥入收入46Y 327,969,000 64,270,0004,298,636 -59,971,364 -93.31 327,969,000259,823,923 -68,145,077 -20.78

其他收入4Y - -- - -- -900 900 --

雜項收入4YY - -- - -- -900 900 --

基金用途5 896,440,000 51,573,900144,762,767 93,188,867 180.69 869,753,390804,057,289 -65,696,101 -7.55

環狀線北環段及南環段路網建設
計畫

52 885,135,000 40,413,240144,756,558 104,343,318 258.19 858,448,390798,621,813 -59,826,577 -6.97

885,135,000 40,413,240144,756,558 104,343,318 258.19 858,448,390798,621,813 -59,826,577 -6.97購建固定資產

- -- - -- -- - --其他

環狀線東環段路網建設計畫53 11,272,000 11,160,000- -11,160,000 -- 11,272,0005,420,860 -5,851,140 -51.91

11,272,000 11,160,000- -11,160,000 -- 11,272,0005,420,860 -5,851,140 -51.91購建固定資產

- -- - -- -- - --其他

一般行政管理計畫5L 33,000 6606,209 5,549 840.76 33,00014,616 -18,384 -55.71

本期賸餘(短絀)6 59,885,000 12,696,100-140,464,131 -153,160,231 -- 86,571,61084,123,534 -2,448,076 -2.83

期初基金餘額71 - 73,875,510225,783,707 151,908,197 205.63 -1,196,042 1,196,042 --

解繳公庫72 - -- - -- -- - --



實際數
%

科              目

編號 名                稱

本      月      份

預算數實際數
比較增減

金額 %

本年度截至本月份累計數
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中華民國109年11月份

42902-2

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

期末基金餘額73 59,885,000 86,571,61085,319,576 -1,252,034 -1.45 86,571,61085,319,576 -1,252,034 -1.45

製表 覆核



中華民國109年11月份

基金來源、用途及餘絀表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-3

1.本期政府其他撥入收入執行落後主要係因本項109年度分配數係依業務單位所提現金需求數提列，交通部依實際執行進度撥款，致影響預算執行。

2.本期雜項收入超預算執行主要係電子領標費收入。

3.環狀線東環段路網建設計畫執行落後主要係因細設廠商於109年9月18日提送之執行服務報告書文件，目前審查中，俟各單位審查無意見後，將儘速簽核，本局預定12月執行相關土
建基本設計服務之第1期服務費，計新台幣4,709,700元。

4.一般行政管理計畫執行落後主要係因本基金管委會109年第1次會議專家學者委員出席費，專家學者委員原計4人，惟僅出席半數，致影響預算執行。



金額
資                      產

編號 科      目      名      稱

負      債      及      基      金      餘      額
% 金額 %

編號 科      目      名      稱

85,319,576 100.00合         計合         計 100.0085,319,576

中華民國109年11月30日

42902-4

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

1 資產 85,319,576 100.00 3 基金餘額 85,319,576 100.00

11 85,319,576 100.00 31 85,319,576 100.00流動資產 基金餘額

111 56,784,834 66.56 311 85,319,576 100.00現金 基金餘額

1112 56,769,834 66.54 3111 1,196,042 1.40銀行存款 累積餘額

1113 15,000 0.02 3112 84,123,534 98.60零用及週轉金 本期賸餘

115 28,534,742 33.44預付款項

1154 28,534,742 33.44預付費用

註: 1.信託代理與保證資產(負債)各有80,267,500元，係保證品80,267,500元。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

覆核製表
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中華民國109年11月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-5

單位:新臺幣元

環狀線北環段及南環段路網建設計畫
-- - 40,413,240144,756,558

-- - 862,227,390798,621,813

258.19

-7.38

104,343,318

-63,605,577

環狀線東環段路網建設計畫
-- - 11,160,000-

-- - 11,272,0005,420,860

--

-51.91

-11,160,000

-5,851,140

覆核製表



中華民國109年11月份

主要業務計畫執行明細表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-6

1.環狀線北環段及南環段路網建設計畫預算數係可用預算數862,227,390元，包含法定預算數858,448,390元及以前年度保留數3,779,000元。

2.環狀線東環段路網建設計畫執行落後主要係因細設廠商於109年9月18日提送之執行服務報告書文件，目前審查中，俟各單位審查無意見後，將儘速簽核，本局預定12月執行相關土
建基本設計服務之第1期服務費，計新台幣4,709,700元。



本年度成本變動數

項                目
取得成本

(1) 減少數
(4)

期末帳面金額
(6)=(1)+(2)+(3)

-(4)+(5)

本年度累計折舊
(耗)/長期投資評價

變動數
(5)

以前年度累計折
舊(耗)/長期投

資評價
(2)

備註
增加數

(3)

中華民國109年11月份

42902-7

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

- 294,120,120 - 294,120,120土地 - -

- 30,000 - 25,554機械及設備 - -4,446

96,221,000 509,892,553 - 606,113,553購建中固定資產 - -

1.本期購置土地294,120,120元及機械及設備30,000元。
2.本年度購建中固定資產增加數509,892,553元，係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫投入之土建細部設計費及環狀線東環段路網建設計畫投入之基本設計及調查工
作費，而本計畫尚未完工轉列所致。

【附註】：

覆核製表

96,221,000 - 804,042,673 - -4,446 900,259,227合    計



42902-8

實支數

(2)

應付

未付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

％

(4)/(1)

金額

(5)=(4)-(1)

％

(5)/(1)

環狀線北環段及南環段路

網建設計畫

    3,779,000   885,135,000                -                  -                  -    888,914,000   862,227,390  798,621,813                -       798,621,813           92.62 -   63,605,577  

土地                  -   368,332,000                -                  - -       30,000    368,302,000   368,270,000  294,704,770                -       294,704,770           80.02 -   73,565,230 -         19.98

土地                  -   368,332,000                -                  - -       30,000    368,302,000   368,270,000  294,120,120                -       294,120,120           79.87 -   74,149,880 -         20.13

購建中固定資產                  -                    -                -                  -                  -                     -                     -        584,650                -              584,650  --          584,650  --

機械及設備                  -                    -                -                  -          30,000            30,000            30,000          30,000                -               30,000         100.00                     -                -

機械及設備                  -                    -                -                  -          30,000            30,000            30,000          30,000              -               30,000         100.00                     -                -

購建中固定資產                  -                    -                -                  -                  -                     -                     -                   -              -                        -  --                     -  --

交通及運輸設備     3,779,000   516,803,000                -                  -                  -    520,582,000   493,927,390  503,887,043                -       503,887,043         102.02       9,959,653             2.02

交通及運輸設備     3,779,000   516,803,000                -                  -                  -    520,582,000   493,927,390                   -              -                        -                - -  493,927,390 -       100.00

購建中固定資產                  -                    -                -                  -                  -                     -                     -  503,887,043              -       503,887,043  --    503,887,043  --

環狀線東環段路網建設計

畫

                 -     11,272,000                -                  -                  -      11,272,000     11,272,000     5,420,860                -           5,420,860           48.09 -     5,851,140 -         51.91

交通及運輸設備                  -     11,272,000                -                  -                  -      11,272,000     11,272,000     5,420,860                -           5,420,860           48.09 -     5,851,140 -         51.91

交通及運輸設備                  -     11,272,000                -                  -                  -      11,272,000     11,272,000                   -                -                        -                - -   11,272,000 -       100.00

購建中固定資產                  -                    -                -                  -                  -                     -                     -     5,420,860                -           5,420,860  --       5,420,860  --

總計     3,779,000   896,407,000                -                  -                  -    900,186,000   873,499,390  804,042,673              -       804,042,673 -   69,456,717

製表 覆核
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表
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臺北市大眾捷運系統建設基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表
單位：新臺幣元中華民國109年11月份

調整數

差異

或

落後

原因

改進

措施

累計

預算

分配數

(1)



42902-9

項目名稱

環狀線北環段及南環段路

網建設計畫

土地

土地

購建中固定資產

機械及設備

機械及設備

購建中固定資產

交通及運輸設備

交通及運輸設備

購建中固定資產

環狀線東環段路網建設計

畫
交通及運輸設備

交通及運輸設備

購建中固定資產

改進措施差異或落後原因

臺北市大眾捷運系統建設基金

購建固定資產執行情形差異或落後及改進措施表
中華民國109年11月份

 細設廠商於109年9月18日提送之執行服務報告書文件，目前審查中，俟各單位審查無意見後，將儘速簽

核，本局預定12月執行相關土建基本設計服務之第1期服務費，計新台幣4,709,700元。

 1.Y28站捷運系統用地水利處管理之市有土地，109年9月23日本局函請該處報府核定管理機關變更登記，

水利處於109年11月20日函轉請財政局報府核定作業中，預計12月撥付土地價款44,345,000元。

2.Y4站捷運系統用地已於11月12日辦理點移交作業並於109年11月18日撥付地上物補償費26,894,778元待國

防部政治作戰局移送收據過局後即可辦理轉正。

 本局將持續追蹤辦理情形。

 本局將持續追蹤辦理情形。


