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實際數
%

科 目

編號 名 稱

本      月      份

預算數實際數
比較增減

金額 %

本年度截至本月份累計數

預算數
比較增減

金額

本年度
法定預算數

中華民國109年6月份

42902-1

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

基金來源4 956,325,000 391,984,000384,332,000 -7,652,000 -1.95 669,353,000663,684,730 -5,668,270 -0.85

政府撥入收入46 956,325,000 391,984,000384,332,000 -7,652,000 -1.95 669,353,000663,684,730 -5,668,270 -0.85

公庫撥款收入462 628,356,000 368,332,000368,332,000 0 0.00 628,356,000628,356,000 0 0.00

政府其他撥入收入46Y 327,969,000 23,652,00016,000,000 -7,652,000 -32.35 40,997,00035,328,730 -5,668,270 -13.83

基金用途5 896,440,000 322,011,99560,372,390 -261,639,605 -81.25 409,437,69596,502,797 -312,934,898 -76.43

環狀線北環段及南環段路網建設
計畫

52 885,135,000 321,951,99560,365,390 -261,586,605 -81.25 409,299,69596,494,390 -312,805,305 -76.42

885,135,000 321,951,99560,365,390 -261,586,605 -81.25 409,299,69596,494,390 -312,805,305 -76.42購建固定資產

- -- - -- -- - --其他

環狀線東環段路網建設計畫53 11,272,000 48,000- -48,000 -- 112,000- -112,000 --

11,272,000 48,000- -48,000 -- 112,000- -112,000 --購建固定資產

- -- - -- -- - --其他

一般行政管理計畫5L 33,000 12,0007,000 -5,000 -41.67 26,0008,407 -17,593 -67.67

本期賸餘(短絀)6 59,885,000 69,972,005323,959,610 253,987,605 362.98 259,915,305567,181,933 307,266,628 118.22

期初基金餘額71 - 189,943,300244,418,365 54,475,065 28.68 -1,196,042 1,196,042 --

解繳公庫72 - -- - -- -- - --

期末基金餘額73 59,885,000 259,915,305568,377,975 308,462,670 118.68 259,915,305568,377,975 308,462,670 118.68

製表 覆核



中華民國109年6月份

基金來源、用途及餘絀表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-2

1.政府其他撥入收入執行落後原因：本項新北市負擔部分，109年度分配數係依業務單位108年度11月份所提現金需求數提列，目前則依計畫實際執行進度按新北分擔比例覈實申撥。

2.環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因：

(1)環狀線南環段DF115設計標(50,220,250元):施工標B、E及F（施工標A範圍）第一階段成果文件（含建築資訊模型建置成果）審查結果於109年6月11日簽准並函知細部設計顧問廠商
評定為「B」等級，計價請款作業目前簽核中。

(2)DF116設計標(48,484,545元):本案依約已達計價條件，廠商將於近期內提送發票請款。

(3)房屋補償費預付數1,245,920元，係撥付北市府建管處代辦Y28站工程用地範圍內違建拆遷處理費，俟憑證移還後即可轉正。

(4)工作費預付數410,146元，依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，俟補償費實際執行時，再予以轉正。

(5)Y28站捷運系統用地已於109年5月8日完成土地協議價購會議，所有權人於109年6月29日回覆同意協議價購，預計109年8月底前交付土地，9月份撥付土地價款157,896,000元。

(6)Y4站捷運系統用地已函請本府地政局轉請財政部准予有償撥用中，預計109年9月份撥付土地價款及地上物補償156,165,120元。

(7)Y1A車站撥用政大管理之國有土地，刻函詢該校同意有償撥用中，預計109年11月份撥付土地價款30,854,500元。

3.環狀線東環段路網建設計畫執行落後原因：有關東環段基本設計工務行政費之需求，原預定今（109）年3月份將執行專家學者出席專案諮詢會議相關費用，因原預估召開3次評選
會，經簽奉核准將只召開1次，故未予執行。

4.一般行政管理計畫執行落後原因：本基金管委會109年第1次會議專家學者委員出席費，專家學者委員原計4人，惟僅出席半數，致影響預算執行。



金額
資                      產

編號 科      目      名      稱

負      債      及      基      金      餘      額
% 金額 %

編號 科      目      名      稱

568,377,975 100.00合         計合         計 100.00568,377,975

中華民國109年6月30日

42902-3

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

1 資產 568,377,975 100.00 3 基金餘額 568,377,975 100.00

11 568,377,975 100.00 31 568,377,975 100.00流動資產 基金餘額

111 566,721,909 99.71 311 568,377,975 100.00現金 基金餘額

1112 566,706,909 99.71 3111 1,196,042 0.21銀行存款 累積餘額

1113 15,000 0.00 3112 567,181,933 99.79零用及週轉金 本期賸餘

115 1,656,066 0.29預付款項

1154 1,656,066 0.29預付費用

註: 1.信託代理與保證資產(負債)各有77,015,000元，係保證品77,015,000元。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

覆核製表



金額
預算數

數                                          量

實際數

業務計畫項目 本月數
及累計數

金                                          額

名                       稱 單位
預算數 占預算數% 實際數

%

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

累計數

本月數

比較增減

中華民國109年6月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-4

單位:新臺幣元

環狀線北環段及南環段路網建設計畫
-- - 321,951,99560,365,390

-- - 409,299,69596,494,390

-81.25

-76.42

-261,586,605

-312,805,305

環狀線東環段路網建設計畫
-- - 48,000-

-- - 112,000-

--

--

--

--

覆核製表



中華民國109年6月份

主要業務計畫執行明細表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-5

1.環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因：

(1)環狀線南環段DF115設計標(50,220,250元):施工標B、E及F（施工標A範圍）第一階段成果文件（含建築資訊模型建置成果）審查結果於109年6月11日簽准並函知細部設計顧問廠商
評定為「B」等級，計價請款作業目前簽核中。

(2)DF116設計標(48,484,545元):本案依約已達計價條件，廠商將於近期內提送發票請款。

(3)房屋補償費支付數1,245,920元，係撥付北市府建管處代辦Y28站工程用地範圍內違建拆遷處理費，俟憑證移還後即可轉正。

(4)工作費預付數410,146元，依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，俟補償費實際執行時，再予以轉正。

(5)Y28站捷運系統用地已於109年5月8日完成土地協議價購會議，所有權人於109年6月29日回覆同意協議價購，預計109年8月底前交付土地，9月份撥付土地價款157,896,000元。

(6)Y4站捷運系統用地已函請本府地政局轉請財政部准予有償撥用中，預計109年9月份撥付土地價款及地上物補償156,165,120元。

(7)Y1A車站撥用政大管理之國有土地，刻函詢該校同意有償撥用中，預計109年11月份撥付土地價款30,854,500元。

2.環狀線東環段路網建設計畫執行落後原因：有關東環段基本設計工務行政費之需求，原預定今（109）年3月份將執行專家學者出席專案諮詢會議相關費用，因原預估召開3次評選
會，經簽奉核准將只召開1次，故未予執行。



本年度成本變動數

項                目
取得成本

(1) 減少數
(4)

期末帳面金額
(6)=(1)+(2)+(3)

-(4)+(5)

本年度累計折舊
(耗)/長期投資評價

變動數
(5)

以前年度累計折
舊(耗)/長期投

資評價
(2)

備註
增加數

(3)

中華民國109年6月份

42902-6

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

96,221,000 96,494,390 - 192,715,3901.截至109年6月資本資產
帳之機械及設備0元，與
財管系統機械及設備
28,024元，差異28,024元
係因本項機械及設備係以
預付費用購置，尚未轉正
所致。
2.本年度購建中固定資產
增加數96,494,390元，係
本期環狀線北環段及南環
段路網建設計畫投入之土
建細部設計費，而本計畫
尚未完工轉列所致。

購建中固定資產 - -

覆核製表

96,221,000 - 96,494,390 - - 192,715,390合    計



42902-7

實支數

(2)

應付

未付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

％

(4)/(1)

金額

(5)=(4)-(1)

％

(5)/(1)

環狀線北環段及南環段路

網建設計畫

    3,779,000   885,135,000                -                  -                  -    888,914,000   409,299,695    96,494,390                -         96,494,390       23.58 -  312,805,305 -         76.42

土地                  -   368,332,000                -                  -                  -    368,332,000   212,476,000                   -                -                        -            - -  212,476,000 -       100.00

土地                  -   368,332,000                -                  -                  -    368,332,000   212,476,000                   -                -                        -            - -  212,476,000 -       100.00

購建中固定資產                  -                    -                -                  -                  -                     -                     -                   -                -                        -  --                     -  --

交通及運輸設備     3,779,000   516,803,000                -                  -                  -    520,582,000   196,823,695    96,494,390                -         96,494,390       49.03 -  100,329,305 -         50.97

交通及運輸設備     3,779,000   516,803,000                -                  -                  -    520,582,000   196,823,695                   -              -                        -            - -  196,823,695 -       100.00

購建中固定資產                  -                    -                -                  -                  -                     -                     -    96,494,390              -         96,494,390  --      96,494,390  --

環狀線東環段路網建設計

畫

                 -     11,272,000                -                  -                  -      11,272,000          112,000                   -                -                        -            - -        112,000 -       100.00

交通及運輸設備                  -     11,272,000                -                  -                  -      11,272,000          112,000                   -                -                        -            - -        112,000 -       100.00

交通及運輸設備                  -     11,272,000                -                  -                  -      11,272,000          112,000                   -                -                        -            - -        112,000 -       100.00

購建中固定資產                  -                    -                -                  -                  -                     -                     -                   -                -                        -  --                     -  --

總計     3,779,000   896,407,000                -                  -                  -    900,186,000   409,411,695    96,494,390              -         96,494,390 -  312,917,305

製表 覆核

執行情形

實際執行數 比較增減
項目名稱

本    年    度    可    用    預    算    數

合計

本年度

法定

預算數

奉准先行

辦理俟以

後年度補

辦預算數

配合總預算

追加預算辦

理之購建固

定資產

以前

年度

保留數

詳

後

附

另

表

說

明

詳

後

附

另

表

說

明

臺北市大眾捷運系統建設基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表
單位：新臺幣元中華民國109年6月份

調整數

差異

或

落後

原因

改進

措施

累計

預算

分配數

(1)



42902-8

項目名稱

環狀線北環段及南環段路

網建設計畫

土地

土地

購建中固定資產

交通及運輸設備

交通及運輸設備

購建中固定資產

環狀線東環段路網建設計

畫
交通及運輸設備

交通及運輸設備

購建中固定資產

改進措施差異或落後原因

臺北市大眾捷運系統建設基金

購建固定資產執行情形差異或落後及改進措施表

 2.DF116設計標(48,484,545元):本案依約已達計價條件，廠商將於近期內提送發票請款。

中華民國109年6月份

 1.環狀線南環段DF115設計標(50,220,250元):施工標B、E及F（施工標A範圍）第一階段成果文件（含建築

資訊模型建置成果）審查結果於109年6月11日簽准並函知細部設計顧問廠商評定為「B」等級，計價請款

作業目前簽核中。

 有關東環段基本設計工務行政費之需求，原預定今（109）年3月份將執行專家學者出席專案諮詢會議相

關費用，因原預估召開3次評選會，經簽奉核准將只召開1次，故未予執行。

 1.房屋補償費預付數1,245,920元，係撥付北市府建管處代辦Y28站工程用地範圍內違建拆遷處理費，俟憑

證移還後即可轉正。

2.工作費預付數410,146元，依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，俟補償費實際執行時，

再予以轉正。

3.Y28站捷運系統用地已於109年5月8日完成土地協議價購會議，所有權人於109年6月29日回覆同意協議

價購，預計109年8月底前交付土地，9月份撥付土地價款157,896,000元。

 本局將持續追蹤辦理情形。

 本局將持續追蹤辦理情形。

 本局將持續追蹤辦理情形。

 4.Y4站捷運系統用地已函請本府地政局轉請財政部准予有償撥用中，預計109年9月份撥付土地價款及地

上物補償156,165,120元。

5.Y1A車站撥用政大管理之國有土地，刻函詢該校同意有償撥用中，預計109年11月份撥付土地價款

30,854,500元。



截至109年6月
底累計執行數

(3)

截至109年6月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%

(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預

算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標

日期

累計執行
數占累計
分配數%

(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
109年度第2期(民國109年1月至6月)

42902-9

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

環狀線北環段
及南環段路網
建設計畫捷運
系統工程(108-
118年)

49.03 18.54 1.環狀線南環段DF115設計
標(50,220,250元):施工標
B、E及F（施工標A範圍）
第一階段成果文件（含建
築資訊模型建置成果）審
查結果於109年6月11日簽
准並函知細部設計顧問廠
商評定為「B」等級，計價
請款作業目前簽核中。

2.DF116設計標(48,484,545
元):本案依約已達計價條
件，廠商將於近期內提送
發票請款。

115,593,220,00
0

616,803,000 520,582,000 196,823,695 96,494,390 108/07/17 1,540,300,000 59.20 59.20

環狀線北環段
及南環段路網
建設計畫購地
及拆遷補償
(109-120年)

- - 1.房屋補償費預付數
1,245,920元，係撥付北市
府建管處代辦Y28站工程用
地範圍內違建拆遷處理
費，俟憑證移還後即可轉
正。

2.工作費預付數410,146
元，依本府所屬機關工程
管理費及工作費支用要點

22,198,490,000 368,332,000 368,332,000 212,476,000 - - - -
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臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

規定，俟補償費實際執行
時，再予以轉正。

3.Y28站捷運系統用地已於
109年5月8日完成土地協議
價購會議，所有權人於109
年6月29日回覆同意協議價
購，預計109年8月底前交
付土地，9月份撥付土地價
款157,896,000元。

4.Y4站捷運系統用地已函
請本府地政局轉請財政部
准予有償撥用中，預計109
年9月份撥付土地價款及地
上物補償156,165,120元。

5.Y1A車站撥用政大管理之
國有土地，刻函詢該校同
意有償撥用中，預計109年
11月份撥付土地價款
30,854,500元。

環狀線東環段
路網建設計畫

- - 有關東環段基本設計工務
行政費之需求，原預定今

68,500,000 11,272,000 11,272,000 112,000 - - - -
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基本設計及調
查工作(109-111
年)

（109）年3月份將執行專
家學者出席專案諮詢會議
相關費用，因原預估召開3
次評選會，經簽奉核准將
只召開1次，故未予執行。

製表人

主辦會計人員

機關首長業務主管




