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中華民國109年10月份

42902-1

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

基金來源4 956,325,000 61,871,00037,367,052 -24,503,948 -39.60 892,055,000883,882,187 -8,172,813 -0.92

政府撥入收入46 956,325,000 61,871,00037,366,152 -24,504,848 -39.61 892,055,000883,881,287 -8,173,713 -0.92

公庫撥款收入462 628,356,000 -- - -- 628,356,000628,356,000 0 0.00

政府其他撥入收入46Y 327,969,000 61,871,00037,366,152 -24,504,848 -39.61 263,699,000255,525,287 -8,173,713 -3.10

其他收入4Y - -900 900 -- -900 900 --

雜項收入4YY - -900 900 -- -900 900 --

基金用途5 896,440,000 39,316,00018,959,248 -20,356,752 -51.78 818,179,490659,294,522 -158,884,968 -19.42

環狀線北環段及南環段路網建設
計畫

52 885,135,000 39,316,00013,573,348 -25,742,652 -65.48 818,035,150653,865,255 -164,169,895 -20.07

885,135,000 39,316,00013,573,348 -25,742,652 -65.48 818,035,150653,865,255 -164,169,895 -20.07購建固定資產

- -- - -- -- - --其他

環狀線東環段路網建設計畫53 11,272,000 -5,385,900 5,385,900 -- 112,0005,420,860 5,308,860 4,740.05

11,272,000 -5,385,900 5,385,900 -- 112,0005,420,860 5,308,860 4,740.05購建固定資產

- -- - -- -- - --其他

一般行政管理計畫5L 33,000 -- - -- 32,3408,407 -23,933 -74.00

本期賸餘(短絀)6 59,885,000 22,555,00018,407,804 -4,147,196 -18.39 73,875,510224,587,665 150,712,155 204.01

期初基金餘額71 - 51,320,510207,375,903 156,055,393 304.08 -1,196,042 1,196,042 --

解繳公庫72 - -- - -- -- - --
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中華民國109年10月份

42902-2

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

期末基金餘額73 59,885,000 73,875,510225,783,707 151,908,197 205.63 73,875,510225,783,707 151,908,197 205.63

製表 覆核



中華民國109年10月份

基金來源、用途及餘絀表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-3

1.本期雜項收入超預算執行主要係電子領標費收入。

2.環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因：

(1)Y28站捷運系統用地水利處管理之市有土地，已於109年9月23日函請該處報府核定管理機關變更登記作業中，預計11月撥付土地價款44,345,000元。

(2)Y4站捷運系統用地109年9月18日奉行政院核准有償撥用，已於10月07日撥付土地價款129,165,120元待繳納登記規費後即可辦理轉正；另地上物補償費26,894,778元預計11月中旬點
交後辦理支付。

2.環狀線東環段路網建設計畫超預算執行原因：部分送審文件審查順利提早完成並符合契約計價條件，遂將執行月份調整提早計價。

3.一般行政管理計畫執行落後原因：

(1)本基金管委會109年第1次會議專家學者委員出席費，專家學者委員原計4人，惟僅出席半數，致影響預算執行。

(2)印製預算案書已於8月以零用金支付，惟尚未進入零用金撥補程序，故未呈現執行數。



金額
資                      產

編號 科      目      名      稱

負      債      及      基      金      餘      額
% 金額 %

編號 科      目      名      稱

225,783,707 100.00合         計合         計 100.00225,783,707

中華民國109年10月31日

42902-4

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

1 資產 225,783,707 100.00 3 基金餘額 225,783,707 100.00

11 225,783,707 100.00 31 225,783,707 100.00流動資產 基金餘額

111 87,889,683 38.93 311 225,783,707 100.00現金 基金餘額

1112 87,874,683 38.92 3111 1,196,042 0.53銀行存款 累積餘額

1113 15,000 0.01 3112 224,587,665 99.47零用及週轉金 本期賸餘

115 137,894,024 61.07預付款項

1154 137,894,024 61.07預付費用

註: 1.信託代理與保證資產(負債)各有80,267,500元，係保證品80,267,500元。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

覆核製表
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中華民國109年10月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-5

單位:新臺幣元

環狀線北環段及南環段路網建設計畫
-- - 39,316,00013,573,348

-- - 821,814,150653,865,255

-65.48

-20.44

-25,742,652

-167,948,895

環狀線東環段路網建設計畫
-- - -5,385,900

-- - 112,0005,420,860

--

4,740.05

5,385,900

5,308,860

覆核製表



中華民國109年10月份

主要業務計畫執行明細表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-6

1.環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因：

(1)Y28站捷運系統用地水利處管理之市有土地，已於109年9月23日函請該處報府核定管理機關變更登記作業中，預計11月撥付土地價款44,345,000元。

(2)Y4站捷運系統用地109年9月18日奉行政院核准有償撥用，已於10月07日撥付土地價款129,165,120元待繳納登記規費後即可辦理轉正；另地上物補償費26,894,778元預計11月中旬點
交後辦理支付。

2.環狀線北環段及南環段路網建設計畫預算數係可用預算數821,814,150元，包含法定預算數818,035,150元及以前年度保留數3,779,000元。

3.環狀線東環段路網建設計畫超預算執行原因：部分送審文件審查順利提早完成並符合契約計價條件，遂將執行月份調整提早計價。



本年度成本變動數

項                目
取得成本

(1) 減少數
(4)

期末帳面金額
(6)=(1)+(2)+(3)

-(4)+(5)

本年度累計折舊
(耗)/長期投資評價

變動數
(5)

以前年度累計折
舊(耗)/長期投

資評價
(2)

備註
增加數

(3)

中華民國109年10月份

42902-7

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

- 157,896,000 - 157,896,000土地 - -

- 30,000 - 26,048機械及設備 - -3,952

96,221,000 501,360,115 - 597,581,115購建中固定資產 - -

1.本期購置土地157,896,000元及機械及設備30,000元。
2.本年度購建中固定資產增加數501,360,115元，係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫投入之土建細部設計費及環狀線東環段路網建設計畫投入之基本設計及調查工
作費，而本計畫尚未完工轉列所致。

【附註】：

覆核製表

96,221,000 - 659,286,115 - -3,952 755,503,163合    計



42902-8

實支數

(2)

應付

未付數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

％

(4)/(1)

金額

(5)=(4)-(1)

％

(5)/(1)

環狀線北環段及南環段路

網建設計畫

    3,779,000   885,135,000                -                  -                  -    888,914,000   821,814,150  653,865,255                -       653,865,255           79.56 -  167,948,895 -         20.44

土地                  -   368,332,000                -                  - -       30,000    368,302,000   367,549,000  158,388,815                -       158,388,815           43.09 -  209,160,185 -         56.91

土地                  -   368,332,000                -                  - -       30,000    368,302,000   367,549,000  157,896,000                -       157,896,000           42.96 -  209,653,000 -         57.04

購建中固定資產                  -                    -                -                  -                  -                     -                     -        492,815                -              492,815  --          492,815  --

機械及設備                  -                    -                -                  -          30,000            30,000            30,000          30,000                -               30,000         100.00                     -                -

機械及設備                  -                    -                -                  -          30,000            30,000            30,000          30,000              -               30,000         100.00                     -                -

購建中固定資產                  -                    -                -                  -                  -                     -                     -                   -              -                        -  --                     -  --

交通及運輸設備     3,779,000   516,803,000                -                  -                  -    520,582,000   454,235,150  495,446,440                -       495,446,440         109.07      41,211,290             9.07

交通及運輸設備     3,779,000   516,803,000                -                  -                  -    520,582,000   454,235,150                   -              -                        -                - -  454,235,150 -       100.00

購建中固定資產                  -                    -                -                  -                  -                     -                     -  495,446,440              -       495,446,440  --    495,446,440  --

環狀線東環段路網建設計

畫

                 -     11,272,000                -                  -                  -      11,272,000          112,000     5,420,860                -           5,420,860      4,840.05       5,308,860      4,740.05

交通及運輸設備                  -     11,272,000                -                  -                  -      11,272,000          112,000     5,420,860                -           5,420,860      4,840.05       5,308,860      4,740.05

交通及運輸設備                  -     11,272,000                -                  -                  -      11,272,000          112,000                   -                -                        -                - -        112,000 -       100.00

購建中固定資產                  -                    -                -                  -                  -                     -                     -     5,420,860                -           5,420,860  --       5,420,860  --

總計     3,779,000   896,407,000                -                  -                  -    900,186,000   821,926,150  659,286,115              -       659,286,115 -  162,640,035

製表 覆核
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臺北市大眾捷運系統建設基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表
單位：新臺幣元中華民國109年10月份

調整數

差異

或

落後

原因

改進

措施

累計

預算

分配數

(1)

執行情形

實際執行數 比較增減
項目名稱

本    年    度    可    用    預    算    數

合計

本年度

法定

預算數

奉准先行

辦理俟以

後年度補

辦預算數

配合總預算

追加預算辦

理之購建固

定資產

以前

年度

保留數



42902-9

項目名稱

環狀線北環段及南環段路

網建設計畫

土地

土地

購建中固定資產

機械及設備

機械及設備

購建中固定資產

交通及運輸設備

交通及運輸設備

購建中固定資產

環狀線東環段路網建設計

畫
交通及運輸設備

交通及運輸設備

購建中固定資產

 部分送審文件審查順利提早完成並符合契約計價條件，遂將執行月份調整提早計價。

 1.Y28站捷運系統用地水利處管理之市有土地，已於109年9月23日函請該處報府核定管理機關變更登記作

業中，預計11月撥付土地價款44,345,000元。

2.Y4站捷運系統用地109年9月18日奉行政院核准有償撥用，已於10月07日撥付土地價款129,165,120元待繳

納登記規費後即可辦理轉正；另地上物補償費26,894,778元預計11月中旬點交後辦理支付。

 本局將持續追蹤辦理情形。

 本局將持續追蹤辦理情形。

改進措施差異或落後原因

臺北市大眾捷運系統建設基金

購建固定資產執行情形差異或落後及改進措施表
中華民國109年10月份


