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實際數
%

科              目

本      月      份

預算數實際數
比較增減

金額 %

本年度截至本月份累計數

預算數
比較增減

金額

本年度
法定預算數

中華民國110年3月份

42902-1

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

基金來源 7,388,758,000 492,477,000- -492,477,000 -- 1,797,392,0001,304,915,000 -492,477,000 -27.40

債務收入 1,471,658,000 -- - -- -- - --

舉借債務收入 1,459,978,000 -- - -- -- - --

債務付息收入 11,680,000 -- - -- -- - --

政府撥入收入 5,917,100,000 492,477,000- -492,477,000 -- 1,797,392,0001,304,915,000 -492,477,000 -27.40

公庫撥款收入 2,528,862,000 -- - -- 1,304,915,0001,304,915,000 0 0.00

政府其他撥入收入 3,388,238,000 492,477,000- -492,477,000 -- 492,477,000- -492,477,000 --

基金用途 7,388,758,000 70,272,09067,156,467 -3,115,623 -4.43 442,483,718388,076,830 -54,406,888 -12.30

環狀線北環段及南環段路網建設計畫 7,326,588,000 55,024,98066,038,457 11,013,477 20.02 427,236,608386,958,820 -40,277,788 -9.43

購建固定資產 7,326,588,000 55,024,98066,038,457 11,013,477 20.02 427,236,608386,958,820 -40,277,788 -9.43

其他 - -- - -- -- - --

環狀線東環段路網建設計畫 50,490,000 15,247,1101,118,010 -14,129,100 -92.67 15,247,1101,118,010 -14,129,100 -92.67

購建固定資產 50,490,000 15,247,1101,118,010 -14,129,100 -92.67 15,247,1101,118,010 -14,129,100 -92.67

其他 - -- - -- -- - --

償還長期債務計畫 11,680,000 -- - -- -- - --

本期賸餘(短絀) - 422,204,910-67,156,467 -489,361,377 -- 1,354,908,282916,838,170 -438,070,112 -32.33

期初基金餘額 16,000 932,719,3721,110,980,923 178,261,551 19.11 16,000126,986,286 126,970,286 793,564.29



實際數
%

科              目

本      月      份

預算數實際數
比較增減

金額 %

本年度截至本月份累計數

預算數
比較增減

金額

本年度
法定預算數

中華民國110年3月份

42902-2

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

解繳公庫 - -- - -- -- - --

期末基金餘額 16,000 1,354,924,2821,043,824,456 -311,099,826 -22.96 1,354,924,2821,043,824,456 -311,099,826 -22.96

製表 覆核



中華民國110年3月份

基金來源、用途及餘絀表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-3

1.政府其他撥入收入執行落後原因：本項分配數係依業務單位所提現金需求數提列，交通部依實際執行進度撥款，110年3月24日業向交通部申撥補助款，預計4月初完成撥付。

2.環狀線東環段路網建設計畫執行落後原因：廠商於110年1月15日提送之土建基本設計服務期中送審文件，目前審查中，俟各單位審查無意見後，將儘速簽核，本局預定4月執行相關
土建基本設計服務之第2期服務費，計新臺幣1,412萬9,100元整。



金額
預算數

數                                          量

實際數

業務計畫項目 本月數
及累計數

金                                          額

名                       稱 單位
預算數 占預算數% 實際數

%

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

累計數

本月數

比較增減

中華民國110年3月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-4

單位:新臺幣元

環狀線北環段及南環段路網建設計畫
-- - 55,983,16066,038,457

-- - 428,194,788386,958,820

17.96

-9.63

10,055,297

-41,235,968

環狀線東環段路網建設計畫
-- - 15,247,1101,118,010

-- - 15,247,1101,118,010

-92.67

-92.67

-14,129,100

-14,129,100

覆核製表



中華民國110年3月份

主要業務計畫執行明細表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-5

1.環狀線北環段及南環段路網建設計畫預算數係可用預算數428,194,788元，包含法定預算數427,236,608元及以前年度保留數958,180元。

2.環狀線東環段路網建設計畫執行落後主要原因如下：廠商於110年1月15日提送之土建基本設計服務期中送審文件，目前審查中，俟各單位審查無意見後，將儘速簽核，本局預定4月
執行相關土建基本設計服務之第2期服務費，計新臺幣1,412萬9,100元整。



本年度成本變動數

項                目
取得成本/期初餘額

(1) 減少數
(4)

期末帳面金額
(6)=(1)+(2)+(3)

-(4)+(5)

本年度累計折舊
(耗)/長期投資評

價變動數
(5)

以前年度累計
折舊(耗)/長期

投資評價
(2)

增加數
(3)

備註

中華民國110年3月份

42902-6

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

338,465,120 - - 338,465,120土地 - -

30,000 - - 23,578機械及設備 -4,940 -1,482

642,854,895 388,077,214 384 1,030,931,725購建中固定資產 - -

981,350,015 -4,940合    計

本年度成本變動增加數388,077,214元說明如下：
1.本年度購建中固定資產增加數388,076,830元，係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫投入之土建細部設計費、補償費及專案管理及監造費等，以及東環段基本設計
費，而計畫尚未完工轉列所致。
2.本年度專案管理及監造費支出收回384元，致成本變動數同額增減384元。

【附註】：

覆核製表

388,077,214 384 -1,482 1,369,420,423



實支數
(2)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

項目名稱
合計

以前年度
保留數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累　計
預　算
分配數

(1)
合計

(4)=(2)+(3)
％

(4)/(1)

應　付
未付數

(3)

金額
(5)=(4)-(1)

％
(5)/(1)

改進
措施

詳
後
附
另
表
說
明

詳
後
附
另
表
說
明

配合總預
算追加預
算辦理之
購建固定
資        產

中華民國110年3月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42902-7

環狀線北環段及南環段
路網建設計畫

13,784,154 7,326,588,000 - - 7,340,372,154 428,194,788 386,958,820 90.37386,958,820 - -41,235,968 -9.63-

1,975,471 1,685,542,000 - - 1,687,517,471 12,254,180 10,007,969 81.6710,007,969 - -2,246,211 -18.33土地 -

1,975,471 1,685,542,000 - - 1,687,517,471 12,254,180 - -- - -12,254,180 --土地 -

- - - - - - 10,007,969 -10,007,969 - 10,007,969 --購建中固定資產 -

11,808,683 5,641,046,000 - - 5,652,854,683 415,940,608 376,950,851 90.63376,950,851 - -38,989,757 -9.37交通及運輸設備 -

11,808,683 5,641,046,000 - - 5,652,854,683 415,940,608 - -- - -415,940,608 --交通及運輸設備 -

- - - - - - 376,950,851 -376,950,851 - 376,950,851 --購建中固定資產 -

環狀線東環段路網建設
計畫

1,141,440 50,490,000 - - 51,631,440 15,247,110 1,118,010 7.331,118,010 - -14,129,100 -92.67-

1,141,440 50,490,000 - - 51,631,440 15,247,110 1,118,010 7.331,118,010 - -14,129,100 -92.67交通及運輸設備 -

1,141,440 50,490,000 - - 51,631,440 15,247,110 - -- - -15,247,110 --交通及運輸設備 -

- - - - - - 1,118,010 -1,118,010 - 1,118,010 --購建中固定資產 -

總　　計 14,925,594 7,377,078,000 - - 7,392,003,594 443,441,898 388,076,830 - 388,076,830 -55,365,06887.51 -12.49

製表 覆核

-



差異或落後原因項目名稱 改進措施

中華民國110年3月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

購置固定資產執行情形差異或落後及改進措施表

42902-8

環狀線北環段及南環段路
網建設計畫

原預估3月支付DDC委外查估作業費，因尚未完成議價致執行落後。 本局將持續追蹤辦理。土地

交通及運輸設備

環狀線東環段路網建設計
畫

廠商於110年1月15日提送之土建基本設計服務期中送審文件，目前審查中，俟各單位審查無意見後，將儘速簽
核，本局預定4月執行相關土建基本設計服務之第2期服務費，計新臺幣1,412萬9,100元整。

本局將持續追蹤辦理。交通及運輸設備



截至110年3月
底累計執行數

(3)

截至110年3月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
110年度第1期(民國110年1月至3月)

42902-9

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

90.63 6.67114,707,220,000 6,257,849,000 5,652,854,683 415,940,608 376,950,851 108/07/17 1,540,300,000 96.83 96.83環狀線北環段及
南環段路網建設
計畫捷運系統工
程(108-120年)

81.67 0.5922,198,490,000 2,053,874,000 1,687,517,471 12,254,180 10,007,969 - - -環狀線北環段及
南環段路網建設
計畫購地及拆遷
補償(109-120年)

7.33 2.17 廠商於110年1月15日提送之土
建基本設計服務期中送審文
件，目前審查中，俟各單位審
查無意見後，將儘速簽核，本
局預定4月執行相關土建基本
設計服務之第2期服務費，計
新臺幣1,412萬9,100元整。

68,500,000 61,762,000 51,631,440 15,247,110 1,118,010 109/07/21 65,050,000 70.04 70.04環狀線東環段路
網建設計畫基本
設計及調查工作
(109-111年)



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國110年3月31日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

42902-10

資產 2,413,244,879 100.00 淨資產 2,413,244,879 100.00

1,043,623,947 41.37 2,413,244,879 100.00流動資產 淨資產

1,016,100,526 40.28 2,413,244,879 100.00現金 淨資產

1,016,085,526 40.28 1,108,331,361 45.93銀行存款 累積餘額

15,000 0.00 1,304,913,518 54.07零用及週轉金 本期賸餘

27,523,421 1.09預付款項

27,523,421 1.09預付費用

1,369,420,423 54.29固定資產

338,465,120 13.42土地

338,465,120 13.42土地

23,578 0.00機械及設備

30,000 0.00機械及設備

-6,422 0.00累計折舊－機械及設備

1,030,931,725 40.87購建中固定資產

1,030,931,725 40.87購建中固定資產

200,509 4.34其他資產

200,509 0.01什項資產

200,509 0.01暫付及待結轉帳項



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國110年3月31日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

平衡表

42902-11

2,413,244,8792,413,244,879合　　　　　計 合　　　　　計 100.00100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債)各有95,267,000元，係保證品95,267,000元。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

製表 覆核



本　月　數
科              目

金　　　　　　額

累　計　數

中華民國110年3月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

收  入  支  出  表

42902-12

收入 - 1,304,915,000
政府撥入收入 - 1,304,915,000

公庫撥款收入 - 1,304,915,000
支出 494 1,482

折舊、折耗及攤銷 494 1,482
固定資產折舊 494 1,482

本期賸餘（短絀） -494 1,304,913,518
期初淨資產 - 1,108,331,361
解繳公庫 - -
期末淨資產 - 2,413,244,879

製表 覆核



會　計　科　目預　算　項　目
預　算　執　行　數

(1)
調　整　數
(2)-(1)

會　計　收　支
(2)

中華民國110年1月1日至110年3月31日

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

預算執行與會計收支對照表

42902-13

基金來源 1,304,915,000 - 收入1,304,915,000

1,304,915,000 - 1,304,915,000政府撥入收入 政府撥入收入

基金用途 388,076,830 -388,075,348 支出1,482

1,482 1,482 折舊、折耗及攤銷

388,076,830 -388,076,830購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期
投資
本期賸餘(短絀) 916,838,170 388,075,348 本期賸餘（短絀）1,304,913,518

期初基金餘額 126,986,286 981,345,075 期初淨資產1,108,331,361

解繳公庫 - - 解繳公庫-

期末基金餘額 1,043,824,456 1,369,420,423 期末淨資產2,413,244,879

註: 1.會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」1,482元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
2.預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」388,076,830元，已列入購建中固定資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄
位扣除。

製表 覆核


