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科 目

基金來源

債務收入

舉借債務收入

債務付息收入

政府撥入收入

公庫撥款收入

政府其他撥入收入

基金用途

環狀線北環段及南環段路網建設計畫

購建固定資產

其他

環狀線東環段路網建設計晝

購建固定資產

其他

償還長期�務計畫

科 目
本年度

法定預算數

本 月 份

實際數 預算數

本年度截至本月份累計數

比較增減

金額 %
實際數 預算數

比較增減

金額 %

基金來源

債務收入

舉借債務收入

債務付息收入

政府撥入收入

公庫撥款收入

政府其他撥入收入

基金用途

環狀線北環段及南環段路網建設計畫

購建固定資產

其他

環狀線東環段路網建設計晝

購建固定資產

其他

償還長期�務計畫

7,388,758,000

1'471'658力00

1,459,978,000

11.680,000

5,917,100,000

2,528,862.000

3'388.238力00

7.388,758,000

7.326,588.000

7,326.588.000

50.490.000

50,49aooo

11.680,000

16,000

61,242,105

61,242,105

61.242.105

54,974,790

40.845,690

40.845.690

14,129.100

14.129.100

6.267,315

1,043,824,456

76.871,000

76,871,000

76,871,000

119.966.180

119.966.180

119,966,180

-43,095,180

1.354,924,282

-15,628,895

-15.628.895

-15.628.895

-64.991,390

-79,120,490

-79.120.490

14.129,100

14,129,1001

49.362.495

-31L099,826

-20.33

-20.33

-20.33

-54.17

-65.95

-65.95

-22.9G

1,366,157.105

1.366.157.105

1.304.915,000

61,242,105

443,051,620

427.804,510

427.804.510

15.247.110

15,247,110

923.105,485

126,986,286

1,874,263,000

1,874,263,000

1,304,915,000

569.348.000

562.449,898

547.202,788

547.202,788

15,247,110

15.247.110

1,311,813.102

16力00

-508,105,895

-508,105,895

0

-508.105,895

-119.398,278

-119.398,278

-119.398,278

0

0

-388.707.617

126,970,286

-27.111

-27.111

0.001

-89.241

-21.231

-21.821

-21.821

o.ool

0.001

-29.631

793,564.291

42902-1

yL市大眾捷運系統建設基金

基金來源、用途及餘細表
中華民國110年4月份 單位：新臺幣元

科 目
本年度

法定預算數

本 月 份

實際數 預算數

本年度截至本月份累計數

比較增減

金額 %
實際數 預算數

比較增減

金額 %

基金來源

債務收入

舉借債務收入

債務付息收入

政府撥入收入

公庫撥款收入

政府其他撥入收入

基金用途

環狀線北環段及南環段路網建設計畫

購建固定資產

其他

環狀線東環段路網建設計晝

購建固定資產

其他

償還長期�務計畫

7,388,758,000

1'471'658力00

1,459,978,000

11.680,000

5,917,100,000

2,528,862.000

3'388.238力00

7.388,758,000

7.326,588.000

7,326.588.000

50.490.000

50,49aooo

11.680,000

16,000

61,242,105

61,242,105

61.242.105

54,974,790

40.845,690

40.845.690

14,129.100

14.129.100

6.267,315

1,043,824,456

76.871,000

76,871,000

76,871,000

119.966.180

119.966.180

119,966,180

-43,095,180

1.354,924,282

-15,628,895

-15.628.895

-15.628.895

-64.991,390

-79,120,490

-79.120.490

14.129,100

14,129,1001

49.362.495

-31L099,826

-20.33

-20.33

-20.33

-54.17

-65.95

-65.95

-22.9G

1,366,157.105

1.366.157.105

1.304.915,000

61,242,105

443,051,620

427.804,510

427.804.510

15.247.110

15,247,110

923.105,485

126,986,286

1,874,263,000

1,874,263,000

1,304,915,000

569.348.000

562.449,898

547.202,788

547.202,788

15,247,110

15.247.110

1,311,813.102

16力00

-508,105,895

-508,105,895

0

-508.105,895

-119.398,278

-119.398,278

-119.398,278

0

0

-388.707.617

126,970,286

-27.11

-27.11

0.00

-89.24

-21.23

-21.82

-21.82

0.00

0.00

-29.63

793,564.29

61,242,105

61,242,105

61.242.105

54,974,790

40.845,690

40.845.690

14,129.100

14.129.100

6.267,315

1,043,824,456

76.871,000

76,871,000

76,871,000

119.966.180

119.966.180

119,966,180

-43,095,180

1.354,924,282

-15,628,895

-15.628.895

-15.628.895

-64.991,390

-79,120,490

-79.120.490

14.129,100

14,129,1001

49.362.495

-15,628,895

-15.628.895

-15.628.895

-64.991,390

-79,120,490

-79.120.490

14.129,100

14,129,1001

49.362.495

-311.099,826

-54.1

-22.9G

1.366.157.105

1.304.915,000

61,242,105

443,051,620

427.804,510

427.804.510

15.247.110

15,247,110

923.105,485

126,986,286

1,874,263,000

1,304,915,000

569.348.000

562.449,898

547.202,788

547.202,788

15,247,110

15.247.110

1,311,813.102

16力00

-508,105,895

-508,105,895

0

-508.105,895

-119.398,278

-119.398,278

-119.398,278

0

0

-388.707.617

126,970,286

-27.11

-27.11

0.00

-89.24

-21.23

-21.82

-21.82

0.00

0.00

-29.63

793,564.29
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42902-2

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金來源、用途及餘細表
中華民國110年4月份 單位：新臺幣元

科 目 本年度
法定預算數

本 月 份

實際數 預算數

本年度截至本月份累計數

比較�減

金額 %
實際數 預算數

比較增減

金額 %

I解緻公庫

16.000 1.050.091.771 1,311.829.102 -261.737,331 -19.95 1,050,091,771 1,311.829.102 -261.737.331 -19.95

製表 覆核



42902-3

臺北市大求捷運系統建設基金

基金來源、用途及餘細表附表
中華民國110年4月份.

II.政府其他撥入收入執行落後原因：本項分配數係依業務單位所提現金需求數提列，交通部及新北市依實際執行進度撥款，新北市4月份分配數於4月21日申撥2億9,594萬6,667元，交
！通部4月申撥2,293萬6,859元，於5月5日撥入。
2.環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因：
（1）細部設計0?116設計標110年4月分配：72,305,700元，為土建機電A/B標（含BIM）期終送審計價款。.由於北機廠消防送審作業辦理進度落後，大幅增加目前已提送招標文件內容之不
確定性，進而影響後續招標作業，因此，於110年2月23日第16次月進度會奉主席裁示：暫緩DF116設計標之期終送審計價作業，俟消防送審處理進度改善後始解除列管。前述消防送
審作業辦理進度已有所改善，故於110年4月8日第17次月進度會奉主席裁示：解除前述暫緩計價之列管，後續將加速辦理計價事宜，以提高預算執行率。

（2）捷運系統工程一工處CF680A管線遷移費係預付費用，俟遷移完成方得辦理轉正，另用人費用因實際晉用較預估員額為少，致預算落後。二工處係南環污管遷移先期工程CF671A標
前因危評計畫審�尚未通過（於110年4月23日審定，補件即可通過）致工作無法全面展開，現場施工作業影響1個月，故4月份分配數578萬元無法執行，致預算執行落後，若危評作業申
請於5月初核定，預計於5月底計價約530萬元，即可提升預算執行率，後續將督促廠商加緊趕工，並加速計價程序，期能於6月份達預算執行達90%之目標。機電處係配合施工費編列
辦理工程發包相關費用、各項業務逾時誤餐費及趕辦業務加班費等工管費44萬2,100元，依實際需求核實支付，致影響預算執行。
（3）購地及拆遷補償原預估支付DDC委外查估作業費 因尚未完成議價致孰行落後。預付費用997，991元尚未符合轉為實際數條件故無法顯現執行率。
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臺北市大眾捷運系統建設基金

主要業務計畫執行明細表
中華民國110年4月份 單位：新臺幣元

業務計畫項目

名 稱 單位

本月數
及累計數

數

實際數 預算數

金 額

占預算數％ 實際數 預算數
比較增減

金額 %

環狀線北環段及南環段路網建設計畫
本月數 40,845,690 119,966,180 -79,120,4901 -65.95

累計數 427,804,510 548,160,968 -120,356,4581 -21.96

環狀線東環段路網建設許畫
本月數 14.129.100 14,129,100

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

15,247,110 15,247,110 0 0.00

製表 覆核
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臺北市大眾捷運系統建設基金

主要業務計畫執行明細表附表
中華民國110年4月份

1.環狀線北環段及南環段路網建設計畫預算數係可用預算數548,160,968元，包含法定預算數547,202,788元及以前年度保留數958，180元。

2.環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後主要原因如下：
（1）細部設計0?116設計標110年4月分配：72,305,700元，為土建機電A/B標（含BIM）期終送審計價款。.由於北機廠消防送審作業辦理進度落後，大幅增加目前已提送招標文件內容之不
確定性，進而影響後續招標作業，因此，於110年2月23日第16次月進度會奉主席裁示：暫緩DF116設計標之期終送審計價作業，俟消防送審處理進度改善後始解除列管。前述消防送
審作業辦理進度已有所改善，故於110年4月8日第17次月進度會奉主席裁示：解除前述暫緩計價之列管，後續將加速辦理計價事宜，以提高預算執行率。
（2）捷運系統工程一工處CF680A管線遷移費係預付費用，俟遷移完成方得辦理轉正，另用人費用因實際晉用較預估員額為少，致預算落後。二工處係南環污管遷移先期工程CF671A標
前因危評計畫審�尚未通過（於110年4月23日審定，補件即可通過）致工作無法全面展開，現場施工作業影響1個月，故4月份分配數578萬元無法執行，致預算執行落後，若危評作業申
請於5月初核定，預計於5月底計價約530萬元，即可提升預算執行率，後續將督促廠商加緊趕工，並加速計價程序，期能於6月份達預算執行達90%之目標。機電處係配合施工費編列
辦理工程發包相關費用、各項業務逾時誤餐費及趕辦業務加班費等工管費44萬2，100元，依實際需求核實支付，致影響預算執行。 _
（3）購地及拆遷補償原預估支付DDC委外查估作業費 因尚未完成議價致孰行落後。預付費用997,991元尚未符合轉為實際數條件故無法顯現孰行率。



42902-6

臺北市大舉捷運系統建設基金

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年4月份 單位：新臺幣元

項 目
取得成本/期初餘額

（1）

以前年度累計

折舊（耗）/長期
投資評價

（2）

本年度成本變動數

增加數

（3）

減少數

（4）

本年度累計折舊

（耗）/長期投資評

（5）

期末帳面金額

（6）=（1）+（2）+（3）
-（4）+（5）

備註

I 土地

機械及設備

購建中固定資產

合計

338,465,120

30,000

642,854,895

981,350,015

-4,940

-4,940

457,181,104

457,181,104

14,129,484

14,129,484

-1,976

-1,976

338,465,120

23,084

1,085,906,515

1,424,394,719

製表 覆核



42902-7

臺北市大眾捷運系統建設基金

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年4月份

I本年度成本變動增加數457,181,104元說明如下：
II.本年度購建中固定資產增加數443,051，620元，係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫投入之土建細部設計費、補償費及專案管理及監造費等，以及東環段基本設計費，而計畫
I尚未完工轉列所致。
12.本年度專案管理及監造費支出收回384元，致成本變動數同額增減384元。
13.本年度東環段基本設計簽案用途別調整科目金額14,129,100元，致成本變動數同額增減14,129,100元。



42902-8

項目名稱

環狀線北環段及南環段I
路網建設計畫
土地

土地

購建中固定資產

交通及運輸設備

購建中固定資產

計畫

本

I以前年度I
保留數

13.784.1541

1.975,4711

1,975.4711

11.808.6831

11.808.6831

1,141,4401

1,141,4401

1,141,4401

購建中固定資產

總 計 14.925.594

本年 度可用 預算數

環狀線北環段及南環段I
路網建設計畫
土地

土地

13.784.154

1.975,471

1,975.471

7.326,588,000

1.685,542,000

1.685,542,000

7,340,372.154

1,687,517.471

1,687,517,471

548.160,968

12.372,180

12,372.180

427,804,510

Ia049'755

427.804.510

10.049.755

78.04

81.23

-120,356,458

-2.322,425

-21.961

-18.771

7.326,588,000

1.685,542,000

1.685,542,000

5.641,046,000i

5.641,046,0001

50.490,0001

50.490.0001

50.490.0001

可用 預算數

臺北市大眾捷運系統建設基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國110年4月份 單位：新臺幣元

項目名稱

可用 預算數

以前年度

保留數

本年度
法定

奉准先行
辦理俟以
後年度補

辦預算數

配合總預
算追加預
算辦理之
購建固定
資 產

調整數 合計

累計
預算
分配數

（1）

執行情形

累計執行數

實支數

（2）

應付
未付數

（3）

合�十

（4）=（2）+（3）

比較增減

（4）/（1）

金額

（5）=（4）-（1）

%

（5）/（1）

差異
或
落後
原因

改進
措施

項目名稱

本年 度可用 預算數

以前年度

保留數

本年度
法定

奉准先行
辦理俟以
後年度補

辦預算數

配合總預
算追加預
算辦理之
購建固定
資 產

調整數 合計

累計
預算
分配數

（1）

執行情形

累計執行數

實支數

（2）

應付
未付數

（3）

合�十

（4）=（2）+（3）

比較增減

（4）/（1）

金額

（5）=（4）-（1）

%

（5）/（1）

差異
或
落後
原因

改進
措施

環狀線北環段及南環段I
路網建設計畫
土地

土地

購建中固定資產

交通及運輸設備

購建中固定資產

計畫

購建中固定資產

總 計

13.784.154

1.975,471

1,975.471

11.808.683

11.808.683

1,141,440

1,141,440

1,141,440

14.925.594

7.326,588,000

1.685,542,000

1.685,542,000

5.641,046,000i

5.641,046,0001

50.490,0001

50.490.0001

50.490.0001

7.377,078,000

7,340,372.154

1,687,517.471

1,687,517,471

5,652,854.683

5,652,854.683

51,631,440

51,631,440

51,631.440

7.392,003,594

548.160,968

12.372,180

12,372.180

535.788.788

535.788.788

15,247,110

15.247.110

15.247.110

563,408,078

427,804,510

Ia049'755

Ia049.755

417,754,755

417.754.755

15,247.110

15.247.110

15,247.110

443.051.620

427.804.510

10.049.755

Ia049'755

417,754,755

417,754,755

15,247,110

15,247,110

15,247,110

443.051.620

78.04

81.23

77.97

78.64

-120,356,458

-2.322,425

-12.372,180

10.049.755

-118力34.033

-535,788.788

417.754.755

0

0

-15,247,110

15.247.110

-120,356.458

-21.96

-18.77

-22.03

0.00

0.00

-21.36

詳

後

附

另

表
說
明

詳

後
附
另

表

說

明

項目名稱

本年 度可用 預算數

以前年度

保留數

本年度
法定

奉准先行
辦理俟以
後年度補

辦預算數

配合總預
算追加預
算辦理之
購建固定
資 產

調整數 合計

累計
預算
分配數

（1）

執行情形

累計執行數

實支數

（2）

應付
未付數

（3）

合�十

（4）=（2）+（3）

比較增減

（4）/（1）

金額

（5）=（4）-（1）

%

（5）/（1）

差異
或
落後
原因

改進
措施

環狀線北環段及南環段I
路網建設計畫
土地

土地

購建中固定資產

交通及運輸設備

購建中固定資產

計畫

購建中固定資產

總 計

13.784.154

1.975,471

1,975.471

11.808.683

11.808.683

1,141,440

1,141,440

1,141,440

14.925.594

7.326,588,000

1.685,542,000

1.685,542,000

5.641,046,000i

5.641,046,0001

50.490,0001

50.490.0001

50.490.0001

7.377,078,000

7,340,372.154

1,687,517.471

1,687,517,471

5,652,854.683

5,652,854.683

51,631,440

51,631,440

51,631.440

7.392,003,594

548.160,968

12.372,180

12,372.180

535.788.788

535.788.788

15,247,110

15.247.110

15.247.110

563,408,078

427,804,510

Ia049'755

Ia049.755

417,754,755

417.754.755

15,247.110

15.247.110

15,247.110

443.051.620

427.804.510

10.049.755

Ia049'755

417,754,755

417,754,755

15,247,110

15,247,110

15,247,110

443.051.620

78.04

81.23

77.97

78.64

-120,356,458

-2.322,425

-12.372,180

10.049.755

-118力34.033

-535,788.788

417.754.755

0

0

-15,247,110

15.247.110

-120,356.458

-21.96

-18.77

-22.03

0.00

0.00

-21.36

詳

後

附

另

表
說
明

詳

後
附
另

表

說

明

執行情形

累計執行數

實支數

（2）

應付

未付數

（3）

合�十

（4）=（2）+（3）

比較增減

（4）/（1）

金額

（5）=（4）-（1）

%

（5）/（1）

427,804,510

Ia049'755

427.804.510

10.049.755

78.04

81.23

-120,356,458

-2.322,425

-21.961

-18.771

427,804,510

Ia049'755

Ia049.755

417,754,755

417.754.755

15,247.110

15.247.110

15,247.110

427.804.510

10.049.755

Ia049'755

417,754,755

417,754,755

15,247,110

15,247,110

15,247,110

44i051.620

累計執行數 比較增減

以前年度
保留數

法定
辦理俟以
後年度補
辦預算數

算辦理之
購建固定
資 產

調整數 合計 分配數

（1）
實支數

（2）

應付
未付數

（3）

合�十

（4）=（2）+（3） （4）/（1）

金額

（5）=（4）-（1）

%

（5）/（1）

落後
原因

措施

環狀線北環段及南環段I
路網建設計畫
土地

土地

購建中固定資產

交通及運輸設備

購建中固定資產

計畫

購建中固定資產

總 計

13.784.154

1.975,471

1,975.471

11.808.683

11.808.683

1,141,440

1,141,440

1,141,440

14.925.594

7.326,588,000

1.685,542,000

1.685,542,000

5.641,046,000i

5.641,046,0001

50.490,0001

50.490.0001

50.490.0001

7.377,078,000

7,340,372.154

1,687,517.471

1,687,517,471

5,652,854.683

5,652,854.683

51,631,440

51,631,440

51,631.440

7.392,003,594

548.160,968

12.372,180

12,372.180

535.788.788

535.788.788

15,247,110

15.247.110

15.247.110

563,408,078

427,804,510

Ia049'755

Ia049.755

417,754,755

417.754.755

15,247.110

15.247.110

15,247.110

443.051.620

427.804.510

10.049.755

Ia049'755

417,754,755

417,754,755

15,247,110

15,247,110

15,247,110

443.051.620

78.04

81.23

77.97

78.64

-120,356,458

-2.322,425

-12.372,180

10.049.755

-118力34.033

-535,788.788

417.754.755

0

0

-15,247,110

15.247.110

-120,356.458

-21.96

-18.77

-22.03

0.00

0.00

-21.36

詳

後

附

另

表
說
明

詳

後
附
另

表

說

明

保留數 後年度補

辦預算數
購建固定
資 產

（1）
實支數

（2）
未付數

（3）

合�十

（4）=（2）+（3） （4）/（1）

金額

（5）=（4）-（1）

%

（5）/（1） 原因

環狀線北環段及南環段I
路網建設計畫

13.784.154

1.975.471

7.326,588,000 7,340,372.154 548.160,968 427,804,510 427.804.510 78.04

81.23

-120,356,458 -21.96

-18.77

單位：新臺幣元

差異
或
落後
原因

改進
措施

項目名稱

本年 度可用 預算數

以前年度

保留數

本年度
法定

奉准先行
辦理俟以
後年度補

辦預算數

配合總預
算追加預
算辦理之
購建固定
資 產

調整數 合計

累計
預算
分配數

（1）

執行情形

累計執行數

實支數

（2）

應付
未付數

（3）

合�十

（4）=（2）+（3）

比較增減

（4）/（1）

金額

（5）=（4）-（1）

%

（5）/（1）

差異
或
落後
原因

改進
措施

環狀線北環段及南環段I
路網建設計畫
土地

土地

購建中固定資產

交通及運輸設備

購建中固定資產

計畫

購建中固定資產

總 計

13.784.154

1.975,471

1,975.471

11.808.683

11.808.683

1,141,440

1,141,440

1,141,440

7.326,588,000

1.685,542,000

1.685,542,000

5.641,046,000i

5.641,046,0001

50.490,0001

50.490.0001

50.490.0001

14.925.594 7.377,078,000

7,340,372.154

1,687,517.471

1,687,517,471

5,652,854.683

5,652,854.683

51,631,440

51,631,440

51,631.440

7.392,003,594

548.160,968

12.372,180

12,372.180

535.788.788

535.788.788

15,247,110

15.247.110

15.247.110

563,408,078

427,804,510

Ia049'755

Ia049.755

417,754,755

417.754.755

15,247.110

15.247.110

15,247.110

443.051.620

427.804.510

10.049.755

Ia049'755

417,754,755

417,754,755

15,247,110

15,247,110

15,247,110

443.051.620

78.04

81.23

77.97

78.64

-120,356,458

-2.322,425

-12.372,180

10.049.755

-118力34.033

-535,788.788

417.754.755

0

0

-15,247,110

15.247.110

-120,356.4581 -21.36

-21.96

-18.77

-22.03

0.00

0.00

詳

後

附

另

表
說
明

詳

後
附
另

表

說

明

製表 覆核

詳
後
附
另
表
說
明

詳
後
附
另
表
說
明
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臺北市大眾捷運系統建設基金

購置固定資產執行情形差異或落後及改進措施表
中華民國110年4月份 單位：新臺幣元

項目名稱 差異或落後原因

環狀線北環段及南環段路
網建設計畫
土地 原預估支付DDC委外�估作業費，因尚未完成議價致執行落後, 本局將持續追縱辦理

交通及運輸設備 （1�部設計0?116設旨+標110年4月分配：72.305.700元，為土建機電A/B標（含B1M）期終送審計價款。.由於北機廠
消防送審作業辦理進度落後，大幅增加目前已提送招標文件內容之不確定性，進而影響後續招標作業，因此，於
110年2月23日第16次月進度會奉主席裁示：暫緩DF116設計標之期終送審許價作業，俟消防送審處理進度改善後
始解除列管。前述消防送審作業辦理進度已有所改善，故於110年4月8日第17次月進度會奉主席裁示：解除前述暫
緩計價之列管，後續將加速辦理計價事宜，以提高預算執行率。
（2）捷運系統工程一工處CF680A管線遷移費係預付費用，俟遷移完成方得辦理轉正，另用人費用因實際晉用較預估
丄博j々少，致mq：落後。二工處係Ih徵'ym邀移先期工�CF671A標IW因�',�+,!滿ff尚未迪過（於110年4月23曰搏
定，補件即可通過j致工作無法全面展開，現場施工作業影響1個月，故4月份分配數578萬元無法執行，致預算執
行落後，若危評作業申請於5月初核定，預計於5月底計價約530萬元，即可提升預算執行率，後續將督促廠商加緊
趕工，並加速計價程序，期能於6月份達預算執行達90%之目標。機電處係配合施工費編列辦理工程發包相關費
用、各項業務逾時誤餐費及趕辦業務加班費等工管費44萬2,100元，依實際需求核實支付，致影響預算執行。

本局將持續追縱辦理

改進措施

42902-9

臺北市大眾捷運系統建設基金

購置固定資產執行情形差異或落後及改進措施表
中華民國110年4月份 單位：新臺幣元
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42902-10

臺北市大眾捷運系統建設基金

平衡表
中華民國110年4月30曰 單位：新臺幣元

科 目 金 額 % 科 目 金 額 %

資產

流動資產

現金

銀行存款

零用及週轉金

預付款項

預付費用

固定資產

土地

土地

機械及設備

機械及設備

累計折舊一機械及設備

購建中固定資產

購建中固定資產

其他資產

什項資產

暫付及待結轉帳項

2,474,486,490

1,049,891,262

1,029,884,706

1,029,869,706

15,000

20,006,556

20,006,556

1,424,394,719

338,465,120

338,465.120

23,084

30,000

-6,916

1,085,906,515

1,085,906,515

200,509

200,509

200,509

100.00

42.43

41.62

41.62

0.00

0.81

0.81

57.56

13.68

13.68

0.00

0.00

0.00

43.88

43.88

0.01

0.01

0.01

淨資產

淨資產

淨資產

累積餘額

本期騰餘

2,474,486,490

2,474,486,490

2,474,486,490

1,108,331,361

1,366,155,129

100.00

100.00

100.00

44.79

55.21



臺北市大眾捷運系統建設基金

平衡表
中華民國110年4月30日

42902-11

單位：新臺幣元

科 目 金 額 % 科 目 金 額 %

合 計 2,474,486,490 100.00 合 計 2,474,486,490 100.00

註：1.信託代理與保證資產（負債）各有95,267,500元，係保證品95,267,500元。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元

製表 覆核



42902-12

臺北市大眾捷運系統建設基金

收入支出表
中華民國110年4月份 單位：新臺幣元

科 目
金 額

本月數 累計數

收入

政府撥入收入

公庫撥款收入

政府其他撥入收入

支出

折舊、折耗及灘銷

固定資產折舊

本期騰餘（短細）

期初淨資產

I解緻公庫

期末淨資產

61,242,105

61,242,105

61,242,105

494

494

494

61,241.611

1,366.157,105

1.366.157.105

1,304,915,000

61,242,105

1,976

1,976

1,976

1,366,155,129

1,108,331,361

2,474,486,490

製表 覆核



42902-13

臺北市大眾捷運系統建設基金

預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年4月30曰 單位：新臺幣元

預算項目
預 算執行數

（1）
調整數

（2）-（1）
會計收支

（2）
會計科目

基金來源

政府撥入收入

基金用途

購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期
投資

本期謄餘（短細）

期初基金餘額

解織公庫

期末基金餘額

1,366,157,105

1,366,157,105

443,051,620

443,051,620

923,105,485

126,986,286

1,050,091,771

-443,049,644

1,976

-443,051,620

443,049,644

981,345,075

1,424,394,719

1,366,157,105

1,366,157,105

1,976

1,976

1,366,155,129

1,108.331,361

2,474,486,490

收入

政府撥入收入

支出

折舊、折耗及灘銷

本期騰餘（短細）

期初淨資產

解緻公庫

期末淨資產

註：1.會計收支欄「折舊、折耗及擁銷」1,976元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘細表表達，應自調整數欄位加回。
2.預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」443,051,620元，已列入購建中固定資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄
位扣除。

製表 覆核


