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實際數
%

科              目

本      月      份

預算數實際數
比較增減

金額 %

本年度截至本月份累計數

預算數
比較增減

金額

本年度
法定預算數

中華民國112年3月份

42901-1

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

基金來源 4,383,683,000 37,394,41742,645,430 5,251,013 14.04 112,183,250582,138,861 469,955,611 418.92

財產收入 4,380,033,000 37,394,41742,571,430 5,177,013 13.84 112,183,250580,275,822 468,092,572 417.26

租金收入 3,931,300,000 -- - -- -461,799,786 461,799,786 --

利息收入 448,733,000 37,394,41742,571,430 5,177,013 13.84 112,183,250118,476,036 6,292,786 5.61

其他收入 3,650,000 -74,000 74,000 -- -1,863,039 1,863,039 --

雜項收入 3,650,000 -74,000 74,000 -- -1,863,039 1,863,039 --

基金用途 2,383,797,000 9,164,39823,439,449 14,275,051 155.77 17,865,31231,396,092 13,530,780 75.74

捷運設備重置計畫 233,445,000 2,163,1111,801,517 -361,594 -16.72 2,263,1111,801,517 -461,594 -20.40

一般行政管理計畫 27,641,000 1,825,7061,970,111 144,405 7.91 9,854,8608,984,596 -870,264 -8.83

建築及設備計畫 2,122,711,000 5,175,58119,667,821 14,492,240 280.01 5,747,34120,609,979 14,862,638 258.60

購建固定資產 1,797,799,000 5,175,5818,061,573 2,885,992 55.76 5,747,3419,003,731 3,256,390 56.66

其他 324,912,000 -11,606,248 11,606,248 -- -11,606,248 11,606,248 --

本期賸餘(短絀) 1,999,886,000 28,230,01919,205,981 -9,024,038 -31.97 94,317,938550,742,769 456,424,831 483.92

期初基金餘額 46,588,702,000 46,654,789,91947,370,090,624 715,300,705 1.53 46,588,702,00046,838,553,836 249,851,836 0.54

解繳公庫 - -- - -- -- - --

期末基金餘額 48,588,588,000 46,683,019,93847,389,296,605 706,276,667 1.51 46,683,019,93847,389,296,605 706,276,667 1.51

製表 覆核



中華民國112年3月份

基金來源、用途及餘絀表附表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-2

1.租金收入執行數超前，係因111年11月28日重置基金管委會審議同意臺北捷運公司111年度系統財產租金減租紓困2,200,000,000元，倘年度結算有超過預算稅前盈餘120%部分一併納
入111年度租金繳交數額。捷運公司截至111年12月31日之決算數，111年度超過預算稅前盈餘120%部分，為461,799,786元，於112年1月31日繳入重置基金，致執行數超前。
2.雜項收入執行數超前，係因臺北捷運公司實際繳交代辦重置案件之廠商罰款收入所致。
3.捷運設備重置計畫執行數落後，係因高隔振基鈑重置(第三期)，由臺北捷運公司代辦，本案為執行【土城線海山-亞東醫院區段】，【中和新蘆線永安市場月台區段】之高隔振基鈑
重置(財物採購含安裝)，已於111年6月17日開工，工期450天，預計112年9月9日竣工，因112年1月遇春節連假10天，影響廠商進場作業，2月份已依計畫進場作業，亦督促廠商繼續加
強施作進度。
4.建築及設備計畫本年度可用預算數2,403,891,947元，包含法定預算數2,122,711,000元及以前年度保留數281,180,947元。截至3月底累計預算分配數5,747,341元，包含法定預算數
5,747,341元。執行數超前，主要係板南線及新蘆線部分車站油壓電梯重置工程，由臺北捷運公司代辦，因預算執行比預期順利，故執行數超前。



金額
預算數

數                                          量

實際數

業務計畫項目 本月數
及累計數

金                                          額

名                       稱 單位
預算數 占預算數% 實際數

%

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

累計數

本月數

比較增減

中華民國112年3月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-3

單位:新臺幣元

捷運設備重置計畫
-- - 2,163,1111,801,517

-- - 2,263,1111,801,517

-16.72

-20.40

-361,594

-461,594

辦理捷運系統設施、設備重置
-- - 5,175,58119,667,821

-- - 5,747,34120,609,979

280.01

258.60

14,492,240

14,862,638

覆核製表



中華民國112年3月份

主要業務計畫執行明細表附表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-4

1.捷運設備重置計畫執行數落後，係因高隔振基鈑重置(第三期)，由臺北捷運公司代辦，本案為執行【土城線海山-亞東醫院區段】，【中和新蘆線永安市場月台區段】之高隔振基鈑
重置(財物採購含安裝)，已於111年6月17日開工，工期450天，預計112年9月9日竣工，因112年1月遇春節連假10天，影響廠商進場作業，2月份已依計畫進場作業，亦督促廠商繼續加
強施作進度。
2.辦理捷運系統設施、設備重置本年度可用預算數2,403,891,947元，包含法定預算數2,122,711,000元及以前年度保留數281,180,947元。截至3月底累計預算分配數5,747,341元，包含法
定預算數5,747,341元。執行數超前，主要係板南線及新蘆線部分車站油壓電梯重置工程，由臺北捷運公司代辦，因預算執行比預期順利，故執行數超前。



本年度成本變動數

項                目
取得成本/期初餘額

(1) 減少數
(4)

期末帳面金額
(6)=(1)+(2)+(3)

-(4)+(5)

本年度累計折舊
(耗)/長期投資評

價變動數
(5)

以前年度累計
折舊(耗)/長期

投資評價
(2)

增加數
(3)

備註

中華民國112年3月份

42901-5

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

資本資產明細表

636,340,296 - - 52,471,871土地改良物 -582,386,524 -1,481,901

98,706,369 - - 64,084,311房屋及建築 -34,188,477 -433,581

9,515,621,417 - 26,584,066 2,490,323,801機械及設備 -6,890,234,944 -108,478,606

4,288,806,945 - 951,930 1,156,261,670交通及運輸設備 -3,058,675,566 -72,917,779

1,157,741,972 - 39,773,059 241,917,709雜項設備 -900,939,095 24,887,891

252,335 - - 195,771租賃資產 -44,078 -12,486

1,313,108,429 8,955,971 - 1,322,064,400購建中固定資產 - -

350,550 - 44,550 306,000電腦軟體 - -

17,010,928,313 -11,466,468,684合    計

覆核製表

8,955,971 67,353,605 -158,436,462 5,327,625,533



中華民國112年3月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-6

資本資產明細表

1.機械及設備本年度變動減少數係報廢已逾耐用年限之捷運系統財產設備。

2.交通及運輸設備本年度變動減少數係報廢已逾耐用年限之捷運系統財產設備。

3.雜項設備本年度變動減少數係報廢已逾耐用年限之捷運系統財產設備。

4.購建中固定資產本年度變動增加數係辦理臺北捷運系統初期路網車站出入口電扶梯電梯中期改善工程等案。

5.電腦軟體本年度變動減少數係無形資產攤銷，截至112年3月底止累計攤銷金額44,550元。

6.租賃資產本年度變動增加數與固定資產建設改良擴充執行情形明細表之差異47,760元，係支付110年度個人電腦租賃案第三期款23,760元及111年度個人電腦租賃案第二期款24,000元
所致。

7.機械及設備期末餘額2,490,323,801元與財產管理系統之分類統計表中本期結存2,490,331,886元差異8,085元，係依96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府購置財
產之帳務處理方式」規定，將以工程管理費購置之財產由帳列固定資產除帳所致。

8.交通及運輸設備期末餘額1,156,261,670元與財產管理系統之分類統計表中本期結存1,156,264,970元差異3,300元，係依96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府購
置財產之帳務處理方式」規定，將以工程管理費購置之財產由帳列固定資產除帳所致。

9.雜項設備期末餘額241,917,709元與財產管理系統之分類統計表中本期結存241,917,998元差異289元，係依96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府購置財產之帳
務處理方式」規定，將以工程管理費購置之財產由帳列固定資產除帳所致。



項                目
期初帳面金額

(1)
本年度減少數

(3)
期末帳面金額
(4)=(1)+(2)-(3)

本年度增加數
(2)

備註債權人

中華民國112年3月份

42901-7

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

長期負債明細表

143,368 - - 143,368長期負債

143,368 - - 143,368應付租賃款 國眾電腦(股)公司

覆核製表



實支數
(3)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

項目名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(5)=(3)+(4)
％

(5)/(2)

應　付
未付數

(4)

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施

配合總預
算追加預
算辦理之
購建固定
資        產

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國112年3月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42901-8

建築及設備計畫 136,580,460 1,797,799,000 - - 1,934,379,460 5,747,341 9,003,731 156.669,003,731 - 3,256,390 56.66- 0.47

- 10,395,000 - - 10,395,000 4,872,000 3,787,683 77.743,787,683 - -1,084,317 -22.26 房屋及建築
執行數落
後，係因捷
運淡水信義
線奇岩站增
設出入口工
程，由第一
區工程處代
辦，112年2
月份估驗計
價新臺幣
1,026,287
元，憑證於
112年3月30
日函送本
局，刻正辦
理核銷中。

爾後覈實分
配預算。

房屋及建築 - 36.44

- - - - - - 3,787,683 -3,787,683 - - --購建中固定資產 - --

95,815,793 1,248,461,077 - - 1,344,276,870 243,453 2,647,332 1,087.412,647,332 - 2,403,879 987.41 機械及設備
執行數超
前，主要係
板南線及新
蘆線部分車
站油壓電梯
重置工程，
由臺北捷運
公司代辦，
因預算執行
比預期順
利，故執行
數超前。

爾後覈實分
配預算。

機械及設備 - 0.20



實支數
(3)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

項目名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(5)=(3)+(4)
％

(5)/(2)

應　付
未付數

(4)

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施

配合總預
算追加預
算辦理之
購建固定
資        產

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國112年3月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42901-9

- - - - - - 2,647,332 -2,647,332 - - --購建中固定資產 - --

34,972,318 428,398,643 - - 463,370,961 584,128 1,486,549 254.491,486,549 - 902,421 154.49 交通及運輸
設備執行數
超前，主要
係松山新店
線車站、新
店機廠及頂
埔站監視設
備暨錄影系
統重置工
程，由臺北
捷運公司代
辦，因廠商
人力調度得
宜致工程順
遂，故預算
執行超前。

爾後覈實分
配預算。

交通及運輸設備 - 0.32

- - - - - - 1,486,549 -1,486,549 - - --購建中固定資產 - --

5,792,349 110,471,280 - - 116,263,629 - 1,034,407 -1,034,407 - 1,034,407 -- 雜項設備執
行數超前，
主要係文
湖、板南線
部分廠站及
北投機廠火
警系統及木
柵機廠自動
滅火系統重
置工程，由
臺北捷運公
司代辦，因
預算執行比
預期順利，

爾後覈實分
配預算。

雜項設備 - 0.89



實支數
(3)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

項目名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(5)=(3)+(4)
％

(5)/(2)

應　付
未付數

(4)

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施

配合總預
算追加預
算辦理之
購建固定
資        產

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國112年3月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42901-10

故執行數超
前。

- - - - - - 1,034,407 -1,034,407 - - --購建中固定資產 - --

- 73,000 - - 73,000 47,760 47,760 100.0047,760 - 0 0.00租賃資產 - 65.42

- - - - - - 47,760 100.0047,760 - - --租賃資產 - --

總　　計 136,580,460 1,797,799,000 - - 1,934,379,460 5,747,341 9,003,731 - 9,003,731 3,256,390156.66 56.66

製表 覆核

- 0.47



實支數
(3)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

科目名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(5)=(3)+(4)
％

(5)/(2)

應　付
未付數

(4)

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國112年3月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

遞延支出執行情形明細表

42901-11

建築及設備計畫 144,600,487 324,912,000 469,512,487 - 11,606,248 -11,606,248 - 11,606,248 -- 2.47

144,600,487 324,912,000 469,512,487 - 11,606,248 -11,606,248 - 11,606,248 -- 遞延支出執行
數超前，主要
係中正紀念堂
站等廁所重置
工程，由臺北
捷運公司代
辦，本案因廠
商工程進度超
前預定進度，
故執行數超
前。

爾後覈實分配
預算。

遞延支出 2.47

144,600,487 324,912,000 469,512,487 - 11,606,248 -11,606,248 - 11,606,248 --遞延修繕房屋建
築支出

2.47

總　　計 144,600,487 324,912,000 469,512,487 - 11,606,248 - 11,606,248 11,606,248-- --

製表 覆核

2.47



截至112年3月
底累計執行數

(3)

截至112年3月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%

(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預

算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標

日期

累計執行
數占累計
分配數%

(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
112年度第1期(民國112年1月至3月)

42901-12

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

-- --94,926,000 92,003,000 28,307,000 - - 107/12/21 92,000,000 69.23 69.2301.文湖線電聯車
車軸(差速器齒輪
組及減速齒輪組)
重置(108-112)

-- --2,777,980,000 696,857,000 630,570,000 - - 110/07/30 2,768,158,285 9.82 9.8202.高運量
321/341型電聯
車推進系統重置
(110-115)

-- --61,250,000 15,481,000 14,632,000 - - 111/06/06 58,650,060 0.99 0.9903.文湖線電聯車
數位錄影系統重
置(111-114)

-- -- 實際決標日期及金額明細如
下：
1.車載號誌(111/01/28)：2
39,571,429元
(台幣：67,535,186元、美
金：6,201,739.1元，決標
匯率：27.74)
2.電聯車(含列車訊設備)(1
11/10/28)：3,160,849,397
元

3,557,650,000 180,000,000 176,710,301 - - - - -04.6列高運量電
聯車採購(111-
117)

-- 4.02123,428,000 64,536,000 54,804,000 - 2,201,324 111/05/10 120,459,933 19.93 20.3705.板南線及新蘆
線部分車站油壓
電梯重置工程
(111-113)

-- --97,097,000 57,617,000 50,228,000 - - 111/06/06 97,097,000 22.73 22.7306.中和新蘆、松
山、信義及南港
線部分車站環境
監控設備重置



截至112年3月
底累計執行數

(3)

截至112年3月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%

(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預

算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標

日期

累計執行
數占累計
分配數%

(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
112年度第1期(民國112年1月至3月)

42901-13

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

(111-113)

-- --83,002,000 83,002,000 11,972,000 - - 111/10/06 11,961,257 1.56 4.5207.淡水、新店及
板南線部分車站
照明重置(110-
112)

-- --135,147,000 77,789,000 58,201,000 - - 111/06/22 133,886,886 27.18 29.3208.木柵、淡水、
中和及新店線部
分廠站照明設備
重置(111-113)

100.00 0.4992,860,000 54,365,000 49,476,000 243,453 243,453 111/05/09 92,760,000 5.43 5.4309.高運量直流盤
數位電驛盤重置
採購(111-113)

-- --166,500,000 151,000,000 35,034,000 - - 109/06/22 147,985,205 94.05 94.0510.捷運文湖線雜
散電流防制改善
工程(109-112)

-- --55,476,000 55,476,000 52,171,000 - - 110/09/16 52,375,612 0.50 0.5011.高運量381型
電聯車錄影系統
重置(110-112)

-- 1.80121,860,000 93,314,000 81,817,000 - 1,475,495 111/06/17 119,221,640 21.62 21.6212.松山新店線車
站、新店機廠及
頂埔站監視設備
暨錄影系統重置
工程(111-113)

-- --67,000,000 65,313,000 14,153,000 - - 110/03/12 64,600,000 100.00 100.0013.文湖線370型
電聯車車廂內裝
重置(110-112)



截至112年3月
底累計執行數

(3)

截至112年3月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%

(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預

算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標

日期

累計執行
數占累計
分配數%

(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
112年度第1期(民國112年1月至3月)

42901-14

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

-- 1.11 如下：14-1~3191,860,000 115,201,000 92,992,255 - 1,034,407 - - -14 文湖、板南線
部分廠站及北投
機廠火警系 統及
木柵機廠自動滅
火系統重置工程
(111-113)

-- 2.5389,988,000 46,892,700 36,406,634 - 920,692 111/06/23 89,070,000 30.67 30.6714-1.文湖線內湖
段廠站火警系統
及木柵機廠自動
滅火系統重置工
程(111-113)

-- --76,989,000 43,450,300 34,042,322 - - 111/09/23 75,999,000 15.44 17.7614-2.板南線部分
廠站火警系統重
置工程(111-113)

-- 0.5024,883,000 24,858,000 22,543,299 - 113,715 111/09/29 24,634,615 27.62 33.1714-3.捷運北投機
廠火警系統重置
工程(111-112)

-- --164,207,000 18,942,000 18,942,000 - - - - -15.文湖、淡水線
及交九行控大樓
部分廠站空調設
備重置工程(112-
114)

-- --175,335,000 17,066,000 17,066,000 - - - - -16.文湖線內湖段
及板南線部分場
站照明重置(112-
114)

-- --64,921,000 11,197,000 11,197,000 - - 112/03/20 64,661,237 - -17.淡水、新店、
中和新蘆線部分



截至112年3月
底累計執行數

(3)

截至112年3月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
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實際進
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(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標

日期

累計執行
數占累計
分配數%

(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
112年度第1期(民國112年1月至3月)

42901-15

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

場站路燈及景觀
燈重置(112-114)

-- --453,410,000 12,847,000 12,847,000 - - - - -18.自動收費系統
閘門電子主單元
重置(112-114)

-- --349,125,000 72,078,000 72,078,000 - - - - -19.超音波探傷車
重置(112-114)

-- --71,478,000 10,728,000 10,728,000 - - - - -20.中和新蘆線部
分場站火警系統
及北投、蘆洲、
內湖等機廠部分
自動滅火系統重
置工程(112-114)

-- 2.9489,964,000 71,437,000 71,353,441 - 2,098,740 111/10/06 87,741,861 1.56 4.5221.淡水線台北車
站、板南線國父
紀念館站月台
區、通道出入口
及部分大廳區天
花板更新工程
(111-113)

-- --72,644,000 42,735,000 42,712,500 - - 111/12/19 71,049,000 - -22.淡水線民權西
路出土段站至復
興崗站間GRC胸
牆更新工程(111-
113)

-- 2.2564,239,000 64,239,000 63,804,447 - 1,436,400 111/10/06 62,829,866 1.56 4.5223.板南線台北車
站月台區、通道



截至112年3月
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(3)

截至112年3月
底累計分配數

(2)
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之原因及其改進措施
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及期程
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計畫總金額
實際決標
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累計執行
數占累計
分配數%

(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
112年度第1期(民國112年1月至3月)

42901-16

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

出入口及部分大
廳區天花板更新
工程(110-112)

-- 16.1682,046,000 82,046,000 38,414,000 - 6,207,057 110/07/07 80,486,249 74.00 74.7524.中正紀念堂站
等廁所重置工程
(110-112)

-- 0.5293,295,000 93,295,000 92,599,076 - 481,813 111/10/31 91,436,100 2.00 3.0025.捷運淡水線平
面段隔音牆更新
工程(110-112)

-- --75,020,000 4,903,000 4,903,000 - - - - -26.文湖線南港軟
體園區站北側隔
音牆工程(112-
114)

-- --74,396,000 48,638,000 48,638,000 - - - - -27.南港機廠外牆
更新工程(112-
113)

-- --133,223,000 6,389,000 6,389,000 - - - - -28.淡信線中山
站、板南線市政
府及西門站天花
板更新工程(112-
115)

-- 0.11632,823,500 632,823,500 40,418,295 - 46,400 108/07/16 554,107,716 94.00 94.0029.臺北捷運系統
初期路網車站出
入口電扶梯電梯
中期改善工程
(107-111)



截至112年3月
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(3)

截至112年3月
底累計分配數

(2)
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計畫總金額
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數占累計
分配數%

(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
112年度第1期(民國112年1月至3月)

42901-17

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

-- --160,000,000 160,000,000 3,100,000 - - 109/07/06 157,047,292 100.00 100.0030.淡水信義線車
站及北投機廠監
視設備暨錄影系
統重置工程(109-
111)



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國112年3月31日

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

平衡表

42901-18

資產 52,716,926,152 100.00 負債 147,382 0.00

47,106,191,059 89.36 4,014 0.00流動資產 流動負債

42,457,484,849 80.54 4,014 0.00現金 應付款項

42,457,469,849 80.54 4,014 0.00銀行存款 應付費用

15,000 0.00 143,368 0.00零用及週轉金 長期負債

223,142,283 0.42 143,368 0.00應收款項 應付租賃款

223,142,283 0.42 143,368 0.00應收利息 應付租賃款

4,400,000,000 8.35 淨資產 52,716,778,770 100.00短期貸墊款

4,400,000,000 8.35 52,716,778,770 100.00短期貸款 淨資產

25,563,927 0.05 52,716,778,770 100.00存貨 淨資產

25,563,927 0.05 52,382,822,337 99.37物料 累積餘額

5,327,319,533 10.11 333,956,433 0.63固定資產 本期賸餘

52,471,871 0.10土地改良物

636,340,296 1.21土地改良物

-583,868,425 -1.11累計折舊－土地改良物

64,084,311 0.12房屋建築及設備

98,706,369 0.19房屋建築及設備

-34,622,058 -0.07累計折舊－房屋建築及設備



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國112年3月31日

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

平衡表

42901-19

2,490,323,801 4.72機械及設備

9,489,037,351 18.00機械及設備

-6,998,713,550 -13.28累計折舊－機械及設備

1,156,261,670 2.19交通及運輸設備

4,287,855,015 8.13交通及運輸設備

-3,131,593,345 -5.94累計折舊－交通及運輸設備

241,917,709 0.46雜項設備

1,117,968,913 2.12雜項設備

-876,051,204 -1.66累計折舊－雜項設備

195,771 0.00租賃資產

252,335 0.00租賃資產

-56,564 0.00累計折舊－租賃資產

1,322,064,400 2.51購建中固定資產

1,322,064,400 2.51購建中固定資產

306,000 0.00無形資產

306,000 0.00無形資產

306,000 0.00電腦軟體

283,109,560 0.54其他資產



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國112年3月31日

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

平衡表

42901-20

283,109,560 0.54什項資產

283,109,560 0.54暫付及待結轉帳項

52,716,926,15252,716,926,152合　　　　　計 合　　　　　計 100.00100.00

註: 1. 本年度信託代理與保證資產（負債） 5,859,655 元，係廠商履約保證金之存入保證品，上年度信託代理與保證資產（負債） 4,082,105 元，係廠商履約保證金之存入保證品。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負倩）0元及或有資產0元。
3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

製表 覆核



本　月　數
科              目

金　　　　　　額

累　計　數

中華民國112年3月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

收  入  支  出  表

42901-21

收入 42,645,430 582,138,861
財產收益 42,571,430 580,275,822

財產孳息收入 42,571,430 580,275,822
其他收入 74,000 1,863,039

雜項收入 74,000 1,863,039
支出 90,765,217 248,182,428

人事支出 1,954,111 8,958,596
人事支出 1,954,111 8,958,596

業務支出 1,817,517 1,827,517
業務支出 1,817,517 1,827,517

財產損失 673,089 673,089
財產交易損失 673,089 673,089

折舊、折耗及攤銷 74,714,252 225,116,978
固定資產折舊 74,699,402 225,072,428
無形資產攤銷 14,850 44,550

其他支出 11,606,248 11,606,248
其他支出 11,606,248 11,606,248

本期賸餘（短絀） -48,119,787 333,956,433
期初淨資產 - 52,382,822,337



本　月　數
科              目

金　　　　　　額

累　計　數

中華民國112年3月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

收  入  支  出  表

42901-22

解繳公庫 - -
期末淨資產 - 52,716,778,770

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

製表 覆核



會　計　科　目預　算　項　目
預　算　執　行　數

(1)
調　整　數

(2)-(1)
會　計　收　支

(2)

中華民國112年1月1日至112年3月31日

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

預算執行與會計收支對照表

42901-23

基金來源 582,138,861 - 收入582,138,861

580,275,822 - 580,275,822財產收入 財產收益

1,863,039 - 1,863,039其他收入 其他收入

基金用途 31,396,092 216,786,336 支出248,182,428

8,958,596 - 8,958,596用人費用 人事支出

16,000 1,811,517 1,827,517服務費用 業務支出

1,811,517 -1,811,517 -材料及用品費

673,089 673,089 財產損失

225,116,978 225,116,978 折舊、折耗及攤銷

11,606,248 - 11,606,248遞延支出 其他支出

9,003,731 -9,003,731購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期
投資

本期賸餘(短絀) 550,742,769 -216,786,336 本期賸餘（短絀）333,956,433

期初基金餘額 46,838,553,836 5,544,268,501 期初淨資產52,382,822,337

解繳公庫 - - 解繳公庫-

期末基金餘額 47,389,296,605 5,327,482,165 期末淨資產52,716,778,770

製表 覆核



一、預算項目執行數不列為會計收支：
(一)預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」9,003,731元，已列入購建中固定資產等科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄
位扣除。
二、預算項目對應不同會計科目：
(一)預算執行數欄「服務費用」16,000元與會計收支欄「業務支出」1,827,517元間之調整數1,811,517元，係「材料及用品費」1,811,517元之調整數。
三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
(一)會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」225,116,978元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
(二)會計收支欄「財產損失」673,089元係處分固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

中華民國112年1月1日至112年3月31日

預算執行與會計收支對照表附表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-24



臺北市政府所屬特種基金辦理資金互為借貸情形表 單位:億元

訂約日 借款基金 貸款基金 期間 數額 利率適用基準
訂約當時

利率(%)
備註

112.02.09
臺北都會區大眾捷運系

統土地開發基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
112.02.09~113.02.08 44 1.60%


	封面
	目　　　　　　　　次0412
	1-2基金來源、用途及餘絀表
	3-4主要業務計畫執行明細表
	5-6資本資產明細表
	7長期負債明細表
	8-10固定資產建設改良擴充執行情形明細表
	11遞延支出執行情形明細表
	12-17重大計畫預算執行績效分析表
	18-20平衡表
	21-22收 入 支 出 表
	23-24預算執行與會計收支對照表
	複本 11203重置基金借貸情形表

