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42902-1

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金來源、用途及餘綿表
中華民國111年6月份 單位：新臺幣元

科 目 本年度
法定預算數

本 月 份

實際數 預算數

本年度截至本月份累計數

比較增減

金額 %
實際數 預算數

比較增減

金額 %

基金來源

債務收人

舉借漬務收入

債務付息收人

政府撥人收入

公庫撥款收人

政府其他撥人收人

其他收人

雜項收入

基金用途

環狀線北環段及南環段路網建設計畫

其他

環狀線東環段路網建設計畫

購建固定資產

其他

償還長期債務計畫

8,093,543,000

1,405,069,000

1.393,522,000

11,547,000

6.688,474,000

2.230,087,000

4,458,387,000

7,941.571,000

7,926,147,000

7,926,147,000

3,87X000

3,877,000

11,547,000

37,373,747

37.361.747

37,361,747

liooo

12,000

35,566,712

35,566,712

35,566,712

44,269,000

44,269,000

44,269,000

28,619,910

28力19.910

28,619,910

-6,895,253

.6.907,253

-6.907,253

12,000

12,000

6.946,802

6,946,802

6.946,802

-15.58

-15.60

-15.60

24.27

24.27

24,27

3,109,482,588

3,109,363,242

2,230,087,000

879,276,242

119,346

119,346

1,499,976,098

1,499,976,098

1,435,319,513

64,656,585

3,580.810,000

2,230,087,000

1,350,723.000

1,137,565.120

1,137,565.120

1,137,565,120

.471,327,412

.471,446,758

0

‧471,446,758

119,346

119,346

362,410,978

362,410.978

297,754,393

64,656,585

-13.16

-13.17

0,00

‧34.90

31.86

31.86

26,17
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臺北市大眾捷運系統建設基金

基金來源、用途及餘�表
中華民國111年6月份 單位：新臺幣元

科 目 本年度
法定預算數

本 月 份

實際數 預算數

本年度截至本月份累計數

比較增減

金額 %
實際數 預算數

比較增減

金額 %

本期腹餘掘馳

解�公庫

151,972,000

4,374,476,000

4,526,448,000

1,807,035

1,806.335,243

1,808,142,278

15,649,090

6,802,071,790

6,817,720,880

-13,842,055

-4,995,736,547

-5,009,578.602

-88.45

-73.44

-73,48

1,609,506,490

198,635,788

1,808,142.278

2,443,244.880

4,374.476,000

6,817.720.880

-833,738,390

.4,175,840,212

.5,009,578,602

-34.12

-95.46

.73.48

製表 覆核



中華民國111年6月份

基金來源、用途及餘絀表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-3

一、政府其他撥入收入執行落後原因：主要係因新北市及交通部依執行進度撥款，致本項預算執行落後。

二、雜項收入執行超前係因：
(一)收回員工110年請事假超過規定日數應扣除俸給所致，已於111年1月20日簽奉核准併決算。
(二)CF620/627/621標電子領標收入所致，已於111年6月14日簽奉核准併決算。
(三)CF670及670A標電子領標收入所致，已於111年6月27日簽奉核准併決算。

三、環狀線北環段及南環段路網建設計畫若加計以前年度保留數1,167,719,889元，執行率為65.07%，執行落後原因主要係因購地及拆遷補償：
(一) Y21站捷運系統用地徵收市價於111年3月29日新北市地價及標準地價評議委員會111年第2次會議通過，協議市價於111年4月22日送至本局審查，預計於111年8月召開協議價購
會，俟土地所有權人同意協議價購後，即可撥付相關價款約89,449,760元。
(二) Y1A站數度與政大校長及其代表協調，同意車站與未來都更建物不作共構，惟政大希望都更案成就前，依國產署建議由本局簽訂租用土地契約，即可進場施工。本局111.5.23函復
先由本局拆除地上物及整地作業，若於車站站體施工前（永久結構），都更案仍未具體成就，本局將與政大協調撥用、租用或其他方式辦理，俾利捷運工程得以繼續進行，目前持續
協調交地時間，以利下半年相關補償費核發。
(三) DF115標路線穿越段，徵收市價查估報告由DDC委託之天易不動產估價師事務所完成並送請本府地政局審核中，惟地政局數度要求修正報告重送，預定下半年可陸續執行。
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臺北市大眾捷運系統建設基金

主要業務計晝執行明�表
中華民國111年6月份 單位：新臺幣元

業務計畫項目

名 稱 單位

本月數
及累計數

數 量

實際數 預算數

金 額

占預算數％ 實際數 預算數
比較增減

金額 %

環狀線北環段及南環段路網建設計畫
本月數 35.566,712 76,440,102 -40,873,390] -53.47

累計數 1,499,976,098 2,305,285,009 -805,308,911 -34,93

環狀線東環段路網建設計畫
本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

素計數

製表 覆核



中華民國111年6月份

主要業務計畫執行明細表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-5

一、環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因主要係因購地及拆遷補償：
(一) Y21站捷運系統用地徵收市價於111年3月29日新北市地價及標準地價評議委員會111年第2次會議通過，協議市價於111年4月22日送至本局審查，預計於111年8月召開協議價購
會，俟土地所有權人同意協議價購後，即可撥付相關價款約89,449,760元。
(二) Y1A站數度與政大校長及其代表協調，同意車站與未來都更建物不作共構，惟政大希望都更案成就前，依國產署建議由本局簽訂租用土地契約，即可進場施工。本局111.5.23函復
先由本局拆除地上物及整地作業，若於車站站體施工前（永久結構），都更案仍未具體成就，本局將與政大協調撥用、租用或其他方式辦理，俾利捷運工程得以繼續進行，目前持續
協調交地時間，以利下半年相關補償費核發。
(三) DF115標路線穿越段，徵收市價查估報告由DDC委託之天易不動產估價師事務所完成並送請本府地政局審核中，惟地政局數度要求修正報告重送，預定下半年可陸續執行。

二、環狀線北環段及南環段路網建設計畫本年度可用預算數11,466,632,586元，包含法定預算數7,926,147,000元及以前年度保留數3,540,485,586元。截至6月底累計預算分配數
2,305,285,009元，包含法定預算數1,137,565,120元及以前年度保留數1,167,719,889元。

三、環狀線東環段路網建設計畫本年度可用預算數5,512,285元，包含法定預算數3,877,000元及以前年度保留數1,635,285元。
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臺北市大眾捷運系統建設基金

資本資產明�表
中華民國111年6月份 單位：新臺幣元

項 目
取得成本/期初餘額

（1）

以前年度累計

折舊（耗1/長期
投資評價

（2）

本年度成本變動數

增加數

（3）

減少數

（4）

本年度累計折舊

（耗j/長期投資評
價變動數

（5）

期末帳面金額

（6）=（1）+（2）+（3）
-（4）+（5）

備註

I 土地

機械及設備

I交通及運輸設備

I雜項設備

I購建中固定資產

I權利

合計

1,515,002,742

42,000

16,275

273,431

3,083,878,804

226,990,512

4,826,203,764

-11,0661 �

-2681

-3,2661

-14,600

153力20,207

45,275

317,781

1,415,218,635

64,656,585

1,633,858,483

133,882,385

133,882,385

-4,152

-5.000

-38,392

-47,544

1,668,622,949

26,782

56,282

549,554

4,365,215,054

291,647,097

6,326,117,718

J■B 製表 覆核
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dt市大眾捷運系統建設基金

資本資產明�表
中華民國111年6月份

— 、本年度土地增加153，620,207元，係捷運環狀線工程土地補償費增加列所致。

z： 、本年度交通及運輸設備增加45，275元，主要係購置簡報系統等設備。

三、本年度雜項設備增加317,781元，主要購置電冰箱等設備。

四、本年度購建中固定資產增加1，281,336,250元，係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫投入之補償費、專案管理及監造費、施工費、工管費等，而計畫尚未完工轉列所致。

五、Y19B站工程土地補償費（新北市）土地財產增加132，414，800元，致購建中固定資產成本變動數同額增減132,414，800元。

六、本年度工管費支出收回155,736元，致購建中固定資產成本變動數同額增減155，736元。

七、本年專案管理及監造支出收回47,961元，致購建中固定資產成本變動數同額增減47，961元。

i八、本年CF610工程施工費瞳差支出收回176，388元，致購建中固定資產成本變動數同額增減176,388元。

I九、本年度「臺北捷運環狀線北環段及南環段計畫」獨立�證與確證委託技術服務案（第2次季工作報�服務費）原係以「施工費.土木建築工程」科目支應，調整為「施工費-機電条
统工程」，致購建中固定資產成本變動數同額增減L087,500元。

十、本年度權利增加64，656,585元，係因地下穿越工程Y21站（工作井）設定地上權經費。

■■
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項目名稱

本 年

以前年度I
保留數

3,540,485,5861

262,227,9731

262,227,973

3,278,257,613

3.278.257,613

1,635,285

1,635,285

1,635,285

本年度
法 定
預算數

7.926.147,0001

2,555.715.000]

2,555.715.0001

5,370,432,0001

5,370,432,0001

3.877,0001

3,877,000）

3.877.0001

7,930,024,000

本年 度可用 預算數

3,540,485,586

262,227,973

262,227,973

3,278,257,613

3.278.257,613

1,635,285

1,635,285

1,635,285

7.926.147,0001

2,555.715.000]

2,555.715.0001

5,370,432,0001

5,370,432,0001

3.877,0001

3,877,000）

3.877.0001

7,930,024,000

臺北市大眾捷運条統建設基金

固定資產建設改良擴充執行情形明�表
中華民國111年6月份 單位：新臺幣元

項目名稱

本年 度可用 預算數

以前年度
保留數

本年度
法 定
預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

配合總預
算追加預
算辦理之
購建固定
資 產

調整數
合計

（1）

累 計
預算
分配數

（2）

執行情形

累 計執行數

實支數

（3）

應付
未付數

（4）

合計

（5）=（3）+（4）

比較增滅

%

（5）/（2）

金額

（6）=（5）.（2）

%

（6）/（2）

差異

或

落後

原因

改進

措施

I累計執行I
I數占可用I
I預算數％|

（5）/（1）

環狀線北環段及南環段
路網建設計畫
土地

土地

購建中固定資產

機械及設備

交通及運輸設備

購建中固定資產

雜項設備

雜項設備

計畫

交通及運輸設備

總 計

3,540,485,586

262,227,973

262,227,973

3,278,257,613

3.278.257,613

1,635,285

1,635,285

1,635,285

3,542,120,871

7.926.147,0001

2,555.715.000]

2,555.715.0001

5,370,432,0001

5,370,432,0001

3.877,0001

3,877,000）

3.877.0001

7,930,024,000

36,000

36,000

-636力00

-636力00

600,600

600,600

11,466,632,586

2,817,942,973

2,817,942,973

36,000

8,648,053,013

8,648,053.013

600,600,

600,6001

5,512,2851

5,512.2851

5,512,2851

11,472,144,871

2,305,285,009

1,012,011,973

1.012,011,973

36,00tl

36,000

1,292,636,43�

1,292,636,43d

600,600

600,60（1

2.305,285,0091

1,435.319,513

164,674,085

153力20,207

11,053,878

1,270,327,647

45,275

1,270,282,372

317,781

317,781

1,435,319,513

1,435,319,5131

164,674,0851

153,620,2071

11,053,8781

1,270,327,6471

45,2751

1,270,282,3721

317,7811

317.7811

1,435,319.513

62.26

16.27

15,18

98.27

52.91

52,91

62,26

-869.965,496

‧847,337,888

-858,391,766

11,053,878

-36,000

-36,000

-22,308,789

-1,292,591,161

1,270,282,372

.282,819

.282,819

-869,965,496

-37.74

.83.73

.84.82

-1,73

-100,00

-47,09

-47.09

.37.74

詳
後
附
另
表

說

明

詳
後
附

另
表

說

明

12.521

5.841

5.451

14,691

0.001

52.911

52.911

12.511

環狀線北環段及南環段
路網建設計畫
土地

土地

3,540,485,586

262,227,973

262,227,973

7.926.147,0001

2,555.715.000]

2,555.715.0001

11,466,632,586

2,817,942,973

2,817,942,973

2,305,285,009

1,012,011,973

1.012,011,973

1,435.319,513

164,674,085

1,435,319,5131

164,674,0851

62.26

16.27

15,18

-869.965,496

‧847,337,888

-858,391,766

-37.74

.83.73

.84.82

12.521

5.841

5.451

36,00（

36,OOC

1,292,636,43（

l,292,636,43f

600.60C

600,60（

項目名稱

用

以前年度
保留數

本年度
法 定

預算數

奉准先行
辦理俟以

後年度補
辦預算數

配合總預
算追加預
算辦理之
購建固定
資 產

調整數
合計

（1）

累 計
預算
分配數

（2）

執行情形

累 計執行數

實支數

（3）

應付
未付數

（4）

合計

（5）=（3）+（4）

比較增滅

%

（5）/（2）

金額

（6）=（5）.（2）

%

（6）/（2）

差異

或

落後

原因

改進

措施

I累計執行I
I數占可用I
I預算數％|

（5）/（1）

環狀線北環段及南環段
路網建設計畫
土地

土地

購建中固定資產

3,540,485,586

262,227,973

262,227,973

7.926.147,0001

2,555.715.000]

2,555.715.0001

11,466,632,586

2,817,942,973

2,817,942,973

2,305,285,009

1,012,011,973

1.012,011,973

1,435.319,513

164,674,085

153力20,207

11,053,878

1,435,319,5131

164,674,0851

153,620,2071

11,053,8781

62.26

16.27

15,18

-869.965,496

‧847,337,888

-858,391,766

11,053,878

-37.74

.83.73

.84.82

12.521

5.841

5.451

1,435.319,513

164,674,085

153力20,207

11,053,878

1,270,327,647

45,275

1,270,282,372

317,781

317,781

1,435,319,513

1,435,319,5131

164,674,0851

153,620,2071

11,053,8781

1,270,327,6471

45,2751

1,270,282,3721

317,7811

317.7811

累 計執行數 比較增滅

以前年度
保留數

法 定
預算數

辦理俟以
後年度補
辦預算數

算辦理之
購建固定
資 產

調整數
合計

（1）
分配數

（2）
實支數

（3）

應付
未付數

（4）

合計

（5）=（3）+（4）

%

（5）/（2）

金額

（6）=（5）.（2）

%

（6）/（2）

落後

原因

措施 預算數％

（5）/（1）

環狀線北環段及南環段
路網建設計畫
土地

土地

購建中固定資產

機械及設備

交通及運輸設備

購建中固定資產

雜項設備

雜項設備

計畫

交通及運輸設備

總 計

3,540,485,586

262,227,973

262,227,973

3,278,257,613

3.278.257,613

1,635,285

1,635,285

1,635,285

3,542,120,871

7.926.147,0001

2,555.715.000]

2,555.715.0001

5,370,432,0001

5,370,432,0001

3.877,0001

3,877,000）

3.877.0001

7,930,024,000

36,000

36,000

-636力00

-636力00

600,600

600,600

11,466,632,586

2,817,942,973

2,817,942,973

36,000

8,648,053,013

8,648,053.013

600,600,

600,6001

5,512,2851

5,512.2851

5,512,2851

11,472,144,871

2,305,285,009

1,012,011,973

1.012,011,973

36,00tl

36,000

1,292,636,43�

1,292,636,43d

600,600

600,60（1

2.305,285,0091

1,435.319,513

164,674,085

153力20,207

11,053,878

1,270,327,647

45,275

1,270,282,372

317,781

317,781

1,435,319,513

1,435,319,5131

164,674,0851

153,620,2071

11,053,8781

1,270,327,6471

45,2751

1,270,282,3721

317,7811

317.7811

1,435,319.513

62.26

16.27

15,18

98.27

52.91

52,91

62,26

-869.965,496

‧847,337,888

-858,391,766

11,053,878

-36,000

-36,000

-22,308,789

-1,292,591,161

1,270,282,372

.282,819

.282,819

-869,965,496

-37.74

.83.73

.84.82

-1,73

-100,00

-47,09

-47.09

.37.74

詳
後
附
另
表

說

明

詳
後
附

另
表

說

明

12.521

5.841

5.451

14,691

0.001

52.911

52.911

12.511

差異

或

落後

原因

中華民國111年6月份 單位：新臺幣元

環狀線北環段及南環段
路網建設計畫
土地

土地

購建中固定資產

機械及設備

交通及運輸設備

購建中固定資產

雜項設備

雜項設備

計畫

交通及運輸設備

總 計

3,540,485,586

262,227,973

262,227,973

3,278,257,613

3.278.257,613

1,635,285

1,635,285

1,635,285

3,542,120,871

7.926.147,0001

2,555.715.000]

2,555.715.0001

5,370,432,0001

5,370,432,0001

3.877,0001

3,877,000）

3.877.0001

7,930,024,000

36,000

36,000

-636力00

-636力00

600,600

600,600

11,466,632,586

2,817,942,973

2,817,942,973

36,000

8,648,053,013

8,648,053.013

600,600,

600,6001

5,512,2851

5,512.2851

5,512,2851

11,472,144,871

2,305,285,009

1,012,011,973

1.012,011,973

36,00tl

36,000

1,292,636,43�

1,292,636,43d

600,600

600,60（1

2.305,285,0091

1,435.319,513

164,674,085

153力20,207

11,053,878

1,270,327,647

45,275

1,270,282,372

317,781

317,781

1,435,319,513

1,435,319,5131

164,674,0851

153,620,2071

11,053,8781

1,270,327,6471

45,2751

1,270,282,3721

317,7811

317.7811

1,435,319.513

62.26

16.27

15,18

98.27

52.91

52,91

62,26

-869.965,496

‧847,337,888

-858,391,766

11,053,878

-36,000

-36,000

-22,308,789

-1,292,591,161

1,270,282,372

.282,819

.282,819

-869,965,496

-37.74

.83.73

.84.82

-1,73

-100,00

-47,09

-47.09

.37.74

詳
後
附
另
表

說

明

詳
後
附

另
表

說

明

12.521

5.841

5.451

14,691

0.001

52.911

52.911

12.511

項目名稱

本年 度可用 預算數

以前年度
保留數

本年度
法 定
預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

配合總預
算追加預
算辦理之
購建固定
資 產

調整數
合計

（1）

累 計
預算
分配數

（2）

執行情形

累 計執行數

實支數

（3）

應付
未付數

（4）

合計

（5）=（3）+（4）

比較增滅

%

（5）/（2）

金額

（6）=（5）.（2）

%

（6）/（2）

差異

或

落後

原因

改進

措施

I累計執行I
I數占可用I
I預算數％|

（5）/（1）

環狀線北環段及南環段
路網建設計畫
土地

土地

購建中固定資產

機械及設備

交通及運輸設備

購建中固定資產

雜項設備

雜項設備

計畫

交通及運輸設備

總 計

3,540,485,586

262,227,973

262,227,973

3,278,257,613

3.278.257,613

1,635,285

1,635,285

1,635,285

7.926.147,0001

2,555.715.000]

2,555.715.0001

5,370,432,0001

5,370,432,0001

3.877,0001

3,877,000）

3.877.0001

3,542,120.87117.930力24,000

36,000

36,000

-636力00

-636力00

600,600

600,600

11,466,632,586

2,817,942,973

2,817,942,973

36,000

8,648,053,013

8,648,053.013

600,600,

600,6001

5,512,2851

5,512.2851

5,512,2851

2,305,285,009

1,012,011,973

1.012,011,973

36,00tl

36,000

1,292,636,43�

1,292,636,43d

600,600

600,60（1

11,472,144,8711 2.305,285,0091 1,435,319,513

1,435.319,513

164,674,085

153力20,207

11,053,878

1,270,327,647

45,275

1,270,282,372

317,781

317,781

1,435,319,5131

164,674,0851

153,620,2071

11,053,8781

1,270,327,6471

45,2751

1,270,282,3721

317,7811

317.7811

1,435,319.513

62.26

16.27

15,18

98.27

52.91

52,91

-869.965,496

‧847,337,888

-858,391,766

11,053,878

-36,000

-36,000

-22,308,789

-1,292,591,161

1,270,282,372

.282,819

.282,819

62,261 -869,965,496

-37.74

.83.73

.84.82

-1,73

-100,00

-47,09

-47.09

.37.74

詳
後
附
另
表

說

明

詳
後
附

另
表

說

明

12.521

5.841

5.451

14,691

0.001

52.911

52.911

12.511
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臺北市大眾捷運系統建設基金

固定資產建設改良擴充執行情形明�表
中華民國111年6月份 單位：新臺幣元

項目名稱 差異或落後原因

環狀線北環段及南環段路
網建設計畫

土地 — 、 丫21站捷運系統用地徵收市價於111年3月29日新北市地價及標率地價評議委員會111年第2次會議通過，協議市
價於111年4月22曰送至本局審查，預計於111年8月召開協議價購會’俟土地所有權人同意協議價購後‘即可撥付
相關價款約8A449,760元。

二. YIA站數度與政大校長及其代表協調，同意車站與未來都更建物不作共構，惟政大希望都更案成就前，依國
產署建議由本局簽訂租用土地契約，即可進場施工。本局111.5.23函復先由本局拆除地上物及整地作業，若於車站
站體施工前（永久�構），都更案仍未具體成就，本局將與政大協調撥用、租用或其他方式辦理，俾利捷運工程
得以繼續進行，目前持續協調交地時間，以利下半年相關補償費核發。
三、DF115標路線穿越段，徵收市價�估報告由DDC委託之天易不動產估價師事務所完成並送請本府地政局審核
中，惟地政局數度要求修正報告重送，預定下半年可陸續執行‧

需求單位部分設備尚未採購核銷’致執行落後‧

需求單位部分設備尚未採購核銷，致執行落後‘

本局將持續追縱管理‧

即刻辦理核銷作業

I即刻辦理核銷作業

交通及運輸設備

雜項設備

環狀線東環段路網建設計
畫

交通及運輸設備

總計

需求單位部分設備尚未採購核銷，致執行落後‘ I即刻辦理核銷作業

改進措施

42902-9

臺北市大眾捷運系統建設基金

固定資產建設改良擴充執行情形明�表
中華民國111年6月份 單位：新臺幣元

項目名稱 差異或落後原因 改進措施

環狀線北環段及南環段路
網建設計畫

土地

交通及運輸設備

雜項設備

環狀線東環段路網建設計
畫

交通及運輸設備

總計

— 、 丫21站捷運系統用地徵收市價於111年3月29日新北市地價及標率地價評議委員會111年第2次會議通過，協議市
價於111年4月22曰送至本局審查，預計於111年8月召開協議價購會’俟土地所有權人同意協議價購後‘即可撥付
相關價款約8A449,760元。

二. YIA站數度與政大校長及其代表協調，同意車站與未來都更建物不作共構，惟政大希望都更案成就前，依國
產署建議由本局簽訂租用土地契約，即可進場施工。本局111.5.23函復先由本局拆除地上物及整地作業，若於車站
站體施工前（永久�構），都更案仍未具體成就，本局將與政大協調撥用、租用或其他方式辦理，俾利捷運工程
得以繼續進行，目前持續協調交地時間，以利下半年相關補償費核發。
三、DF115標路線穿越段，徵收市價�估報告由DDC委託之天易不動產估價師事務所完成並送請本府地政局審核
中，惟地政局數度要求修正報告重送，預定下半年可陸續執行‧

需求單位部分設備尚未採購核銷’致執行落後‧

需求單位部分設備尚未採購核銷，致執行落後‘

本局將持續追縱管理‧

即刻辦理核銷作業I

I即刻辦理核銷作業.I

T—E

備謝及s



42902.10

臺北市大眾捷運系統建設基金

購置無形資產執行情形明�表
中華民國111年6月份 單位：新臺幣元

科目名稱

本年 度可用 預算數

以前年度
保留數

本年度
法 定
預算數

合計

（1）

累 計

預算

分配數

（2）

執行情形

累計執行數

實支數

（3）

應忖
未付數

（4）

合計

（5）=（3）+（4）

比較增滅

%

（5）/（2）

金額

（6）=（5）-（2）

%

（6）/（2）

差異

或

落後

原因

改進

措施

累計執行

數占可用

預算數％

（5）/（1）

購置無形資產

購置權利

總 計

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656.585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

主要係地下穿

虹程Y21站

（工作井）設

定地上權經

尊’已於111
丰2月10曰簽

韋核准併入決
■播°

霞實編列預

v-°

�■■ 製表 覆核



42902-11

臺北市大眾捷運条統建設基金

計畫名稱
及期程

環狀線北環段及
南環段路網建設

計畫捷運系統工

程（108.120年1

環狀線北環段及

南環段路網建設
計畫購地及拆遷

補償（109-120年1

重大計畫預算執行績效分析表
1 11年度第2期（民國111年1月至6月） 單位：新臺幣元

計畫總金額
截至本年底已
編列預算數

|截至111年6月
I底累計分配數

（2）

截至111年6月
底累計執行數

（3）

累計執行
數占累計
分配數％

（3）/（2）

累計執行
數占可用
預算數％
（3）/（1）

執行未達累計分配數80%

之原因及其改進措施

實際決標
日期

實際決標金額

環狀線北環段及 114,707,220,000 11,628,281,000 8力48力89,613 1,293,273,036 1,270,645,428 98.25 14,69 110/12/17 34,109,460,101 195.751 112.661

單位：新臺幣元

預定進
度％

實際進
度％

195.751 112.66

計畫名稱
及期程

計畫總金額
截至本年底已
編列預算數

本年度可用預
算數

（1）

截至111年6月
底累計分配數

（2）

截至111年6月
底累計執行數

（3）

累計執行
數占累計
分配數％

（3）/（2）

累計執行
數占可用
預算數％
（3）/（1）

執行未達累計分配數80%

之原因及其改進措施

實際決標
日期

實際決標金額
預定進

度％
I實際進
度％

環狀線北環段及
南環段路網建設

計畫捷運系統工

程（108.120年1

環狀線北環段及

南環段路網建設
計畫購地及拆遷

補償（109-120年1

114,707,220,000

22.198,490,000

11,628,281,000

4,609,589,000

8力48力89,613

2,817,942,973

1,293,273,036

1,012,011,973

1,270,645,428

164,674,085

98.25

16.27

14,69

5.84 I購地及拆遷補償係因：
1— 、 Y21站捷運条統用地徵
|收市價於111年3月29日新北
市地價及標準地價評議委員
|會111年第2次會議通過，協
|議市價於111年4月22日送至
本局審�，預計於111年8月
開協議價購會，俟土地所

I有權人同意協議價購後，即
I可撥付相關價款約8A449,7
160元。
I二 、 YIA站數度與政大校長
I及其代表協調，同意車站與
未來都更建物不作共構，惟

I政大希望都更案成就前，依
I國產署建議由本局簽訂租用

土地契約，即可進場施工。

本局111,5.23函復先由本局

拆除地上物及整地作業，若
於車站站體施工前（永久結

構），都更案仍未具體成就

本局�與政大協調撥用、

租用或其他方式辦理，俾利

捷運工程得以繼續進行，目

前持續協調交地時間，以利
下半年相關補償費核發。

三、DF115標路線穿越段，
徵收市價查估報告由DDC委

110/12/17 34,109,460,101 195.751 112.661

T

預用可
數

度
算

年本



42902-12

臺北市大眾捷運系統建設基金

重大計畫預算執行績效分析表
111年度第2期（民國111年13至6用 單位：新臺幣元

計畫名稱

及期程
計畫總金額

截至本年底已

編列預算數

本年度可用預
算數

（1）

截至111年6月
底累計分配數

（2）

截至111年6月
底累計執行數

（3）

累計執行

數占累計

分配數％

（3）/（2）

累計執行
數占可用

預算數％

（3）/（1）

執行未達素計分配數80%
之原因及其改進措施

實際決標
曰期

實際決標金額
預定進
度％

實際進
度％

I環狀線東環段路
I網建設計畫（109-
123年I

1.872,500,000 65,639,000 5,512,285

託之天易不動產估價師事務
所完成並送請本府地政局審
核中，惟地政局數度要求修
正報告重送，預定下半年可

109/07/21 65力50,000 98.00 98.00

‧A �e

�■B



42902-13

臺北市大眾捷運系統建設基金

平衡表
中華民國111年6月30日 單位：新臺幣元

科 目 金 額 % 科 目 金 額 %

資產

流動資產

現金

銀行存款

零用及週轉金

預付款項

預付費用

固定資產

土地

土地

機械及設備

機械及設備

累計折舊一機械及設備

交通及運輸設備

交通及運輸設備

累計折舊一交通及運輸設備

雜項設備

雜項設備

8,164,249,500

1,808,672,445

1,765,549,809

1,765,534,809

15,000

43,122,636

43,122,636

6,034,470,621

1,668,622,949

1,668,622,949

26,782

42,000

-15,218

56,282

61,550

-5,268

549,554

591,212

100.00

22.15

21.63

21,63

0,00

0,53

0,53

73.91

20,44

20,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.01

0.01

負債

流動負債

應付款項

應付代收款

其他負債

什項負債

存入保證金

淨資產

淨資產

淨資產

累積餘額

本期騰餘

29,989,504

29,258,828

29,258,828

29,258,828

730,676

730,676

730,676

8,134,259,996

8,134,259,996

8,134,259,996

5,024,824,952

3,109,435,044

0,37

0.36

0,36

0,36

0.01

0.01

0,01

99.63

99.63

99.63

61.55

38.09



42902-14

臺北市大眾捷運系統建設基金

平銜表
中華民國111年6月30曰 單位：新臺幣元

科 目 金 額 % 科 目 金 額 %

累計折舊一雜項設備

購建中固定資產

購建中固定資產

無形資產

無形資產

權利

其他資產

什項資產

催收款項

暫付及待結轉帳項

合 計

-41,658

4,365,215,054

4,365,215,054

291,647,097

291,647,097

291,647,097

29,459,337

29,459,337

200,509

29,258,828

8,164,249,500

0,00

53,47

53.47

3,57

3.57

3.57

0.36

0.36

0.00

0,36

100,00 合 計 8,164,249,500 100.00

註：m—h*� 、信託代理與保證資產（負債）各有5，370，145，533元，係保證品5,370,145,533元。
二 、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元
s 、本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘�表不同。

■■ 製表 覆核
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臺北市大眾捷運系統建設基金

收人支出表
中華民國111年6月份 單位：新臺幣元

科 目
金

本月數

額

累 計數

收人

政府撥入收入

公庫撥款收入

政府其他撥入收人

其他收人

雜項收入

支出

折舊、折耗及灘銷

固定資產折舊

本期謄餘（短�）

期初淨資產

解�公庫

期末淨資產

37,373,747

37,361,747

37,361,747

12,000

12,000

9,026

9,026

9,026

37,364,721

3,109,482,588

3,109,363,242

2,230,087,000

879,276,242

119,346

119,346

47,544

47,544

47,544

3’109’435力44

5,024,824,952

8,134,259,996

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘細表不同

y
i

�
 
s
'

核表製
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臺北市大眾捷運系統建設基金

預算執行與會計收支對照表
中華旨國111年��至111年�30曰 單位：新臺幣元

預算項目
預算執行數

（1）

調整數

（2）-（1）

會計收支

（2）
會計科目

基金來源

政府撥入收入

其他收入

基金用途

購建固定資產，無形資產及非理財目的之長期

投資

本期腊餘（短�j

期初基金餘額

解�公庫

期末基金餘額

3,109,482,588

3,109,363,242

119,346

1,499,976,098

1,499,976,098

1,609,506,490

198,635,788

1,808,142,278

-1,499,928,554

47,544

-1,499,976,098

1,499,928,554

4,826,189,164

6,326,117,718

3,109,482,588

3,109,363,242

119,346

47,544

47,544

3,109,435,044

5,024,824,952

8,134,259,996

收入

政府撥人收入

其他收入

支出

折舊、折耗及灘銷

本期謄餘（短�）

期初淨資產

解�公庫

期末淨資產

■. 製表 覆核



一、預算項目執行數不列為會計收支：「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」執行數1,499,976,098元，係支付環狀線北環段及南環段建設計畫工程支出，另已列為平
衡表相關資產科目表達。
二、預算項目對應不同會計科目：無。
三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：會計科目「折舊、折耗及攤銷」47,544元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

中華民國111年1月1日至111年6月30日

預算執行與會計收支對照表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-17


