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9肺大眾捷運系統建設基金

基金來源、用途及餘�表
中華民國111年9月份 單位：新臺幣元

科 目
法定預算數

本 月 份

實際數 預算數

本年度截至本月份累計數

比較增減

金額 %
實際數 預算數

比較增減

金額 %

基金來源

徵收及依法分配收入

違規罰款收入

債務收入

舉借■—

債務付恵收入

政府撥入收入

公庫撥款收入

政府其他撥入收入

其他收入

雜項收入

基金用途

環狀線jb環段及南環段路網建設計畫

其他

環狀線東環段路網建設計畫

購建固定資產

8,093,543,000

1,405,069,000

1,393,522,000

11,547,000

6,688,474,000

2,230,087,000

4,458,387,000

7,941,571,000

7,926,147,000

7,926,147,000

3,877,000

3,877,000

16,670,083

16,670,083

16,670,083

175,746,233

175,746,233

175,746,233

7,289,713

7,289,713

7,289,713

70,990,069

70,852,069

70,852,069

138,000

138,000

9,380,370

9,380,370

9,380,370

104,756,164

104,894,164

104,894,164

-138,0001

-138,0001

128.68

128.68

128.68

147.56

148.05

148.05

3,323,206,156

23,000

23,000

3,323,063,810

2,230,087,000

1,092,976,810

119,346

119,346

1,747,171,998

1,747,161,158

1,682,504,573

64,656,585

10,840

10,840

3,640,121,202

3,640,121,202

2,230,087,000

1,410,034,202；

1,314,164,327

1,314,026,327

1,314,026,327

138,0001

138,0001

-316,915,046

23,000

23,000

-317,057,392

0

-317,057,392

119,346

119,346

433,007,671

433,134,831

368,478,246

64,656,585

-127,160

-127,160

-8.71

-8.71

0.00

-22.49

32.95

32.96

28.04

-92.14

-92.141
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豐-b市大眾捷運系統建設基金

基金來源、用途及餘細表
中華民國111年9月份 單位：新塵幣元

科 目
三度
鎮數

本 月 份

實際數 預算數

本年度截至本月份累計數

比較增減

金額 %
實際數 預算數

比較增減

金額 %

其他

償還長期債務計畫

I本期謄餘想拙）

I解�公庫

I期未基金餘額

11,547,000

151,972,000

4,374,476,000

4,526,448,000

-159,076,150

1,933,746,096

1,774,669,946

-63,700,356

6,764,133,231

6,700,432,875

-95,375,794

-4,830,387,135,

-4,925,762,9291

-71.41

-73.51

1,576,034,158

198,635,788

1,774,669,946

2,325,956,875

4,374,476,000

6,700,432,875

-749,922,717

-4,175,840,212

-4,925,762,929

-32.24

-95.46

-73.51

製表 覆核
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臺北市大眾捷運系統建設基金

基金來源、用途及餘�表附表
中華民國111年9月份

I— 、違規罰款收入執行超前係因：CF693標計價罰款所致，已於111年9月22日簽奉核准併決算。

I二 、政府其他撥人收入執行落後原因：主要係因新北市及交通部依執行進度撥款，致本項預算執行落後。

I三、雜項收人執行超前係因：
I（一）收回員工110年請事假超過規定日數應扣除俸給所致，已於111年1月20日簽奉核准併決算。
I（二）CF620/627/621標電子領標收入所致’已於111年6月14日簽奉核准併決算。
I{三）CF670及670A標電子領標收人所致，已於111年6月27日簽奉核准併決算。

I四、環狀線北環段及南環段路網建設計畫若加計以前年度保留數1,205,161,058元’執行率為69.35% ，執行落後原因主要係因購地及拆遷補償：
-）Y21站捷運系統用地徽收市價於111年3月29日新北市地價及標準地價評議委員會111年第2次會議通過，協議市價於111年4月22日送至本局審�，已於111年8月9日召開協議價購
會，俟土地所有權人同意協議價購後，即可撥付相關價款約89,449,760元。

（二）YIA站數度與政大校長及其代表協調，同意車站與未來都更建物不作共構，惟政大希望都更案成就前，依國產署建議由本局簽訂租用土地契約，即可進場施工。本局111.5.23函復
先由本局拆除地上物及整地作業，若於車站站體施工前（永久�構），都更案仍未具體成就，本局將與政大協調撥用、租用或其他方式辦理，俾利捷運工程得以繼續進行，目前持續I
協調交地時間，以利下半年相關補償費核發。

（三）DFl 15標路線穿越段，徵收市價�估報告由DDC委託之天易不動產估價師事務所完成並送請本府地政局審核完畢，預定下半年可陸續執行。

五、環狀線東環段路網建設計畫若加計以前年度保留數46,916元，執行率為5.86% ，執行落後原因主要係為辦理�部設計廠商邊選作業所需之相關費用。惟因東環段綜合規劃報告，尚I
未獲行政院核定，目前無法辦理�部設計廠商邊選作業。
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ub市大策捷運系統建設基金

主要業務計畫執行明細表
中華民國111年9月份 單位：新塵幣元

業務計畫項目

名 稱 單位

數

實際數 預算數

金 額

占預算數0/0 實際數 預算數
比較�減

金額 %

環狀線3b環段及南環段路網建設計畫
本月數 175,746,233 71,665,069 104,081,1641 145.23

累計數 1,747,161,1581 2,519,187,385 -772,026,2271 -30.65

環狀線東環段路網建設計畫
本月數 174,076 -174,076

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

置計數

本月數

累計數

本月數

累計數

10,8401 184,9161 -174,0761 -94.14

製表 覆核
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臺北市大眾捷運系統建設基金

主要業務計畫執行明�表附表
中華民國111年9月份

協議市價於111年4月22日送至本局審查，已於111年8月9日召開協議價購
—" 、 $置狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因主要係因購地及拆遷補償：
（-）'

會，俟土地所有權人同意協議價購後，即可撥付相關價款約89,449,760元
（二）YIA站數度與政大校長及其代表協調，同意車站與未來都更建物不作共構，惟政大希望都更案成就前，依國產署建議由本局簽訂租用土地契約，即可進場施工。本局111.5.23函復
先由本局拆除地上物及整地作業’若於車站站體施工前（永久結構）’都更案仍未具體成就’本局將與政大協調撥用、租用或其他方式辦理，俾利捷運工程得以繼續進行，目前持續
協調交地時間，以利下半年相關補償費核發。
（三）DFl 15標路線穿越段，徵收市價查估報告由DDC委託之天易不動產估價師事務所完成並送請本府地政局審核完畢，預定下半年可陸續執行。

二 、環狀線北環段及南環段路網建設計畫本年度可用預算數11,466,632,586元，包含法定預算數7,926,147,000元及以前年度保留數3,540,485,586元。截至9月底累計預算分配數
2,519,187,385元，包含法定預算數1,314,026,327元及以前年度保留數1,205,161,058元。

三、$賈狀線東環段路網建設計畫執行落後原因主要係為辦理�部設計廠商邊選作業所需之相關費用。惟因東環段綜合規劃報告，尚未獲行政院核定，目前無法辦理�部設計廠商邊選
作業。

四、環狀線東環段路網建設計畫本年度可用預算數5,512,285元，包含法定預算數3,877,000元及以前年度保留數1,635，285元。截至9月底累計預算分配數184,916元，包含法定預算數
138，000元及以前年度保留數46，916元



42902-6

u肺大眾捷運系統建設基金

資本資產明細表
中華民國111年9月份 單位：新臺幣元

項 目
取得成本/期初餘額

（1）
s

（2）

本年度成本變動敷

增加數

（3）

減少敷

（4）

本年度累計折

（耗）/長美
價變動數

（5）

期末帳面金額
（6）=（1）+（2）+（3）

-（4）+（5）

備註

I 土地

機械及設備

交通及運輸設備

雜項設備

i購建中固定資產

權利

1,515,002,742

42,000

16,275

273,431

3,083,878,804

226,990,512

合計 4,826,203,764

-11,066

-268

-3,266

-14,600

160,147,687

45,275

514,881

1,661,903,190

64,656,585

1,887,267,618

140,095,620

140,095,620

-6,228

-7,739

-65,529

-79,496

1,675,150,429

24,706

53,543

719,517

4,605,686,374

291,647,097

6,573,281,666

製表 覆核
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臺北市大眾捷運系統建設基金

資本資產明�表
中華民國111年9月份

1— 、本年度土地增加160,147,687元’係捷運環狀線工程土地補償費增加列所致。

|n 、本年度交通及運輸設備增加45,275元，主要係購置簡報系統等設備。

三、本年度雜項設備增加514,881元，主要購置會議室視訊設備及電冰箱等雜項設備。

四、本年度購建中固定資產增加1,521,807,570元，係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫投人之補償費、專案管理及監造費、施工費、工管費等，而計畫尚未完工轉列所致。

五、Y19B站工程土地補償費（新北市）土地財產增加132,414,800元，致購建中固定資產成本變動數同額增滅132,414,800元。

六、本年度工管費支出收回155,736元，致購建中固定資產成本變動數同額增減155,736元。

七、本年專案管理及監造支出收回47,961元，致購建中固定資產成本變動數同額增減47,961元。

A 、本年CF610工程施工費■差支出收回176,388元，致購建中固定責產成本變動數同額增減176,388元。

九、本年度「臺北捷運環狀線北環段及南環段計畫」獨立查證與確證委託技術服務案（第2次季工作報告服務費）原係以「施工費-土木建築工程」科目支應’調整為「施工費-機電系
统工程」，致購建中固定資產成本變動數同額增減1,087,500元。

十、RX155獨立查證及確證服務契約辦理請款誤用機電系統工程科目核銷，�調回原預算科目支應。（由「施工費-機電系統工程」調整為以「施工費-土木建築工程」科目支應），致購
建中固定資產成本變動數同額增減2,175,000元。

------區工程處預付費用工管費4，038,235元辦理核銷轉正，惟依實付施工費2%計算之可灘提工管費不足，故轉回預付費用’致購建中固定資產成本變動數同額增滅4,038,235元。

十二 、本年度權利增加64,656,585元，係因地下穿越工程Y21站（工作井）設定地上權經費。
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項目名稱 以前年度
保留數

本 年度可

I奉准先行I
g俟以I

隙

本年度
法

環狀線北環段及南環國3,540,485,586
路網建設計書
土地 262,227,973

±�, 262,227,973

購建中固走資產 .

機械及設備 -

機械及設備 -

交通及運輸設備 13,278,257,613

交通及運輸設備13,278,257,613

購建中固定資產 -

雜—備 I -I

雜項設備 -I

環狀線東環段路網建設
計畫
交—設備

交通及運輸設備

購建中固定資產

總 計

1,635,285

1,635,285

1,635,285

7,926,147,0001

2,555,715,0001

2,555,715,0001

5,370,432,00�

5,370,432,00�

3,877,000

3,877,00�

3,877,0001

3,542,120,871|7,930,024,000

�b市大眾捷達系統建設基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國111年9月份 單位二新塵幣元

項目名稱

本年 度可用 預算數

以前年度
保留數

本年度
法

奉准先行
g俟以

艇

配合總預
算追加預
■理之
購建固定
資 產

調整數
合計
（1）

累計
預

（2）

執行情形

累計執行數

實支數
（3）

l�
（4）

合計

,（5）=（3）+（4）

比較�減

%

（5）/（2）
金額

（6）=（5）-（2）

%

（6）/（2）

或
落後

原因

桁

河用I
I預算數o/ol

（5）/（1）

環狀線北環段及南環國3,540,485,586
路網建設計書
土地 262,227,973

±�, 262,227,973

購建中固走資產 .

機械及設備 -

機械及設備 -

交通及運輸設備 13,278,257,613

交通及運輸設備13,278,257,613

購建中固定資產 -

雜—備 I -I

雜項設備 -I

環狀線東環段路網建設
計畫
交—設備

交通及運輸設備

購建中固定資產

總 計

1,635,285

1,635,285

1,635,285

7,926,147,0001

2,555,715,0001

2,555,715,0001

5,370,432,00�

5,370,432,00�

3,877,000

3,877,00�

3,877,0001

3,542,120,871|7,930,024,000

-99,800

-99,800

36,000

36,000

-636,600

-636,600

700,400

700,400

11,466,632,586

2,817,843,173

2,817,843,1731

36,0001

36,0001

8,648,053,0131

8,648,053,0131

700,4001

700,4001

5,512,2851

5,512,2851

5,512,2851

11,472,144,871

2,519,187,383

1,074,257,173

1,074,257,173

36,000

36,00（1

1,444,193,813

1,444,193,812

700,40（1

700,40（1

184,913

184,913

184,913

1,682,504,573

295,076,958

160,147,687

134,929,271

1,386,912,734

45,275

1,386,867,459

514,881

514,881

10,8401

10,8401

10,8401

2,519,372,3011 1,682,515,413

1,682,504,573

295,076,958

160,147,687

134,929,271

1,386,912,734

45,2751

1,386,867,459

514,8811

514,8811

10,8401

10,8401

10,8401

1,682,515,413

66.79

27.47

14.91

96.03

73.51

73.51

5.861

5.861

66.78

-836,682,812

-779,180,215

-914,109,486

134,929,271

-36.000

-36,000

-57,281,078

-1,444,148,537

1,386,867,459

-185,519

-185,5191

-174,0761

-174,0761

-184,9161

10,8401

-836,856,888

-33.21

-72.53

-85.09

-3.97

-100.00

-26.49i

-26.491

-94.141

-94.141

-33.22

詳
後
附
另
表
說
明

詳
後
附
另
表
說
明

14.671

10.471

5.681

16.041

0.001

73.51

73.511

0.201

0.201

14.671

累計
預

（2）

2,519,187,383

1,074,257,173

1,074,257,173

36,000

36,00（1

1,444,193,813

1,444,193,812

700,40（1

700,40（1

184,913

184,913

184,913

2,519,187,383

1,074,257,173

1,074,257,173

36,000

36,00（1

1,444,193,813

1,444,193,812

700,40（1

700,40（1

184,913

184,913

184,913

執行情形

累計執行數

實支數
（3）

l�
（4）

合計

,（5）=（3）+（4）

比較�減

%

（5）/（2）
金額

（6）=（5）-（2）

%

（6）/（2）

1,682,504,573

295,076,958

160,147,687

134,929,271

1,682,504,573

295,076,958

160,147,687

134,929,271

66.79

27.47

14.91

-836,682,812

-779,180,215

-914,109,486

134,929,271

-33.21

-72.53t

-85.091

1,682,504,573

295,076,958

160,147,687

134,929,271

1,386,912,734

45,275

1,386,867,459

514,881

514,881

10,8401

10,8401

10,8401

1,682,504,573

295,076,958

160,147,687

134,929,271

1,386,912,734

45,2751

1,386,867,459

514,8811

514,8811

10,8401

10,8401

10,8401

45,2751

10,8401

10,8401

10,8401

累計執行數 比較�減

以前年度
保留數

俟以
後

■理之
購建固定
資 產

調整數
合計
（1） （2）

實支數
（3）

l�
（4）

合計

,（5）=（3）+（4）

%

（5）/（2）
金額

（6）=（5）-（2）

%

（6）/（2）

落後

原因

I預算數o/ol
（5）/（1）

環狀線北環段及南環國3,540,485,586
路網建設計書
土地 262,227,973

±�, 262,227,973

購建中固走資產 .

機械及設備 -

機械及設備 -

交通及運輸設備 13,278,257,613

交通及運輸設備13,278,257,613

購建中固定資產 -

雜—備 I -I

雜項設備 -I

環狀線東環段路網建設
計畫
交—設備

交通及運輸設備

購建中固定資產

總 計

1,635,285

1,635,285

1,635,285

7,926,147,0001

2,555,715,0001

2,555,715,0001

5,370,432,00�

5,370,432,00�

3,877,000

3,877,00�

3,877,0001

3,542,120,871|7,930,024,000

-99,800

-99,800

36,000

36,000

-636,600

-636,600

700,400

700,400

11,466,632,586

2,817,843,173

2,817,843,1731

36,0001

36,0001

8,648,053,0131

8,648,053,0131

700,4001

700,4001

5,512,2851

5,512,2851

5,512,2851

11,472,144,871

2,519,187,383

1,074,257,173

1,074,257,173

36,000

36,00（1

1,444,193,813

1,444,193,812

700,40（1

700,40（1

184,913

184,913

184,913

1,682,504,573

295,076,958

160,147,687

134,929,271

1,386,912,734

45,275

1,386,867,459

514,881

514,881

10,8401

10,8401

10,8401

2,519,372,3011 1,682,515,413

1,682,504,573

295,076,958

160,147,687

134,929,271

1,386,912,734

45,2751

1,386,867,459

514,8811

514,8811

10,8401

10,8401

10,8401

1,682,515,413

66.79

27.47

14.91

96.03

73.51

73.51

5.861

5.861

66.78

-836,682,812

-779,180,215

-914,109,486

134,929,271

-36.000

-36,000

-57,281,078

-1,444,148,537

1,386,867,459

-185,519

-185,5191

-174,0761

-174,0761

-184,9161

10,8401

-836,856,888

-33.21

-72.53

-85.09

-3.97

-100.00

-26.49i

-26.491

-94.141

-94.141

-33.22

詳
後
附
另
表
說
明

詳
後
附
另
表
說
明

14.671

10.471

5.681

16.041

0.001

73.51

73.511

0.201

0.201

14.671

或
落後

原因

項目名稱

本年 度可用 預算數

以前年度
保留數

本年度
法

奉准先行
g俟以

艇

配合總預
算追加預
■理之
購建固定
資 產

調整數
合計
（1）

累計
預

（2）

執行情形

累計執行數

實支數
（3）

l�
（4）

合計

,（5）=（3）+（4）

比較�減

%

（5）/（2）
金額

（6）=（5）-（2）

%

（6）/（2）

環狀線北環段及南環國3,540,485,586
路網建設計書
土地 262,227,973

±�, 262,227,973

購建中固走資產 .

機械及設備 -

機械及設備 -

交通及運輸設備 13,278,257,613

交通及運輸設備13,278,257,613

購建中固定資產 -

雜—備 I -I

雜項設備 -I

環狀線東環段路網建設
計畫
交—設備

交通及運輸設備

購建中固定資產

總 計

1,635,285

1,635,285

1,635,285

7,926,147,0001

2,555,715,0001

2,555,715,0001

5,370,432,00�

5,370,432,00�

3,877,000

3,877,00�

3,877,0001

3,542,120,871|7,930,024,000

-99,800

-99,800

36,000

36,000

-636,600

-636,600

700,400

700,400

11,466,632,586

2,817,843,173

2,817,843,1731

36,0001

36,0001

8,648,053,0131

8,648,053,0131

700,4001

700,4001

5,512,2851

5,512,2851

5,512,2851

11,472,144,871

2,519,187,383

1,074,257,173

1,074,257,173

36,000

36,00（1

1,444,193,813

1,444,193,812

700,40（1

700,40（1

184,913

184,913

184,913

1,682,504,573

295,076,958

160,147,687

134,929,271

1,386,912,734

45,275

1,386,867,459

514,881

514,881

10,8401

10,8401

10,8401

2,519,372,3011 1,682,515,413

1,682,504,573

295,076,958

160,147,687

134,929,271

1,386,912,734

45,2751

1,386,867,459

514,8811

514,8811

10,8401

10,8401

10,8401

1,682,515,413

66.79

27.47

14.91

96.03

73.51

73.51

5.861

5.861

66.78

-836,682,812

-779,180,215

-914,109,486

134,929,271

-36.000

-36,000

-57,281,078

-1,444,148,537

1,386,867,459

-185,519

-185,5191

-174,0761

-174,0761

-184,9161

10,8401

-836,856,888

-33.21

-72.53t

-85.091

-3.971

-100.001

-26.491

-26.491

-94.141

-94.141

-33.221

製表 覆核

單位二新塵幣元

I累計執行I
&可用I

I預算數o/ol
（5）/（1）

14.671

10.471

5.681

桁
河用

預算數％

（5）/（1）

14.67

10.47

5.68

16.04

0.00

73.51

73.51

0.20i

0.201

14.67�
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42902-9

古

臺北市大眾捷運系統建設基金

�設改良擴充執行情形明�表
中華民國111年9月份 單位：新臺幣元

項目名稱 差異或落後原因 改進措施

環狀線北環段及南環段路

網建設計畫

土地

機械及設備

交通及運輸設備

雜項設備

環狀線東環段路網建設計
畫

交通及運輸設備

~. Y21站捷運系統用地徵收市價於111年3月29日新北市地價及標準地價評議委員會111年第2次會議通過，協議市
價於111年4月22日送至本局審�，已於111年8月9曰召開協議價購會，俟土地所有權人同意協議價購後’即可撥付
相關價款約89,449,760元，
二. YIA站數度與政大校長及其代表協調，同意車站與未來都更建物不作共構，惟政大希望都更案成就前，依國
產署建議由本局簽訂租用±地契約，即可進場施工。本局111.5.23困復先由本局拆除地上物及整地作業，若於車站
站體施工前（永久�構），都更案仍未具體成就，本局將與政大協調撥用、租用或其他方式辦理，俾利捷運工程
得以繼續進行’目前持�協調交地時間’以利下半年相關補償費核發。
三-DF115標路線穿越段，�收市價�估報�由DDC委託之天易不動產估價師事務所完成並送請本府地政局審核
完畢，預定下半年可陸續執行。

需求單位部分設備尚未採購核銷，致執行落後‘

需求單位部分設備尚�採購核銷，致執行落後‘

係為辦理�部設計廠商逆選作業所需之相關費用。惟因東環段綜合規劃報告‘尚未獲行政院核定，目前無法辦理
�部設計廠商遇選作業。

本局將持續追縱管理。

待採購驗收後，即刻辦理核銷作業’

待採購驗收後，即刻辦理核銷作業’

本局將持續追縱管理。



42902-10

ab市大眾捷運系統建設基金

購置無形資產執行情形明細表
中華民國111年9月份 單位：新臺幣元

本年 度可用 預算數

科目名稱 以前年度
保留數

本年度
法定
預算數

合計
（1）

累計
預

（2）

執行情形

累計執行數

實支數
（3）

■m�
（4）

合計

（5）= （3）+（4）

比較�減

%

（5）/（2）
金額

（6）=（5）-（2）

%

（6）/（2）

差異

A
原因

累計執行

數占可用

預算數％

（5）/（1）

購置無形資產

購置權利

總 計

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

或工程Y21站
（工作井）設

農，Bi5$111
申2月10日簽
寧核准併入決
眞辦理。

穀責編列預
gE.

ab市大眾捷運系統建設基金

購置無形資產執行情形明細表
中華民國111年9月份 單位：新臺幣元

本年 度可用 預算數

以前年度
保留數

本年度
法定
預算數

合計
（1）

本年 度可用 預算數

科目名稱 以前年度
保留數

本年度
法定
預算數

合計
（1）

累計
預

（2）

執行情形

累計執行數

實支數
（3）

■m�
（4）

合計

（5）= （3）+（4）

比較�減

%

（5）/（2）
金額

（6）=（5）-（2）

%

（6）/（2）

差異

A
原因

累計執行

數占可用

預算數％

（5）/（1）

購置無形資產

購置權利

總 計

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

E

程Y21

（工f ）設

費，Bi5$111
申2月10日簽
寧核准併入決
眞辦理。

穀責編列預
gE.

本年 度可用 預算數

科目名稱 以前年度
保留數

本年度
法定
預算數

合計
（1）

累計
預

（2）

執行情形

累計執行數

實支數
（3）

■m�
（4）

合計

（5）= （3）+（4）

比較�減

%

（5）/（2）
金額

（6）=（5）-（2）

%

（6）/（2）

差異

A
原因

累計執行

數占可用

預算數％

（5）/（1）

購置無形資產

購置權利

總 計

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

E

程Y21

（工f ）設

費，Bi5$111
申2月10日簽
寧核准併入決
眞辦理。

穀責編列預
gE.

製表 覆核

S
3

計
&累

預
分



截至111年9月
底累計執行數

(3)

截至111年9月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
111年度第3期(民國111年1月至9月)

42902-11

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

96.02 16.04114,707,220,000 11,628,281,000 8,648,689,613 1,444,830,412 1,387,327,815 110/12/17 34,109,460,101 195.40 114.11環狀線北環段及
南環段路網建設
計畫捷運系統工
程(108-120年)

27.47 10.47 購地及拆遷補償係因：
一、Y21站捷運系統用地徵
收市價於111年3月29日新北
市地價及標準地價評議委員
會111年第2次會議通過，協
議市價於111年4月22日送至
本局審查，預計於111年8月
召開協議價購會，俟土地所
有權人同意協議價購後，即
可撥付相關價款約89,449,7
60元。
二、Y1A站數度與政大校長
及其代表協調，同意車站與
未來都更建物不作共構，惟
政大希望都更案成就前，依
國產署建議由本局簽訂租用
土地契約，即可進場施工。
本局111.5.23函復先由本局
拆除地上物及整地作業，若
於車站站體施工前（永久結
構），都更案仍未具體成就
，本局將與政大協調撥用、
租用或其他方式辦理，俾利
捷運工程得以繼續進行，目
前持續協調交地時間，以利
下半年相關補償費核發。
三、DF115標路線穿越段，
徵收市價查估報告由DDC委

22,198,490,000 4,609,589,000 2,817,942,973 1,074,356,973 295,176,758 - - -環狀線北環段及
南環段路網建設
計畫購地及拆遷
補償(109-120年)



截至111年9月
底累計執行數

(3)

截至111年9月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
111年度第3期(民國111年1月至9月)

42902-12

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

託之天易不動產估價師事務
所完成並送請本府地政局審
核中，惟地政局數度要求修
正報告重送，預定下半年可
陸續執行。

5.86 0.20 主要係因為辦理細部設計廠
商遴選作業所需之相關費用
。惟因東環段綜合規劃報告
，尚未獲行政院核定，目前
無法辦理細部設計廠商遴選
作業。
改進措施：目前已完成細部
設計廠商遴選案招標文件整
備，俟綜合規劃報告獲行政
院核定後，即可辦理遴選作
業。

1,872,500,000 65,639,000 5,512,285 184,916 10,840 109/07/21 65,050,000 87.45 90.00環狀線東環段路
網建設計畫(109-
123年)



42902-13

臺北市大眾捷運系統建設基金

平衡表
中華民國111年9月30日 單位：新臺幣元

科 巨 金 額 % 科 巨 金 額 %

資產

流動資產

現金

銀行存款

零用及週轉金

預付款項

預付費用

固定資產

土地

土地

機械及設備

機械及設備

累計折舊一機械及設備

交通及運輸設備

交通及運輸設備

累計折舊一交通及運輸設備

雜項設備

雜項設備

8,379,597,642

1,778,244,039

1,735,179,327

1.735.164,327

15,000

43,064,712

43,064,712

6,281,634,569

1,675,150,429

1,675,150,429

24,706

42,000

-17,294

53,543

61,5501

-8,0071

719,5171

788,3121

100.00

21.22

20.71

20.71

0.00

0.51

0.51

74.96

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.001

0.001

0.001

0.011

0.011

負債

流動負債

應付款項

應付代收款

其他負債

什項負債

存入保證金

淨資產

淨資產

淨資產

累積餘額

本期朦餘

31,646,030

27,871,428

27,871,428

27,871,428

3,774,602

3,774,602

3,774,602

8,347,951,612

8,347,951,612

8,347,951,612

5,024,824,952

3,323,126,660

0.38

0.33

0.33

0.33

0.05

0.05

0.05

99.62

99.62

99.62

59.96

39.66



42902-14

臺北市大眾捷運系統建設基金

平衡表
中華民國111年9月30日 單位：新臺幣元

料 目 金 額 % 科 目 金 額 %

累計折舊-雜項設備

購建中固定資產

購建中固定資產

無形資產

無形資產

權利

其他資產

什項資產

催收款項

暫付及待結轉帳項

合 計

-68,795

4,605,686,374

4,605,686,374

291,647,097

291,647,097

291,647,097

28,071,937

28,071.937

200,509

27,871,428

8,379,597,642

0.00

54.96

54.96

3.48

3.48

3.48

0.34

0.34

0.00

0.33

100.00 合 計 8,379,597,642 100.00

註：一 信託代理與保證資產（負債）各有5,369,798,999元’係保證品5,369，798,999元。
二 、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元
三、本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘�表不同。

製表 覆核



42902-15

臺北市大眾捷運系統建設基金

收入支出表
中華民國111年9月份 單位：新臺幣元

科 巨
金

本月數 累 計 數

收入

徵收及依法分配收入

違規罰款收入

政府撥入收入

公庫撥款收人

政府其他撥入收入

其他收入

雜項收入

支出

折舊、折耗及灘銷

固定資產折舊

本期謄餘（短�）

期初淨資產

解�公庫

期末淨資產

16,670,083

16.670.083

16,670,083

12.030

12,030

12.030

16,658,053

3,323,206,156

23,000

23,000

3.323.063.810

2.230.087力00

1,092,976,810

119.346

119,346

79,496

79.496

79.496

3,323,126,660

5,024,824,952

8.347.951.612

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘�表不同

製表 覆核



42902-16

臺北市大眾捷運系統建設基金

預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年9月30日 單位：新臺幣元

預 算項目
預 算執行 數

（1）

調 整 數
（2）-（1）

會計收支
（2）

會 計 科 目

基金來源

徵收及依法分配收人

政府撥人收人

其他收入

基金用途

購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期
投資

本期謄餘（短�）

期初基金餘額

解�公庫

期末基金餘額

3,323,206,156

23,000

3,323,063,810

119.346

1,747,171,998

1,747,171,998

1,576,034,158

198,635,788

1,774,669,946

-1,747,092,502

79.496

-1,747,171,998

1,747,092,502

4,826,189,164

6,573,281,6661

3,323,206,1561收人

23,0001 徵收及依法分配收人

3,323,063,8101 政府撥人收人

119,3461 其他收入

79,4961支出

79,496| 折舊、折耗及灘銷

3,323,126,660本期腊餘（短�）

5,024,824,952期初淨資產

-I解�公庫

8,347,951,612期末淨資產

製表 覆核



42902-17

臺北市大眾捷運系統建設基金

預算執行與會計收支對照表附表
中華民國111年1月1曰至111年9月30曰

I- 、預算項目執行數不列為會計收支：「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」執行數1,747,171,998元，係支付環狀線北環段及南環段建設計畫工程支出，另已列為平
I衡表相關資產科目表達。
1� 、預算項目對應不同會計科目：無。
I三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：會計科目「折舊、折耗及灘銷」79,496元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。


