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中華民國111年11月份

42902-1

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

基金來源 8,093,543,000 540,974,651168,877,418 -372,097,233 -68.78 4,225,607,6653,596,211,735 -629,395,930 -14.89

徵收及依法分配收入 - -10,000 10,000 -- -33,000 33,000 --

違規罰款收入 - -10,000 10,000 -- -33,000 33,000 --

債務收入 1,405,069,000 -- - -- -- - --

舉借債務收入 1,393,522,000 -- - -- -- - --

債務付息收入 11,547,000 -- - -- -- - --

政府撥入收入 6,688,474,000 540,974,651168,867,418 -372,107,233 -68.78 4,225,607,6653,596,057,889 -629,549,776 -14.90

公庫撥款收入 2,230,087,000 -- - -- 2,230,087,0002,230,087,000 0 0.00

政府其他撥入收入 4,458,387,000 540,974,651168,867,418 -372,107,233 -68.78 1,995,520,6651,365,970,889 -629,549,776 -31.55

其他收入 - -- - -- -120,846 120,846 --

雜項收入 - -- - -- -120,846 120,846 --

基金用途 7,941,571,000 1,311,564,687171,746,978 -1,139,817,709 -86.91 3,533,513,0832,002,155,939 -1,531,357,144 -43.34

環狀線北環段及南環段路網建設計畫 7,926,147,000 1,311,564,687171,746,978 -1,139,817,709 -86.91 3,533,375,0832,002,145,099 -1,531,229,984 -43.34

購建固定資產 7,926,147,000 1,311,564,687171,746,978 -1,139,817,709 -86.91 3,533,375,0831,937,488,514 -1,595,886,569 -45.17

其他 - -- - -- -64,656,585 64,656,585 --

環狀線東環段路網建設計畫 3,877,000 -- - -- 138,00010,840 -127,160 -92.14

購建固定資產 3,877,000 -- - -- 138,00010,840 -127,160 -92.14
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中華民國111年11月份

42902-2

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

其他 - -- - -- -- - --

償還長期債務計畫 11,547,000 -- - -- -- - --

本期賸餘(短絀) 151,972,000 -770,590,036-2,869,560 767,720,476 -- 692,094,5821,594,055,796 901,961,214 130.32

期初基金餘額 4,374,476,000 5,837,160,6181,795,561,144 -4,041,599,474 -69.24 4,374,476,000198,635,788 -4,175,840,212 -95.46

解繳公庫 - -- - -- -- - --

期末基金餘額 4,526,448,000 5,066,570,5821,792,691,584 -3,273,878,998 -64.62 5,066,570,5821,792,691,584 -3,273,878,998 -64.62

製表 覆核



中華民國111年11月份

基金來源、用途及餘絀表附表

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-3

一、違規罰款收入執行超前係因：CF693標及CF683標計價罰款所致，CF693標已於111年9月22日簽奉核准併決算。

二、政府其他撥入收入執行落後原因：主要係因新北市及交通部依執行進度撥款，致本項預算執行落後。

三、雜項收入執行超前係因：
(一)收回員工110年請事假超過規定日數應扣除俸給所致，已於111年1月20日簽奉核准併決算。
(二)CF620/627/621標電子領標收入所致，已於111年6月14日簽奉核准併決算。
(三)CF670及670A標電子領標收入所致，已於111年6月27日及111年10月19日簽奉核准併決算。

四、環狀線北環段及南環段路網建設計畫若加計以前年度保留數1,239,004,790元，執行率為41.95%，執行落後原因主要係因購地及拆遷補償：
(一)Y21站捷運系統用地於111年8月9日召開協議價購會，已陸續撥付相關價款。
(二)Y21站及Y23站開發區用地，已完成協議價購會，Y21開發區地主已同意參與開發將節餘4.834億補償費。
(三)Y1A站已與政大取得協議，於111年11月4日辦理點交，惟政大表示因財務帳戶問題，暫無法讓本局匯入補償費約4.7億，已提報不可控制因素。
(四)DF115標路線穿越段約2.6億元正在辦理核發作業，惟部分地主尚堅持本局需分區分里向地主說明，正陸續辦理，俾利核發補償費。
(五)DF116標穿越經濟部產業園區需購置土地，已完成協調購置款約25億，已函請同意分期支付12.5億，刻正請新北市政府依本年度應撥付款項儘速撥付本局，惟新北市政府無法撥
付，恐無法順利執行，已提報不可控制因素。

五、環狀線東環段路網建設計畫若加計以前年度保留數46,916元，執行率為5.86%，執行落後原因主要係為辦理細部設計廠商遴選作業所需之相關費用。惟因東環段綜合規劃報告，尚
未獲行政院核定，目前無法辦理細部設計廠商遴選作業。



42902-4

■大眾捷運系統建設基金

主要業務計畫執行明細表
中華民國111年11月份 單位：新臺幣元

業務計畫項目

名 稱 單位

本月數
及累計數

數

實際數 預算數

金 額

占預算數％ 實際數 預算數
比較增減

金額 %

環狀線j隨段及南環段路網建設計畫
本月數 171,746,9781 1,343,349,4591 -1,171,602,4811 -87.22

累計數 2,002,145,099 4,772,379,873 -2,770,234,774 -58.05

環狀線東環段路網建設計畫
本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月敷

累計數

10,8401 184,9161 -174,0761 -94.14

：；-~ fSsS-

,■■ 製表 覆核



42902-5
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ub市大眾捷運系統建設基金

主要業務計畫執行明細表附表
中華民國111年11月份

I—.環狀線d b環段及南環段路網建設計畫執行落後原因主要係因購地及折遷補償：
I（—）Y21站捷運系統用地於1 "年8月9日召開協議價購會，已趟員撥付相關價款。
：二）Y21站及Y23站開發區用地，已完成協議價購會，Y21開發區地主已同意參與開發將節餘4.834億補償費。
：三）Y1A站已與政大取得協議，於111年11月4曰辦理點交，惟政大表示因財務帳戶問題,問題，暫無法讓本局醒入補償費約4.7億，已提報不可控制因素。

付，恐無法順利執行，已提報不可控制因素。
年度應撥付款項{■發付本局, 惟新j肺政府無法撥

二 $最�線j b$景段及南環段路網建設計畫本年度可用預算數11,466,632,586jL,包含法定預算數7,926,147,000元及以前年度保留數3,540,485,S86元。截至11月底累計預算分配數
4,772,379,873元，包含法定預算數3,533,375,083元及以前年度保留數1,239,004,790元。

三、$景狀�a�$景段路網建設計畫執行落後原因主要係為辦理細部設計廠商適選作業所需之相關費用。惟因東環段�合規劃報告，尚未獲行政院核定，目前無法辦理�部設計廠商適選
作業。

四、$景狀線東環段路網建設計畫本年度可用預算數5,512,285元’包含法定預算數3,877,000元及以前年度保留數1,635,28s元。截至11月底累計預算分配數184,916元，包含法定預算數
1 38力00元及以前年度保留數46,916元。

'■-



本年度成本變動數

項                目
取得成本/期初餘額

(1) 減少數
(4)

期末帳面金額
(6)=(1)+(2)+(3)

-(4)+(5)

本年度累計折舊
(耗)/長期投資評

價變動數
(5)

以前年度累計
折舊(耗)/長期

投資評價
(2)

增加數
(3)

備註

中華民國111年11月份

42902-6

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位:新臺幣元

資本資產明細表

1,515,002,742 168,019,226 - 1,683,021,968土地 - -

42,000 - - 23,322機械及設備 -11,066 -7,612

16,275 74,155 - 79,169交通及運輸設備 -268 -10,993

273,431 572,010 - 754,229雜項設備 -3,266 -87,946

3,083,878,804 1,909,394,196 140,560,233 4,852,712,767購建中固定資產 - -

226,990,512 64,656,585 - 291,647,097權利 - -

4,826,203,764 -14,600合    計

覆核製表

2,142,716,172 140,560,233 -106,551 6,828,238,552



中華民國111年11月份

臺北市大眾捷運系統建設基金
42902-7

資本資產明細表

一、本年度土地增加168,019,226元，係捷運環狀線工程土地補償費增加列所致。

二、本年度交通及運輸設備增加74,155元，主要係購置簡報系統等設備。

三、本年度雜項設備增加572,010元，主要購置會議室視訊設備及電冰箱等雜項設備。

四、本年度購建中固定資產增加1,768,833,963元，係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫投入之補償費、專案管理及監造費、施工費、工管費等，而計畫尚未完工轉列所致。

五、Y19B站工程土地補償費（新北市）土地財產增加132,414,800元，致購建中固定資產成本變動數同額增減132,414,800元。

六、本年度工管費支出收回155,736元，致購建中固定資產成本變動數同額增減155,736元。

七、本年專案管理及監造支出收回84,277元，致購建中固定資產成本變動數同額增減84,277元。

八、本年CF610工程施工費匯差支出收回176,388元，致購建中固定資產成本變動數同額增減176,388元。

九、本年度「臺北捷運環狀線北環段及南環段計畫」獨立查證與確證委託技術服務案（第2次季工作報告服務費）原係以「施工費-土木建築工程」科目支應，調整為「施工費-機電系
統工程」，致購建中固定資產成本變動數同額增減1,087,500元。

十、RX155獨立查證及確證服務契約辦理請款誤用機電系統工程科目核銷，爰調回原預算科目支應。(由「施工費-機電系統工程」調整為以「施工費-土木建築工程」科目支應) ，致購
建中固定資產成本變動數同額增減2,175,000元。

十一、一區工程處預付費用工管費4,038,235元辦理核銷轉正，惟依實付施工費2%計算之可攤提工管費不足，故轉回預付費用，致購建中固定資產成本變動數同額增減4,038,235元。

十二、環狀線第二階段路線Y3站工程用地有徵收土地價款核銷調整至購置土地-購地及拆遷補償-房屋補償費預算科目支應，致購建中固定資產成本變動數同額增減117,047元。

十三、DF117標樁位公告代辦費核銷調整至購置土地-工作費-服務費用-專業服務費-其他專業服務費預算科目支應，致購建中固定資產成本變動數同額增減49,944元。

十四、支出收回Y1站景美溪工程發放張碧眞私有土地及合法建物地下穿越註記補償費（臺北市轄），致購建中固定資產成本變動數同額增減261,306元。

十五、本年度權利增加64,656,585元，係因地下穿越工程Y21站（工作井）設定地上權經費。



實支數
(3)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或
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(5)/(2)
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未付數
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金額
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另
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預算數%

(5)/(1)

中華民國111年11月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42902-8

環狀線北環段及南環段
路網建設計畫

3,540,485,586 7,926,147,000 - - 11,466,632,586 4,772,379,873 1,937,488,514 40.601,937,488,514 - -2,834,891,359 -59.40- 16.90

262,227,973 2,555,715,000 - -99,800 2,817,843,173 2,817,486,173 379,157,086 13.46379,157,086 - -2,438,329,087 -86.54土地 - 13.46

262,227,973 2,555,715,000 - -99,800 2,817,843,173 2,817,486,173 168,019,226 5.96168,019,226 - -2,649,466,947 -94.04土地 - 5.96

- - - - - - 211,137,860 -211,137,860 - 211,137,860 --購建中固定資產 - --

- - - 36,000 36,000 36,000 - -- - -36,000 --機械及設備 - --

- - - 36,000 36,000 36,000 - -- - -36,000 --機械及設備 - --

3,278,257,613 5,370,432,000 - -636,600 8,648,053,013 1,954,157,300 1,557,759,418 79.721,557,759,418 - -396,397,882 -20.28交通及運輸設備 - 18.01

3,278,257,613 5,370,432,000 - -636,600 8,648,053,013 1,954,157,300 74,155 -74,155 - -1,954,083,145 -100.00交通及運輸設備 - 0.00

- - - - - - 1,557,685,263 -1,557,685,263 - 1,557,685,263 --購建中固定資產 - --

- - - 700,400 700,400 700,400 572,010 81.67572,010 - -128,390 -18.33雜項設備 - 81.67

- - - 700,400 700,400 700,400 572,010 81.67572,010 - -128,390 -18.33雜項設備 - 81.67

環狀線東環段路網建設
計畫

1,635,285 3,877,000 - - 5,512,285 184,916 10,840 5.8610,840 - -174,076 -94.14- 0.20

1,635,285 3,877,000 - - 5,512,285 184,916 10,840 5.8610,840 - -174,076 -94.14交通及運輸設備 - 0.20

1,635,285 3,877,000 - - 5,512,285 184,916 - -- - -184,916 --交通及運輸設備 - --

- - - - - - 10,840 -10,840 - 10,840 --購建中固定資產 - --

總　　計 3,542,120,871 7,930,024,000 - - 11,472,144,871 4,772,564,789 1,937,499,354 - 1,937,499,354 -2,835,065,43540.60 -59.40

製表 覆核

- 16.89



差異或落後原因項目名稱 改進措施

中華民國111年11月份

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42902-9

環狀線北環段及南環段路
網建設計畫

一、Y21站捷運系統用地於111年8月9日召開協議價購會，已陸續撥付相關價款。
二、Y21站及Y23站開發區用地，已完成協議價購會，Y21開發區地主已同意參與開發將節餘4.834億補償費。
三、Y1A站已與政大取得協議，於111年11月4日辦理點交，惟政大表示因財務帳戶問題，暫無法讓本局匯入補償
費約4.7億，已提報不可控制因素。
四、DF115標路線穿越段約2.6億元正在辦理核發作業，惟部分地主尚堅持本局需分區分里向地主說明，正陸續辦
理，俾利核發補償費。
五、)DF116標穿越經濟部產業園區需購置土地，已完成協調購置款約25億，已函請同意分期支付12.5億，刻正請
新北市政府依本年度應撥付款項儘速撥付本局，惟新北市政府無法撥付，恐無法順利執行，已提報不可控制因
素。

本局將持續追蹤管理。土地

需求單位部分設備尚未採購核銷，致執行落後。 待採購驗收後，即刻辦理核銷作業。機械及設備

係CF670A區段標辦理3次招標，招標結果均無廠商投標而流標，致影響預算執行。 將持續追蹤管理。交通及運輸設備

需求單位部分設備尚未採購核銷，致執行落後。 待採購驗收後，即刻辦理核銷作業。雜項設備

環狀線東環段路網建設計
畫

係為辦理細部設計廠商遴選作業所需之相關費用。惟因東環段綜合規劃報告，尚未獲行政院核定，目前無法辦理
細部設計廠商遴選作業。

本局將持續追蹤管理。交通及運輸設備
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購置無形資產執行情形明細表
中華民國111年11月份 單位：新塵幣元

科目名稱

本年 度可用 預算數

以前年度
保留數

本年度
法定
預算數

合計

（1）

累計
預算
分配數

（2）

執行情形

累計執行數

實支數
（3）

票』g
（4）

合計

（5）= （3）+（4）

比較增減

%

（5）/（2）

金額

（6）=（5）-（2）

%

（6）/（2）

差異
或
落後
原因

改進
措施

累計執行
數占可用
預算數0/0

（5）/（1）

購置無形資產

購置灌利

總 計

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

64,656,585

由要係地下穿

觸i
費，已於111
2月10日員
电併入決

動

穀責�列預
算，

製表 覆核
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平衞表
中華民國111年11月30曰 單位：新臺幣元

科 目 金 額 % 科 目 金 額 %

流動資產

現金

銀行存款

零用及週轉金

預付款項

預付費用

固定資產

土地

土地

機械及設備

機械及設備

累計折舊-機械及設備

交通及運輸設備

交通及運輸設備

累計折舊-交通及運輸設備

雜項設備

雜項設備

8,675,264,614

1,818,954,125

1,778,328,848

1,778,313,848

15,000

40,625,277

40,625,277

6,536,591,455

1,683,021,968

1,683,021,968

23,322

42,000

-18,678

79,169

90,430

-11,261

754,2291

845,441

100.00

20.97

20.50

20.50

0.00

0.47

0.47

75.35

19.40

19.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

負債

流動負債

應付款項

應付代收款

其他負債

什項負債

存入保證金

淨資產

淨資產

淨資產

置積餘額

本期謄餘

54,334,478

51,000,928

51,000,928

51,000,928

3,333,550

3,333,550

3,333,550

8,620,930,136

8,620,930,136

8,620,930,136

5,024,824,952

3,596,105,184

0.63

0.59

0.59

0.59

0.04

0.04

0.04

99.37

99.37

99.37

57.92

41.45

TOJ
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平衞表
中華民國111年11月30曰 單位：新臺幣元

科 目 金 額 % 科 目 金 額 %

累計折舊-雜項設備

購建中固走資產

購建中固定資產

無形資產

無形資產

權利

其他資產

什項資產

催收款項

暫付及待結轉帳項

合

-91,212

4,852,712,767

4,852,712,767

291,647,097

291,647,097

291,647,097

28,071,937

28,071,937

200,509

27,871,428

8,675,264,614

0.00

55.94

55.94

3.36

3.36

3.36

0.32

0.32

0.00

0.32

100.00 合 計 8,675,264,614 100.00

註：—-.信託代理與保證資產（負債）各有5,369'79
二、 因擔保、保證或契約可能造成未來會言
i、本表係採會計基礎�製，與預算�列■

99元，係保證品5,369,798,999元。
部事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

二基金來源、用途及餘細表不同。

■■ 製表 覆核
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收入支出表
中華民國111年11月份 單位：新臺幣元

科 目
金 額

本月數 累計數

收入

徵收及依法分配收入

違規罰款收入

政府撥入收入

公庫撥款收入

政府其他撥入收入

其他收入

雜項收入

支出

�舊、■及灘銷

固定資產折舊

本期謄餘（短細）

期初淨資產

解�公庫

期末淨資產

168,877,418

10,000

10,000

168,867,418

168,867,418

13,094

13,094

13,094

168,864,324

3,596,211,735

33,000

33,000

3,596,057,889

2,230,087,000

1,365,970,889

120,846

120,846

106,551

106,551

106,551

3,596,105,184

5,024,824,952

8,620,930,136

註：本表係採會計基礎�製’與預算�列基礎之基金來源、用途及餘細表不同。

製表 覆核

■■
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預算執行與會計收支對照表
中華民國111年�1日至111年1�30曰 單位新晝幣元

預算項目
預算執行數

（1）
調整數

（2）-（1）
會計收支

（2）
會計科目

基金來源

徵■衣法分配收入

政府撥入收入

其他收入

基金用途

購建固走資產、無形資產及非■目的之長期
投資

本期謄餘（短細）

期初基金餘額

解�公庫

期末基金餘額

3,596,211,735

33,000

3,596,057,889

120,846

2,002,155,939

2,002,155,939

1,594,055,796

198,635,788

1,792,691,584

-2,002,049,388

106,551

-2,002,155,939

2,002,049,388

4,826,189,164

6,828,238,552

3,596,211,735

33,000

3,596,057,889

120,846

106,551

106,551

3,596,105,184

5,024,824,952

8,620,930,136

收入

徵■依法分配收入

政府撥入收入

其他收入

支出

折舊、折耗及灘銷

本期謄餘（想�）

期初淨資產

解緻公庫

期末淨資產

■■ 製表 覆核
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預算執行與會計收支對照表附表
申帛目國111年1月1日至111年11月30日

IIII�"tf�預算項目執行數不列為會計收支：「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資j執行數2,002,155,939元，係支付環狀線北環段及南環段建設計畫工程支出，另已列為平
衡表相關資產科目表達。

z：.預算項目對應不同會計科目：無。

三、未編列預算項目'惟實際執行產生會計收支：會計科目 「折舊、桁耗及灘銷J 106,5517L,係採用權貴發生基礎所產生之評價科目。

■■


