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金額

本年度
法定預算數

中華民國114年9月份

42901-1

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

基金來源 4,780,088,000 75,289,00073,062,955 -2,226,045 -2.96 2,850,101,0002,907,243,235 57,142,235 2.00

財產收入 4,751,968,000 73,289,00073,058,955 -230,045 -0.31 2,832,101,0002,851,724,003 19,623,003 0.69

租金收入 3,872,500,000 -- - -- 2,172,500,0002,172,500,000 0 0.00

利息收入 879,468,000 73,289,00073,058,955 -230,045 -0.31 659,601,000679,224,003 19,623,003 2.97

其他收入 28,120,000 2,000,0004,000 -1,996,000 -99.80 18,000,00055,519,232 37,519,232 208.44

雜項收入 28,120,000 2,000,0004,000 -1,996,000 -99.80 18,000,00055,519,232 37,519,232 208.44

基金用途 3,373,325,000 41,532,345271,636,803 230,104,458 554.04 1,053,071,2931,293,146,603 240,075,310 22.80

捷運設備重置計畫 327,956,000 11,232,88035,493,283 24,260,403 215.98 225,521,406223,467,327 -2,054,079 -0.91

一般行政管理計畫 28,941,000 1,894,7562,094,492 199,736 10.54 21,711,70124,165,279 2,453,578 11.30

建築及設備計畫 3,016,428,000 28,404,709234,049,028 205,644,319 723.98 805,838,1861,045,513,997 239,675,811 29.74

購建固定資產 2,885,995,000 19,244,709207,069,622 187,824,913 975.98 773,836,186889,480,774 115,644,588 14.94

其他 130,433,000 9,160,00026,979,406 17,819,406 194.54 32,002,000156,033,223 124,031,223 387.57

本期賸餘(短絀) 1,406,763,000 33,756,655-198,573,848 -232,330,503 -- 1,797,029,7071,614,096,632 -182,933,075 -10.18

期初基金餘額 52,865,533,000 54,628,806,05255,501,436,117 872,630,065 1.60 52,865,533,00053,688,765,637 823,232,637 1.56

解繳公庫 - -- - -- -- - --

期末基金餘額 54,272,296,000 54,662,562,70755,302,862,269 640,299,562 1.17 54,662,562,70755,302,862,269 640,299,562 1.17

製表 覆核



中華民國114年9月份

基金來源、用途及餘絀表附表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-2

一、雜項收入執行數超前，主要係捷運劍南路站地下轉乘停車場辦理報廢後，將其連續壁殘值專案讓售予臺北捷運公司，致執行數較預算數超前。
二、一般行政管理計畫執行數超前，主要係中央調整軍公教人員待遇，致用人費用執行數較預算數超前。
三、建築及設備計畫本年度可用預算數3,430,397,418元（包含法定預算數3,016,428,000元及以前年度保留數413,969,418元），截至9月底止，累計預算分配數972,115,383元（包含法定
預算數805,838,186元及以前年度保留數166,277,197元），累計實際數1,045,513,997元（包含法定預算數855,836,482元及以前年度保留數189,677,515元），執行率107.55％。



金額
預算數

數                                          量

實際數

業務計畫項目 本月數
及累計數

金                                          額

名                       稱 單位
預算數 占預算數% 實際數

%

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

累計數

本月數

比較增減

中華民國114年9月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-3

單位:新臺幣元

捷運設備重置計畫
-- - 11,232,88035,493,283

-- - 225,521,406223,467,327

215.98

-0.91

24,260,403

-2,054,079

辦理捷運系統設施、設備重置
-- - 52,319,438234,049,028

-- - 972,115,3831,045,513,997

347.35

7.55

181,729,590

73,398,614

覆核製表



中華民國114年9月份

主要業務計畫執行明細表附表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-4

一、辦理捷運系統設施、設備重置本年度可用預算數3,430,397,418元（包含法定預算數3,016,428,000元及以前年度保留數413,969,418元），截至9月底止，累計預算分配數972,115,383
元（包含法定預算數805,838,186元及以前年度保留數166,277,197元），累計實際數1,045,513,997元（包含法定預算數855,836,482元及以前年度保留數189,677,515元），執行率
107.55％。



本年度成本變動數

項                目
取得成本/期初餘額

(1) 減少數
(4)

期末帳面金額
(6)=(1)+(2)+(3)

-(4)+(5)

本年度累計折舊
(耗)/長期投資評

價變動數
(5)

以前年度累計
折舊(耗)/長期

投資評價
(2)

增加數
(3)

備註

中華民國114年9月份

42901-5

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

資本資產明細表

636,340,296 - - 38,076,375土地改良物 -594,241,732 -4,022,189

111,301,362 - - 71,627,704房屋及建築 -38,165,105 -1,508,553

10,570,853,390 684,489,552 71,834,447 2,865,663,580機械及設備 -7,831,750,355 -486,094,560

4,561,834,822 489,282,629 25,964,438 1,232,370,636交通及運輸設備 -3,597,102,328 -195,680,049

1,190,800,680 145,545,189 18,980,438 300,378,473雜項設備 -968,660,829 -48,326,129

496,989 118,065 - 354,194租賃資產 -177,428 -83,432

3,790,716,011 957,294,901 1,387,251,257 3,360,759,655購建中固定資產 - -

9,000 - - 9,000電腦軟體 - -

20,862,352,550 -13,030,097,777合    計

覆核製表

2,276,730,336 1,504,030,580 -735,714,912 7,869,239,617



中華民國114年9月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-6

資本資產明細表

一、各項財產增減變動原因分析：
（一）機械及設備：
1.增加數為購建中固定資產完工轉正684,144,869元、以工管費購置財產318,570元及購置設備26,113元。
2.減少數為報廢捷運系統設備70,970,037元、以工管費購置財產，經雙方協議財產無償交由臺北捷運公司使用318,570元及移撥本市公共運輸處545,840元。
（二）交通及運輸設備：
1.增加數為購建中固定資產完工轉正489,282,629元。
2.減少數為報廢捷運系統設備25,964,438元。
（三）雜項設備：
1.增加數為購建中固定資產完工轉正145,473,108元及以工管費購置財產72,081元。
2.減少數為報廢捷運系統設備18,908,357元及以工管費購置財產，經雙方協議財產無償交由臺北捷運公司使用72,081元。
（四）租賃資產：
增加數為認列本（114）年度個人電腦租賃案給付現值118,065元。
（五）購建中固定資產：
1.增加數為各項工程執行數889,334,901元。
2.減少數為購建中固定資產完工轉正1,318,900,606元及以工管費購置設備轉入財產390,651元。
3.同額增減數為隨同估驗計價逐期扣回之預付款67,960,000元。
二、租賃資產及購建中固定資產增加數與固定資產建設改良擴充執行情形表累計執行數差異原因分析：
（一）租賃資產：差異金額1,695元，係認列114年度個人電腦租賃案給付現值118,065元與支付110~114年度個人電腦租賃案各期租賃款119,760元之差異數。
（二）購建中固定資產：差異金額367,002,833元（增加數不包括隨同估驗計價逐期扣回之預付款67,960,000元），係本年度付款之購建中固定資產完工轉正及以工管費購置之財產。
三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額差異原因分析：
（一）機械及設備：差異金額8,085元，係以工管費購置之財產自帳列固定資產除帳所致。
（二）交通及運輸設備：差異金額3,300元，係以工管費購置之財產自帳列固定資產除帳所致。
（三）雜項設備：差異金額289元，係以工管費購置之財產自帳列固定資產除帳所致。



項                目
期初帳面金額

(1)
本年度減少數

(3)
期末帳面金額
(4)=(1)+(2)-(3)

本年度增加數
(2)

備註債權人

中華民國114年9月份

42901-7

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

長期負債明細表

197,303 118,065 24,960 290,408長期負債

197,303 118,065 24,960 290,408應付租賃款 中華電信股份有限公司企業客
戶分公司、國眾電腦股份有限
公司及大同股份有限公司

應付租賃款本年度增加數係認列114年度個人電腦租賃案給付現值118,065元，本年度減少數係支付114年度個人電腦租賃案第1期款24,960元。【附註】：

覆核製表



實支數
(3)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減
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項目名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(5)=(3)+(4)
％

(5)/(2)

應　付
未付數

(4)

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施

詳
後
附
另
表
說
明

詳
後
附
另
表
說
明

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國114年9月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42901-8

建築及設備計畫 273,380,862 2,885,995,000 - - 3,159,375,862 848,414,558 889,480,774 104.84889,480,774 - 41,066,216 4.84 28.15

176,110,179 1,781,973,000 - - 1,958,083,179 508,770,988 389,155,744 76.49389,155,744 - -119,615,244 -23.51機械及設備 19.87

176,110,179 1,781,973,000 - - 1,958,083,179 508,770,988 22,770,106 4.4822,770,106 - -486,000,882 -95.52機械及設備 1.16

- - - - - - 366,385,638 -366,385,638 - 366,385,638 --購建中固定資產 --

61,939,917 1,020,488,000 - - 1,082,427,917 304,674,036 446,554,053 146.57446,554,053 - 141,880,017 46.57交通及運輸設備 41.25

61,939,917 1,020,488,000 - - 1,082,427,917 304,674,036 333,577,722 109.49333,577,722 - 28,903,686 9.49交通及運輸設備 30.82

- - - - - - 112,976,331 -112,976,331 - 112,976,331 --購建中固定資產 --

35,330,766 83,410,000 - - 118,740,766 34,846,094 53,651,217 153.9753,651,217 - 18,805,123 53.97雜項設備 45.18

35,330,766 83,410,000 - - 118,740,766 34,846,094 10,681,118 30.6510,681,118 - -24,164,976 -69.35雜項設備 9.00

- - - - - - 42,970,099 -42,970,099 - 42,970,099 --購建中固定資產 --

- 124,000 - - 124,000 123,440 119,760 97.02119,760 - -3,680 -2.98租賃資產 96.58

- 124,000 - - 124,000 123,440 119,760 97.02119,760 - -3,680 -2.98租賃資產 96.58

總　　計 273,380,862 2,885,995,000 - - 3,159,375,862 848,414,558 889,480,774 - 889,480,774 41,066,216104.84 4.84

製表 覆核

28.15



差異或落後原因項目名稱 改進措施

中華民國114年9月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42901-9

建築及設備計畫

執行數落後，主要係「自動收費系統閘門電子主單元重置」，由臺北捷運公司代辦，因廠商製作之客製化多元支
付外掛箱體及現場施工品質未達預期要求，導致須重新製作與安裝，並連帶影響軟體開發與測試進度，故執行數
較預算數落後。

督促廠商積極趕工修正復測，以利預算執行。機械及設備

執行數超前，主要係「超音波探傷車重置」、「新蘆、淡水信義、松山新店線及土城延伸段行動電話機重置」，
由臺北捷運公司代辦，因廠商施工進度較預期順遂，故執行數較預算數超前。

爾後核實分配預算。交通及運輸設備

執行數超前，主要係「淡水段、新店段及板南線部分場站空調設備重置工程」、「中和新蘆線部分場站火警系統
及北投、蘆洲、內湖等機廠部分自動滅火系統重置工程」，由臺北捷運公司代辦，因廠商施工進度較預期順遂，
故執行數較預算數超前。

爾後核實分配預算。雜項設備

租賃資產



實支數
(3)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

科目名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(5)=(3)+(4)
％

(5)/(2)

應　付
未付數

(4)

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國114年9月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

購置無形資產執行情形明細表

42901-10

購置無形資產 - 250,000 250,000 250,000 - -- - -250,000 -- --

- 250,000 250,000 250,000 - -- - -250,000 -- 執行數落後，
主要係為確認
本案功能需
求，進行技術
研析，以符預
期效益；本案
刻正辦理招標
作業程序，將
密切督促執行
進度，並定期
追蹤檢討。

爾後核實分配
預算。

購置電腦軟體 --

總　　計 - 250,000 250,000 250,000 - - - -250,000- --

製表 覆核

--



實支數
(3)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

科目名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(5)=(3)+(4)
％

(5)/(2)

應　付
未付數

(4)

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國114年9月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

遞延支出執行情形明細表

42901-11

建築及設備計畫 140,588,556 130,183,000 270,771,556 123,450,825 156,033,223 126.39156,033,223 - 32,582,398 26.39 57.63

140,588,556 130,183,000 270,771,556 123,450,825 156,033,223 126.39156,033,223 - 32,582,398 26.39遞延支出 57.63

140,588,556 130,183,000 270,771,556 123,450,825 156,033,223 126.39156,033,223 - 32,582,398 26.39 執行數超前，
主要係「捷運
文湖線南港軟
體園區至南港
展覽館站間隔
音牆改善工
程」，由臺北
捷運公司代
辦，因廠商施
工進度較預期
順遂，故執行
數較預算數超
前。

爾後核實分配
預算。

遞延修繕房屋建
築支出

57.63

總　　計 140,588,556 130,183,000 270,771,556 123,450,825 156,033,223 - 156,033,223 32,582,398126.39 26.39

製表 覆核

57.63
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42901-12

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

50.00 0.47 一、落後原因：
(一)本案由臺北捷運公司代
辦，依契約規定，計價申請
為每年2、6、10及12月。
(二)分配數係本案第6列車
安裝費，因發生無動力瑕疵
異常，廠商歷經數月調查及
蒐集資料分析，遲於114年6
月9日完成軟體調校，6月27
日完成營運路線測試，7月1
7日實質完工，致與原預計
核銷時間有所落差。
二、改善措施：
已督促廠商完成改善，預計
10月份辦理計價核銷。後續
將加強案件控管，以符合預
算分配時程。

2,777,980,000 1,896,080,000 649,364,593 6,157,140 3,078,570 110/07/30 2,768,158,285 45.22 45.1101.高運量
321/341型電聯
車推進系統重置
(110-116)

100.00 15.3061,250,000 59,381,000 26,598,866 4,070,856 4,070,856 111/06/06 58,650,060 72.72 72.7202.文湖線電聯車
數位錄影系統重
置(111-114)

92.12 1.25 一、實際決標日期及金額明
細如下：
(一)車載號誌
(111/01/28)：239,571,429
元
(二)電聯車含列車通訊設備
(111/10/28)：3,160,849,3
97元
(三)獨立查證與確證委託技
術服務工作(112/11/15)：1
4,017,500元

3,557,650,000 742,544,000 393,085,149 5,346,800 4,925,522 - 10.38 10.3803.6列高運量電
聯車採購(111-
117)
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42901-13

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

170.50 95.00135,147,000 135,147,000 1,062,000 591,716 1,008,876 112/08/04 1,062,000 33.96 33.9604.木柵、淡水、
中和及新店線部
分廠站照明設備
重置(111-113)

114.49 85.26164,207,000 164,207,000 39,601,000 29,490,193 33,762,010 112/07/13 161,000,000 100.00 100.0005.文湖、淡水線
及交九行控大樓
部分廠站空調設
備重置工程(112-
114)

143.06 41.82175,335,000 175,335,000 71,194,000 20,810,859 29,772,263 112/06/01 167,880,000 91.20 91.2006.文湖線內湖段
及板南線部分場
站照明重置(112-
114)

395.31 57.6564,921,000 64,921,000 24,729,000 3,606,450 14,256,631 112/03/20 64,661,237 100.00 100.0007.淡水、新店、
中和新蘆線部分
場站路燈及景觀
燈重置(112-114)

-- -- 一、落後原因：本案由臺北
捷運公司代辦，廠商已於11
4年8月25日完成現場安裝作
業，惟驗測未達合格標準，
刻正持續辦理修正復測中，
預計10月底前完成第一期款
項撥付。
二、改進措施：督促廠商積
極趕工修正復測，以利預算
執行。

453,410,000 453,410,000 230,580,000 211,113,000 - 112/06/13 452,969,999 99.88 99.0008.自動收費系統
閘門電子主單元
重置(112-114)

161.34 98.44349,125,000 349,125,000 241,625,000 147,429,650 237,860,000 112/07/21 339,800,000 100.00 100.0009.超音波探傷車
重置(112-114)
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42901-14

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

100.00 44.11 一、實際決標日期及金額明
細如下：
(一)文湖線內湖段廠站火警
系統及木柵機廠自動滅火系
統重置工程(111/06/23)：8
9,070,000元
(二)板南線部分廠站火警系
統重置工程(111/09/23)：7
5,999,000元
(三)捷運北投機廠火警系統
重置工程(111/09/29)：24,
634,615元

191,860,000 191,860,000 24,338,223 10,735,603 10,735,603 - 100.00 100.0010.文湖、板南線
部分廠站及北投
機廠火警系統及
木柵機廠自動滅
火系統重置工程
(111-113)

183.98 41.7071,478,000 71,478,000 34,706,543 7,866,034 14,471,548 112/05/04 69,631,052 100.00 94.2211.中和新蘆線部
分場站火警系統
及北投、蘆洲、
內湖等機廠部分
自動滅火系統重
置工程(112-114)

122.79 65.5555,476,000 55,476,000 50,095,931 26,740,646 32,835,443 113/10/01 52,298,450 78.75 78.7512.高運量381型
電聯車錄影系統
重置(110-112)

135.46 93.75632,823,500 632,823,000 11,116,001 7,693,090 10,421,137 111/11/29 32,511,172 100.00 100.0013.臺北捷運系統
初期路網車站出
入口電扶梯電梯
中期改善工程
(107-111)

143.83 96.2583,002,000 83,002,000 7,047,039 4,715,611 6,782,431 111/10/06 11,961,257 100.00 100.0014.淡水、新店及
板南線部分車站
照明重置(110-
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42901-15

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

112)

111.86 40.29186,159,000 71,551,000 34,272,000 12,344,663 13,808,888 113/06/21 185,953,000 24.50 24.5015.信義、松山、
中和、板橋等路
段及小南門站部
分場站照明重置
(113-117)

111.18 50.64177,123,000 64,456,000 28,764,000 13,102,627 14,566,852 113/06/21 176,927,000 24.50 24.5016.新莊、蘆洲段
部分場站照明重
置(113-117)

353.21 17.1694,535,000 56,242,000 45,402,000 2,205,719 7,790,720 113/04/19 94,152,125 24.75 24.7517.板南線、文湖
線、中和新蘆線
及松山新店線部
分場站路燈及景
觀燈重置(113-
115)

193.00 100.0063,939,000 37,704,000 31,087,000 16,107,230 31,087,000 113/05/08 63,874,738 57.61 61.3318.捷運車站及機
廠污水系統重置
(第一期)(113-115)

156.12 45.35197,000,000 197,000,000 141,220,000 41,023,204 64,047,360 113/08/09 193,456,800 80.41 80.4319.淡水段、新店
段及板南線部分
場站空調設備重
置工程(113-114)

100.00 99.3495,532,000 61,815,000 33,717,000 33,494,118 33,494,118 113/05/13 94,900,000 64.71 64.7120.文湖線電聯車
車軸(差速器齒輪
組及減速齒輪組)
重置(113-115)
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42901-16

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

-- --1,101,846,000 105,624,000 104,575,630 - - 113/10/28 1,100,788,857 2.53 2.5321.高運量
321/341型電聯
車輔助電力系統
重置(113-118)

-- --886,220,000 64,156,000 63,312,796 - - 113/10/28 885,364,851 1.94 1.9422.高運量
321/341型電聯
車煞車系統重置
(113-118)

100.00 0.33296,637,000 16,342,000 16,059,758 53,745 53,745 113/10/11 296,353,985 0.11 -23.高運量371型4
系列電聯車車載
通訊系統重置
(113-117)

23.69 1.39 一、落後原因：本案由臺北
捷運公司代辦，廠商於114
年7月14日提送計價文件，
經審查退回修正後重新提送
，已於8月29日核定計價，9
月2日完成核銷，惟未及於9
月份前向本局辦理經費結報
。
二、改進措施：爾後將加速
辦理核銷作業及經費結報事
宜。

108,931,000 43,346,000 38,228,000 2,243,177 531,386 113/04/08 107,825,550 39.50 39.5024.高運量低壓配
電盤空氣斷路器
第2階段重置
(113-116)

111.11 55.1565,394,000 65,394,000 48,957,000 24,298,101 26,997,895 113/02/29 59,651,678 91.30 91.3025.板南線線路變
壓器(23臺)重置
(113-114)

98.33 43.31176,674,000 38,836,000 37,821,000 16,657,517 16,380,019 113/06/21 176,400,000 22.00 22.0026.高運量號誌電
腦硬體重置(113-
117)
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42901-17

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

118.16 31.93331,724,000 203,959,000 202,213,000 54,651,413 64,575,189 113/05/29 331,360,000 0.79 0.7927.交九行控中心
數位無線電中央
控制設備重置
(113-115)

-- 89.7551,107,000 44,375,000 29,038,000 - 26,061,000 113/03/12 37,235,100 35.00 35.0028.新蘆、淡水信
義、松山新店線
及土城延伸段行
動電話機重置
(113-114)

94.91 101.55435,531,000 133,326,000 44,795,937 47,931,465 45,489,650 113/06/12 434,692,650 35.00 35.0029.鋼軌研磨車重
置(113-115)

100.00 0.9398,916,000 15,397,000 15,397,000 143,822 143,822 114/02/26 98,613,828 5.00 5.0030.文湖線內湖
段、中和新蘆線
新蘆段及市政府
站OTIS電扶梯驅
動系統重置(114-
115)

105.33 0.59210,637,000 29,683,000 29,683,000 166,544 175,425 114/04/25 174,870,910 8.00 8.0031.淡水信義線淡
水段環控系統中
央控制管理設備
重置(114-116)

-- -- 一、落後原因：本案由臺北
捷運公司代辦，114年6月11
日決標，開標單位已於8月8
日繳付印花稅，惟因印花稅
採統整案件繳付及核銷，致
於9月25日始完成核銷作業
，故未及於9月份前向本局
辦理經費結報。

119,849,000 28,600,000 28,600,000 114,034 - 114/06/11 119,734,799 10.00 10.0032.自動收費系統
車站處理機及網
路設備重置(114-
115)
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42901-18

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

二、改進措施：爾後將加速
辦理核銷作業及經費結報事
宜。

-- --50,142,000 9,500,000 9,500,000 - - - - -33.捷運中正紀念
堂站3號出入口
電扶梯改善工程
(114-116)

96.87 61.35 一、完成議價日期及金額明
細如下：
(一)車載號誌
(114/5/29)：132,494,623
元
(二)電聯車含列車通訊設備
(114/5/29)：1,800,099,26
3元

1,966,790,000 3,000,000 3,000,000 1,900,000 1,840,565 114/05/29 1,932,593,886 0.10 0.1034.3列高運量電
聯車採購(114-
118)

-- -- 一、落後原因：本案由臺北
捷運公司代辦，至114年9月
30日已完成核銷101,702元
，惟未及於9月份前向本局
辦理經費結報。
二、改進措施：爾後將加速
辦理核銷作業及經費結報事
宜。

77,945,000 16,193,000 16,193,000 74,150 - 114/06/06 77,857,500 7.50 7.5035.文湖線、淡水
信義線、松山新
店線及板南線部
分場站不斷電系
統重置(114-116)

-- --136,620,000 8,000,000 8,000,000 - - 114/06/20 133,799,996 15.00 15.0036.平車重置(114-
116)

103.78 92.5789,964,000 89,964,000 61,544,310 54,898,625 56,974,018 111/10/06 87,741,861 100.00 100.0037.淡水線台北車
站、板南線國父
紀念館站月台
區、通道出入口
及部分大廳區天
花板更新工程
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42901-19

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

(111-113)

110.87 56.8472,644,000 72,644,000 20,446,067 10,481,152 11,620,763 111/12/19 71,049,000 100.00 100.0038.淡水線民權西
路出土段站至復
興崗站間GRC胸
牆更新工程(111-
113)

144.19 78.4975,020,000 75,020,000 24,020,000 13,076,000 18,854,429 112/05/30 72,980,000 98.93 98.9339.文湖線南港軟
體園區站北側隔
音牆工程(112-
114)

-- --74,396,000 74,396,000 4,744,913 - - 111/11/08 73,461,000 100.00 100.0040.南港機廠外牆
更新工程(112-
113)

103.71 26.67133,223,000 70,503,000 62,251,140 16,011,014 16,604,724 112/08/04 125,072,989 33.96 33.9641.淡信線中山
站、板南線市政
府及西門站天花
板更新工程(112-
115)

100.00 86.4564,239,000 64,239,000 3,660,342 3,164,272 3,164,272 111/10/06 62,829,866 100.00 100.0042.板南線台北車
站月台區、通道
出入口及部分大
廳區天花板更新
工程(110-112)

224.80 67.4366,880,000 66,880,000 61,930,000 18,576,000 41,759,061 113/06/17 65,586,885 100.00 100.0043.捷運文湖線南
港軟體園區至南
港展覽館站間隔
音牆改善工程
(113-114)
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底累計執行數

(3)

截至114年9月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
114年度第3期(民國114年1月至9月)

42901-20

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

-- 0.18255,246,000 6,950,000 6,950,000 - 12,500 114/07/22 214,415,849 - -44.淡信線士林站
至雙溪及唭哩岸
站至磺港溪隔音
牆工程(114-116)



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國114年9月30日

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

平衡表

42901-21

資產 63,172,101,886 100.00 負債 290,408 0.00

49,162,313,728 77.82 290,408 0.00流動資產 長期負債

29,193,536,142 46.21 290,408 0.00現金 應付租賃款

29,193,521,142 46.21 290,408 0.00銀行存款 應付租賃款

15,000 0.00 淨資產 63,171,811,478 100.00零用及週轉金

338,984,613 0.54 63,171,811,478 100.00應收款項 淨資產

338,950,262 0.54 63,171,811,478 100.00應收利息 淨資產

34,351 0.00 61,520,728,307 97.39其他應收款 累積餘額

19,600,000,000 31.03 1,651,515,662 2.61短期貸墊款 本期賸餘

19,600,000,000 31.03 -432,491 0.00短期貸款 淨資產調整數

29,792,973 0.05存貨

29,792,973 0.05物料

7,869,230,617 12.46固定資產

38,076,375 0.06土地改良物

636,340,296 1.01土地改良物

-598,263,921 -0.95累計折舊－土地改良物

71,627,704 0.11房屋建築及設備

111,301,362 0.18房屋建築及設備



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國114年9月30日

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

平衡表

42901-22

-39,673,658 -0.06累計折舊－房屋建築及設備

2,865,663,580 4.54機械及設備

11,183,508,495 17.70機械及設備

-8,317,844,915 -13.17累計折舊－機械及設備

1,232,370,636 1.95交通及運輸設備

5,025,153,013 7.95交通及運輸設備

-3,792,782,377 -6.00累計折舊－交通及運輸設備

300,378,473 0.48雜項設備

1,317,365,431 2.09雜項設備

-1,016,986,958 -1.61累計折舊－雜項設備

354,194 0.00租賃資產

615,054 0.00租賃資產

-260,860 0.00累計折舊－租賃資產

3,360,759,655 5.32購建中固定資產

3,360,759,655 5.32購建中固定資產

9,000 0.00無形資產

9,000 0.00無形資產

9,000 0.00電腦軟體



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國114年9月30日

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

平衡表

42901-23

6,140,548,541 9.72其他資產

6,140,548,541 9.72什項資產

6,140,548,541 9.72暫付及待結轉帳項

63,172,101,88663,172,101,886合　　　　　計 合　　　　　計 100.00100.00

製表 覆核



註: 1. 本年度信託代理與保證資產（負債） 5,859,655 元，係廠商履約保證金之存入保證品。
      2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）0元及或有資產0元。
      3. 無經管珍貴動產、不動產。
      4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中華民國114年9月30日

平衡表附表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-24



本　月　數
科              目

金　　　　　　額

累　計　數

中華民國114年9月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

收  入  支  出  表

42901-25

收入 73,062,955 2,907,243,235
財產收益 73,058,955 2,851,724,003

財產孳息收入 73,058,955 2,851,724,003
其他收入 4,000 55,519,232

雜項收入 4,000 55,519,232
支出 159,493,874 1,255,727,573

人事支出 2,060,667 23,993,793
人事支出 2,060,667 23,993,793

業務支出 35,527,108 223,638,813
業務支出 35,527,108 223,638,813

財產損失 - 1,158,401
財產交易損失 - 1,158,401

折舊、折耗及攤銷 94,926,693 850,903,343
固定資產折舊 94,926,693 850,903,343

其他支出 26,979,406 156,033,223
其他支出 26,979,406 156,033,223

本期賸餘（短絀） -86,430,919 1,651,515,662
期初淨資產 - 61,520,728,307
解繳公庫 - -



本　月　數
科              目

金　　　　　　額

累　計　數

中華民國114年9月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

收  入  支  出  表

42901-26

淨資產調整數 - -432,491
期末淨資產 - 63,171,811,478

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

製表 覆核



會　計　科　目預　算　項　目
預　算　執　行　數

(1)
調　整　數
(2)-(1)

會　計　收　支
(2)

中華民國114年1月1日至114年9月30日

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

預算執行與會計收支對照表

42901-27

基金來源 2,907,243,235 - 收入2,907,243,235

2,851,724,003 - 2,851,724,003財產收入 財產收益

55,519,232 - 55,519,232其他收入 其他收入

基金用途 1,293,146,603 -37,419,030 支出1,255,727,573

23,993,793 - 23,993,793用人費用 人事支出

5,833,035 217,805,778 223,638,813服務費用 業務支出

217,805,778 -217,805,778 -材料及用品費

1,158,401 1,158,401 財產損失

850,903,343 850,903,343 折舊、折耗及攤銷

156,033,223 - 156,033,223遞延支出 其他支出

889,480,774 -889,480,774購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期
投資及營舍與設施工程支出
本期賸餘(短絀) 1,614,096,632 37,419,030 本期賸餘（短絀）1,651,515,662

期初基金餘額 53,688,765,637 7,831,962,670 期初淨資產61,520,728,307

解繳公庫 - - 解繳公庫-

-432,491 淨資產調整數-432,491

期末基金餘額 55,302,862,269 7,868,949,209 期末淨資產63,171,811,478

製表 覆核



一、預算項目執行數不列為會計收支：
(一)預算執行數欄「購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」889,480,774元，其中889,361,014元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達；另
119,760元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，已沖減平衡表「其他流動負債」科目。
二、預算項目對應不同會計科目：
(一)預算執行數欄「服務費用」5,833,035元與會計收支欄「業務支出」223,638,813元間之調整數217,805,778元，係「材料及用品費」之調整數。
三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
(一)會計收支欄「財產損失」1,158,401元，係報廢固定資產所發生之損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
(二)會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」850,903,343元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
四、其他：
會計科目「淨資產調整數」-432,491元，係無償撥出固定資產。

中華民國114年1月1日至114年9月30日

預算執行與會計收支對照表附表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-28



臺北市政府所屬特種基金辦理資金互為借貸情形表 單位:億元

訂約日 借款基金 貸款基金 期間 數額 利率適用基準
訂約當時

利率(%)
備註

113.11.25
臺北都會區大眾捷運系

統土地開發基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
113.11.25~114.11.24 56.00 1.685%

114.02.09
臺北都會區大眾捷運系

統土地開發基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
114.02.09~115.02.08 44.00 1.685%

114.03.01
臺北市大眾捷運系統建

設基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
114.03.01~115.02.28 30.00 1.685%

114.07.14
臺北市大眾捷運系統建

設基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
114.07.14~115.07.14 27.00 1.685%

114.09.05
臺北市大眾捷運系統建

設基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
114.09.05~115.09.05 39.00 1.685%
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