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中華民國114年12月份

42901-1

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

基金來源 4,780,088,000 1,779,409,0002,804,878,682 1,025,469,682 57.63 4,780,088,0005,859,835,419 1,079,747,419 22.59

財產收入 4,751,968,000 1,773,289,0002,789,828,265 1,016,539,265 57.33 4,751,968,0005,786,679,770 1,034,711,770 21.77

租金收入 3,872,500,000 1,700,000,0002,714,661,679 1,014,661,679 59.69 3,872,500,0004,887,161,679 1,014,661,679 26.20

利息收入 879,468,000 73,289,00075,166,586 1,877,586 2.56 879,468,000899,518,091 20,050,091 2.28

其他收入 28,120,000 6,120,00015,050,417 8,930,417 145.92 28,120,00073,155,649 45,035,649 160.16

雜項收入 28,120,000 6,120,00015,050,417 8,930,417 145.92 28,120,00073,155,649 45,035,649 160.16

基金用途 3,373,325,000 1,412,672,8611,675,958,785 263,285,924 18.64 3,373,325,0003,421,662,558 48,337,558 1.43

捷運設備重置計畫 327,956,000 87,095,62487,268,966 173,342 0.20 327,956,000336,199,409 8,243,409 2.51

一般行政管理計畫 28,941,000 3,425,6851,416,891 -2,008,794 -58.64 28,941,00029,641,017 700,017 2.42

建築及設備計畫 3,016,428,000 1,322,151,5521,587,272,928 265,121,376 20.05 3,016,428,0003,055,822,132 39,394,132 1.31

購建固定資產 2,885,995,000 1,248,220,5521,534,270,817 286,050,265 22.92 2,885,995,0002,819,214,682 -66,780,318 -2.31

其他 130,433,000 73,931,00053,002,111 -20,928,889 -28.31 130,433,000236,607,450 106,174,450 81.40

本期賸餘(短絀) 1,406,763,000 366,736,1391,128,919,897 762,183,758 207.83 1,406,763,0002,438,172,861 1,031,409,861 73.32

期初基金餘額 52,865,533,000 53,905,559,86154,998,018,601 1,092,458,740 2.03 52,865,533,00053,688,765,637 823,232,637 1.56

解繳公庫 - -- - -- -- - --

期末基金餘額 54,272,296,000 54,272,296,00056,126,938,498 1,854,642,498 3.42 54,272,296,00056,126,938,498 1,854,642,498 3.42

製表 覆核



中華民國114年12月份

基金來源、用途及餘絀表附表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-2

一、租金收入執行數超前，主要係臺北捷運公司依「臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約補充協議」約定，將114年度超額盈餘（逾法定預算稅前盈餘120%部分）繳入本基金，以
優先補足重置計畫分年提撥金額及歷年減租款所致。
二、雜項收入執行數超前，主要係臺北捷運公司實際繳交之重置案件罰款收入較預期增加及將辦理報廢後之捷運劍南路站地下轉乘停車場連續壁，以殘值專案讓售予臺北捷運公司所
致。
三、建築及設備計畫本年度可用預算數3,430,397,418元（包含法定預算數3,016,428,000元及以前年度保留數413,969,418元），截至12月底止，累計預算分配數3,430,397,418元（包含法
定預算數3,016,428,000元及以前年度保留數413,969,418元），累計實際數3,055,822,132元（包含法定預算數2,672,053,099元及以前年度保留數383,769,033元），執行率89.08％。執行
數落後，主要係：
(一) 「高運量321/341型電聯車輔助電力系統重置」及「高運量321/341型電聯車煞車系統重置」，由臺北捷運公司代辦，因廠商與設備商簽訂合作契約耗時，安裝計畫書延後取得核
准，導致開工日延遲，且輔助電力系統及煞車系統更新，需與原電聯車各子系統訊號介面整合調整所致。
(二) 「中和新蘆線部分場站火警系統及北投、蘆洲、內湖等機廠部分自動滅火系統重置工程」，由臺北捷運公司代辦，因廠商施工人力不足，施工緩慢所致。



金額
預算數

數                                          量

實際數

業務計畫項目 本月數
及累計數

金                                          額

名                       稱 單位
預算數 占預算數% 實際數

%

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

累計數

本月數

比較增減

中華民國114年12月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-3

單位:新臺幣元

捷運設備重置計畫
-- - 87,095,62487,268,966

-- - 327,956,000336,199,409

0.20

2.51

173,342

8,243,409

辦理捷運系統設施、設備重置
-- - 1,512,250,7001,587,272,928

-- - 3,430,397,4183,055,822,132

4.96

-10.92

75,022,228

-374,575,286

覆核製表



中華民國114年12月份

主要業務計畫執行明細表附表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-4

辦理捷運系統設施、設備重置本年度可用預算數3,430,397,418元（包含法定預算數3,016,428,000元及以前年度保留數413,969,418元），截至12月底止，累計預算分配數3,430,397,418元
（包含法定預算數3,016,428,000元及以前年度保留數413,969,418元），累計實際數3,055,822,132元（包含法定預算數2,672,053,099元及以前年度保留數383,769,033元），執行率
89.08％。執行數落後，主要係：
(一) 「高運量321/341型電聯車輔助電力系統重置」及「高運量321/341型電聯車煞車系統重置」，由臺北捷運公司代辦，因廠商與設備商簽訂合作契約耗時，安裝計畫書延後取得核
准，導致開工日延遲，且輔助電力系統及煞車系統更新，需與原電聯車各子系統訊號介面整合調整所致。
(二) 「中和新蘆線部分場站火警系統及北投、蘆洲、內湖等機廠部分自動滅火系統重置工程」，由臺北捷運公司代辦，因廠商施工人力不足，施工緩慢所致。



本年度成本變動數

項                目
取得成本/期初餘額

(1) 減少數
(4)

期末帳面金額
(6)=(1)+(2)+(3)

-(4)+(5)

本年度累計折舊
(耗)/長期投資評

價變動數
(5)

以前年度累計
折舊(耗)/長期

投資評價
(2)

增加數
(3)

備註

中華民國114年12月份

42901-5

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

資本資產明細表

636,340,296 - - 36,753,315土地改良物 -594,241,732 -5,345,249

111,301,362 - - 71,124,853房屋及建築 -38,165,105 -2,011,404

10,570,853,390 1,607,245,044 72,763,882 3,622,515,676機械及設備 -7,831,750,355 -651,068,521

4,561,834,822 579,201,441 32,460,377 1,240,733,942交通及運輸設備 -3,597,102,328 -270,739,616

1,190,800,680 206,115,647 20,050,724 336,369,022雜項設備 -968,660,829 -71,835,752

496,989 118,065 - 323,786租賃資產 -177,428 -113,840

3,790,716,011 2,914,748,637 2,488,215,847 4,217,248,801購建中固定資產 - -

9,000 248,850 - 257,850電腦軟體 - -

20,862,352,550 -13,030,097,777合    計

覆核製表

5,307,677,684 2,613,490,830 -1,001,114,382 9,525,327,245



中華民國114年12月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-6

資本資產明細表

一、各項財產增減變動原因分析：
（一）機械及設備：
1.增加數為購建中固定資產完工轉正1,605,970,926元、以工管費購置財產1,248,005元及購置設備26,113元。
2.減少數為報廢捷運系統設備70,970,037元、以工管費購置財產，經雙方協議財產無償交由臺北捷運公司使用1,248,005元及移撥本市公共運輸處545,840元。
（二）交通及運輸設備：
1.增加數為購建中固定資產完工轉正579,201,441元。
2.減少數為報廢捷運系統設備32,460,377元。
（三）雜項設備：
1.增加數為購建中固定資產完工轉正204,973,280元及以工管費購置財產1,142,367元。
2.減少數為報廢捷運系統設備18,908,357元及以工管費購置財產，經雙方協議財產無償交由臺北捷運公司使用1,142,367元。
（四）租賃資產：
增加數為認列本（114）年度個人電腦租賃案給付現值118,065元。
（五）購建中固定資產：
1.增加數為各項工程執行數2,819,076,675元。
2.減少數為購建中固定資產完工轉正2,390,145,647元、以工管費購置設備轉入財產2,390,372元及環保局退回以前年度空污費7,866元。
3.同額增減數
（1）隨同估驗計價逐期扣回之預付款92,754,467元。
（2）臺北捷運公司核銷「臺北捷運系統初期路網車站出入口電扶梯電梯中期改善工程」施工費誤植於「中山站1出口及南側緊急逃生出口重置」項下，辦理相關帳務調整2,917,495
元。
（六）電腦軟體：增加數為辦理財產管理系統資產盤點功能擴充248,850元。
二、租賃資產及購建中固定資產增加數與固定資產建設改良擴充執行情形表累計執行數差異原因分析：
（一）租賃資產：差異金額1,695元，係認列114年度個人電腦租賃案給付現值118,065元與支付110~114年度個人電腦租賃案各期租賃款119,760元之差異數。
（二）購建中固定資產：差異金額892,547,865元（增加數不包括隨同估驗計價逐期扣回之預付款92,754,467元及帳務調整2,917,495元），係本年度付款之購建中固定資產完工轉正、
以工管費購置之財產及環保局退回以前年度空污費。
三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額差異原因分析：
（一）機械及設備：差異金額8,085元，係以工管費購置之財產自帳列固定資產除帳所致。
（二）交通及運輸設備：差異金額3,300元，係以工管費購置之財產自帳列固定資產除帳所致。
（三）雜項設備：差異金額289元，係以工管費購置之財產自帳列固定資產除帳所致。



項                目
期初帳面金額

(1)
本年度減少數

(3)
期末帳面金額
(4)=(1)+(2)-(3)

本年度增加數
(2)

備註債權人

中華民國114年12月份

42901-7

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

長期負債明細表

197,303 125,250 132,900 189,653長期負債

197,303 125,250 132,900 189,653應付租賃款 中華電信股份有限公司企業客
戶分公司、國眾電腦股份有限
公司及大同股份有限公司

應付租賃款本年度增加數係認列114年度個人電腦租賃案給付現值118,065元及110-114年度個人電腦租賃案利息攤銷7,185元(110年度397元、111年度471元、112年度1,742元
、113年度2,713元及114年度1,862元)；本年度減少數係支付114年度個人電腦租賃案第1期款24,960元及將一年內到期之應付租賃款重分類為其他流動負債 107,940元(110年
起租13,860元、 111年起租24,000元、 112年起租22,560元、113年起租24,480元及114年起租23,040元)。

【附註】：

覆核製表



實支數
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另
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後
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預算數%

(5)/(1)

中華民國114年12月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42901-8

建築及設備計畫 273,380,862 2,885,995,000 - - 3,159,375,862 3,159,375,862 2,819,214,682 89.232,819,214,682 - -340,161,180 -10.77 89.23

176,110,179 1,781,973,000 - -340,738,400 1,617,344,779 1,617,344,779 1,374,919,572 85.011,374,919,572 - -242,425,207 -14.99機械及設備 85.01

176,110,179 1,781,973,000 - -340,738,400 1,617,344,779 1,617,344,779 487,061,084 30.11487,061,084 - -1,130,283,695 -69.89機械及設備 30.11

- - - - - - 887,858,488 -887,858,488 - 887,858,488 --購建中固定資產 --

61,939,917 1,020,488,000 - 353,965,400 1,436,393,317 1,436,393,317 1,357,607,655 94.521,357,607,655 - -78,785,662 -5.48交通及運輸設備 94.52

61,939,917 1,020,488,000 - 353,965,400 1,436,393,317 1,436,393,317 386,348,523 26.90386,348,523 - -1,050,044,794 -73.10交通及運輸設備 26.90

- - - - - - 971,259,132 -971,259,132 - 971,259,132 --購建中固定資產 --

35,330,766 83,410,000 - -13,227,000 105,513,766 105,513,766 86,567,695 82.0486,567,695 - -18,946,071 -17.96雜項設備 82.04

35,330,766 83,410,000 - -13,227,000 105,513,766 105,513,766 19,156,505 18.1619,156,505 - -86,357,261 -81.84雜項設備 18.16

- - - - - - 67,411,190 -67,411,190 - 67,411,190 --購建中固定資產 --

- 124,000 - - 124,000 124,000 119,760 96.58119,760 - -4,240 -3.42租賃資產 96.58

- 124,000 - - 124,000 124,000 119,760 96.58119,760 - -4,240 -3.42租賃資產 96.58

總　　計 273,380,862 2,885,995,000 - - 3,159,375,862 3,159,375,862 2,819,214,682 - 2,819,214,682 -340,161,18089.23 -10.77

製表 覆核

89.23



差異或落後原因項目名稱 改進措施

中華民國114年12月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42901-9

建築及設備計畫

執行數落後，主要係「高運量321/341型電聯車輔助電力系統重置」及「高運量321/341型電聯車煞車系統重
置」，由臺北捷運公司代辦，因廠商與設備商簽訂合作契約耗時，安裝計畫書延後取得核准，導致開工日延遲，
且輔助電力系統及煞車系統更新，需與原電聯車各子系統訊號介面整合調整所致。

每月固定召開會議管控，且持續督促廠商加速文件規劃與改善作業，以確保執行進度，並依契約規定辦理計罰。機械及設備

交通及運輸設備

執行數落後，主要係「中和新蘆線部分場站火警系統及北投、蘆洲、內湖等機廠部分自動滅火系統重置工程」，
由臺北捷運公司代辦，因廠商施工人力不足，施工緩慢所致。

已協調廠商加派工班施作，目前以3組工班同時進場趕工。雜項設備

租賃資產
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未付數
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(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國114年12月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

購置無形資產執行情形明細表

42901-10

購置無形資產 - 250,000 250,000 250,000 248,850 99.54248,850 - -1,150 -0.46 99.54

- 250,000 250,000 250,000 248,850 99.54248,850 - -1,150 -0.46購置電腦軟體 99.54

總　　計 - 250,000 250,000 250,000 248,850 - 248,850 -1,15099.54 -0.46

製表 覆核

99.54



實支數
(3)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

科目名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(5)=(3)+(4)
％

(5)/(2)

應　付
未付數

(4)

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國114年12月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

遞延支出執行情形明細表

42901-11

建築及設備計畫 140,588,556 130,183,000 270,771,556 270,771,556 236,358,600 87.29236,358,600 - -34,412,956 -12.71 87.29

140,588,556 130,183,000 270,771,556 270,771,556 236,358,600 87.29236,358,600 - -34,412,956 -12.71遞延支出 87.29

140,588,556 130,183,000 270,771,556 270,771,556 236,358,600 87.29236,358,600 - -34,412,956 -12.71 (一)「淡信線
中山站、板南
線市政府及西
門站天花板更
新工程」，由
臺北捷運公司
代辦，因中山
站部分區域需
配合中山地下
街暨線形公園
整體改造工程
界面銜接，導
致施工期程落
後所致。
(二)「南港機
廠外牆更新工
程」，由都發
局代辦，因部
分綠化工程於
114年12月初
始申報竣工，
尚未完成驗收
作業所致。

（一）督促廠
商積極進場施
工。
（二）已請都
發局積極辦理
驗收作業。

遞延修繕房屋建
築支出

87.29

總　　計 140,588,556 130,183,000 270,771,556 270,771,556 236,358,600 - 236,358,600 -34,412,95687.29 -12.71

製表 覆核

87.29
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重大計畫預算執行績效分析表
114年度第4期(民國114年1月至12月)

42901-12

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

86.76 86.762,777,980,000 1,896,080,000 297,264,593 297,264,593 257,910,679 110/07/30 2,768,158,285 54.30 54.3001.高運量
321/341型電聯
車推進系統重置
(110-116)

86.89 86.8961,250,000 59,381,000 26,598,866 26,598,866 23,111,640 111/06/06 58,650,060 94.75 94.7502.文湖線電聯車
數位錄影系統重
置(111-114)

89.76 89.76 一、實際決標日期及金額明
細如下：
(一)車載號誌
(111/01/28)：239,571,429
元
(二)電聯車含列車通訊設備
(111/10/28)：3,160,849,3
97元
(三)獨立查證與確證委託技
術服務工作(112/11/15)：1
4,017,500元

3,557,650,000 742,544,000 393,085,149 393,085,149 352,817,503 - 20.55 20.5503.6列高運量電
聯車採購(111-
117)

95.00 95.00135,147,000 135,147,000 1,062,000 1,062,000 1,008,876 112/08/04 1,062,000 53.89 53.8904.木柵、淡水、
中和及新店線部
分廠站照明設備
重置(111-113)

98.76 98.76164,207,000 164,207,000 39,601,000 39,601,000 39,110,922 112/07/13 161,000,000 100.00 100.0005.文湖、淡水線
及交九行控大樓
部分廠站空調設
備重置工程(112-
114)

90.33 90.33175,335,000 175,335,000 71,194,000 71,194,000 64,310,543 112/06/01 167,880,000 100.00 100.0006.文湖線內湖段
及板南線部分場
站照明重置(112-
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重大計畫預算執行績效分析表
114年度第4期(民國114年1月至12月)

42901-13

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

114)

75.27 75.27 一、落後原因：主要係本案
規劃於重置燈具時一併量測
並抽換絕緣阻值不佳之線路
，惟履約時經實際量測線路
後，需抽換之線路數量低於
預期所致。
二、改進措施：爾後核實編
列預算，以提升預算執行率
。

64,921,000 64,921,000 24,729,000 24,729,000 18,613,505 112/03/20 64,661,237 100.00 100.0007.淡水、新店、
中和新蘆線部分
場站路燈及景觀
燈重置(112-114)

100.00 100.00453,410,000 453,410,000 230,580,000 230,580,000 230,580,000 112/06/13 452,969,999 100.00 100.0008.自動收費系統
閘門電子主單元
重置(112-114)

99.74 99.74349,125,000 349,125,000 238,489,472 238,489,472 237,860,000 112/07/21 339,800,000 100.00 100.0009.超音波探傷車
重置(112-114)

99.98 99.98 一、實際決標日期及金額明
細如下：
(一)文湖線內湖段廠站火警
系統及木柵機廠自動滅火系
統重置工程(111/06/23)：8
9,070,000元
(二)板南線部分廠站火警系
統重置工程(111/09/23)：7
5,999,000元
(三)捷運北投機廠火警系統
重置工程(111/09/29)：24,
634,615元

191,860,000 191,860,000 10,738,223 10,738,223 10,735,603 - 100.00 100.0010.文湖、板南線
部分廠站及北投
機廠火警系統及
木柵機廠自動滅
火系統重置工程
(111-113)

64.72 64.72 一、落後原因：主要係廠商
施工人力不足，施工緩慢所

71,478,000 71,478,000 34,706,543 34,706,543 22,463,607 112/05/04 69,631,052 100.00 97.5111.中和新蘆線部
分場站火警系統
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重大計畫預算執行績效分析表
114年度第4期(民國114年1月至12月)

42901-14

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

致。
二、改進措施：已協調廠商
加派工班施作，目前以3組
工班同時進場趕工。

及北投、蘆洲、
內湖等機廠部分
自動滅火系統重
置工程(112-114)

93.91 93.9155,476,000 55,476,000 50,095,931 50,095,931 47,044,751 113/10/01 52,298,450 94.25 94.2512.高運量381型
電聯車錄影系統
重置(110-112)

72.40 72.40 一、落後原因：主要係新設
電盤未整線、張貼配線資料
等設備缺失，未能如期完成
驗收所致。
二、改進措施：督促廠商積
極進場改善驗收缺失。

632,823,500 632,823,000 11,116,001 11,116,001 8,047,782 111/11/29 32,511,172 100.00 100.0013.臺北捷運系統
初期路網車站出
入口電扶梯電梯
中期改善工程
(107-111)

99.79 99.7983,002,000 83,002,000 7,047,039 7,047,039 7,032,519 111/10/06 11,961,257 100.00 100.0014.淡水、新店及
板南線部分車站
照明重置(110-
112)

100.00 100.00186,159,000 71,551,000 34,272,000 34,272,000 34,271,707 113/06/21 185,953,000 30.00 30.0015.信義、松山、
中和、板橋等路
段及小南門站部
分場站照明重置
(113-117)

100.00 100.00177,123,000 64,456,000 28,764,000 28,764,000 28,764,000 113/06/21 176,927,000 30.00 30.0016.新莊、蘆洲段
部分場站照明重
置(113-117)
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重大計畫預算執行績效分析表
114年度第4期(民國114年1月至12月)

42901-15

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

100.00 100.0094,535,000 56,242,000 24,502,000 24,502,000 24,501,813 113/04/19 94,152,125 27.55 27.5517.板南線、文湖
線、中和新蘆線
及松山新店線部
分場站路燈及景
觀燈重置(113-
115)

100.00 100.0063,939,000 37,704,000 31,087,000 31,087,000 31,087,000 113/05/08 63,874,738 71.00 74.0418.捷運車站及機
廠污水系統重置
(第一期)(113-115)

78.97 78.97 一、落後原因：主要係招標
期間缺少商源，致決標期程
延後，另施工期間因戶外水
塔區尚待加強除銹上漆及吊
掛支撐不足等設備問題，未
能如期完工所致。
二、改進措施：督促廠商積
極分工項進場趕工施作。

197,000,000 197,000,000 141,220,000 141,220,000 111,519,797 113/08/09 193,456,800 100.00 100.0019.淡水段、新店
段及板南線部分
場站空調設備重
置工程(113-114)

99.34 99.3495,532,000 61,815,000 33,717,000 33,717,000 33,494,118 113/05/13 94,900,000 64.71 64.7120.文湖線電聯車
車軸(差速器齒輪
組及減速齒輪組)
重置(113-115)

30.17 30.17 一、落後原因：主要係廠商
與設備商簽訂合作契約耗時
，安裝計畫書延後取得核准
，導致開工日延遲，且輔助
電力系統及煞車系統更新，
需與原電聯車各子系統訊號
介面整合調整所致。
二、改進措施：每月固定召
開會議管控，且持續督促廠

1,101,846,000 105,624,000 104,575,630 104,575,630 31,555,514 113/10/28 1,100,788,857 8.64 8.6421.高運量
321/341型電聯
車輔助電力系統
重置(113-118)
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重大計畫預算執行績效分析表
114年度第4期(民國114年1月至12月)

42901-16

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

商加速文件規劃與改善作業
，以確保執行進度，並依契
約規定辦理計罰。

30.25 30.25 一、落後原因：主要係廠商
與設備商簽訂合作契約耗時
，安裝計畫書延後取得核准
，導致開工日延遲，且輔助
電力系統及煞車系統更新，
需與原電聯車各子系統訊號
介面整合調整所致。
二、改進措施：每月固定召
開會議管控，且持續督促廠
商加速文件規劃與改善作業
，以確保執行進度，並依契
約規定辦理計罰。

886,220,000 64,156,000 63,312,796 63,312,796 19,150,304 113/10/28 885,364,851 6.53 2.2622.高運量
321/341型電聯
車煞車系統重置
(113-118)

73.44 73.44 一、落後原因：主要係本案
為巨額採購且採最有利標評
選，因到站顯示器升級尺寸
變更，內裝飾板需重新設計
，並經多次會勘評估安裝工
法，另為廣徵商源，規劃較
長等標期間，影響開工期程
所致。
二、改進措施：每週與廠商
召開會議，督促廠商積極進
場趕工施作。

296,637,000 16,342,000 16,059,758 16,059,758 11,794,388 113/10/11 296,353,985 3.98 3.9823.高運量371型4
系列電聯車車載
通訊系統重置
(113-117)

100.00 100.00108,931,000 43,346,000 38,228,000 38,228,000 38,228,000 113/04/08 107,825,550 39.50 39.5024.高運量低壓配
電盤空氣斷路器
第2階段重置
(113-116)

90.22 90.2265,394,000 65,394,000 48,957,000 48,957,000 44,169,508 113/02/29 59,651,678 100.00 100.0025.板南線線路變
壓器(23臺)重置
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42901-17

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

(113-114)

100.00 100.00176,674,000 38,836,000 37,821,000 37,821,000 37,821,000 113/06/21 176,400,000 21.00 21.0026.高運量號誌電
腦硬體重置(113-
117)

99.98 99.98331,724,000 203,959,000 202,213,000 202,213,000 202,175,555 113/05/29 331,360,000 61.47 61.4727.交九行控中心
數位無線電中央
控制設備重置
(113-115)

89.75 89.7551,107,000 44,375,000 29,038,000 29,038,000 26,061,000 113/03/12 37,235,100 100.00 100.0028.新蘆、淡水信
義、松山新店線
及土城延伸段行
動電話機重置
(113-114)

94.91 94.91435,531,000 133,326,000 47,931,465 47,931,465 45,489,650 113/06/12 434,692,650 50.00 50.0029.鋼軌研磨車重
置(113-115)

100.00 100.0098,916,000 15,397,000 15,397,000 15,397,000 15,397,000 114/02/26 98,613,828 15.63 15.6330.文湖線內湖
段、中和新蘆線
新蘆段及市政府
站OTIS電扶梯驅
動系統重置(114-
115)

99.85 99.85210,637,000 29,683,000 29,683,000 29,683,000 29,639,543 114/04/25 174,870,910 9.80 9.8031.淡水信義線淡
水段環控系統中
央控制管理設備
重置(114-116)

100.00 100.00119,849,000 28,600,000 28,600,000 28,600,000 28,600,000 114/06/11 119,734,799 10.00 10.0032.自動收費系統
車站處理機及網
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(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
114年度第4期(民國114年1月至12月)

42901-18

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

路設備重置(114-
115)

-- -- 一、落後原因：主要係原計
畫採限制性招標洽萬大線 C
Q840 區段標廠商施作，因
其不願承接，改採公開招標
方式辦理。顧問公司已配合
於114年11月底完成發包文
件修正作業，預計115年1月
上網公告招標，因決標期程
順延，使整體進度落後所致
。
二、改進措施：積極檢討招
標文件內容、預算及工期，
並適時調整發包策略。

50,142,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 - - - -33.捷運中正紀念
堂站3號出入口
電扶梯改善工程
(114-116)

99.71 99.711,966,790,000 3,000,000 389,600,000 389,600,000 388,455,224 114/05/29 1,932,593,886 20.08 20.0834.3列高運量電
聯車採購(114-
118)

99.98 99.9877,945,000 16,193,000 16,193,000 16,193,000 16,189,150 114/06/06 77,857,500 22.50 22.5035.文湖線、淡水
信義線、松山新
店線及板南線部
分場站不斷電系
統重置(114-116)

98.34 98.34136,620,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 7,867,451 114/06/20 133,799,996 20.00 20.0036.平車重置(114-
116)

97.89 97.8989,964,000 89,964,000 61,544,310 61,544,310 60,243,532 111/10/06 87,741,861 100.00 100.0037.淡水線台北車
站、板南線國父
紀念館站月台
區、通道出入口



截至114年12
月底累計執行

數(3)

截至114年12
月底累計分配

數(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%

(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預

算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標

日期

累計執行
數占累計
分配數%

(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
114年度第4期(民國114年1月至12月)

42901-19

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

及部分大廳區天
花板更新工程
(111-113)

80.86 80.8672,644,000 72,644,000 20,446,067 20,446,067 16,532,833 111/12/19 71,049,000 100.00 100.0038.淡水線民權西
路出土段站至復
興崗站間GRC胸
牆更新工程(111-
113)

93.94 93.9475,020,000 75,020,000 24,020,000 24,020,000 22,563,261 112/05/30 72,980,000 100.00 100.0039.文湖線南港軟
體園區站北側隔
音牆工程(112-
114)

-- -- 一、落後原因：主要係由都
發局代辦，因部分綠化工程
於114年12月初始申報竣工
，尚未完成驗收作業所致。
二、改進措施：已請都發局
積極辦理驗收作業。

74,396,000 74,396,000 4,744,913 4,744,913 - 111/11/08 73,461,000 100.00 100.0040.南港機廠外牆
更新工程(112-
113)

90.13 90.13133,223,000 70,503,000 62,251,140 62,251,140 56,109,240 112/08/04 125,072,989 53.89 53.8941.淡信線中山
站、板南線市政
府及西門站天花
板更新工程(112-
115)

86.55 86.5564,239,000 64,239,000 3,660,342 3,660,342 3,168,049 111/10/06 62,829,866 100.00 100.0042.板南線台北車
站月台區、通道
出入口及部分大
廳區天花板更新
工程(110-112)



截至114年12
月底累計執行

數(3)

截至114年12
月底累計分配

數(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%

(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預

算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標

日期

累計執行
數占累計
分配數%

(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
114年度第4期(民國114年1月至12月)

42901-20

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

95.14 95.1466,880,000 66,880,000 61,930,000 61,930,000 58,922,732 113/06/17 65,586,885 100.00 100.0043.捷運文湖線南
港軟體園區至南
港展覽館站間隔
音牆改善工程
(113-114)

32.19 32.19 一、落後原因：主要係隔音
牆拆除作業須提送分項計畫
辦理審查，因該計畫施工流
程尚需修正，影響工程進度
所致。
二、改進措施：持續輔導廠
商加速修正施工計畫，並督
促廠商積極進場趕工施作。

255,246,000 6,950,000 4,250,000 4,250,000 1,368,275 114/07/22 214,415,849 0.45 0.4544.淡信線士林站
至雙溪及唭哩岸
站至磺港溪隔音
牆工程(114-116)



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國114年12月31日

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

平衡表

42901-21

資產 65,652,788,429 100.00 負債 820,279 0.00

55,757,254,183 84.93 630,626 0.00流動資產 流動負債

34,579,135,193 52.67 522,686 0.00現金 應付款項

34,579,135,193 52.67 248,850 0.00銀行存款 應付帳款

1,356,543,274 2.07 273,836 0.00應收款項 應付費用

1,014,661,679 1.55 107,940 0.00應收帳款 其他流動負債

328,150,117 0.50 107,940 0.00應收利息 其他流動負債

13,731,478 0.02 189,653 0.00其他應收款 長期負債

19,800,000,000 30.16 189,653 0.00短期貸墊款 應付租賃款

19,800,000,000 30.16 189,653 0.00短期貸款 應付租賃款

21,575,716 0.03 淨資產 65,651,968,150 100.00存貨

21,575,716 0.03 65,651,968,150 100.00物料 淨資產

9,525,069,395 14.51 65,651,968,150 100.00固定資產 淨資產

36,753,315 0.06 65,651,968,150 100.00土地改良物 累積餘額

636,340,296 0.97土地改良物

-599,586,981 -0.91累計折舊－土地改良物

71,124,853 0.11房屋建築及設備

111,301,362 0.17房屋建築及設備



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國114年12月31日

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

平衡表

42901-22

-40,176,509 -0.06累計折舊－房屋建築及設備

3,622,515,676 5.52機械及設備

12,105,334,552 18.44機械及設備

-8,482,818,876 -12.92累計折舊－機械及設備

1,240,733,942 1.89交通及運輸設備

5,108,575,886 7.78交通及運輸設備

-3,867,841,944 -5.89累計折舊－交通及運輸設備

336,369,022 0.51雜項設備

1,376,865,603 2.10雜項設備

-1,040,496,581 -1.58累計折舊－雜項設備

323,786 0.00租賃資產

615,054 0.00租賃資產

-291,268 0.00累計折舊－租賃資產

4,217,248,801 6.42購建中固定資產

4,217,248,801 6.42購建中固定資產

257,850 0.00無形資產

257,850 0.00無形資產

257,850 0.00電腦軟體



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國114年12月31日

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

平衡表

42901-23

370,207,001 0.56其他資產

370,207,001 0.56什項資產

370,207,001 0.56暫付及待結轉帳項

65,652,788,42965,652,788,429合　　　　　計 合　　　　　計 100.00100.00

製表 覆核



註: 1. 本年度信託代理與保證資產（負債） 5,859,655 元，係廠商履約保證金之存入保證品。
      2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）0元及或有資產0元。
      3. 無經管珍貴動產、不動產。
      4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中華民國114年12月31日

平衡表附表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-24



本　月　數
科              目

金　　　　　　額

累　計　數

中華民國114年12月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

收  入  支  出  表

42901-25

收入 2,804,878,682 5,859,835,419
財產收益 2,789,828,265 5,786,679,770

財產孳息收入 2,789,828,265 5,786,679,770
其他收入 15,050,417 73,155,649

雜項收入 15,050,417 73,155,649
支出 252,053,036 1,726,163,364

人事支出 1,132,990 29,175,100
人事支出 1,132,990 29,175,100

業務支出 87,402,867 336,515,326
業務支出 87,402,867 336,515,326

財產損失 64,961 1,223,362
財產交易損失 64,961 1,223,362

利息費用及手續費 7,185 7,185
其他利息 7,185 7,185

折舊、折耗及攤銷 110,541,772 1,122,733,791
固定資產折舊 110,541,772 1,122,733,791

其他支出 52,903,261 236,508,600
其他支出 52,903,261 236,508,600

本期賸餘（短絀） 2,552,825,646 4,133,672,055



本　月　數
科              目

金　　　　　　額

累　計　數

中華民國114年12月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

收  入  支  出  表

42901-26

期初淨資產 - 61,520,728,307
解繳公庫 - -
淨資產調整數 - -2,432,212
期末淨資產 - 65,651,968,150

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

製表 覆核



會　計　科　目預　算　項　目
預　算　執　行　數

(1)
調　整　數
(2)-(1)

會　計　收　支
(2)

中華民國114年1月1日至114年12月31日

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

預算執行與會計收支對照表

42901-27

基金來源 5,859,835,419 - 收入5,859,835,419

5,786,679,770 - 5,786,679,770財產收入 財產收益

73,155,649 - 73,155,649其他收入 其他收入

基金用途 3,421,662,558 -1,695,499,194 支出1,726,163,364

29,175,100 - 29,175,100用人費用 人事支出

13,999,972 322,515,354 336,515,326服務費用 業務支出

322,402,045 -322,402,045 -材料及用品費

113,309 -113,309 -稅捐及規費(強制費)

1,223,362 1,223,362 財產損失

7,185 7,185 利息費用及手續費

1,122,733,791 1,122,733,791 折舊、折耗及攤銷

236,358,600 150,000 236,508,600遞延支出 其他支出

150,000 -150,000 -其他

2,819,463,532 -2,819,463,532購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期
投資及營舍與設施工程支出
本期賸餘(短絀) 2,438,172,861 1,695,499,194 本期賸餘（短絀）4,133,672,055

期初基金餘額 53,688,765,637 7,831,962,670 期初淨資產61,520,728,307

解繳公庫 - - 解繳公庫-



會　計　科　目預　算　項　目
預　算　執　行　數

(1)
調　整　數
(2)-(1)

會　計　收　支
(2)

中華民國114年1月1日至114年12月31日

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

預算執行與會計收支對照表

42901-28

-2,432,212 淨資產調整數-2,432,212

期末基金餘額 56,126,938,498 9,525,029,652 期末淨資產65,651,968,150

製表 覆核



一、預算項目執行數不列為會計收支：
（一）預算執行數欄「購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」2,819,463,532元，其中2,819,343,772元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表
達；另119,760元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，其中94,800元已沖減平衡表「其他流動負債」科目，其餘24,960元已沖減平衡表「應付租賃款」科目。
二、預算項目對應不同會計科目：
（一）預算執行數欄「服務費用」13,999,972元與會計收支欄「業務支出」336,515,326元間之調整數322,515,354元，係「材料及用品費」及「稅捐及規費(強制費)」之調整數。
（二）預算執行數欄「遞延支出」236,358,600元，與會計收支欄「其他支出」236,508,600元間之調整數150,000元，係「其他」之調整數。
三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
（一）會計收支欄「財產損失」1,223,362元，係報廢固定資產所發生之損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
（二）會計收支欄「利息費用及手續費」7,185元，係租賃資產攤銷利息，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
（三）會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」1,122,733,791元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
四、其他：
會計科目「淨資產調整數」-2,432,212元，係無償撥出固定資產。

中華民國114年1月1日至114年12月31日

預算執行與會計收支對照表附表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-29



臺北市政府所屬特種基金辦理資金互為借貸情形表 單位:億元

訂約日 借款基金 貸款基金 期間 數額 利率適用基準
訂約當時

利率(%)
備註

114.02.09
臺北都會區大眾捷運系

統土地開發基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
114.02.09~115.02.08 44.00 1.685%

114.03.01
臺北市大眾捷運系統建

設基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
114.03.01~115.02.28 30.00 1.685%

114.07.14
臺北市大眾捷運系統建

設基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
114.07.14~115.07.14 27.00 1.685%

114.09.05
臺北市大眾捷運系統建

設基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
114.09.05~115.09.05 39.00 1.685%

114.11.24
臺北都會區大眾捷運系

統土地開發基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
114.11.24~115.11.24 58.00 1.685%
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