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111年度臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金總經費 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元之新興延續性計畫說明書 

一、計畫名稱：文湖、板南線部分廠站及北投機廠火警系統及木柵機廠自動滅火系統重置工程(111年-113年) 

二、需求來源：（）中央指示（）府級策略地圖及對應 KPI（）局處級策略地圖及對應 KPI（）學者專家建議（）市民反映 （）其他:請說明 

三、緣起、目的： 

（一）文湖線內湖段、板南線南港段廠站消防系統火警系統及木柵線木柵機廠及木捷變電站自動滅火系統等設備皆已逾使用年限，因設備

老舊原廠已不提供維修技術支援，且故障率逐年攀升，為確保廠站消防安全防護功能及車站服務品質，故辦理重置。 

（二）依據「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金之捷運系統設備及土建設施重置原則」第 3條第 1項第 3款：「有影響營運安全之虞」

規定辦理重置。 

四、計畫內容(請條列簡要敘明)： 

（一）重置數量： 

 1、共 54套火警總機及 34套廣播控制機。 

2、共 13套全自動電腦滅火系統。 

（二）本計畫分 3年進行，總工期 111～113年度之分年計畫，全案工作時程分 3年計畫辦理，規劃如下： 

1、111年度： 

(1)7套火警系統及 4套廣播控制機(2個車站+1個機廠+1個豎井) 

2、112年度完成：21套火警系統及 12套廣播控制機(10車站、3個停車場、1個機廠、2個變電站) 

3、113年度完成：26套火警系統及 18套廣播控制機(12車站、1個機廠、2個變電站)。 

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)： 

   （一）興辦前投入資源(例如：使用市有土地目前預估市價或徵收取得用地補償費等。)：無 

   （二）興辦時所需工程經費：191,860,000元（施工費 190,456,000元、工程管理費 1,404,000元）。 

   （三）計畫完成後每年尚須投入資源(例如：後續營運、維護管理等相關費用。)：納入車站整體設備維護管理 

六、執行方法：依計畫內容及期程辦理重置 

七、財務策略方案(分析時請就五、「計畫總投入資源」加以評估，並請說明成本效益分析、財源籌措及資金運用方式，包括向中央申請補助之

可行性)：由臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金支應。 

八、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：無 
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單位：新臺幣元 

九、綜合分析： 

（一）文湖線內湖段及板南線南港段廠站消防系統(火警/排煙設備)及機廠消防廣播設備，故障率逐年上升、代理商無庫存備品、待料時間

長、代理商無提供維修服務、採購價格昂貴，設備故障無法立即維護，有影響廠站消防安全防護功能之虞。 

（二）火警/排煙總機整合為一，其圖控電腦、探測器及監視/控制模組需搭配總機一併更換，方能相容使系統正常運作，可降低營運風險

及維修備品單價符合市場行情。 

（三）本次消防系統重置可改善現有設備物料昂貴、系統不穩定及設備老化現象，若重置應能大幅減少設備維之人力與金錢，亦能延長整

體消防系統使用期限。 

十、預估各年度經費需求： 

 

年           度   預 算 金 額 簡   要   說   明 

合           計 191,860,000元  

111年度 35,974,000元 共 7套火警系統、4套廣播控制機及 13套全自動電腦滅火系統。 

112年度 79,227,000元 共 21套火警系統、12套廣播控制機。 

113年度 76,659,000元 共 26套火警系統、18套廣播控制機重置。 

    

註 1：本表填列範圍係新興延續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元者，包括次年度

新規劃(尚無總工程費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第 1年施工費預算部分。 

註 2：本表各項內容填列如未臻詳實，將退還主辦機關依限重新填列。 

註 3：合建工程統一由主辦機關查填。 

 

業務單位：                   會計單位：               機關首長： 

 


