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111年度臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金總經費 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元之新興延續性計畫說明書 

一、計畫名稱：中和新蘆、松山、信義及南港線部分車站環境監控設備重置（111-113年） 

二、需求來源：（）中央指示（）府級策略地圖及對應 KPI（）局處級策略地圖及對應 KPI（）學者專家建議（）市民反映 （Ｖ）其他:請說明 

三、緣起、目的： 

（一）中和新蘆、松山、信義及南港線部分廠站環境監控設備(包含中央控制管理設備、程控電腦、工作站)之硬體已停產，且監控軟體原

廠已停止支援，若設備發生故障恐影響營運，故辦理重置。 

（二）依據「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金之捷運系統設備及土建設施重置原則」第 3條第 2項第 5款：「部分系統設備或其零

組件已無法取得，故需更換原系統設備。」與第 3條第 1項第 3款：「已達耐用年限，有影響營運安全之虞。」規定辦理重置。 

四、計畫內容(請條列簡要敘明)： 

（一）重置數量：本案含程控電腦 28套、中央控制管理設備 18套及工作站 9套等設備重置。 

(二) 本計畫分 3年進行，總工期 111～113年度之分年計畫，全案工作時程分 3年計畫辦理，規劃如下： 

1.111年度：程控電腦 2套、中央控制管理設備 2套。 

2.112年度：程控電腦 13套、中央控制管理設備 16套，工作站 1套。 

3.113年度：程控電腦 13套、工作站 8套。 

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)： 

   （一）興辦前投入資源(例如：使用市有土地目前預估市價或徵收取得用地補償費等。)：無。 

   （二）興辦時所需工程經費： 97,097,000元 

   （三）計畫完成後每年尚須投入資源(例如：後續營運、維護管理等相關費用。)：無 

六、執行方法：依計畫內容及期程辦理重置。 

七、財務策略方案(分析時請就五、「計畫總投入資源」加以評估，並請說明成本效益分析、財源籌措及資金運用方式，包括向中央申請補助之

可行性)：由臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金支應。 

八、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：無。 

九、綜合分析： 

（一）提升趨勢紀錄能力：重置後車站設備運轉趨勢紀錄均可即時上傳重要設備監控系統供檢視及分析。 

（二）車站警報中文化：重置後車站設備警報可以中文顯視設備詳細資訊。 
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單位：新臺幣元 

（三）行動裝置監視車站警報：預留可於行動裝置(平板與手機)同步監視車站警報，提供行動化管理應用。 

（四）整合詢問處監控設備：將設置於車站詢問處的防水隔艙電腦整合至程控電腦，並提供語音發報警報。每站預留 10個通訊介面供未來

系統整併使用，如：車站照明控制和廁間使用逾 30分鐘警報等。 

（五）建立網路資訊安全：於交九行控中心 B4新增 1套網路管理工作站，即時監控及早期告警程控電腦與中央控制管理設備網路通訊有無

異常狀況。 

（六）整合蘆洲機廠監控：現行蘆洲機廠僅可於機廠控制中心監控，重置後整合進行控中心監控。 

十、預估各年度經費需求： 

 

 年           度   預 算 金 額 簡   要   說   明 

合           計 97,097,000  含程控電腦 28套、中央控制管理設備 18套及工作站 9套等設備重置。 

111年度 7,617,000  程控電腦 2套、中央控制管理設備 2套。 

112年度 50,000,000 程控電腦 13套、中央控制管理設備 16套，工作站 1套。 

113年度 39,480,000 程控電腦 13套、工作站 8套。 

註 1：本表填列範圍係新興延續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元者，包括次年度

新規劃(尚無總工程費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第 1年施工費預算部分。 

註 2：本表各項內容填列如未臻詳實，將退還主辦機關依限重新填列。 

註 3：合建工程統一由主辦機關查填。 

 

業務單位：                   會計單位：               機關首長： 


