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111年度臺北市政府臺北都會區捷運固定資產重置基金總經費 4億元(含)以上之新興延續性計畫說明書 

一、計畫名稱：6列高運量電聯車採購 

二、需求來源：（）中央指示（）府級策略地圖及對應 KPI（）局處級策略地圖及對應 KPI （）學者專家建議 （）市民反映（）其他 

三、緣起、目的：  

(一)因應安坑輕軌、信義線東延段、三鶯線及萬大中和樹林線等路線預計於 111年～118年陸續通車營運，既有高運量各路線旅運量將逐

年增加，為維持服務品質，需增加上線列車數。 

(二)依本公司預估 120年高運量各路線尖峰小時運量，及考量維修使用需求，高運量全線計需 147列車，現有 140列車，故需增購 7列車，

扣除捷運工程局於信義東延段工程將購置 1列車外，需再增購 6列車。 

(三)依據「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金收支保管及運用自治條例」第 4條第 1項「重置：指機電系統設備之汰舊換新、土建

設施為維持原設計功能與確保安全所為之維修、改善及為因應營運需求或提升服務水準之擴充。」規定辦理。 

四、計畫內容(請條列簡要敘明)： 

(一)重置數量：6列高運量電聯車。 

(二)全案工作時程分 7年計畫辦理，規劃如下： 

1. 111年度：完成招標。 

2. 112年度：設計文件審查。 

3. 113年度：設計文件審查。 

4. 114年度：設計文件審查。 

5. 115年度：1列車交車測試。 

6. 116年度：5列車交車測試。 

7. 117年度：可靠度驗證測試。 

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)：  
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(一)興辦前投入資源(例如：使用市有土地目前預估市價﹔或徵收取得用地補償費。)：無。 

(二)興辦時所需工程經費：35億 5,765萬元。 

(三)計畫完成後每年尚須投入資源(例如：後續營運、維護管理等相關費用。)：無。 

六、執行方法：依計畫內容及期程辦理重置。 

七、本計畫是否可優先由民間興辦或促進民間參與之評估，包括 BOT、BOO、ROT、OT、設定地上權、都市更新、聯合開發、標租及委託經營等 

    方式(請說明評估過程)：無。 

八、財務策略方案(分析時請就五、「計畫總投入資源」加以評估，並請說明成本效益分析、財源籌措及資金運用方式，包括向中央申請補助之 

    可行性)：由臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金支應。  

九、本價值工程理念之管理研析(條列詳予敘明)： 

因應安坑輕軌、信義線東延段、三鶯線及萬大中和樹林線等路線預計於 111年～118年陸續通車營運，既有高運量各路線旅運量將逐年增

加，並預估 120年運量說明如下： 

(一)淡水信義線：113年信義東延段通車後，淡水信義線由象山站延伸至廣慈/奉天宮站，為維持淡水信義線目前服務班距 3分鐘，需再增

2列電聯車上線服務，以維持服務品質；預估 120年尖峰小時車廂站位已達位 5人/㎡，尖峰最擁擠 30分鐘已達 5.5人/㎡，故尖峰時

刻運量最高時段需加開 1列車，以及維修使用需求 1列車，計需增加 4列車。 

(二)板南線：預估 120年尖峰小時車廂站位已達位 5人/㎡，尖峰最擁擠 30分鐘已達 5.3人/㎡，為延長 2分鐘最小班距時段，故需加開 1

列車。 

(三)中和新蘆線：預估 120年尖峰小時車廂站位已達位 5人/㎡，尖峰最擁擠 30分鐘已達 5.5人/㎡，故尖峰時刻運量最高時段需加開 1

列車，以及維修使用需求 1列車，計需增加 2列車。 

(四)松山新店線：預估 120年之運量，目前班距運能仍可達成服務。尖峰時刻不需加車。 

(五)依本公司預估 120年高運量各路線尖峰小時運量，及考量維修使用需求，高運量全線計需 147列車，現有 140列車，故需增購 7列車，

扣除捷運工程局於信義東延段工程將購置 1列車外，需再增購 6列車。 
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單位：新臺幣元 

十、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：無 

十一、綜合分析： 

(一)本計畫綜合說明： 

因應安坑輕軌、信義線東延段、三鶯線及萬大中和樹林線等路線預計於 111年～118年陸續通車營運，既有高運量各路線旅運量將逐

年增加。依本公司預估 120年高運量各路線尖峰小時運量，及考量維修使用需求，高運量全線計需 147列車，現有 140列車，故需增

購 7列車，扣除捷運工程局於信義東延段工程將購置 1列車外，需再增購 6列車。 

(二)本計畫經機關內部計畫與預算統合協調組織檢討結論：無。 

十二、國際同類型工程分析（成本效益、營運績效等）：各捷運系統電聯車規格不同、營運需求及採購規模亦不相同，故無同質性工程可供參 

      考。 

十三、預估各年度經費需求： 

年           度   預 算 金 額 簡   要   說   明 

合           計 3,557,650,000  

111年度 3,500,000 完成招標及印花稅支付 

112年度 726,000,000 完成預付款支付及設計文件審查 

113年度 5,500,000 設計文件審查 

114年度 6,250,000 設計文件審查 

115年度 414,730,000 1列車交車測試 

116年度 1,467,690,000 5列車交車測試 

117年度 933,980,000 可靠度驗證測試 

    

註 1：本表填列範圍係新興延續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達 4億元(含)以上者，包括次年度新規劃(尚無總工程

費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第 1年施工費預算部分。 

註 2：本表各項內容填列如未臻詳實，將退還主辦機關依限重新填列。 
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註 3：合建工程統一由主辦機關查填。 

 

業務單位：                   會計單位：               機關首長： 


