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111年度臺北市政府臺北都會區捷運固定資產重置基金總經費 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元之新興延續性計畫說明書 

一、計畫名稱：高運量直流盤數位電驛盤重置採購(111-113年) 

二、需求來源：（）中央指示（）府級策略地圖及對應 KPI（ ）局處級策略地圖及對應 KPI （）學者專家建議 （）市民反映 （）其他 

三、緣起、目的： 

（一）750伏直流開關盤使用之 SECHERON公司舊型直流保護控制單元(PCU6000)於 86年停產，目前已無相關備品可供採購，故辦理重置以

提升服務品質及確保營運安全。 

（二）依據「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金之捷運系統設備及土建設施重置原則」第 3 條第 1 項第 3款「有影響營運安全之虞」

辦理重置。 

四、計畫內容(請條列簡要敘明)： 

（一）重置數量：全案共施作板南線、土城線、小南門線及小碧潭支線直流饋線開關盤數位電驛盤重置，總計 18 個車站 75 組數位電驛盤。 

（二）本計畫預計分 3年進行，規劃如下： 

1、111年度：完成板橋站 1站 4組直流饋線開關盤數位電驛盤設備拆裝測試工作。 

2、112年度：完成府中站(4)、亞東醫院站(4)、海山站(4)、永寧站(4)、土城機廠(5)、江子翠站(4)、西門站(6)、台北車站(4)、忠

孝新生站(4)及小南門站(1)共 10站 40組之設備拆裝測試工作。 

3、113年度：完成小南門站(3)、中正紀念堂站(4)、龍山寺站(4)、忠孝敦化站(4)、市政府站(4)、後山埤站(4) 、 新店機廠(1)及

南港機廠(7)共 8站 31組之設備拆裝測試工作。 

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)： 

   （一）興辦前投入資源(例如：使用市有土地目前預估市價或徵收取得用地補償費等。)：無。 

   （二）興辦時所需工程經費：新臺幣 92,860,000元。 

六、執行方法:依計畫內容及期程辦理重置。 

  

七、財務策略方案(分析時請就五、「計畫總投入資源」加以評估，並請說明財源籌措及資金運用方式，包括向中央申請補助之可行性)： 

由臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金支應。 

八、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：無。 
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單位：新臺幣元 

九、綜合分析： 

（一）本案直流盤內，數位電驛盤(PCU6000)使用之配件電壓電流放大器(MIU6)已於 88年停產，99年辦理第 1次電容專案更換，103年辦

理變壓器專案更換，108年辦理第 2次電容專案更換，發現電路板銅箔已有脫落現象，有影響該放大器功能之虞，故一併辦理重置。 

（二）板南線直流系統雖為不同時間通車加入運轉(板南及小南門線 88年、小碧潭支線 93年、土城線 95年)，惟原建置廠商仍採相同廠牌

及型式設備安裝。另捷運直流系統設計為一供電區段為 2台直流盤雙端供電，考量電氣連結一致性及連續性，避免部份重置因不同

廠牌產生介面及整合問題，故規劃全線進行設備重置，以求軌道電力保護設備一致性，維持系統穩定度。 

十、預估各年度經費需求： 

  

年           度   預 算 金 額 簡   要   說   明 

合           計 92,860,000  

111年度 5,040,000 完成重置範圍板橋站 4組直流饋線開關盤數位電驛盤設備拆裝測試工作。 

112年度 
49,476,000 

完成府中站、亞東醫院站、海山站、永寧站、土城機廠、江子翠站、西門站、台北車

站、忠孝新生站及小南門站共 40組之設備拆裝測試工作。 

113年度 
38,344,000 

完成小南門站、中正紀念堂站、龍山寺站、忠孝敦化站、市政府站、後山埤站 、 新

店機廠及南港機廠共 31組之設備拆裝測試工作。 

    

註 1：本表填列範圍係新興延續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元者，包括次年度

新規劃(尚無總工程費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第 1年施工費預算部分。 

註 2：本表各項內容填列如未臻詳實，將退還主辦機關依限重新填列。 

註 3：合建工程統一由主辦機關查填。 

 

 


