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111年度臺北市政府臺北都會區捷運固定資產重置基金總經費 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元之新興延續性計畫說明書 

一、計畫名稱：板南線及新蘆線部分車站油壓電梯重置工程 

二、需求來源：（）中央指示（）府級策略地圖及對應 KPI（）局處級策略地圖及對應 KPI（）學者專家建議（）市民反映 （）其他: 

三、緣起、目的： 

（一）板南線及新蘆線之油壓電梯於 95~102年陸續通車使用，使用至 111~113年已逾使用年限，考量油壓電梯除既存耗能、不環保、使用

量大時易油溫過高停機缺點外，亦有控制系統電路板件停產及故障率高等問題，為確保旅客服務品質及增進節能效益，故辦理重置。 

（二）依據「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金之捷運系統設備及土建設施重置原則」第 3條第 2項第 5款：「已達耐用年限，部分

系統設備或其零組件已無法取得，需更換原系統設備」規定辦理重置。 

四、計畫內容(請條列簡要敘明)： 

（一）重置數量：共 51台油壓電梯重置。 

（二）本計畫分 3年進行，總工期 111～113年度之分年計畫，全案工作時程分 3年計畫辦理，規劃如下： 

1、111年：共 4台油壓電梯重置。 

2、112年：共 24台油壓電梯重置。 

3、113年：共 23台油壓電梯重置。 

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)： 

   （一）興辦前投入資源(例如：使用市有土地目前預估市價或徵收取得用地補償費等。)：無。 

   （二）興辦時所需工程經費：新臺幣 123,428,000元。 

   （三）計畫完成後每年尚須投入資源(例如：後續營運、維護管理等相關費用。)：納入車站電(扶)梯設備維護管理。 

六、執行方法：依計畫內容及期程辦理重置。 

七、財務策略方案(分析時請就五、「計畫總投入資源」加以評估，並請說明成本效益分析、財源籌措及資金運用方式，包括向中央申請補助之

可行性)：由臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金支應。 

八、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：無。 

九、綜合分析：油壓電梯除既存耗能、不環保、使用量大時易油溫過高停機缺點外，亦有控制系統電路板件停產及故障率高等問題，重置為無

機房電梯，除可節能、減少維護成本、較環保，更能提昇電梯運轉品質及確保旅客搭乘安全。 
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單位：新臺幣元 

十、預估各年度經費需求： 

  

年           度   預 算 金 額 簡   要   說   明 

合           計 123,428,000 共 51台油壓電梯重置 

111年度 10,032,000 共 4台油壓電梯重置 

112年度 55,390,000 共 24台油壓電梯重置 

113年度 58,006,000 共 23台油壓電梯重置 

    

註 1：本表填列範圍係新興延續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元者，包括次年度

新規劃(尚無總工程費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第 1年施工費預算部分。 

註 2：本表各項內容填列如未臻詳實，將退還主辦機關依限重新填列。 

註 3：合建工程統一由主辦機關查填。 

 

業務單位：                   會計單位：               機關首長： 

 


