
第 1 頁，共 3 頁 

111年度臺北市政府臺北都會區捷運固定資產重置基金總經費 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元之新興延續性計畫說明書 

一、計畫名稱：文湖線電聯車數位錄影系統重置 

二、需求來源：（）中央指示（）府級策略地圖及對應 KPI（）局處級策略地圖及對應 KPI（）學者專家建議（）市民反映 （）其他 

三、緣起、目的： 

（一）為提升電聯車服務品質及營運安全，高運量各車型電聯車均已建置錄影系統。文湖線電聯車錄影系統自 103年建置使用迄今，全數列

車均已逾使用年限 5年。考量錄影設備日新月異，現有文湖線錄影系統與新型錄影系統功能已有顯著落差，無法滿足營運服務需求，

故須針對文湖線錄影系統進行重置。 

（二）文湖線錄影系統之車廂攝影機組、網路錄影機等主要設備皆已停產，造成本公司後續維修面臨無料可用之風險。 

（三）依據「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金之捷運系統設備及土建設施重置原則」第 3條第 2項第 3款：「有影響營運安全之虞，

更換原功能不敷需求之設備或增置功能性更佳之設備」及第 3 條第 2 項第 5 款：「部分系統設備或其零組件已無法取得，需更換原系

統設備」規定辦理重置。 

四、計畫內容(請條列簡要敘明)： 

（一）重置數量：共計 152對車，每對車包含車上攝影機(4臺)、車頭攝影機及駕控台攝影機(除 VEH51及 VEH101為各 2臺，安裝於頭尾端

外，餘 150對車為各 1臺)、集線器(2臺)、網路錄影機(1臺)等。 

（二）全案工作時程分 4年計畫辦理，規劃如下： 

1. 111年度：招標及規劃文件審查。 

2. 112年度：原型車 4對車及重置 30對車。 

3. 113年度：重置 60對車。 

4. 114年度：重置 58對車。 

 

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)： 
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單位：新臺幣元 

   （一）興辦前投入資源(例如：使用市有土地目前預估市價或徵收取得用地補償費等。)：無。 

   （二）興辦時所需工程經費：新臺幣 6,125萬元（含稅） 

   （三）計畫完成後每年尚須投入資源(例如：後續營運、維護管理等相關費用。)：無。 

六、執行方法：依計畫內容及期程辦理重置。 

七、財務策略方案(分析時請就五、「計畫總投入資源」加以評估，並請說明成本效益分析、財源籌措及資金運用方式，包括向中央申請補助之

可行性)：由臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金支應。 

八、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：無。 

九、綜合分析： 

（一）適時反映突發事件： 

1. 錄影解析度提升(採 500萬像素)，可於緊急狀況發生時清楚辨識車廂動態，強化捷運車廂內之營運安全，另當有旅客身體不適需緊

急就醫或發生衝突事件，需通知行控中心時，經按壓對講機，可即時掌握現場動態並妥善處理，有效防止意外發生及提升服務品質。 

2. 照度等級提升，可於夜間行駛時，可清楚辨識車外軌道狀況。 

（二）事故權責釐清：錄影解析度提升、影像儲存天數提升及新增影像備援功能，可清楚辨識旅客臉部及物件特徵、延長事件追朔時間及

避免錄影資料遺失，若旅客有遺失物協尋、設備遭破壞或竊盜等情事發生，即可提供錄影資料予司法暨偵查機關及本公司營運維護

單位，有效釐清事件經過，以利處理後續事宜，提升旅客服務品質。 

十、預估各年度經費需求： 

年           度 預 算 金 額 簡   要   說   明 

合           計 61,250,000  

111年度 875,000 完成規劃文件。 

112年度 14,632,000 完成原型車 4對車及 30對車錄影系統重置。 

113年度 21,156,000 完成 60對車錄影系統重置。 
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年           度 預 算 金 額 簡   要   說   明 

114年度 24,587,000 完成 58對車錄影系統重置。 

註 1：本表填列範圍係新興延續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元者，包括次年度

新規劃(尚無總工程費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第 1年施工費預算部分。 

註 2：本表各項內容填列如未臻詳實，將退還主辦機關依限重新填列。 

註 3：合建工程統一由主辦機關查填。 

 

業務單位：                   會計單位：               機關首長： 

 


