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111年度臺北市政府臺北都會區捷運固定資產重置基金總經費 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元之新興延續性計畫說明書 

一、計畫名稱：松山新店線車站、新店機廠及頂埔站監視設備暨錄影系統重置工程(111-113年) 

二、需求來源：（）中央指示（）府級策略地圖及對應 KPI（ ）局處級策略地圖及對應 KPI （）學者專家建議 （）市民反映 （）其他: 

三、緣起、目的： 

（一）松山新店線車站、新店機廠及頂埔站監視設備暨錄影系統已達使用年限，因故障率逐年升高，且為能提升至 500萬畫素，故辦理重

置以提升服務品質及確保營運安全。 

（二）依據「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金之捷運系統設備及土建設施重置原則」第 3 條第 1 項第 3款「設設備已達使用年限，

有影響營運安全之虞」辦理重置。 

四、計畫內容(請條列簡要敘明)： 

（一）重置數量：全案共施作新店松山線車站及頂埔站共 18個車站、新店機廠及行控中心，總計 20處。 

（二）本計畫預計分 3年進行，規劃如下： 

1、111年度：完成重置範圍車站及行控中心網路設備佈設測試建置工作。 

2、112年度：完成新店線台電大樓站至新店站、小碧潭站及新店機廠共 10套設備安裝測試工作。 

3、113年度：完成松山線北門站至松江南京站、新店線小南門站及土城線延伸段頂埔站共 9套設備安裝測試工作。 

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)： 

   （一）興辦前投入資源(例如：使用市有土地目前預估市價或徵收取得用地補償費等。)：無。 

   （二）興辦時所需工程經費：新臺幣 121,860,000元。 

六、執行方法:依計畫內容及期程辦理重置。 

 

七、財務策略方案(分析時請就五、「計畫總投入資源」加以評估，並請說明財源籌措及資金運用方式，包括向中央申請補助之可行性)： 

由臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金支應。 

八、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：無。 

   

九、綜合分析： 

（一）因設備老化致故障元件更換件數逐年增加，故計劃辦理更新，將執行攝影機更換，纜線更換、數位影像設備更換，預估本案完成後，
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單位：新臺幣元 

可提升畫面錄影品質、影像清晰度及系統穩定度。 

（二）提升設備相關功能，方便人員進行維修及監看管理，縮短設備故障排除時間，提高營運服務品質。 

十、預估各年度經費需求： 

  

年           度   預 算 金 額 簡   要   說   明 

合           計 121,860,000  

111年度 11,852,000 完成重置範圍車站及行控中心網路設備佈設測試建置工作。 

112年度 46,162,000 完成新店線台電大樓站至新店站、小碧潭站及新店機廠共 10套設備安裝測試工作。 

113年度 
63,846,000 

完成松山線北門站至松江南京站、新店線小南門站及土城線延伸段頂埔站共 9套設備

安裝測試工作。 

    

註 1：本表填列範圍係新興延續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元者，包括次年度

新規劃(尚無總工程費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第 1年施工費預算部分。 

註 2：本表各項內容填列如未臻詳實，將退還主辦機關依限重新填列。 

註 3：合建工程統一由主辦機關查填。 

 


