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112年度臺北市政府臺北都會區捷運固定資產重置基金總經費 5,000 萬元(含)以上惟未達 4億元之新興延續性計畫說明書 

一、計畫名稱：超音波探傷車重置 

二、需求來源：（）中央指示（）府級策略地圖及對應 KPI（）局處級策略地圖及對應 KPI （）學者專家建議 （）市民反映 （）其他:請說

明 

三、緣起、目的： 

(一) 超音波探傷車 SPENO US1.6自 87年迄今使用約 23年，已達最低使用年限 10年，係用於執行鋼軌內部瑕疵檢測作業，其多次檢出鋼

軌缺陷，有效提升行車安全，本公司皆定期進行車輛保養及故障維修，目前車輛尚可維持正常作業。 

(二) 本車採非破壞檢測方式，利用探頭發射超音波訊號來偵測鋼軌內部瑕疵及焊道缺陷，並可即時顯示與儲存，其主機系統主要由工業電

腦及訊號處理板件所建構，該系統因使用多年，電子板件老舊故障，業於 99年辦理主機系統重置，目前已使用 11年(使用年限 5年)，

該檢測系統目前陸續出現功能異常情況，檢測效果已不穩定(109年度總報修 45筆中占 19筆)。 

(三) 另因探傷車控制系統主要為(PLC)可程式邏輯控制設備建構，其原 PLC型號已停產，原廠已無法提供相關系統服務，且無法讀取其階

梯圖，移至其他 PLC上，若委由非原廠廠商重新設計控制系統尚須克服與其他系統整合及相容性問題，非原廠廠商相對無意願施作，

且其量測台車及引擎、液壓等系統亦使用 22年，相關零組件皆已老化，僅對重要零組件重置效益不大。 

(四) 因原車輛生產 SPENO公司已將超音波探傷車業務轉移給 MATISA公司負責，除前述檢測主機系統所需備品已無後續支援外，另車輛行

駛所需之(PLC)可程式邏輯控制器，原廠 SPENO公司及 MATISA公司均表示無法再提供後續維修服務，故後續將面臨無備品可供維修狀

況，故辦理重置以利後續作業需求。 

四、計畫內容(請條列簡要敘明)： 

（一）重置數量：軌道汽車-超音波探傷車，1輛。 

（二）本計畫規劃為 112年至 114年連續性計畫，規劃如下： 

1、112年度：招標文件辦理 

2、113年度：細部設計文件審查 

3、114年度：交貨、查驗測試及驗收 

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)： 

   （一）興辦前投入資源(例如：使用市有土地目前預估市價或徵收取得用地補償費等。)：無 
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   （二）興辦時所需工程經費：349,125,000元整(含印花稅) 

   （三）計畫完成後每年尚須投入資源(例如：後續營運、維護管理等相關費用。)：無 
 
六、執行方法：依計畫內容及期程辦理重置。 
 
七、財務策略方案(分析時請就五、「計畫總投入資源」加以評估，並請說明成本效益分析、財源籌措及資金運用方式，包括向中央申請補助之

可行性)： 

• 方案一（詳予敘明）：由臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金支應。除原鋼軌超音波探傷功能外，另可增加軌道線型量測、鋼軌磨

耗、導電軌量測等多功能超音波探傷車。 

方案二（詳予敘明）： 

：  

八、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：無 

  ◎方案一： 

  經濟社會效益與成本分析（本分析請盡量貨幣化或數量化表達，以事後效益評估相關指標設定明確目標值；若無法者，請以文字敘述）：  

       1.經濟社會效益： 

       2.經濟社會成本： 

       3.分析結果： 

 

◎方案二： 

  經濟社會效益與成本分析（本分析請盡量貨幣化或數量化表達，以事後效益評估相關指標設定明確目標值；若無法者，請以文字敘述）： 

   1.經濟社會效益： 

       2.經濟社會成本： 

       3.分析結果： 

 

九、綜合分析： 

（一）本計畫綜合說明：本項設備之投資報酬主要係基於整體行車安全潛在風險，可確保營運安全、提高乘客舒適性、降低養護維修成本

以提升服務品質。 
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單位：新臺幣元 

（二）本計畫經機關內部計畫與預算統合協調組織檢討結論：超音波探傷車已達使用年限，硬體及軟體故障頻率漸高，檢測效果已不穩定，

控制系統主要為(PLC)可程式邏輯控制設備建構，其型號已停產，原廠已無法提供相關系統服務，如重新設計控制系統尚須克服與其他系統

整合及相容性問題，原車輛生產 SPENO公司已將超音波探傷車業務轉移給 MATISA公司負責，兩公司皆表示前述檢測主機系統及(PLC)可程

式邏輯控制器所需備品亦無法再提供後續維修服務，故辦理重置以維持維修能量及確保營運安全。 

十、預估各年度經費需求： 

  

年           度   預 算 金 額 簡   要   說   明 

合           計 349,125,000  

112年度 73,500,000 預付款，含印花稅 

113年度 34,000,000 設計文件審查 

114年度 241,625,000 交貨、查驗測試及驗收 

    

註 1：本表填列範圍係新興延續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元者，包括次年度

新規劃(尚無總工程費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第 1年施工費預算部分。 

註 2：本表各項內容填列如未臻詳實，將退還主辦機關依限重新填列。 

註 3：合建工程統一由主辦機關查填。 

 

業務單位：                   會計單位：               機關首長： 

 

 


