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112年度臺北市政府臺北都會區捷運固定資產重置基金總經費 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元之新興延續性計畫說明書 

一、計畫名稱：文湖線內湖段及板南線部分場站照明重置 

二、需求來源：（）中央指示（）府級策略地圖及對應 KPI（）局處級策略地圖及對應 KPI（）學者專家建議（）市民反映 （）其他:請說明 

三、緣起、目的： 

（一）文湖線內湖段及板南線部分場站照明設備各類照明燈具皆已逾使用年限，因長期使用，燈具故障率高，為提升各場站照明品質及增

進節能效益，故辦理重置。 

（二）依據「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金之捷運系統設備及土建設施重置原則」第 3條第 2項第 2款：「為符法令規定，需更

換全部或部分系統設備」及第 3條第 2項第 4款：「更換重要零組件，使該系統設備能延長其使用年限，提昇經濟效益或增進服務效

能、提昇營運品質。」規定辦理重置。 

四、計畫內容(請條列簡要敘明)： 

（一）重置數量：共 32個場站計有 40,448組照明燈具(含 30個車站、2個機廠)。 

（二）本計畫分 3年進行，總工期 112～114年度之分年計畫，全案工作時程分 3年計畫辦理，規劃如下： 

1、112年度：2個場站(3,979組)，係松山機場(含間隙變電站)、大直站(含豎井 VS)。 

2、113年度：15個場站(20,031組)，係劍南路站、西湖站(含湖捷主變電站 BSS)、港墘站、文德站及內湖站、大湖公園站、葫洲站、

東湖站、南港軟體園區站、南港展覽館站、內湖機廠、南港機廠、昆陽站、後山埤站及永春站。 

3、114年度：15個場站(16,438組)，係市政府站、國父紀念館站、忠孝敦化站、忠孝新生站、善導寺站、西門站、龍山寺站、江子翠

站、新埔站、板橋站、府中站、亞東醫院站(含豎井 VBD)、海山站、土城站及永寧站。 

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)： 

   （一）興辦前投入資源(例如：使用市有土地目前預估市價或徵收取得用地補償費等。)：無 

   （二）興辦時所需工程經費：175,335,000元(設備費 175,160,000元，印花稅 175,000元)。 

   （三）計畫完成後每年尚須投入資源(例如：後續營運、維護管理等相關費用。)：納入車站整體設備維護管理。 

六、執行方法：依計畫內容及期程辦理重置 

七、財務策略方案(分析時請就五、「計畫總投入資源」加以評估，並請說明成本效益分析、財源籌措及資金運用方式，包括向中央申請補助之

可行性)：由臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金支應。 

八、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：無 
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單位：新臺幣元 

九、綜合分析： 

（一）文湖線內湖段及板南線部分場站照明燈具，至 112年皆已逾使用年限(10年)，故障率逐年提升，故重置為 LED節能燈具，以提昇車

站照明設備品質。 

（二）針對照度不均勻、挑高區域燈具設置不良、燈座形式不佳等維修不易及燈具因震動老化因素有垂落風險等設備進行重置，經研討後，

可採用照明模擬軟體重新配置燈具、調整燈具位置、重新選用燈座型式及以防墬繩或吊桿等方式消弭改善。 

（三）本案完成重置後，可達成市府節能政策，提供市民更舒適明亮之公共空間，提升公司正面形象。 

十、預估各年度經費需求： 

年           度   預 算 金 額 簡   要   說   明 

合           計 175,335,000元  

112年度 17,403,000元 預計完成 2個場站 3,979組燈具。 

113年度 86,738,000元 預計完成 15個場站 20,031組燈具。 

114年度 71,194,000元 預計完成 15個場站 16,438組燈具。 

    

註 1：本表填列範圍係新興延續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元者，包括次年度

新規劃(尚無總工程費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第 1年施工費預算部分。 

註 2：本表各項內容填列如未臻詳實，將退還主辦機關依限重新填列。 

註 3：合建工程統一由主辦機關查填。 

 

業務單位：                   會計單位：               機關首長： 

 

 

 


