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112年度臺北市政府臺北都會區捷運固定資產重置基金總經費 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元之新興延續性計畫說明書 

一、計畫名稱：文湖、淡水線及交九行控大樓部分場站空調設備重置工程 

二、需求來源：（）中央指示（）府級策略地圖及對應 KPI（）局處級策略地圖及對應 KPI（）學者專家建議（）市民反映 （）其他: 

三、緣起、目的： 

（一）文湖線、淡水段及交九行控大樓等處各廠站之空調設備，分別於 87年~98年間啟用，皆已逾使用年限，因設備故障率逐年提高，為

提昇空調設備穩定度及增進節能效益，故辦理重置。 

（二）依據「台北市台北都會區捷運固定資產重置基金之捷運系統設備及土建設施重置原則」第 3條第 2項第 2款：「為符法令規定，需更

換全部或部分系統設備。」規定辦理重置。 

四、計畫內容(請條列簡要敘明)： 

（一）重置數量：共 16個廠站空調設備重置。 

（二）本計畫分 3年進行，總工期 112～114年度之分年計畫，全案工作時程分 3年計畫辦理，規劃如下： 

1、112年：木柵機廠及民權西路站等 2廠站。 

2、113年：交九行控大樓、南京復興站、六張犁站、麟光站、辛亥站、萬芳社區站、木柵站、動物園站、台北車站及中山站等 10 處。 

3、114年：內湖機廠、萬芳醫院站、華捷變電站及雙連站等 4廠站。 

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)： 

   （一）興辦前投入資源(例如：使用市有土地目前預估市價或徵收取得用地補償費等。)：無。 

   （二）興辦時所需工程經費：新臺幣 164,207,000元。 

   （三）計畫完成後每年尚須投入資源(例如：後續營運、維護管理等相關費用。)：納入車站空調設備維護管理。 

六、執行方法：依計畫內容及期程辦理重置。 

七、財務策略方案(分析時請就五、「計畫總投入資源」加以評估，並請說明成本效益分析、財源籌措及資金運用方式，包括向中央申請補助之

可行性)：由臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金支應。 

八、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：無。 

九、綜合分析： 

   （一）重置後可提升設備穩定度及可用度，有效降低維修成本。 

    (二) 採用符合規定之環保冷媒，減少碳排放量。 
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單位：新臺幣元 

    (三) 採用環保冷媒提升運轉效率(能源效率等級 1級)，空調設備 COP(性能係數)提升，達到最佳節能效益，預估每年約節省電費 770萬元，

其中 

1、淡水段台北車站至民權西路站：重置為變頻水冷冰水主機，重置後 COP＞5.70，預估每年每台可節電 9萬度。 

2、木柵段 8個車站：重置為多聯變頻式空調主機，重置後 COP＞3.40，預估每年每台可節電 5萬度。 

3、內湖機廠：重置為多聯變頻式空調主機，重置後 COP3.40，預估每年每台可節電 3萬度。 

4、木柵機廠(車輛維修廠辦公室)：重置為多聯變頻式空調主機，重置後 COP＞3.40，預估每年每台可節電 13萬度。 

5、萬芳醫院站(月台區)：重置為變頻水冷式空調箱型冷氣機，重置後 COP＞4.00，預估每年每台可節電 12萬度。 

十、預估各年度經費需求： 

  

年           度   預 算 金 額 簡   要   說   明 

合           計 164,207,000 共 16個廠站空調設備重置 

112年度 19,316,000 共 2個廠站空調設備重置 

113年度 105,290,000 共 10個廠站空調設備重置 

114年度 39,601,000 共 4個廠站空調設備重置 

    

註 1：本表填列範圍係新興延續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元者，包括次年度

新規劃(尚無總工程費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第 1年施工費預算部分。 

註 2：本表各項內容填列如未臻詳實，將退還主辦機關依限重新填列。 

註 3：合建工程統一由主辦機關查填。 

 

業務單位：                   會計單位：               機關首長： 

 

 


