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112年度臺北市政府臺北都會區捷運固定資產重置基金總經費 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元之新興延續性計畫說明書 

一、計畫名稱：南港機廠外牆更新工程 

二、需求來源：（）中央指示（）府級策略地圖及對應 KPI（）局處級策略地圖及對應 KPI （）學者專家建議 （）市民反映 （V）其他:請說

明 

三、緣起、目的： 

(一) 彭副市長於 109年 6月 16日召開「東區門戶計畫會前會」，該會議備忘錄三：「南港機廠範圍內既有建築物外牆老舊髒污，影響景觀意象，

請捷運公司美化外牆，並納入東區門戶子計畫列管。」 

配合南港機廠社會住宅興建計畫，由本公司編列重置基金費用，交由都發局規劃進行南港機廠整體外觀立面拉皮設計施工，以維東區門戶都市

景觀。 

(二)依據：「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金之捷運系統設備及土建設施重置原則」第 2條第 3項：「本原則所稱土建設施重置是指因

配合政府政策、法令變更，致原有之設施需配合辦理變更，或有影響營運安全之虞，更換原功能不敷需求之土建設施，屬重置範圍捷運系統設

備及土建設施重置範圍」規定辦理。 

四、計畫內容(請條列簡要敘明)： 

本計畫預計分 2年進行，規劃如下： 

1、112年度－ 

（1）施工標辦理契約變更追加工項及議價程序。 

（2）施工標文件審核及修正作業。 

（3）施工標發包。 

（4）現場施工。  

2、113年度－ 

（1）現場施工 

（2）結算驗收核銷 

 

（二）重置數量：南港機廠(主工廠、一號變電站、主辦公室、警衛室、洗車機控制室)，預計施作 6609.21平方公尺。 

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)： 
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單位：新臺幣元 

   （一）興辦前投入資源(例如：使用市有土地目前預估市價或徵收取得用地補償費等。)：無。 

   （二）興辦時所需工程經費：新臺幣 74,396,000元 

   （三）計畫完成後每年尚須投入資源(例如：後續營運、維護管理等相關費用。)：無。 

六、執行方法：依計畫內容及期程辦理重置。 

七、財務策略方案(分析時請就五、「計畫總投入資源」加以評估，並請說明成本效益分析、財源籌措及資金運用方式，包括向中央申請補助之

可行性)： 

方案一（詳予敘明）：由臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金支應。 

八、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：無。 

九、綜合分析：外牆因長期於戶外受天候影響，已有多處磁磚破損情形，考量亦曾於 108年發生外牆磁磚掉落事件，有影響安全之虞，為維護

整體營運安全，將既有外牆更新，以符合捷運營運安全及高品質之服務目標。 

十、預估各年度經費需求： 

年           度   預 算 金 額 簡   要   說   明 

合           計 74,396,000  

112年度 49,597,000 施工標招標文件製作、審核及修正作業、施工標招標、現場施工。 

113年度 24,799,000 現場施工、結算及驗收。 

註 1：本表填列範圍係新興延續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元者，包括次年度

新規劃(尚無總工程費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第 1年施工費預算部分。 

註 2：本表各項內容填列如未臻詳實，將退還主辦機關依限重新填列。 

註 3：合建工程統一由主辦機關查填。 

 

業務單位：                   會計單位：               機關首長： 

 


