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112年度臺北市政府臺北都會區捷運固定資產重置基金總經費4億元(含)以上之新興繼續性計畫說明書 

一、計畫名稱：自動收費系統閘門電子主單元重置採購 

二、需求來源：（）中央指示 （）府級策略地圖及對應 KPI  （）局處級策略地圖及對應 KPI（）學者專家建議（）市民反映（V）其他 

三、緣起、目的： 

（一） 閘門自96年陸續啟用迄今，已使用超過14年，目前硬體已停產且作業系統均已停止支援服務，首次辦理閘門重要零組件重置，可

延長主財產壽命並導入行動支付之功能。 

（二） 考量已屆年限之設備，估算更換117車站、交九及機廠等共1,396台閘門電子主模組，並導入多元支付功能。 

（三） 依據「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金之捷運系統設備及土建設施重置原則」第3條第2項第4款：「更換重要零組件，使

該系統設備能延長其使用年限，提昇經濟效益或增進服務效能、提昇營運品質。」規定辦理重置。 

四、計畫內容(請條列簡要敘明)： 

（一） 重置數量：117車站、交九及機廠等共1,396台閘門電子主模組。 

（二） 全案工作時程分3年計畫辦理，規劃如下： 

1. 112年度：硬體設備規劃審查、各設備系統運作服務驗證、多元支付平台硬體設備規劃審查、多元支付平台軟體開發需求設計作

業。 

2. 113年度：安裝部分設備與測試、功能驗證、軟/硬體維護訓練、操作人員訓練。 

3. 114年度：全數設備安裝、全系統驗證、支付系統第三方認證作業、舊設備拆除、搬運作業。 

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)： 

（一） 興辦前投入資源(例如：使用市有土地目前預估市價﹔或徵收取得用地補償費。)：無。 

（二） 興辦時所需工程經費：453,410,000元。 
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（三）  計畫完成後每年尚須投入資源(例如：後續營運、維護管理等相關費用。)：無。 

六、執行方法：依計畫內容及期程辦理重置。 

七、 本計畫是否可優先由民間興辦或促進民間參與之評估，包括 BOT、BOO、ROT、OT、設定地上權、都市更新、聯合開發、標租及委託經營

等方式(請說明評估過程)：無。 

八、 財務策略方案(分析時請就五、「計畫總投入資源」加以評估，並請說明成本效益分析、財源籌措及資金運用方式，包括向中央申請補助

之可行性)：由臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金支應。 

九、 本價值工程理念之管理研析(條列詳予敘明)： 

（一） 捷運閘門為服務旅客進出車站之重要設備，新購閘門每一組設備費用約100餘萬元，耐用年限為10年，目前已達可重置之閘門總建

置費用約13億元左右，透過本案重置重要零組件來達成延長設備使用壽命，估算費用約4.5億元，僅需花費約1/3原閘門建置費

用，兼可提升設備使用效能。 

（二） 因應交通部審查捷運環狀線東環段暨周邊土地開發綜合規劃報告書提出「補充佈建行動支付之軟硬體環境(例如系統功能建置及車

站設備)，方便營運時能多元支付，以達智慧化政府之政策目標。」，行動支付已為營運之必要規劃，故配合本案電子主模組(EMM)

重置一併預留行動支付功能。 

（三） 預期使用情形評估： 

1. 維持閘門妥善率： 

定義：捷運系統內一般閘門每月於運轉時間內提供正常運轉之比率。 

妥善率計算公式：(每月運轉時間‒停止運轉時間)／每月運轉時間。 

每月運轉時間：每日運轉時間×每月天數×設備數量。 

停止運轉時間：設備故障及保養時間總和。 
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2. 預期閘門每月妥善率：≧99%。 

十、 備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：無。 

十一、 綜合分析： 

（一）本計畫綜合說明： 

閘門自96年陸續啟用迄今，已使用超過14年，目前硬體已停產且作業系統均已停止支援服務，首次辦理117站閘門重要零組件重置，

可延長主財產壽命並導入行動支付之功能，以應應未來擴充需求。 

（二）本計畫經機關內部計畫與預算統合協調組織檢討結論：無。 

十二、國際同類型工程分析（成本效益、營運績效等）：國外捷運自動收費系統營運需求及採購規模皆不相同，故無同質性工程可供參考。 

十三、預估各年度經費需求： 

年           度   預 算 金 額 簡   要   說   明 

合           計 453,410,000  

112年度 13,100,000 硬體設備規劃審查、各設備系統運作服務驗證、軟體開發需求設計作業 

113年度 209,730,000 部分設備安裝與測試、人員訓練。 

114年度 230,580,000 全數設備安裝、系統驗證與舊設備拆除搬運。 

    

註1：本表填列範圍係新興延續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達4億元(含)以上者，包括次年度新規劃(尚無總工程

費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第1年施工費預算部分。 

註2：本表各項內容填列如未臻詳實，將退還主辦機關依限重新填列。 

註3：合建工程統一由主辦機關查填。 
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業務單位：                   會計單位：               機關首長： 


