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一、計畫名稱：民生汐止線臺北市段建設計畫—基本設計及調查工作 

二、需求來源：（）中央指示 （V）市政白皮書（）學者專家建議（V）市民反映 （）其他：請說明 

（一）依據交通部109年10月13日與北北基四首長協商共識原則，及捷運民生汐止線之汐東段路線112年1月13日奉行政院核定汐東捷運核

定函(院臺交字第1125000974號)函示說明：請本府適時啟動本市路段之規劃。 

（二）辦理民生汐止線臺北市段建設計畫之土木建築及機電系統基本設計作業。 

三、緣起、目的： 

（一）緣起： 

民生汐止線汐東至東湖段路線，已由新北市政府捷運局完成汐東捷運綜合規劃報告，爭取汐止區公所至東湖 SB10路段優先推動，

於110年7月30日函送交通部審議，並於111年3月15日委員會審議有條件通過，本案經交通部於111年10月13日循程序核轉行政院審

議，於112年1月13日奉行政院核定，因此，本局亦加速推動民生汐止線臺北市段之規劃及啟動基本設計。 

（二）目的： 

建構臺北市北區與汐止間走廊之捷運路線，提供淡水河以東臺北市大同、中山、松山、內湖區及新北市汐止地區沿線地區旅次直接

之捷運服務，擴大捷運服務範圍，提昇沿線土地利用價值，改善汐止地區進入臺北市區交通長期擁擠不便的問題，提供民眾便捷的

    

113年度臺北市政府臺北市大眾捷運系統建設基金總經費5,000萬元(含)以上惟未達4億元之新興繼續性計畫說明書 
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公共運輸服務。 

 

四、計畫內容(請條列簡要敘明)： 

（一）土木建築基本設計： 

(1)土木建築基本設計工作。 

(2)測量調查工作。 

(3)地質調查及分析工作。 

(4)管線調查(不含試挖)工作。 

（二）機電系統基本設計： 

(1)機電系統基本設計工作。 

(2)機電與土建基本設計界面協調工作。 

(3)機電系統契約文件製作工作。 

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)： 

（一）興辦前投入資源：委外辦理可行性、綜合規劃及都市計畫變更作業總經費約為4,000萬元。  

（二）興辦時所需工程經費：民生汐止線建設計畫土木建築及機電系統基本設計作業總經費約為2億8,751萬元。 
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（三）計畫完成後每年尚須投入資源：民生汐止線建設計畫土木建築及機電系統基本設計作業完成後將接續辦理細部設計作業，其後再辦

理路線及場站工程興建，於興建完成後，由營運單位評估捷運系統營運期間須投入營運及維修成本。 

 

 

六、執行方法： 

本計畫將委託新北市政府辦理執行相關調查工作、土木建築及機電系統基本設計作業，俟完成基本設計後接續辦理細部設計作業，其後再

辦理發包及施工作業。 

七、財務策略方案(分析時請就五、「計畫總投入資源」加以評估，並請說明成本效益分析、財源籌措及資金運用方式，包括向中央申請補助

之可行性)： 

（一）民生汐止線臺北市段土木建築及機電系統基本設計總經費共2億8,751萬元，履約期間預計為113-116年度。 

（二）俟本局捷運系統民生汐止線臺北市區段路線可研、綜合規劃暨周邊土地開發及都市計畫變更作業委託技術服務成案後，以說明相關

成本效益、財源籌措及資金運用方式。 

八、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)： 

本計畫就政策面、法律及土地取得面、財務效益面評估均不具民間參與可行性，而以政府編列預算方式辦理為宜。主要原因為興建及營

運維護成本龐大，回收年期過長，財務效益偏低，缺乏吸引民間投資誘因，經評估分析結果並不適合採民間投資之方式興建。 
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九、綜合分析： 

本計畫將委託新北市政府辦理民生汐止線臺北市段路網之土木建築及機電系統基本設計，除了能夠串聯臺北市與新北市的捷運系統外，

也提供更便捷的交通方式給沿線居民使用，同時也促進了沿線的發展，初步評估路線經環狀線東環段、中和新蘆線行天宮站及淡水信義

線雙連站，紓解臺北市民生東、西路、內湖地區及新北市汐止地區等聯外道路交通壅塞問題，此外，民生汐止線臺北市段與捷運汐止東

湖線銜接，採用系統相容之鋼軌鋼輪國產化 LRRT，實現一車直達的目的。 

 

十、預估各年度經費需求： 

 年           度   預 算 金 額 簡   要   說   明 

合           計 287,510,000  

113年度    44,929,000 執行相關調查工作、土木建築及機電系統基本設計作業 

114年度    137,707,000 執行相關調查工作、土木建築及機電系統基本設計作業 

115年度    83,808,000 執行相關調查工作、土木建築及機電系統基本設計作業 

116年度     21,066,000 執行相關調查工作、土木建築及機電系統基本設計作業 

    

註1：本表填列範圍係新興延續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達5,000萬元(含)以上惟未達4億元者，包括次年度新

規劃(尚無總工程費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第1年施工費預算部分。 

註2：本表各項內容填列如未臻詳實，將退還主辦機關依限重新填列。 

註3：合建工程統一由主辦機關查填。 


