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114年度臺北市政府臺北都會區捷運固定資產重置基金總經費 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元之新興延續性計畫說明書 

一、計畫名稱：文湖線、淡水信義線、松山新店線及板南線部分場站不斷電系統重置  

二、需求來源：（）中央指示（）市政白皮書（）學者專家建議（）市民反映（）其他：  

三、緣起、目的： 

（一）文湖線、淡水信義線、松山新店線及板南線部分場站之不中斷電源設備皆已逾使用年限，因長期使用，相關零組件已老化及電池效

能不佳，為確保系統可靠度，故辦理重置。 

（二）依據「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金之捷運系統設備及土建設施重置原則」第 3條第 1項第 3款：「設備已達耐用年限，

有影響營運安全之虞」規定辦理重置。 

四、計畫內容(請條列簡要敘明)： 

（一）重置數量：預計重置共 42場站 86套不中斷電源設備(含蓄電池組)。 

（二）全案工作時程分 3年計畫辦理，總工期為 114～116年度之分年計畫，規劃如下： 

1、114年度：7場站 16套，係西門站、龍山寺站、江子翠站、新埔站、北門站、中山站及松江南京站。 

2、115年度：24場站 35套，為 VBA通風豎井、VBB通風豎井、板橋站、府中站、亞東醫院站、海山站、土城站、永寧站、土城機廠、

中山國中站、南京復興站、忠孝復興站、大安站、科技大樓站、六張犁站、麟光站、辛亥站、萬芳醫院站、萬芳社區站、

木柵站、動物園站、南京復興站、台北小巨蛋站及南京三民站。 

3、116年度：11場站 35套，為松山站、交九行控中心、象山站、台北 101/世貿站、信義安和站、大安站、大安森林公園站、頂埔站、

VBD通風變電站、小碧潭站及木柵機廠。 

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)： 

（一）興辦前投入資源(例如：使用市有土地目前預估市價或徵收取得用地補償費等。)：無。 

（二）興辦時所需工程經費：78,733,000元(設備費 78,654,000元、印花稅 79,000元)。 

（三）計畫完成後每年尚須投入資源(例如：後續營運、維護管理等相關費用。)：納入車站整體設備維護管理。 

六、執行方法：依計畫內容及期程辦理重置。 

七、財務策略方案(分析時請就五、「計畫總投入資源」加以評估，並請說明成本效益分析、財源籌措及資金運用方式，包括向中央申請補助之

可行性)：由臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金支應。 

八、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：無。  
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單位：新臺幣元 

九、綜合分析： 

（一）文湖線、淡水信義線、松山新店線及板南線部分場站不斷電系統，至 113年皆已逾使用年限(8年)，故障率逐年提升，相關零組件已老

化及電池效能不佳，且部分廠牌停產，故重置以確保系統可靠度。 

（二）重置時，藉由選定符合現場功能需求之廠牌，降低設備廠牌數量，備品料件亦可統一採購共同使用，提升維修便利性。 

（三）增設 ATS功能，可於不斷電系統發生異常斷電時，自動切換至備用迴路，維持緊急迴路正常供電，確保各系統設備穩定度。 

十、預估各年度經費需求： 

 年度 預算金額 簡要說明 

合計 78,733,000元  

114年度 16,193,000元 預計完成 7場站 16套不中斷電源設備(含蓄電池組)。 

115年度 36,419,000元 預計完成 24場站 35套不中斷電源設備(含蓄電池組)。 

116年度 26,121,000元 預計完成 11場站 35套不中斷電源設備(含蓄電池組)。 

   

註 1：本表填列範圍係新興延續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元者，包括次年度

新規劃(尚無總工程費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第 1年施工費預算部分。 

註 2：本表各項內容填列如未臻詳實，將退還主辦機關依限重新填列。 

註 3：合建工程統一由主辦機關查填。 

 

業務單位：                   會計單位：               機關首長： 

 

 


