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114年度臺北市政府臺北都會區捷運固定資產重置基金總經費 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元之新興延續性計畫說明書 

一、計畫名稱：文湖線內湖段、中和新蘆線新蘆段及市政府站 OTIS電扶梯驅動系統重置 

二、需求來源：（）中央指示（）市政白皮書（）學者專家建議（）市民反映 （）其他：  

三、緣起、目的： 

（一）內湖段、新蘆段及市政府站等 OTIS電扶梯，其重要零組件「驅動系統」已逾使用年限，且因長期運轉已有磨損情形，為確保電扶梯

運轉安全及延長電扶梯整體使用壽期，故辦理重置。 

（二）依據「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金之捷運系統設備及土建設施重置原則」第 3條第 2項第 4款：「更換重要零組件，使

該系統設備能延長其使用年限，提昇經濟效益或增進服務效能、提昇營運品質」規定辦理重置。 

四、計畫內容(請條列簡要敘明)： 

（一）重置數量：預計重置 161臺電扶梯驅動系統。 

（二）全案工作時程分 2年計畫辦理，總工期為 114～115年度之分年計畫，規劃如下： 

1、114年度：23臺(大直站 9臺、南港展覽館站 14臺)。 

2、115年度：138臺(松山機場站 16臺、劍南路站 12臺、西湖站 13臺、港墘站 11臺、文德站 9臺、內湖站 14臺、大湖公園站 7臺、

葫洲站 8臺、東湖站 9臺、南港軟體園區站 6臺、市政府站 3臺、忠孝新生站 10 臺、三重國小站 6 臺、三和國中站 8 臺、

徐匯中學站 6臺)。 

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)： 

（一）興辦前投入資源(例如：使用市有土地目前預估市價或徵收取得用地補償費等。)：無。 

（二）興辦時所需工程經費：99,916,000元(設備費 99,820,000元、印花稅 96,000元)。 

（三）計畫完成後每年尚須投入資源(例如：後續營運、維護管理等相關費用。)：納入車站電扶梯設備維護管理。 

六、執行方法：依計畫內容及期程辦理重置。 

七、財務策略方案(分析時請就五、「計畫總投入資源」加以評估，並請說明成本效益分析、財源籌措及資金運用方式，包括向中央申請補助之

可行性)：由臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金支應。 

八、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：無。 

九、綜合分析：電扶梯旅運量大且運轉時間長，驅動系統為電扶梯運轉之核心，驅動系統故障將造成電扶梯停機，驅動系統重置後除可提昇運

轉可靠度外，更能確保旅客搭乘安全。 
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單位：新臺幣元 十、預估各年度經費需求： 

 年度 預算金額 簡要說明 

合計 99,916,000元  

114年度 15,397,000元 預計完成 23臺電扶梯驅動系統重置。 

115年度 84,519,000元 預計完成 138臺電扶梯驅動系統重置。 

   

註 1：本表填列範圍係新興延續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元者，包括次年度

新規劃(尚無總工程費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第 1年施工費預算部分。 

註 2：本表各項內容填列如未臻詳實，將退還主辦機關依限重新填列。 

註 3：合建工程統一由主辦機關查填。 

 

業務單位：                   會計單位：               機關首長： 

 

 


