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113年度臺北市政府臺北都會區捷運固定資產重置基金總經費 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元之新興延續性計畫說明書 

一、計畫名稱：交九行控中心數位無線電中央控制設備重置工程(113-115年) 

二、需求來源：（）中央指示 （）市政白皮書（）學者專家建議（）市民反映 （）其他：請說明 

三、緣起、目的： 

（一）考量行控中心數位無線電中央控制設備已逾使用年限且近年來故障率升高，另軟體原廠已反映無法提供更新服務後續維修困難，為

提升服務品質及確保營運安全，故辦理重置。 

（二）依據「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金之捷運系統設備及土建設施重置原則」第 3條第 1項第 3款設備已達使用年限：「有

影響營運安全之虞」規定辦理重置。 

四、計畫內容(請條列簡要敘明)： 

（一）重置數量：全案共重置交九行控中心數位無線電中央控制設備 2套、派遣台 31臺及基地台 1臺。 

（二）本計畫預計分 3年進行，規劃如下： 

1、113年度：執行無線電系統中央控制設備及軟體功能測試驗證及施工前準備作業。 

2、114年度：執行行控中央控制設備及派遣臺之安裝、管線建置及軟硬體設定工作。 

3、115年度：執行基地台設備安裝、管線建置、整合測試及原設備拆除復舊工作。 

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)： 

（一）興辦前投入資源(例如：使用市有土地目前預估市價或徵收取得用地補償費等。)：無。 

（二）興辦時所需工程經費：新臺幣 338,494,000元。(全案預算金額) 

六、執行方法:依計畫內容及期程辦理重置。 

七、財務策略方案(分析時請就五、「計畫總投入資源」加以評估，並請說明財源籌措及資金運用方式，包括向中央申請補助之可行性)： 

由臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金支應。 

八、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：無。 

九、綜合分析： 

（一） 增加系統可靠度：更新為 2套中央控制設備，避免因設備老舊發生的突發性或關聯性故障，建立 1:1完整備援架構，發生故障時自動

切換至第 2套控制設備。 

（二） 網路式系統架構規劃：設備將由伺服器主機、資料庫主機、網管主機與網路設備組成，設備可採用商用規格持續升級更新，避免電路
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單位：新臺幣元 

卡板停產問題。 

（三） 支援商用行動通訊架構：於 TETRA基礎架構下，增加 4G閘道器建立備用傳輸架構，以智慧型手機+專用 APP即可與 OCC收發話。 

十、預估各年度經費需求： 

  

年度 預算金額 簡要說明 

合計 338,494,000 含印花稅 340,000元 

113年度 1,746,000 完成執行無線電系統中央控制設備及軟體功能測試驗證及施工前準備工作。 

114年度 206,362,000 完成執行行控中央控制設備及派遣臺之安裝、管線建置及軟硬體設定工作。 

115年度 130,386,000 完成執行基地台設備安裝、管線建置、整合測試及原設備拆除復舊工作。 

   

註 1：本表填列範圍係新興延續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元者，包括次年度

新規劃(尚無總工程費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第 1年施工費預算部分。 

註 2：本表各項內容填列如未臻詳實，將退還主辦機關依限重新填列。 

註 3：合建工程統一由主辦機關查填。 
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業務單位：                   會計單位：               機關首長： 

 


