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113年度臺北市政府臺北都會區捷運固定資產重置基金總經費 5,000 萬元(含)以上惟未達 4億元之新興延續性計畫說明書 

一、計畫名稱：高運量號誌電腦硬體重置 

二、需求來源：（）中央指示 （）市政白皮書（）學者專家建議（）市民反映 （）其他：請說明 

三、緣起、目的： 

（一）高運量號誌電腦現行使用設備分別為松山新店線(原淡新中線)96年配合捷運局 VAXFT-810電腦重置完工啟用。板南線 97年配合捷運

局 VAXFT-810電腦重置完工啟用。中和新蘆線 100年配合捷運局新蘆線工程啟用。淡水信義線 102年配合捷運局信義線工程啟用。號

誌電腦硬體啟用至今，至預計汰換年度(113~117年)，均已使用 11年以上，超過使用年限。 

（二）現行號誌電腦使用之作業系統為 WindowsXP及 WindowsServer2003，早已於 103年及 104年停止支援；原設備硬體業已停賣多年，新

款硬體機型與原作業系統不相容，一旦硬體故障，僅能使用週轉件維修因應，為避免日後缺料造成營運風險，故規劃辦理重置。 

（三）依據「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金之捷運系統設備及土建設施重置原則」第 3條第 1項第 3款：「已達耐用年限，有影

響營運安全之虞」規定辦理重置。 

四、計畫內容(請條列簡要敘明)： 

（一）重置數量： 

（二）本計畫分 5年進行，總工期 113～117年度之分年計畫，全案工作時程分 5年計畫辦理，規劃如下： 

1、114年度：(113年 8月-114年 7月)板南線交九行控中心、北投備援行控中心、亞東醫院車班、昆陽車班(80項設備)。 

2、115年度：(114年 8月-115年 7月)中和新蘆線交九行控中心、北投備援行控中心、南勢角車班、迴龍車班、蘆洲車班(123項設

備)。 

3、116年度：(115年 8月-116年 7月)松山新店線交九行控中心、北投備援行控中心、七張車班、松山車班(160項設備)。 

4、117年度：(116年 8月-117年 7月)淡水信義線交九行控中心、北投備援行控中心、北投車班、大安車班(84項設備)。 

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)： 

（一）興辦前投入資源(例如：使用市有土地目前預估市價或徵收取得用地補償費等)：無 

（二）興辦時所需工程經費：180,280,000元(設備費 180,099,000元、印花稅 181,000元)。 

（三）計畫完成後每年尚須投入資源(例如：後續營運、維護管理等相關費用)：納入本公司行控電腦系統設備維護管理。 

六、執行方法：依計畫內容及期程辦理重置 

七、財務策略方案(分析時請就五、「計畫總投入資源」加以評估，並請說明成本效益分析、財源籌措及資金運用方式，包括向中央申請補助之
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單位：新臺幣元 

可行性)：由臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金支應。 

八、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：無 

九、綜合分析： 

(一)高運量號誌電腦硬體重置採用虛擬化架構，僅重置硬體，軟體則沿用現行版本，以過往重置經驗計算，本次可大幅降低整體軟體重置成本

達 8.5億元，並可減少重置轉換期對營運衝擊，一併解決後續缺料恐導致影響自動列車調度營運之問題。 

(二)虛擬化系統轉換 WindowsXP及 WindowsServer2003於 116年後將不再販售，若未及時辦理，未來高運量號誌電腦僅能選擇同時重置軟、硬

體，經費、時間與營運風險均將大幅增加。 

（三)電腦運算與通訊技術日益進步，重置後可提升整體系統運作管理效能。 

十、預估各年度經費需求： 

  

年度 預算金額 簡要說明 

合計 180,280,000元  

113年度 1,015,000元 預計完成招標、文件審查。 

執行佈線安裝作業。 

114年度 37,821,000元 預計完成板南線 80項設備。 

115年度 42,225,000元 預計完成中和新蘆線 123項設備。 

116年度 53,271,000元 預計完成松山新店線 160項設備。 

117年度 45,948,000元 預計完成淡水信義線 84項設備。 

   

註 1：本表填列範圍係新興延續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元者，包括次年度

新規劃(尚無總工程費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第 1年施工費預算部分。 

註 2：本表各項內容填列如未臻詳實，將退還主辦機關依限重新填列。 

註 3：合建工程統一由主辦機關查填。 

 

業務單位：                   會計單位：               機關首長： 

 


