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113年度臺北市政府臺北都會區捷運固定資產重置基金總經費 4億元(含)以上之新興延續性計畫說明書 

一、計畫名稱：高運量 321/341型電聯車輔助電力系統重置(113-118) 

二、需求來源：（）中央指示 （）市政白皮書（）學者專家建議（）市民反映（）其他:堪用但維護費用高，不符經濟效益，故辦理重置 

三、緣起、目的：  

（一）321/341型電聯車輔助電力系統使用迄今已逾 24年(341型逾 18年)，逾使用年限，且原廠均逐步停產電路板，致後續採購困難，另

321型輔助電力系統主變壓器(T41)測得之電氣特性已逐步劣化，採車隊翻修不符經濟效益，且維修工時高，故辦理重置。 

（二）依據「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金之捷運系統設備及土建設施重置原則」第 3條第 1項第 2款：「堪用但維護費用高，

不符經濟效益」規定，辦理重置。 

四、計畫內容(請條列簡要敘明)： 

(一)重置數量：共計 42列車輔助電力系統，包含 321型 36列車及 341型 6列車(含輔助靜態換流器、輔助設備箱、可程式邏輯控制器(PLC)

及機櫃、測試檯 2套)等。 

(二)本計畫工作時程分 6年計畫辦理，規劃如下： 

1、113年度：完成印花稅及安裝計畫書。 

2、114年度：完成系統設計及規劃文件。 

3、115年度：完成 321型原型車安裝測試及 321型 9列車，測試檯 1套。 

4、116年度：完成 321型 10列車及 341型原型車。 

5、117年度：完成 321型 6列車及 341型 5列車。 

6、118年度：完成 321型 10列車，測試檯 1套。 

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)：  

   （一）興辦前投入資源(例如：使用市有土地目前預估市價﹔或徵收取得用地補償費。)：無。 

   （二）興辦時所需工程經費：11億 2,433萬 3,000元 

   （三）計畫完成後每年尚須投入資源(例如：後續營運、維護管理等相關費用。)：無。 

六、執行方法：依計畫內容及期程辦理重置。 
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七、本計畫是否可優先由民間興辦或促進民間參與之評估，包括 BOT、BOO、ROT、OT、設定地上權、都市更新、聯合開發、標租及委託經營等 

    方式(請說明評估過程)：無。 

八、財務策略方案(分析時請就五、「計畫總投入資源」加以評估，並請說明成本效益分析、財源籌措及資金運用方式，包括向中央申請補助之

可行性)：由臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金支應。 

九、本價值工程理念之管理研析(條列詳予敘明)： 

(一)降低營運風險：輔助電力系統設備係屬列車之重要設備，321型電聯車輔助電力系統經多年檢修，電路板已不堪繼續檢修(銅箔及焊點

已有脫落)，且電路板維修難度高容易再次發生故障，另 321型主變壓器(T41)電氣特性已劣化，曾發生燒毀冒煙情況；另 341型原廠

西門子公司表示，部分電路板均逐步停產，後續將有斷料風險，恐影響列車營運調度，故可藉由本次設備重置，避免後續維修面臨因

無料可用，致列車無法上線營運之風險。 

(二)降低設備成本：321/341型電聯車輔助電力系統一併重置，除可提升重置經濟規模降低重置成本外，後續系統架構相同，可共用備品，

降低維修成本，亦可避免 341型因列車數量少，未來重置時廠商哄抬重置價格，增加重置成本。 

(三)提升維修品質：將 321/341型電聯車輔電系統功率元件升級(由 GTO改為 IGBT)，簡化驅動電路(GDB)架構，整併控制電路，有利備品採

購及降低故障率，提升列車妥善率。 

十、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：無 

十一、綜合分析： 

(一) 本計畫綜合說明: 

1、321型輔助電力系統電路板已不堪繼續檢修，且 341型重要電路板已停產亦無替代品，後續將面臨無料可用之風險，重置後備品採購

無虞，確保列車妥善率。 

2、將 321/341型電聯車輔電系統功率元件升級(由 GTO改為 IGBT)，簡化驅動電路(GDB)架構，整併控制電路，有利備品採購及降低故障

率，提升列車妥善率。 

(二) 本計畫經機關內部計畫與預算統合協調組織檢討結論：無。 

十二、國際同類型工程分析（成本效益、營運績效等）：各捷運系統設備規格不同、營運需求及採購規模亦不相同，故無同質性工程可供參考。 
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單位：新臺幣元 

十三、預估各年度經費需求： 

年           度   預 算 金 額 簡   要   說   明 

合           計 1,124,333,000  

113年度 1,310,000 完成印花稅及安裝計畫書 

114年度 108,751,000 完成系統設計及規劃文件 

115年度 239,965,000 完成 321型原型車及 321型 9列車，測試檯 1套 

116年度 239,090,000 完成 321型 10列車及 341型原型車 

117年度 239,090,000 完成 321型 6列車及 341型 5列車 

118年度 296,127,000 完成 321型 10列車，測試檯 1套 

   

註 1：本表填列範圍係新興延續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達 4億元(含)以上者，包括次年度新規劃(尚無總工程

費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第 1年施工費預算部分。 

註 2：本表各項內容填列如未臻詳實，將退還主辦機關依限重新填列。 

註 3：合建工程統一由主辦機關查填。 

 

業務單位：                   會計單位：               機關首長： 

 


