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113年度臺北市政府臺北都會區捷運固定資產重置基金總經費 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元之新興延續性計畫說明書 

一、計畫名稱：板南線、文湖線、中和新蘆線及松山新店線部分場站路燈及景觀燈重置 

二、需求來源：（）中央指示 （）市政白皮書（）學者專家建議（）市民反映 （）其他：請說明 

三、緣起、目的： 

（一）板南線、文湖線、中和新蘆線及松山新店線部分場站路燈及景觀燈為戶外照明設備，皆已逾使用年限，因長期受風吹日曬雨淋影響，

燈具故障率高，為提升車站照明品質及增進節能效益，故辦理重置。 

（二）依據「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金之捷運系統設備及土建設施重置原則」第 3條第 2項第 2款：「為符法令規定，需更

換全部或部分系統設備」及第 3條第 2項第 4款：「更換重要零組件，使該系統設備能延長其使用年限，提昇經濟效益或增進服務效

能、提昇營運品質。」規定辦理重置。 

四、計畫內容(請條列簡要敘明)： 

（一）重置數量：預計重置 41場站(含 37個車站、3個機廠及 1個變電站)共 1,749組站外照明燈具。 

（二）全案工作時程分 3年計畫辦理，總工期為 113～115年度之分年計畫，規劃如下： 

1、113年度：10場站(195組)，係忠孝新生站(板南線)、忠孝敦化站、國父紀念館站、市政府站、後山埤站、昆陽站、南港機廠、新埔

站、江子翠站及頂埔站。 

2、114年度：17場站(843組)，係南京復興站(文湖線)、六張犁站、麟光站、辛亥站、萬芳醫院站、萬芳社區站、木柵站、動物園站、

復捷變電站、木柵機廠、道岔、台北橋站、三重站、菜寮站、輔大站、丹鳳站及迴龍站等。 

3、115年度：14場站(711組)，係松山機場站、大直站、劍南路站、西湖站、港墘站、文德站、內湖站、大湖公園站、葫洲站、東湖站、

南港軟體園區站、南港展覽館站、內湖機廠及小南門站等。 

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)： 

（一）興辦前投入資源(例如：使用市有土地目前預估市價或徵收取得用地補償費等。)：無 

（二）興辦時所需工程經費：96,465,000元(設備費 96,369,000元、印花稅 96,000元)。 

（三）計畫完成後每年尚須投入資源(例如：後續營運、維護管理等相關費用。)：納入車站整體設備維護管理。 

六、執行方法：依計畫內容及期程辦理重置 

七、財務策略方案(分析時請就五、「計畫總投入資源」加以評估，並請說明成本效益分析、財源籌措及資金運用方式，包括向中央申請補助之
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單位：新臺幣元 

可行性)：由臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金支應。 

八、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：無 

九、綜合分析： 

（一）板南線、文湖線、中和新蘆線及松山新店線部分場站路燈及景觀燈，至 113年皆已逾使用年限(10年)，故障率逐年提升，故重置為

LED節能燈具，以提升車站照明設備品質。 

（二）針對路燈及景觀燈燈具設置型式不佳、燈罩霧化、基礎座不平整、地下線路異常造成燈具不亮情形，有影響安全可靠之虞。經研討

後，可選用 LED無燈罩式防水燈具型式、全數更新基礎座、地下線路重新配設等方式消弭改善。 

（三）本案完成重置後，可達成市府節能政策，提供市民更舒適明亮之公共空間，提升公司正面形象。 

十、預估各年度經費需求： 

年度 預算金額 簡要說明 

合計 96,465,000元  

113年度 10,840,000元 預計完成 10場站 195組燈具。 

114年度 46,449,000元 預計完成 17場站 843組燈具。 

115年度 39,176,000元 預計完成 14場站 711組燈具。 

   

註 1：本表填列範圍係新興延續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元者，包括次年度

新規劃(尚無總工程費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第 1年施工費預算部分。 

註 2：本表各項內容填列如未臻詳實，將退還主辦機關依限重新填列。 

註 3：合建工程統一由主辦機關查填。 

 

業務單位：                   會計單位：               機關首長： 

 


