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113年度臺北市政府臺北都會區捷運固定資產重置基金總經費 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元之新興延續性計畫說明書 

一、計畫名稱：高運量低壓配電盤空氣斷路器第 2階段重置工程(113-116年) 

二、需求來源：（）中央指示 （）市政白皮書（）學者專家建議（）市民反映 （）其他：請說明 

三、緣起、目的： 

（一）低壓配電盤空氣斷路器已停產，且其零配件亦停止供應，無法購得維修所需之備品及原廠維修支援，故辦理重置。 

（二）依據「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金之捷運系統設備及土建設施重置原則」第 3條第 2項第 4款：「更換重要零組件，使

該系統設備能延長其使用年限，提昇經濟效益或增進服務效能、提昇營運品質。」辦理重置。 

四、計畫內容(請條列簡要敘明)： 

（一）重置數量：全案共施作 309臺空器斷路器汰換安裝及功能測試工作。 

（二）本計畫預計分 4年進行，規劃如下： 

1、113年度：完成 13臺空器斷路器汰換安裝及功能測試工作。 

2、114年度：完成 109臺空器斷路器汰換安裝及功能測試工作。 

3、115年度：完成 102臺空器斷路器汰換安裝及功能測試工作。 

4、116年度：完成 85臺空器斷路器汰換安裝及功能測試工作。 

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)： 

（一）興辦前投入資源(例如：使用市有土地目前預估市價或徵收取得用地補償費等。)：無。 

（二）興辦時所需工程經費：新臺幣 111,155,000元。(全案預算金額) 

六、執行方法:依計畫內容及期程辦理重置。 

 

七、財務策略方案(分析時請就五、「計畫總投入資源」加以評估，並請說明財源籌措及資金運用方式，包括向中央申請補助之可行性)： 

由臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金支應。 

八、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：無。 

 

九、綜合分析： 

（一）提高車站供電可靠度，避免因低壓配電盤跳脫造成車站各設備供電異常。 
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單位：新臺幣元 

(二)延長主財產直流開關盤使用壽年增加備品週轉率。 

(三)針對空氣斷路器功能及系統架構精進：新型空氣斷路器皆有故障類型、故障電流數值及歷史紀錄等功能，利於維修判別，並可整合通訊傳

輸，實現智慧化配電盤及時監控功能。 

 

十、預估各年度經費需求： 

  

年度 預算金額 簡要說明 

合計 111,155,000元 
執行淡水線(含北投機廠)共 7站，中和線共 8站，新店線共 13站，共計 28站 309臺

空氣斷路器汰換安裝及測試工作。 

113年度 5,118,000元 完成 13臺空氣斷路器汰換安裝及測試工作。 

114年度 39,047,000元 完成 109空氣斷路器汰換安裝及測試工作。 

115年度 36,540,000元 完成 102空氣斷路器汰換安裝及測試工作。 

116年度 30,450,000元 完成 85空氣斷路器汰換安裝及測試工作。 

   

註 1：本表填列範圍係新興延續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達 5,000萬元(含)以上惟未達 4億元者，包括次年度

新規劃(尚無總工程費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第 1年施工費預算部分。 

註 2：本表各項內容填列如未臻詳實，將退還主辦機關依限重新填列。 

註 3：合建工程統一由主辦機關查填。 
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業務單位：                   會計單位：               機關首長： 

 


