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109 年度臺北市政府臺北都會區捷運固定資產重置基金總經費 5,000 萬元(含)以上之新興繼續性計畫說明書 

一、計畫名稱：捷運文湖線雜散電流防制改善工程 

二、需求來源：（）中央指示 （）府級策略地圖及對應 KPI （）局處級策略地圖及對應 KPI（）學者專家建議（）市民反映 （）其他：請

說明 

三、緣起、目的： 

（一）捷運文湖線已營運多年，因應臺灣中油股份有限公司自 101 年起定期來函捷運局及臺北大眾捷運股份有限公司之「台北捷運雜散電流對

中油公司地下管線影響評估報告」，表示其地下管線受外來雜散電流干擾，經評估主要影響區域為文湖線沿中山高速公路區域及木柵機

廠附近區域。 

（二）捷運局於 103 年 10 月 7 日委託中興工程顧問股份有限公司進行捷運文湖線雜散電流相關調查及測試工作，並經由專家學者審查期末報

告，確認文湖線之雜散電流干擾成因是因主線末端動物園站附近之負電軌接地，及各車站過電壓保護裝置設備（VLD）動作電壓設定值

過低，VLD 經常作動及閉鎖，使得文湖線負電軌經常發生長時間兩處以上接地，致大地間有負回流電流情形，改善原則為: 

1.移除文湖線末端動物園站附近之負電軌直接接地及搭配相關改善配套措施，使營運主線為非接地系統架構。 

2.調整內湖段 VLD 設備之作動電壓、跳接線路或 PLC 修改，以避免發生 VLD 長時間閉鎖。 

（三）本改善工程係將目前木柵機廠內之維修工廠上游電力之木柵機廠牽引動力變電站（PPSS）之第 6 盤高速斷路器（HSCB6），對其進行汰

舊換新並附加必要設備，於移除文湖線末端動物園站之負電軌直接接地，使營運主線改善為非接地系統架構，可消除既有文湖線雜散電

流干擾情形。 
（四）依據「臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金」 之捷運系統設備及土建設施重置原則第二條第二項「系統設備重置是指系統設備及

其重要設備零組件汰舊換新，或為提高功能應附加之必要設備，屬重置範圍。」，及第三條第二項第 3 款「有影響營運安全之虞，更換

原功能不敷需求之設備或增置功能性更佳之設備。」之規定。 

四、計畫內容(請條列簡要敘明)： 

（一）本計畫預計分 4年進行，規劃如下： 

1、109 年度：開工前置作業準備及圖說審查。 

2、110 年度：設備進場及現場施工。 

2、111 年度：設備進場及現場施工。 

2、112 年度：現場施工及測試。 

（二）重置數量： 

1. 文湖線正負電軌監測記錄系統。 
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單位：新臺幣元 

2. 木柵段各車站設置負電軌過電壓保護裝置設備（VLD）。 

3. 木柵機廠內設置維修工廠專用變電站設備 (含既設機房整修、空調、消防、CCTV 監視設備及獨立監控系統 )。 

4. 機廠內牽引動力區間對應之正負電隔離措施。 

5. 機廠內電力纜線配置。 

6. 木柵段動物園站旁負軌接地移除。 

五、計畫總投入資源(請敘明項目及預估金額)： 

   （一）興辦前投入資源(例如：使用市有土地目前預估市價或徵收取得用地補償費等。)：無。 

   （二）興辦時所需工程經費：新臺幣 171,667,000 元。 

   （三）計畫完成後每年尚須投入資源(例如：後續營運、維護管理等相關費用。)：無。 

六、執行方法：依計畫內容及期程辦理重置。 

七、備選方案及替代方案(凡經評估適宜由民間辦理者，應優先由民間興辦或促進民間參與)：無。 

八、預估各年度經費需求： 

  

年           度   預 算 金 額 簡   要   說   明 

合           計 171,667,000 本計畫 109 年度至 112 年度施作，重置項目為文湖線各站及木柵機廠 

109 年度 1,281,000 招標前置作業、決標及開工前之工程保險 

110 年度 31,908,000 既有建物整修為機房及海外設備採購及進場 

111 年度 86,327,000 設備採購、進場、安裝及監控設備軟硬體測試 

112 年度 52,151,000 系統測試及驗收作業 

    

註：本表填列範圍係新興繼續性計畫總經費(含興辦前投入資源及興辦時所需工程經費)達 5,000 萬元(含)以上者，包括次年度新規劃(尚無總

工程費)及當年度以前已編列規劃設計費且次年度編列第 1 年施工費預算部分。 


