


名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稱 頁　　　　　次

中華民國113年12月份

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

目　　　　　　　　次

1　至　3一、損益表 第 頁

4　至　6二、資產負債表 第 頁

7三、產品銷售營運（業務）量值表 第 頁

－－四、產品生產營運（業務）量值表 第 頁

－－五、主要營運項目執行明細表 第 頁

8　至　14六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第 頁

15　至　16七、其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表 第 頁

17　至　19八、重大計畫預算執行績效分析表 第 頁



預算數預算數
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科              目

金額

中華民國113年12月份

12901-1

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

單位:新臺幣元

損益表

營業收入 1,383,304,000 121,748,724 -30,581,376 -25.12 1,368,798,640 -14,505,360 -1.0591,167,348 1,383,304,000

銷貨收入 - - 5,188,508 -- 5,188,508 5,188,508 --5,188,508 -

銷貨收入 - - 5,188,508 -- 5,188,508 5,188,508 --5,188,508 -

其他營業收入 1,383,304,000 121,748,724 -35,769,884 -29.38 1,363,610,132 -19,693,868 -1.4285,978,840 1,383,304,000

投資性不動產收入 1,370,276,000 114,765,948 -35,770,012 -31.17 1,350,358,107 -19,917,893 -1.4578,995,936 1,370,276,000

什項營業收入 13,028,000 6,982,776 128 0.00 13,252,025 224,025 1.726,982,904 13,028,000

營業成本 414,044,000 21,625,569 -103,325,926 -- 409,035,342 -5,008,658 -1.21-81,700,357 414,044,000

銷貨成本 - - 785,619 -- 785,619 785,619 --785,619 -

銷貨成本 - - 785,619 -- 785,619 785,619 --785,619 -

其他營業成本 414,044,000 21,625,569 -104,111,545 -- 408,249,723 -5,794,277 -1.40-82,485,976 414,044,000

投資性不動產費用 414,044,000 21,625,569 -104,111,545 -- 408,249,723 -5,794,277 -1.40-82,485,976 414,044,000

營業毛利（毛損） 969,260,000 100,123,155 72,744,550 72.66 959,763,298 -9,496,702 -0.98172,867,705 969,260,000

營業費用 98,035,000 6,949,338 1,099,334 15.82 86,636,010 -11,398,990 -11.638,048,672 98,035,000

業務費用 45,855,000 3,027,524 1,898,787 62.72 38,499,970 -7,355,030 -16.044,926,311 45,855,000

業務費用 45,855,000 3,027,524 1,898,787 62.72 38,499,970 -7,355,030 -16.044,926,311 45,855,000

管理費用 52,180,000 3,921,814 -799,453 -20.38 48,136,040 -4,043,960 -7.753,122,361 52,180,000

管理費用 52,180,000 3,921,814 -799,453 -20.38 48,136,040 -4,043,960 -7.753,122,361 52,180,000
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中華民國113年12月份

12901-2

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

單位:新臺幣元

損益表

營業利益（損失） 871,225,000 93,173,817 71,645,216 76.89 873,127,288 1,902,288 0.22164,819,033 871,225,000

營業外收入 277,845,000 22,237,087 1,764,976 7.94 240,336,106 -37,508,894 -13.5024,002,063 277,845,000

財務收入 266,845,000 22,237,087 -836,279 -3.76 219,180,481 -47,664,519 -17.8621,400,808 266,845,000

利息收入 266,845,000 22,237,087 -836,279 -3.76 219,180,481 -47,664,519 -17.8621,400,808 266,845,000

其他營業外收入 11,000,000 - 2,601,255 -- 21,155,625 10,155,625 92.322,601,255 11,000,000

賠償收入 5,000,000 - 80,557 -- 1,033,481 -3,966,519 -79.3380,557 5,000,000

什項收入 6,000,000 - 2,520,698 -- 20,122,144 14,122,144 235.372,520,698 6,000,000

營業外費用 2,436,000 11,070 104,487,243 943,877.5
3

183,132,588 180,696,588 7,417.76104,498,313 2,436,000

財務費用 2,436,000 11,070 13,022 117.63 3,321,914 885,914 36.3724,092 2,436,000

利息費用 2,436,000 11,070 13,022 117.63 3,321,914 885,914 36.3724,092 2,436,000

其他營業外費用 - - 104,474,221 -- 179,810,674 179,810,674 --104,474,221 -

資產報廢損失 - - - -- 1,376 1,376 --- -

什項費用 - - 104,474,221 -- 179,809,298 179,809,298 --104,474,221 -

營業外利益（損失） 275,409,000 22,226,017 -102,722,267 -- 57,203,518 -218,205,482 -79.23-80,496,250 275,409,000

稅前淨利（淨損） 1,146,634,000 115,399,834 -31,077,051 -26.93 930,330,806 -216,303,194 -18.8684,322,783 1,146,634,000

繼續營業單位本期淨利（淨損） 1,146,634,000 115,399,834 -31,077,051 -26.93 930,330,806 -216,303,194 -18.8684,322,783 1,146,634,000

本期淨利（淨損） 1,146,634,000 115,399,834 -31,077,051 -26.93 930,330,806 -216,303,194 -18.8684,322,783 1,146,634,000

覆核製表



中華民國113年12月份

損益表附表

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
12901-3

1.本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，其增減原因說明如下：
(1)銷貨收入執行數超前，主要係蘆洲站(捷6)基地開發大樓本府權益分配分回之產權面積與地政登記面積差異，由投資人依權益分配協議書所載之議定區位價值繳納之面積差異找補款
，認列為銷貨收入，致實際數較預算數增加。
(2)銷貨成本執行數超前，主要係蘆洲站(捷6)基地開發大樓本府權益分配分回之產權面積與地政登記面積差異部分，出售予投資人之建造成本轉列銷貨成本，致實際數較預算數增加。
(3)業務費用執行數落後，主要係撙節人事費及專業服務費等各項開支，致實際數較預算數減少。
(4)利息收入執行數落後，主要係本局辦理定期存款之實際利率低於原預估年度利率，致實際數較預算數減少。
(5)賠償收入執行數落後，主要係廠商提前解約沒收之保證金及承租(購)戶違約繳納之賠償收入執行不如預期，致實際數較預算數減少。
(6)什項收入執行數超前，主要係蘆洲站(捷6)依仲裁判斷結果，調整公地主取得房屋及車位產權面積比例，向投資人收回房地互易營業稅溢付金額及投資人歸還於仲裁後取得之122戶
房屋，由本局先行墊付之105年至108年地價稅與信義安和站(捷5)投資人依仲裁判斷結果，給付本局開發大樓裝設設備費用及所滋生之利息收入等，致執行數較預算數增加。
(7)利息費用執行數超前，主要係出租聯合開發不動產向承租戶收取押金，依法設算利息費用所採之本(113)年度1月1日郵政定期儲金1年期固定利率(1.6%)，高於原預估年度利率
(1.475%)，致實際數較預算數增加。
(8)資產報廢損失執行數超前，主要係報廢球型數位攝影機及印表機等財產損失，致實際數較預算數增加。
(9)什項費用執行數超前，主要係蘆洲站(捷6)於仲裁判斷確立後，結算應給付予投資人之各項費用(包括仲裁費、公寓大廈管理基金、規費、地政士報酬及房屋稅等)及信義安和站
(捷5)依仲裁判斷結果，本局應返還投資人1/2逾期違約金與關渡站(交40)、新店機廠(捷17, 18, 19)開發大樓受105年12月30日大法官釋字第743號解釋影響，「由售轉租」補提列以前年
度折舊費用等，致實際數較預算數增加。
2.捷運文湖線忠孝復興站(交4,10)協議權益分配地主56.30%，委建造價以每坪19萬元計算。目前建物以共同持分辦理產權登記，土地辦理信託登記。
3.本期其他綜合損益本月份實際數及本年度截至本月份累計實際數皆為0元。



金額科                      目 科                      目% 金額 %

中華民國113年12月31日

12901-4

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

單位:新臺幣元

資產負債表

資產 44,186,966,148 100.00 負債 11,025,967,133 24.95

16,013,320,272 36.24 10,415,718,311 23.57流動資產 流動負債

5,241,870,413 11.86 10,000,496,102 22.63現金 短期債務

5,241,870,413 11.86 10,000,000,000 22.63銀行存款 短期借款

9,900,000,000 22.40 496,102 0.00流動金融資產 應付到期長期負債

9,900,000,000 22.40 137,785,877 0.31其他金融資產－流動 應付款項

111,960,826 0.25 15,453,000 0.03應收款項 應付帳款

8,545,962 0.02 12,956,700 0.03應收帳款 應付代收款

103,336,370 0.23 43,440,826 0.10應收利息 應付費用

78,494 0.00 65,935,351 0.15其他應收款 應付股（官）息紅利

759,489,033 1.72 277,436,332 0.63預付款項 預收款項

759,489,033 1.72 277,436,332 0.63留抵稅額 預收收入

18,910,997 0.04 330,961,958 0.75不動產、廠房及設備 長期負債

17,413,366 0.04 330,961,958 0.75機械及設備 長期債務

33,268,741 0.08 330,000,000 0.75機械及設備 長期借款

-15,855,375 -0.04 961,958 0.00累計折舊－機械及設備 應付租賃款

705 0.00 279,286,864 0.63什項設備 其他負債

70,476 0.00 279,286,864 0.63什項設備 什項負債

-69,771 -0.00 276,654,036 0.63累計折舊－什項設備 存入保證金



金額科                      目 科                      目% 金額 %

100.00合         計44,186,966,148合         計 44,186,966,148100.00

中華民國113年12月31日

12901-5

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

單位:新臺幣元

資產負債表

1,496,926 0.00 2,632,828 0.01租賃資產 暫收及待結轉帳項

2,788,028 0.01 權益 33,160,999,015 75.05租賃資產

-1,291,102 -0.00 20,677,835,117 46.80累計折舊－租賃資產 資本

25,218,182,484 57.07 20,677,835,117 46.80投資性不動產 資本

15,033,397,465 34.02 20,677,835,117 46.80投資性不動產 資本

17,389,543,410 39.35 12,483,163,898 28.25投資性不動產 保留盈餘（或累積虧損）

-2,356,145,945 -5.33 33,067,067 0.07累計折舊－投資性不動產 已指撥保留盈餘

10,184,785,019 23.05 33,067,067 0.07建造中之投資性不動產 法定公積

10,184,785,019 23.05 12,450,096,831 28.18建造中之投資性不動產 未指撥保留盈餘

13,710,944 0.03 12,450,096,831 28.18無形資產及礦產資源 累積盈餘

13,710,944 0.03無形資產及礦產資源

10,710,944 0.02電腦軟體

3,000,000 0.01發展中之無形資產

2,922,841,451 6.61其他資產

2,922,841,451 6.61什項資產

2,677,552 0.01催收款項

2,920,163,899 6.61暫付及待結轉帳項

覆核製表



中華民國113年12月31日

資產負債表附表

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
12901-6

1.信託代理與保證資產與負債3,976,070,357元[包含(保證品)及(存入保證品)3,841,264,558元，(保管品)及(應付保管品)134,805,799元]。
2.截至113年12月31日債權憑證13張。
3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
4.經管珍貴動產、不動產計0元。



總值

本月數
及累計數

項目 數量(營運量) 單位售價(元)(利、費率)

名                   稱 單位 預算數實際數 占預算數% 預算數實際數

比較增減

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

累計數

本月數

預算數實際數金額（利
、費率）

%

比較增減

金額 %

中華民國113年12月份

產品銷售(營運)量值表

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
12901-7

貨幣單位:新臺幣元

銷貨收入
-43.47 -

坪
-119,358.36

-43.47 - -119,358.36

--

--

-

--

--5,188,508

-5,188,508

119,358.36

--

5,188,508

5,188,508

投資性不動產收
入

108,636.46110,516.14 101.73
坪

1,056.42714.79

1,299,713.281,318,068.93 101.41 1,054.291,024.50

-32.34

-2.83

114,765,948

-1.45

-31.1778,995,936

1,370,276,0001,350,358,107

-341.63

-29.79

-35,770,012

-19,917,893

 1.銷貨收入執行數超前，主要係蘆洲站(捷6)基地開發大樓本府權益分配分回之產權面積與地政登記面積差異，由投資人依權益分配協議書所載之議定區位價值繳納之面積差異找
補款，認列為銷貨收入，致實際數較預算數增加。

覆核

註:

製表
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(5)/(1)

中華民國113年12月份

12901-8

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

5,111,754 694,914,000 - - 700,025,754 700,025,754 430,314,988 61.47430,314,988 - -269,710,766 -38.53專案計畫小計 61.47

5,111,754 583,357,000 - 2,326,998 590,795,752 590,795,752 382,004,157 64.66382,004,157 - -208,791,595 -35.34繼續性計畫 64.66

5,111,754 583,357,000 - 2,326,998 590,795,752 590,795,752 382,004,157 64.66382,004,157 - -208,791,595 -35.34聯開建物計畫 64.66

- 357,500,000 - - 357,500,000 357,500,000 164,890,705 46.12164,890,705 - -192,609,295 -53.88臺灣桃園國際機場
聯外捷運系統建設
(三重站至臺北車站)
暨C1/D1土地開發
計畫

46.12

- 357,500,000 - - 357,500,000 357,500,000 164,890,705 46.12164,890,705 - -192,609,295 -53.88投資性不動產 46.12

164,890,705164,890,705 -建造中之投資
性不動產

- 187,150,000 - - 187,150,000 187,150,000 187,149,250 100.00187,149,250 - -750 -0.00三重站(捷6)土地開
發計畫

100.00

- 187,150,000 - - 187,150,000 187,150,000 187,149,250 100.00187,149,250 - -750 -0.00投資性不動產 100.00

187,149,250187,149,250 -建造中之投資
性不動產

5,111,754 20,739,000 - - 25,850,754 25,850,754 10,119,490 39.1510,119,490 - -15,731,264 -60.85松江南京站(捷13)土
地開發計畫

39.15

5,111,754 20,739,000 - - 25,850,754 25,850,754 10,119,490 39.1510,119,490 - -15,731,264 -60.85投資性不動產 39.15

10,119,49010,119,490 -建造中之投資
性不動產

- 17,968,000 - 2,326,998 20,294,998 20,294,998 19,844,712 97.7819,844,712 - -450,286 -2.22中和高中站(捷6)土
地開發計畫

97.78

- 17,968,000 - 2,326,998 20,294,998 20,294,998 19,844,712 97.7819,844,712 - -450,286 -2.22投資性不動產 97.78

19,844,71219,844,712 -建造中之投資
性不動產
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％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

詳
後
附
另
表
說
明

詳
後
附
另
表
說
明

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年12月份

12901-9

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

- 111,557,000 - -2,326,998 109,230,002 109,230,002 48,310,831 44.2348,310,831 - -60,919,171 -55.77新興計畫 44.23

- 111,557,000 - -2,326,998 109,230,002 109,230,002 48,310,831 44.2348,310,831 - -60,919,171 -55.77聯開建物計畫 44.23

- 20,620,000 - - 20,620,000 20,620,000 - -- - -20,620,000 --新店區公所站(捷23)
土地開發計畫

--

- 20,620,000 - - 20,620,000 20,620,000 - -- - -20,620,000 --投資性不動產 --

-- -建造中之投資
性不動產

- 12,453,000 - - 12,453,000 12,453,000 12,453,000 100.0012,453,000 - 0 0.00環狀線Y26站(捷4)
土地開發計畫

100.00

- 12,453,000 - - 12,453,000 12,453,000 12,453,000 100.0012,453,000 - 0 0.00投資性不動產 100.00

12,453,00012,453,000 -建造中之投資
性不動產

- 1,620,000 - - 1,620,000 1,620,000 1,500,000 92.591,500,000 - -120,000 -7.41連城錦和站(捷3)土
地開發計畫

92.59

- 1,620,000 - - 1,620,000 1,620,000 1,500,000 92.591,500,000 - -120,000 -7.41投資性不動產 92.59

1,500,0001,500,000 -建造中之投資
性不動產

- 76,864,000 - -2,326,998 74,537,002 74,537,002 34,357,831 46.0934,357,831 - -40,179,171 -53.91信義安和站(捷5) 46.09

- 76,864,000 - -2,326,998 74,537,002 74,537,002 34,357,831 46.0934,357,831 - -40,179,171 -53.91投資性不動產 46.09

34,357,83134,357,831 -建造中之投資
性不動產

- 5,649,000 - - 5,649,000 5,649,000 3,102,221 54.922,552,904 549,317 -2,546,779 -45.08一般建築及設備計畫小計 54.92

- 5,649,000 - - 5,649,000 5,649,000 3,102,221 54.922,552,904 549,317 -2,546,779 -45.08一次性項目 54.92



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

詳
後
附
另
表
說
明

詳
後
附
另
表
說
明

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年12月份

12901-10

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

- 5,035,000 - -21,822 5,013,178 5,013,178 2,466,999 49.212,466,999 - -2,546,179 -50.79機械及設備 49.21

2,466,9992,466,999 -機械及設備

- 614,000 - 21,822 635,822 635,822 635,222 99.9185,905 549,317 -600 -0.09租賃資產 99.91

635,22285,905 549,317租賃資產

5,111,754 700,563,000 - - 705,674,754 705,674,754 433,417,209 61.42432,867,892 549,317 -272,257,545 -38.58總計 61.42

- 5,649,000 - - 5,649,000 5,649,000 3,102,221 54.922,552,904 549,317 -2,546,779 -45.08不動產、廠房及設備小計 54.92

- 5,035,000 - -21,822 5,013,178 5,013,178 2,466,999 49.212,466,999 - -2,546,179 -50.79機械及設備 49.21

2,466,9992,466,999 -機械及設備

- 614,000 - 21,822 635,822 635,822 635,222 99.9185,905 549,317 -600 -0.09租賃資產 99.91

635,22285,905 549,317租賃資產

5,111,754 694,914,000 - - 700,025,754 700,025,754 430,314,988 61.47430,314,988 - -269,710,766 -38.53投資性不動產小計 61.47

5,111,754 700,563,000 - - 705,674,754 705,674,754 433,417,209 61.42432,867,892 549,317 -272,257,545 -38.58總計 61.42

覆核製表



差異或落後原因計畫名稱 改進措施

中華民國113年12月份

12901-11

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行差異或落後原因及改進措施表

專案計畫小計

繼續性計畫

聯開建物計畫

臺灣桃園國際
機場聯外捷運
系統建設(三重
站至臺北車站)
暨C1/D1土地
開發計畫

投資性不動
產

(1)利息資本化： 112年上半年編列113年度概算時，預估借款需求總額約174億
餘元(包含舉新還舊及新增借款支付C1/D1案捷獎委託建造費用第1期款35.73億
餘元)，並據以估算利息資本化金額約3.3億元，惟嗣後投資人於112年10月底提
前歸還剩餘共構墊付款(含利息費用)59億餘元，與本局原擬以借款支付之C1/D1
案捷獎委託建造費用第1期款相互扣抵後，差額約23億餘元已先行償還對外舉借
款，故113年初借款總額不增反減，致利息資本化預算數無法全數執行。
(2) C1/D1建造成本鑑定費及土地鑑價費：因投資人刻正辦理建造執照變更設計
作業，尚未達付款條件，致預算執行落後。

(1)本案機場捷運暨C1/D1借款需求金額龐大，屬特殊個案，惟投資人提前歸還
共構墊付款可節省借款利息負擔，未來利息資本化預算數，本局將依開發進度
支付委建費須配合辦理借款之預定期程編列。
(2)本案已請投資人積極辦理建造執照變更設計作業，並持續追蹤辦理進度。

建造中之
投資性不
動產

三重站(捷6)土
地開發計畫

投資性不動
產

建造中之
投資性不
動產

松江南京站(捷
13)土地開



差異或落後原因計畫名稱 改進措施

中華民國113年12月份

12901-12

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行差異或落後原因及改進措施表

發計畫

投資性不動
產

主要係投資人於113年11月1日來函說明，因原10樓冷卻水塔頂部出風口影響地
上10樓梁版模板工進，刻正辦理建築結構變更報備及相關圖說修正事宜，因前
述變更影響開發大樓工期，故無法達成委建費用第2期款支付條件(頂版完成)，
致預算執行落後。

積極督辦中。建造中之
投資性不
動產

中和高中站(捷
6)土地開發計
畫

投資性不動
產

建造中之
投資性不
動產

新興計畫

聯開建物計畫

新店區公所站
(捷23)土地開
發計畫

投資性不動
產

主要係投資人於113年11月申報開工作業時，發現本基地下方尚有多種地下管線
未完成遷移，目前由本局、中華電信及自來水公司協助進行相關遷移作業，俟
撥遷完工交付土地後，再由投資人向主管機關申報放樣勘驗並實質進場施作，
因前述無法預期之管線障礙影響工進，致預算執行落後。

積極督辦中。建造中之
投資性不
動產

環狀線Y26站
(捷4)土地開發



差異或落後原因計畫名稱 改進措施

中華民國113年12月份

12901-13

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行差異或落後原因及改進措施表

計畫

投資性不動
產

建造中之
投資性不
動產

連城錦和站(捷
3)土地開發計
畫

投資性不動
產

建造中之
投資性不
動產

信義安和站(捷
5)

投資性不動
產

主要係因本府與投資人間之權益分配爭議交付仲裁，案經113年8月14日仲裁庭
作成判斷後，針對雙方權益分配剩餘爭議雖已判出分配比例，惟投資人因不服
仲裁結果，再提撤銷仲裁判斷之民事訴訟，故現階段本局尚無理由再支付額外
之差額委建費用，致預算執行不如預期。

本案進入民事訴訟，待判決確定後再支付其他相關費用。建造中之
投資性不
動產

一般建築及設備計
畫小計

一次性項目

機械及設備

空調設備執行數落後，主要係廠商低價競標，致實際執行數較預算數減少。 爾後年度核實編列預算。機械及設備



差異或落後原因計畫名稱 改進措施

中華民國113年12月份

12901-14

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行差異或落後原因及改進措施表

租賃資產

租賃資產

總計

不動產、廠房及設
備小計

機械及設備

機械及設備

租賃資產

租賃資產

投資性不動產小計

總計



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算

計畫名稱 以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

合計
(1)

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

％
(5)/(2)

詳
後
附
另
表
說
明

詳
後
附
另
表
說
明

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年12月份

12901-15

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

單位：新臺幣元

無形資產執行情形明細表

無形資產小計 4,920,000 4,920,000- 4,920,000 4,404,472 89.524,404,472 - -515,528 -10.48 89.52

4,920,000 4,920,000- 4,920,000 4,404,472 89.524,404,472 - -515,528 -10.48委託資訊服務 89.52

4,920,000 4,920,000- 4,920,000 4,404,472 89.524,404,472 - -515,528 -10.48電腦軟體 89.52

- -- - 1,404,472 -1,404,472 - - --電腦軟體 --

- -- - 3,000,000 -3,000,000 - - --發展中之
無形資產

--

覆核製表

-10.48-4,920,000 4,404,472 4,404,472- 89.524,920,000總    計 4,920,000 -515,528 89.52



差異或落後原因計畫名稱 改進措施

中華民國113年12月份

12901-16

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

單位：新臺幣元

無形資產執行差異或落後原因及改進措施

無形資產小計

委託資訊服務

電腦軟體

電腦軟體

開發大樓不動產管理系統擴充案第二期，因原廠商不再承攬，考量接續廠商需

更多時間熟悉系統，故將專案期程改為1.5年，致預算執行落後。本案於113年2

月23日簽約，後續依契約期程辦理計價付款，113年執行300萬元(未稅)，餘50萬

元將於114年支付。

爾後年度核實編列預算。發展中之無
形資產



12901-17

單位：新臺幣元

計畫名稱 計畫總金額
截至本年底已

編列預算數

本年度可用

預算數(1)

截至113年12

月底累計分

配數(2)

截至113年12

月底累計執

行數(3)

累計執行

數占累計

分配

數%(3)/(2)

累計執行

數占可用

預算

數%(3)/(1)

執行未達累計分配數80%

之原因及其改進措施

實際決標

日期

實際決標金

額

預定進

度%

實際進

度%

三重站(捷6)土地

開發計畫(109-114

年度)

478,898,000 327,515,000 187,150,000 187,150,000 187,149,250 100.00 100.00 0 77.27 77.48

信義安和站(捷

5)(113年度)

76,864,000 76,864,000 74,537,002 74,537,002 34,357,831 46.09 46.09 執行未達累計分配數80%之

原因：主要係因本府與投資

人間之權益分配爭議交付仲

裁，案經113年8月14日仲裁

庭作成判斷後，針對雙方權

益分配剩餘爭議雖已判出分

配比例，惟投資人因不服仲

裁結果，再提撤銷仲裁判斷

之民事訴訟，故現階段本局

尚無理由再支付額外之差額

委建費用，致預算執行不如

預期。

改進措施：本案進入民事訴

訟，待判決確定後再支付其

他相關費用。

0 0.00 0.00

新店區公所站(捷

23)土地開發計畫

(113-117年度)

80,372,000 20,620,000 20,620,000 20,620,000 0 0.00 0.00 執行未達累計分配數80%之

原因：主要係投資人於113年

11月申報開工作業時，發現

本基地下方尚有多種地下管

線未完成遷移，目前由本

局、中華電信及自來水公司

協助進行相關遷移作業，俟

撥遷完工交付土地後，再由

投資人向主管機關申報放樣

勘驗並實質進場施作，因前

述無法預期之管線障礙影響

工進，致預算執行落後。

改進措施：積極督辦中。

0 0.00 0.00

重大計畫預算執行績效分析表

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

　　　　　　　　113年度第4期(民國113年1月至12月)



12901-18

單位：新臺幣元

計畫名稱 計畫總金額
截至本年底已

編列預算數

本年度可用

預算數(1)

截至113年12

月底累計分

配數(2)

截至113年12

月底累計執

行數(3)

累計執行

數占累計

分配

數%(3)/(2)

累計執行

數占可用

預算

數%(3)/(1)

執行未達累計分配數80%

之原因及其改進措施

實際決標

日期

實際決標金

額

預定進

度%

實際進

度%

重大計畫預算執行績效分析表

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

　　　　　　　　113年度第4期(民國113年1月至12月)

臺灣桃園國際機

場聯外捷運系統

建設(三重站至臺

北車站)暨C1/D1土

地開發計畫(95-

121年度)

42,457,648,835 10,399,828,655 357,500,000 357,500,000 164,890,705 46.12 46.12 執行未達累計分配數80%之

原因：

(1)利息資本化： 112年上半

年編列113年度概算時，預估

借款需求總額約174億餘元

(包含舉新還舊及新增借款支

付C1/D1案捷獎委託建造費用

第1期款35.73億餘元)，並據

以估算利息資本化金額約3.3

億元，惟嗣後投資人於112年

10月底提前歸還剩餘共構墊

付款(含利息費用)59億餘元，

與本局原擬以借款支付之

C1/D1案捷獎委託建造費用第

1期款相互扣抵後，差額約23

億餘元已先行償還對外舉借

款，故113年初借款總額不增

反減，致利息資本化預算數

無法全數執行。

(2) C1/D1建造成本鑑定費及

土地鑑價費：因投資人刻正

辦理建造執照變更設計作業

，尚未達付款條件，致預算

執行落後。

0 C1:5.1166

D1:2.3873

C1:2.5738

D1:1.9198



12901-19

單位：新臺幣元

計畫名稱 計畫總金額
截至本年底已

編列預算數

本年度可用

預算數(1)

截至113年12

月底累計分

配數(2)

截至113年12

月底累計執

行數(3)

累計執行

數占累計

分配

數%(3)/(2)

累計執行

數占可用

預算

數%(3)/(1)

執行未達累計分配數80%

之原因及其改進措施

實際決標

日期

實際決標金

額

預定進

度%

實際進

度%

重大計畫預算執行績效分析表

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

　　　　　　　　113年度第4期(民國113年1月至12月)

改進措施：

(1)本案機場捷運暨C1/D1借款

需求金額龐大，屬特殊個案

，惟投資人提前歸還共構墊

付款可節省借款利息負擔，

未來利息資本化預算數，本

局將依開發進度支付委建費

須配合辦理借款之預定期程

編列。

(2)本案已請投資人積極辦理

建造執照變更設計作業，並

持續追蹤辦理進度。

環狀線Y26站(捷4)

土地開發計畫

(113-117年度)

51,890,000 12,453,000 12,453,000 12,453,000 12,453,000 100.00 100.00 0 0.00 0.00

註:(1)本表計畫皆為投資計畫書非屬採購案，故均無實際決標日期與實際決標金額。

     (2)信義安和站(捷5)：本站已完工，係因本府與投資人於112年交付仲裁處理，雖判決確立，惟投資人另起民事訴訟，待法院判決確定後再支付其他

         相關費用，故無施工進度。

 



臺北市政府所屬特種基金辦理資金互為借貸情形表 單位:億元

訂約日 借款基金 貸款基金 期間 數額 利率適用基準
訂約當時

利率(%)
備註

113.02.09
臺北都會區大眾捷運系

統土地開發基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
113.02.09~114.02.08 44.00 1.560%

113.11.25
臺北都會區大眾捷運系

統土地開發基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
113.11.25~114.11.24 56.00 1.685%


	00封面(核章)
	00目次
	01-03損益表
	04-06資產負債表
	07產品銷售(營運)量值表
	08-14固定資產建設改良擴充執行情形明細表
	15-16無形資產
	17-19重大計畫預算執行績效分析表
	1131130重置基金借貸情形表 - 土開

