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實際數
%

科              目

本      月      份

預算數實際數
比較增減

金額 %

本年度截至本月份累計數

預算數
比較增減

金額

本年度
法定預算數

中華民國115年3月份

42901-1

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

基金來源、用途及餘絀表

基金來源 4,831,696,000 79,457,16676,000,050 -3,457,116 -4.35 234,371,498225,288,086 -9,083,412 -3.88

財產收入 4,801,986,000 77,457,16675,975,050 -1,482,116 -1.91 232,371,498225,263,086 -7,108,412 -3.06

租金收入 3,872,500,000 -- - -- -- - --

利息收入 929,486,000 77,457,16675,975,050 -1,482,116 -1.91 232,371,498225,263,086 -7,108,412 -3.06

其他收入 29,710,000 2,000,00025,000 -1,975,000 -98.75 2,000,00025,000 -1,975,000 -98.75

雜項收入 29,710,000 2,000,00025,000 -1,975,000 -98.75 2,000,00025,000 -1,975,000 -98.75

基金用途 3,758,387,000 42,792,71798,404,114 55,611,397 129.96 50,997,838106,713,192 55,715,354 109.25

捷運設備重置計畫 177,124,000 352,0153,894,209 3,542,194 1,006.26 424,3213,894,209 3,469,888 817.75

一般行政管理計畫 31,400,000 2,037,4332,170,718 133,285 6.54 10,076,16810,385,716 309,548 3.07

建築及設備計畫 3,549,863,000 40,403,26992,339,187 51,935,918 128.54 40,497,34992,433,267 51,935,918 128.25

購建固定資產 3,350,616,000 36,859,26986,200,826 49,341,557 133.86 36,953,34986,294,906 49,341,557 133.52

其他 199,247,000 3,544,0006,138,361 2,594,361 73.20 3,544,0006,138,361 2,594,361 73.20

本期賸餘(短絀) 1,073,309,000 36,664,449-22,404,064 -59,068,513 -- 183,373,660118,574,894 -64,798,766 -35.34

期初基金餘額 55,095,529,000 55,242,238,21156,267,917,456 1,025,679,245 1.86 55,095,529,00056,126,938,498 1,031,409,498 1.87

解繳公庫 - -- - -- -- - --

期末基金餘額 56,168,838,000 55,278,902,66056,245,513,392 966,610,732 1.75 55,278,902,66056,245,513,392 966,610,732 1.75

製表 覆核



中華民國115年3月份

基金來源、用途及餘絀表附表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-2

一、雜項收入執行數落後，主要係捷運系統財產報廢變賣收入實際執行不如預期所致。
二、捷運設備重置計畫執行數超前，主要係「電扶梯扶手帶重置（第1期）」及「文湖線內湖段、南港展覽館站及大安站OTIS電扶梯踏階鏈條重置」，由臺北捷運公司代辦，因廠商
施工進度較預期順遂所致。
三、建築及設備計畫本年度可用預算數4,053,902,204元（包含法定預算數3,549,863,000元、以前年度保留數302,180,239元及奉准先行辦理以後年度補辦預算數201,858,965元），截至3
月底止累計預算分配數40,674,317元（包含法定預算數40,497,349元及以前年度保留數176,968元），累計實際數92,433,267元（包含法定預算數83,431,427元及以前年度保留數9,001,840
元），執行率227.25%。執行數超前，主要係「新莊、蘆洲段部分場站照明重置」、「信義、松山、中和、板橋等路段及小南門站部分場站照明重置」、「文湖線號誌系統光纖模組
（EOCELL）重置」、「捷運車站及機廠污水系統重置（第一期）」及「文湖線廣播系統重置」，由臺北捷運公司代辦，因廠商施工進度較預期順遂所致。



金額
預算數

數                                          量

實際數

業務計畫項目 本月數
及累計數

金                                          額

名                       稱 單位
預算數 占預算數% 實際數

%

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

累計數

本月數

比較增減

中華民國115年3月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-3

單位:新臺幣元

捷運設備重置計畫
-- - 352,0153,894,209

-- - 424,3213,894,209

1,006.26

817.75

3,542,194

3,469,888

辦理捷運系統設施、設備重置
-- - 40,580,23792,339,187

-- - 40,674,31792,433,267

127.55

127.25

51,758,950

51,758,950

覆核製表



中華民國115年3月份

主要業務計畫執行明細表附表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-4

一、捷運設備重置計畫執行數超前，主要係「電扶梯扶手帶重置（第1期）」及「文湖線內湖段、南港展覽館站及大安站OTIS電扶梯踏階鏈條重置」，由臺北捷運公司代辦，因廠商
施工進度較預期順遂所致。
二、辦理捷運系統設施、設備重置本年度可用預算數4,053,902,204元（包含法定預算數3,549,863,000元、以前年度保留數302,180,239元及奉准先行辦理以後年度補辦預算數
201,858,965元），截至3月底止累計預算分配數40,674,317元（包含法定預算數40,497,349元及以前年度保留數176,968元），累計實際數92,433,267元（包含法定預算數83,431,427元及
以前年度保留數9,001,840元），執行率227.25%。執行數超前，主要係「新莊、蘆洲段部分場站照明重置」、「信義、松山、中和、板橋等路段及小南門站部分場站照明重置」、
「文湖線號誌系統光纖模組（EOCELL）重置」、「捷運車站及機廠污水系統重置（第一期）」及「文湖線廣播系統重置」，由臺北捷運公司代辦，因廠商施工進度較預期順遂所
致。



本年度成本變動數

項                目
取得成本/期初餘額

(1) 減少數
(4)

期末帳面金額
(6)=(1)+(2)+(3)

-(4)+(5)

本年度累計折舊
(耗)/長期投資評

價變動數
(5)

以前年度累計
折舊(耗)/長期

投資評價
(2)

增加數
(3)

備註

中華民國115年3月份

42901-5

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

資本資產明細表

636,340,296 - - 35,430,255土地改良物 -599,586,981 -1,323,060

111,301,362 - - 70,622,002房屋及建築 -40,176,509 -502,851

12,105,334,552 - 8,313,310 3,457,170,500機械及設備 -8,482,818,876 -157,031,866

5,108,575,886 - 10,822,881 1,165,910,581交通及運輸設備 -3,867,841,944 -64,000,480

1,376,865,603 - - 312,244,732雜項設備 -1,040,496,581 -24,124,290

615,054 - - 293,378租賃資產 -291,268 -30,408

4,217,248,801 86,200,826 - 4,303,449,627購建中固定資產 - -

257,850 - 24,693 233,157電腦軟體 - -

23,556,539,404 -14,031,212,159合    計

覆核製表

86,200,826 19,160,884 -247,012,955 9,345,354,232



中華民國115年3月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-6

資本資產明細表

一、各項財產增減變動原因分析：
（一）機械及設備：減少數為報廢捷運系統設備8,313,310元。
（二）交通及運輸設備：減少數為報廢捷運系統設備10,822,881元。
（三）購建中固定資產：增加數為各項工程執行數86,200,826元。
（四）電腦軟體：減少數為無形資產攤銷24,693元。
二、租賃資產與固定資產建設改良擴充執行情形表累計執行數差異金額94,080元，係支付110~114年度個人電腦租賃案各期租賃款。
三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額差異原因分析：
（一）機械及設備：差異金額8,085元，係以工管費購置之財產自帳列固定資產除帳所致。
（二）交通及運輸設備：差異金額3,300元，係以工管費購置之財產自帳列固定資產除帳所致。
（三）雜項設備：差異金額289元，係以工管費購置之財產自帳列固定資產除帳所致。



項                目
期初帳面金額

(1)
本年度減少數

(3)
期末帳面金額
(4)=(1)+(2)-(3)

本年度增加數
(2)

備註債權人

中華民國115年3月份

42901-7

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

長期負債明細表

189,653 - - 189,653長期負債

189,653 - - 189,653應付租賃款 中華電信股份有限公司企業客
戶分公司、國眾電腦股份有限
公司及大同股份有限公司

覆核製表



實支數
(3)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

項目名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(5)=(3)+(4)
％

(5)/(2)

應　付
未付數

(4)

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施

詳
後
附
另
表
說
明

詳
後
附
另
表
說
明

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國115年3月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42901-8

建築及設備計畫 280,549,568 3,350,616,000 201,858,965 - 3,833,024,533 37,130,317 86,294,906 232.4186,294,906 - 49,164,589 132.41 2.25

200,639,193 1,101,348,000 175,175,000 - 1,477,162,193 35,344,958 82,870,267 234.4682,870,267 - 47,525,309 134.46機械及設備 5.61

200,639,193 1,101,348,000 175,175,000 - 1,477,162,193 35,344,958 - -- - -35,344,958 --機械及設備 --

- - - - - - 82,870,267 -82,870,267 - 82,870,267 --購建中固定資產 --

65,210,375 2,231,793,000 26,683,965 - 2,323,687,340 1,514,311 3,153,591 208.253,153,591 - 1,639,280 108.25交通及運輸設備 0.14

65,210,375 2,231,793,000 26,683,965 - 2,323,687,340 1,514,311 - -- - -1,514,311 --交通及運輸設備 --

- - - - - - 3,153,591 -3,153,591 - 3,153,591 --購建中固定資產 --

14,700,000 17,342,000 - - 32,042,000 176,968 176,968 100.00176,968 - 0 0.00雜項設備 0.55

14,700,000 17,342,000 - - 32,042,000 176,968 - -- - -176,968 --雜項設備 --

- - - - - - 176,968 -176,968 - 176,968 --購建中固定資產 --

- 133,000 - - 133,000 94,080 94,080 100.0094,080 - 0 0.00租賃資產 70.74

- 133,000 - - 133,000 94,080 94,080 100.0094,080 - 0 0.00租賃資產 70.74

總　　計 280,549,568 3,350,616,000 201,858,965 - 3,833,024,533 37,130,317 86,294,906 - 86,294,906 49,164,589232.41 132.41

製表 覆核

2.25



差異或落後原因項目名稱 改進措施

中華民國115年3月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

42901-9

建築及設備計畫

執行數超前，主要係「新莊、蘆洲段部分場站照明重置」、「信義、松山、中和、板橋等路段及小南門站部分場
站照明重置」、「文湖線號誌系統光纖模組（EOCELL）重置」及「捷運車站及機廠污水系統重置（第一
期）」，由臺北捷運公司代辦，因廠商施工進度較預期順遂所致。

爾後核實分配預算。機械及設備

執行數超前，主要係「文湖線廣播系統重置」，由臺北捷運公司代辦，因廠商施工進度較預期順遂所致。 爾後核實分配預算。交通及運輸設備

雜項設備

租賃資產



實支數
(3)

執　行　情　形

累　計　執　行　數
本年度
法　定
預算數

差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

科目名稱 合計
(1)

以前年度
保留數

累　計
預　算
分配數

(2)
合計

(5)=(3)+(4)
％

(5)/(2)

應　付
未付數

(4)

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國115年3月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

遞延支出執行情形明細表

42901-10

建築及設備計畫 21,630,671 199,247,000 220,877,671 3,544,000 6,138,361 173.206,138,361 - 2,594,361 73.20 2.78

21,630,671 199,247,000 220,877,671 3,544,000 6,138,361 173.206,138,361 - 2,594,361 73.20遞延支出 2.78

21,630,671 199,247,000 220,877,671 3,544,000 6,138,361 173.206,138,361 - 2,594,361 73.20 執行數超前，
主要係「南港
機廠外牆更新
工程」及「文
湖線麟光站與
動物園站站體
下方包板及骨
架銹蝕重置工
程」，由臺北
捷運公司代
辦，因廠商施
工進度較預期
順遂所致。

爾後核實分配
預算。

遞延修繕房屋建
築支出

2.78

總　　計 21,630,671 199,247,000 220,877,671 3,544,000 6,138,361 - 6,138,361 2,594,361173.20 73.20

製表 覆核

2.78



截至115年3月
底累計執行數

(3)

截至115年3月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%

(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預

算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標

日期

累計執行
數占累計
分配數%

(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
115年度第1期(民國115年1月至3月)

42901-11

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

-- 0.1298,916,000 98,916,000 83,519,000 - 103,781 114/02/26 98,520,000 16.77 16.7701.文湖線內湖
段、中和新蘆線
新蘆段及市政府
站OTIS電扶梯驅
動系統重置(114-
115)

-- -- 一、落後原因：本案由臺北
捷運公司代辦，廠商已於3
月5日完成核銷，惟未及向
本局辦理經費結報所致。
二、改進措施：爾後將加速
辦理核銷作業及經費結報事
宜。

210,637,000 119,187,000 89,504,000 2,318,483 - 114/04/25 174,870,910 24.82 24.8202.淡水信義線淡
水段環控系統中
央控制管理設備
重置(114-116)

-- --119,849,000 119,849,000 91,249,000 - - 114/06/11 119,734,799 24.00 24.0003.自動收費系統
車站處理機及網
路設備重置 (114-
115)

-- --50,142,000 28,141,000 18,641,000 - - - - -04.捷運中正紀念
堂站3號出入口
電扶梯改善工程
(114-116)

-- -- 完成議價日期及金額明細如
下：
(一)車載號誌
(114/05/29)：132,494,623
元
(二)電聯車含列車通訊設備
(114/05/29)：1,800,099,2
63元

1,966,790,000 407,090,000 405,234,776 - - 1,932,593,886 20.08 20.0805.3列高運量電
聯車採購(114-
118)

-- --94,535,000 94,535,000 38,293,000 - - 113/04/19 94,152,125 69.96 69.9606.板南線、文湖
線、中和新蘆線



截至115年3月
底累計執行數

(3)

截至115年3月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%

(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預

算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標

日期

累計執行
數占累計
分配數%

(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
115年度第1期(民國115年1月至3月)

42901-12

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

及松山新店線部
分場站路燈及景
觀燈重置(113-
115)

121.54 57.9863,939,000 63,939,000 26,235,000 12,514,622 15,209,970 113/05/08 63,874,738 82.60 86.6007.捷運車站及機
廠污水系統重置
(第一期) (113-
115)

-- 53.17186,159,000 116,972,000 45,421,000 - 24,149,126 113/06/21 185,953,000 32.50 32.5008.信義、松山、
中和、板橋等路
段及小南門站部
分場站照明重置
(113-117)

150.85 74.21177,123,000 106,150,000 41,694,000 20,511,702 30,942,833 113/06/21 176,927,000 32.50 32.5009.新莊、蘆洲段
部分場站照明重
置(113-117)

-- --95,532,000 95,532,000 33,717,000 - - 115/05/13 94,900,000 64.71 64.7110.文湖線電聯車
車軸(差速器齒輪
組及減速齒輪組)
重置(113-115)

-- --1,101,846,000 121,009,000 88,405,116 - - 113/10/28 1,100,788,857 8.64 6.1811.高運量
321/341型電聯
車輔助電力系統
重置(113-118)

-- --886,220,000 76,525,000 56,531,492 - - 113/10/28 885,364,851 6.53 4.6812.高運量
321/341型電聯
車煞車系統重置
(113-118)



截至115年3月
底累計執行數

(3)

截至115年3月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%

(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預

算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標

日期

累計執行
數占累計
分配數%

(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
115年度第1期(民國115年1月至3月)

42901-13

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

-- --296,637,000 52,208,000 40,131,370 - - 113/10/11 296,353,985 3.98 3.9813.高運量371型4
系列電聯車車載
通訊系統重置
(113-117)

-- --2,777,980,000 1,960,800,000 104,073,914 - - 110/07/30 2,768,158,285 54.30 54.3014.高運量
321/341型電聯
車推進系統重置
(110-116)

-- -- 實際決標日期及金額明細如
下：
(一)車載號誌
(111/01/28)：239,571,429
元
(二)電聯車含列車通訊設備
(111/10/28)：3,160,849,3
97元
(三)獨立查證與確證委託技
術服務工作(112/11/15)：1
4,017,500元

3,557,650,000 2,154,588,000 1,452,311,646 - - 3,414,438,326 20.55 20.5515.6列高運量電
聯車採購(111-
117)

-- --176,674,000 82,897,000 44,061,000 - - 113/06/21 176,400,000 22.75 22.7516.高運量號誌電
腦硬體重置(113-
117)

-- --108,931,000 79,120,000 35,774,000 - - 113/04/08 107,825,550 39.50 39.5017.高運量低壓配
電盤空氣斷路器
第2階段重置
(113-116)

-- --197,000,000 197,000,000 29,000,000 - - 113/08/09 193,456,800 100.00 100.0018.淡水段、新店
段及板南線部分
場站空調設備重
置工程(113-114)



截至115年3月
底累計執行數

(3)

截至115年3月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%

(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預

算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標

日期

累計執行
數占累計
分配數%

(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
115年度第1期(民國115年1月至3月)

42901-14

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

-- --61,250,000 59,381,000 3,487,226 - - 111/06/06 58,650,060 94.75 94.7519.文湖線電聯車
數位錄影系統重
置(111-114)

-- 39.17175,335,000 175,335,000 6,858,433 - 2,686,511 112/08/04 7,255,400 60.18 60.1820.文湖線內湖段
及板南線部分場
站照明重置(112-
114)

-- --632,823,500 632,823,500 3,068,219 - - 111/11/29 32,511,172 100.00 100.0021.臺北捷運系統
初期路網車站出
入口電扶梯電梯
中期改善工程
(107-111)

-- --135,147,000 135,147,000 53,124 - - 112/08/04 1,062,000 60.18 60.1822.木柵、淡水、
中和及新店線部
分廠站照明設備
重置(111-113)

-- --435,531,000 435,531,000 304,646,815 - - 113/06/12 434,692,650 30.00 30.0023.鋼軌研磨車重
置 (113-115)

-- -- 一、落後原因：本案由臺北
捷運公司代辦，廠商已於3
月27日完成核銷，惟未及向
本局辦理經費結報所致。
二、改進措施：爾後將加速
辦理核銷作業及經費結報事
宜。

77,945,000 52,148,000 35,955,000 1,514,311 - 114/06/06 77,857,500 26.50 26.5024.文湖線、淡水
信義線、松山新
店線及板南線部
分場站不斷電系
統重置(114-116)

-- --136,620,000 76,000,000 68,000,000 - - 114/06/20 133,799,996 15.00 15.0025.平車重置(114-
116)



截至115年3月
底累計執行數

(3)

截至115年3月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%

(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預

算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標

日期

累計執行
數占累計
分配數%

(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
115年度第1期(民國115年1月至3月)

42901-15

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

-- --331,724,000 331,724,000 127,765,000 - - 113/05/29 331,360,000 64.47 64.4726.交九行控中心
數位無線電中央
控制設備重置
(113-115)

-- -- 110/09/01(舊案)
113/10/01(新案)

55,476,000 55,476,000 3,051,180 - - 52,298,450 94.25 94.2527.高運量381型
電聯車錄影系統
重置(110-112)

100.00 2.0871,478,000 71,478,000 8,500,000 176,968 176,968 112/05/04 69,631,052 100.00 100.0028.中和新蘆線部
分場站火警系統
及北投、蘆洲、
內湖等機廠部分
自動滅火系統重
置工程(112-114)

-- --89,482,000 25,911,000 25,911,000 - - - - -29.捷運電(扶)梯
變頻器重置(115-
116)

-- --83,864,000 8,841,000 8,841,000 - - 115/03/04 83,782,997 - -30.新莊段、淡水
段及南港站電扶
梯驅動系統重置
(115-117)

-- --301,260,000 34,717,000 34,717,000 - - - - -31.新店段及台大
醫院站空調設備
第一期重置(115-
118)

-- --85,592,000 5,000 5,000 - - - - -32.文湖線電聯車
車軸(差速器齒輪
組及減速齒輪組)
重置(115-117)



截至115年3月
底累計執行數

(3)

截至115年3月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%

(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預

算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標

日期

累計執行
數占累計
分配數%

(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
115年度第1期(民國115年1月至3月)

42901-16

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

-- --82,294,000 12,138,000 12,138,000 - - - - -33.新蘆線、南港
線東延段直流開
關盤數位電驛重
置(115-117)

-- --168,847,000 5,016,000 5,016,000 - - - - -34.高運量低壓配
電盤空氣斷路器
第3階段重置
(115-119)

-- --68,697,000 15,546,000 15,546,000 - - 115/03/16 62,280,000 - -35.淡水線及新店
線線路變壓器重
置(115-116)

-- --318,088,000 10,711,000 10,711,000 - - - - -36.中和、新莊及
蘆洲線傳輸終端
設備重置(115-
118)

-- --271,335,000 5,700,000 5,700,000 - - - - -37.南港、板橋、
土城線車站及機
廠監視設備暨錄
影系統重置(115-
118)

-- --255,246,000 154,446,000 150,377,725 - - 114/07/22 214,415,849 - -38.淡信線士林站
至雙溪及唭哩岸
站至磺港溪隔音
牆工程(114-116)

100.94 8.08133,223,000 99,878,000 35,516,900 2,844,000 2,870,703 112/08/04 125,072,989 60.18 60.1839.淡信線中山
站、板南線市政
府及西門站天花
板更新工程(112-



截至115年3月
底累計執行數

(3)

截至115年3月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%

(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預

算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標

日期

累計執行
數占累計
分配數%

(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
115年度第1期(民國115年1月至3月)

42901-17

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位：新臺幣元

116)

-- 46.8274,396,000 74,396,000 4,744,913 - 2,221,770 111/11/08 73,461,000 100.00 100.0040.南港機廠外牆
更新工程(112-
113)

-- --106,457,000 4,100,000 4,100,000 - - - - -41.文湖線大湖公
園站至葫洲站間
隔音牆工程(115-
117)

-- --175,175,000 175,175,000 175,175,000 - - - - -42.新復捷MTR2
主變壓器重置採
購(115)



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國115年3月31日

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

平衡表

42901-18

資產 65,590,867,624 100.00 負債 203,513 0.00

56,035,925,872 85.43 13,860 0.00流動資產 流動負債

36,236,681,388 55.25 13,860 0.00現金 其他流動負債

36,236,666,388 55.25 13,860 0.00銀行存款 其他流動負債

15,000 0.00 189,653 0.00零用及週轉金 長期負債

463,382,266 0.71 189,653 0.00應收款項 應付租賃款

463,371,915 0.71 189,653 0.00應收利息 應付租賃款

10,351 0.00 淨資產 65,590,664,111 100.00其他應收款

19,314,286,502 29.45 65,590,664,111 100.00短期貸墊款 淨資產

19,314,286,502 29.45 65,590,664,111 100.00短期貸款 淨資產

21,575,716 0.03 65,651,968,150 100.09存貨 累積餘額

21,575,716 0.03 -61,304,039 -0.09物料 本期短絀

9,345,121,075 14.25固定資產

35,430,255 0.05土地改良物

636,340,296 0.97土地改良物

-600,910,041 -0.92累計折舊－土地改良物

70,622,002 0.11房屋建築及設備

111,301,362 0.17房屋建築及設備



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國115年3月31日

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

平衡表

42901-19

-40,679,360 -0.06累計折舊－房屋建築及設備

3,457,170,500 5.27機械及設備

12,097,021,242 18.44機械及設備

-8,639,850,742 -13.17累計折舊－機械及設備

1,165,910,581 1.78交通及運輸設備

5,097,753,005 7.77交通及運輸設備

-3,931,842,424 -5.99累計折舊－交通及運輸設備

312,244,732 0.48雜項設備

1,376,865,603 2.10雜項設備

-1,064,620,871 -1.62累計折舊－雜項設備

293,378 0.00租賃資產

615,054 0.00租賃資產

-321,676 0.00累計折舊－租賃資產

4,303,449,627 6.56購建中固定資產

4,303,449,627 6.56購建中固定資產

233,157 0.00無形資產

233,157 0.00無形資產

233,157 0.00電腦軟體



科　　　　　目 金　　額 % 金　　額 %科　　　　　目

中華民國115年3月31日

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

平衡表

42901-20

209,587,520 0.32其他資產

209,587,520 0.32什項資產

209,587,520 0.32暫付及待結轉帳項

65,590,867,62465,590,867,624合　　　　　計 合　　　　　計 100.00100.00

製表 覆核



註: 1. 本年度信託代理與保證資產（負債） 5,859,655 元，係廠商履約保證金之存入保證品。
      2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）0元及或有資產0元。
      3. 無經管珍貴動產、不動產。
      4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中華民國115年3月31日

平衡表附表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-21



本　月　數
科              目

金　　　　　　額

累　計　數

中華民國115年3月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

收  入  支  出  表

42901-22

收入 76,000,050 225,288,086
財產收益 75,975,050 225,263,086

財產孳息收入 75,975,050 225,263,086
其他收入 25,000 25,000

雜項收入 25,000 25,000
支出 101,018,022 286,592,125

人事支出 2,166,518 10,363,929
人事支出 2,166,518 10,363,929

業務支出 3,898,409 3,915,996
業務支出 3,898,409 3,915,996

財產損失 191,368 191,368
財產交易損失 191,368 191,368

折舊、折耗及攤銷 88,623,366 265,982,471
固定資產折舊 88,615,135 265,957,778
無形資產攤銷 8,231 24,693

其他支出 6,138,361 6,138,361
其他支出 6,138,361 6,138,361

本期賸餘（短絀） -25,017,972 -61,304,039
期初淨資產 - 65,651,968,150



本　月　數
科              目

金　　　　　　額

累　計　數

中華民國115年3月份

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

收  入  支  出  表

42901-23

解繳公庫 - -
淨資產調整數 - -
期末淨資產 - 65,590,664,111

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

製表 覆核



會　計　科　目預　算　項　目
預　算　執　行　數

(1)
調　整　數
(2)-(1)

會　計　收　支
(2)

中華民國115年1月1日至115年3月31日

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

單位:新臺幣元

預算執行與會計收支對照表

42901-24

基金來源 225,288,086 - 收入225,288,086

225,263,086 - 225,263,086財產收入 財產收益

25,000 - 25,000其他收入 其他收入

基金用途 106,713,192 179,878,933 支出286,592,125

10,363,929 - 10,363,929用人費用 人事支出

428,521 3,487,475 3,915,996服務費用 業務支出

3,487,475 -3,487,475 -材料及用品費

191,368 191,368 財產損失

265,982,471 265,982,471 折舊、折耗及攤銷

6,138,361 - 6,138,361遞延支出 其他支出

86,294,906 -86,294,906購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期
投資及營舍與設施工程支出
本期賸餘(短絀) 118,574,894 -179,878,933 本期賸餘（短絀）-61,304,039

期初基金餘額 56,126,938,498 9,525,029,652 期初淨資產65,651,968,150

解繳公庫 - - 解繳公庫-

- 淨資產調整數-

期末基金餘額 56,245,513,392 9,345,150,719 期末淨資產65,590,664,111

製表 覆核



一、預算項目執行數不列為會計收支：
（一）預算執行數欄「購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」86,294,906元，其中86,200,826元係購置財產，已列為平衡表相關資產科目表達；另
94,080元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，已沖減平衡表「其他流動負債」科目。
二、預算項目對應不同會計科目：
（一）預算執行數欄「服務費用」428,521元與會計收支欄「業務支出」3,915,996元間之調整數3,487,475元，係「材料及用品費」之調整數。
三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
（一）會計收支欄「財產損失」191,368元，係報廢固定資產所發生之損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
（二）會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」265,982,471元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

中華民國115年1月1日至115年3月31日

預算執行與會計收支對照表附表

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金
42901-25



臺北市政府所屬特種基金辦理資金互為借貸情形表 單位:億元

訂約日 借款基金 貸款基金 期間 數額
訂約當時

利率(%)
備註

114.07.14
臺北市大眾捷運系統建

設基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
114.07.14~115.07.14 22.14 1.685%

114.09.05
臺北市大眾捷運系統建

設基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
114.09.05~115.09.05 39.00 1.685%

114.11.24
臺北都會區大眾捷運系

統土地開發基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
114.11.24~115.11.24 58.00 1.685%

115.02.08
臺北都會區大眾捷運系

統土地開發基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
115.02.08~116.02.08 44.00 1.740%

115.02.28
臺北市大眾捷運系統建

設基金

臺北市臺北都會區捷運

固定資產重置基金
115.02.28~116.02.28 30.00 1.740%
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