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範圍內調整站址。

(五)請再行評估調整縮短Y37站與板南線永春站、Y38站與淡

水信義線象山站轉乘距離，提高民眾轉乘便利性。

(六)為提高民眾使用便利性，未來捷運系統營運時應納入規

劃行動支付。

三、檢附財政部意見1份，請臺北市政府於綜合規劃階段一併納

入修正。

正本：交通部

副本：國家發展委員會、財政部、本院主計總處、本院公共工程委員會、臺北市政府

(均含附件)
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(1) 基隆河 

基隆河為淡水河系之一大支流，發源於新北市平溪區青桐山，沿途流經新

北市平溪區、瑞芳區，再經汐止區後流入臺北市南港、松山、內湖、士林、大

同及北投等區，最後流至關渡平原注入淡水河。基隆河全長83.6公里，流域面

積約490.91平方公里，平地面積約佔57.55%，200年計畫流量分配圖詳圖6.3-5

所示。 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-5   基隆河 200 年計畫流量分配圖 

(2) 景美溪 

景美溪為淡水河系之新店溪支流，係永定溪及石碇溪匯合後始稱。發源於

新北市石碇鄉，流經新北市之石碇區、深坑區、新店區、臺北市之木柵區、景

美區等地區，於福和橋上游約700公尺匯入新店溪。景美溪全長29.6公里，流域

面積120.43平方公里，平地佔13%，其餘87%則為山地，200年計畫流量分配圖

詳圖6.3-6所示。 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-6   景美溪 200 年計畫流量分配圖 
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2. 防洪排水 

根據臺北市政府水利工程處資料顯示，臺北市整體防洪計畫係以築堤為主，整

治河道及管理河川為輔。目前臺北市河川防洪保護標準依河川等級而有所不同，主

要河川：200年重現期，1.5 m出水高；次要河川：100年重現期，1.0 m出水高；支

流河川：50年重現期，0.8 m出水高。而本計畫路線穿(跨)越基隆河(約成美橋下游20

公尺處)及景美溪(介於景美溪斷面編號22至23之間)，穿(跨)越位置位置均須以200

年重現期距及1.5m出水高為防洪排水設計標準。穿越基隆河位置之上下游斷面詳圖

6.3-7所示；跨越景美溪位置之上下游斷面詳圖6.3-8所示。 

(a)下游(斷面編號35A，累距17392)  (b)上游(斷面編號35B，累距17412) 

資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-7   方案路線穿越基隆河位置之上下游斷面圖(106 年 4 月測繪) 

 

(a)下游(斷面編號22，累距8604)  (b)上游(斷面編號23，累距8913) 

資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-8   方案路線穿越景美溪位置之上下游斷面圖  
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再者，由於臺北需要考慮強降雨(或颱風)所造成的洪水災害，依據臺北市政府捷運

工程局之臺北都會區捷運系統防洪規劃設計，整體考量必配合大臺北地區防洪計畫之堤

防安全與保護程度，採用200年頻率洪水位，再加110公分出水高度，作為臺北捷運系統

之防洪保護標準，其防護原則為該洪水保護標準下之所有開口及機廠均能有效地防止地

面洪水灌入。最經濟做法是進入地下設施出入口之高程拉高使不致進水，然亦可能造成

旅客進出不便，若顧及某特定高下，對未達防洪標準之差距，輔以適當之防洪閘門或設

置水密門等措施，詳圖6.3-9所示。 

 
* (出入口平台高程)+(閘門高度)= 200年頻率洪水位加1.1公尺之高程 

資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-9   出入口防洪閘門高程設置示意圖 
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6.3.3 重要工程課題分析 

6.3.3.1 路線銜接松山車站 

當本規劃路線由成美橋西側通過基隆河後，西轉至松山車站向南延伸，路線將與台

鐵松山車站交會，目前松山車站為台鐵地下化車站，地下一層為候車室，地下二層為月

台共有兩個月台、四條股道，其中二股提供高鐵通過使用。屆時路廊隧道將穿越車站結

構下方之連續壁及障礙物，其位置詳如圖6.3-10、圖6.3-11所示。因此施工中需審慎評估

工程對策，包括地盤改良工法，配合人工掘削及地中障礙物破除，以利潛盾機施工過程

能順利穿越通過。 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-10  路線穿越捷運、台鐵車站地下結構物位置圖 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-11  計畫路線與台、高鐵軌道之 3D 示意圖 
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由於潛盾機穿越台高鐵現有連續壁及地中障礙物工法，因潛盾隧道上面有台鐵高鐵

通過，既不能影響到台鐵現有的營運及安全，又不能對高鐵軌道造成影響，施工難度相

當高，除於穿越高程上需保持安全淨距外，施工過程仍需謹慎，目前常見的施工解決方

案概述如表6.3-1所示。 

表 6.3-1   潛盾機穿越台高鐵現有連續壁及地中障礙物工法 

項次 工法方式 描述 

1 潛盾機特製設計 

利用特別訂製的潛盾機，有出倉遮簷部的設計，可使遮簷

部伸出時（可向前伸出2公尺）與前方連續壁間之縫隙減至

最小（遮簷是作為爾後工作面之頂部保護加勁鈑），並可

從艙內作刃前之地盤改良。 

2 水平灌漿工法 

藉由盾首水平灌漿，將化學藥液灌漿填補至土壞孔隙達到

止水效果，以確保潛盾機掘削及破除障礙物過程中，土體

能提供足夠之自立性及止水性。 

3 人工掘削及噴凝土工法 

噴凝土施作主要於人工挖掘或障礙物破除過程中，對側部

或前方土體呈不穩定狀態者，為確保切削面穩定，施作噴

凝土保護。 

4 擋土壁排除工法 
連續壁採二次敲除方式進行，以減少壁後土體外露之時間，

降低風險。 

5 降水及壓氣應變工法 

降水工法主要增進切削面作業時之安全性及作業性，若單

純採用降水工法但切削面無法保持自立時，可另規劃採用

壓氣工法作為應變輔助措施。 

資料來源：本研究彙整。 
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參考臺北捷運松山線CG590A區段標CG290子施工標潛盾隧道鑽掘由興建中之捷運

北門站向南經中華路與營運中之南港板橋線西門站銜接之處理案例(詳圖6.3-12)，原台

鐵/高鐵隧道間之SMW 擋土牆內H型鋼應於施工後移除而未移除，導致潛盾鑽掘遭遇障

礙無法直接通過，需由潛盾機前方出艙，以人工方式切除地中障礙物後讓潛盾機順利通

過，為降低潛盾隧道停機排除障礙施工期間不致對營運中之台鐵/高鐵隧道產生影響，於

高鐵隧道壁體外側以水平低壓灌漿引孔（二重管雙環塞）至潛盾穿越擋土壁處進行地盤

改良固結土體，用來保護作業人員出艙時之施工安全。而連續壁破除則於潛盾穿越前採

用開挖工作井後安裝隔艙並以人工先行破碎、移除。 

資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-12  台高鐵箱型隧道與捷運潛盾隧道相對位置剖面圖 

路線銜接松山車站於規劃階段執行套繪既有車站竣工圖，瞭解本計畫與台、高鐵既

有設施之相對關係，評估初步對策，需於設計階段依《鐵路兩側禁建限建辦法》提送「安

全影響評估報告」，相關設施結構安全皆將詳盡設計後進一步分析，並符合臺鐵局「通

用設計標準」，另於施工階段依照《鐵路兩側禁建限建辦法》於開工前提送「施工計畫」，

其中內容需包含依據台鐵及高速鐵路設施容許變形值建立及執行監測作業，亦需針對台

鐵及高鐵設施結構沉陷、傾斜、軌道沉陷配合監測管理進行縝密監測以維台、高鐵之營

運安全。 

後續綜合規劃階段將妥善規劃捷運車站地下連通道及轉乘動線，並召開會議與臺鐵

局確認相關介面。 
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6.3.3.2 捷運路線影響既有營運軌道系統 

本規劃路廊行經松山車站向南延伸時，路線將陸續遭遇東西向捷運松山線、板南線、

信義線，以及台、高鐵等既有營運路線，屆時路廊隧道將穿越既有隧道或捷運車站結構

下方，詳如圖6.3-13所示，因此施工中需審慎進行工程對策，包括穿越工法評估及風險

安全管控。 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-13  路線穿越營運軌道系統位置圖 

1. 穿越工法評估 

由於目前捷運及台、高鐵已為營運通車階段，未來路廊隧道在通過時在不影響

軌道線型定線規範之原則下，保持隧道與鄰近捷運設施結構兩者之最小間距需求

(至少1個隧道直徑以上)，以避免未來隧道施工鑽掘過程中造成土壤漏失引致地層沉

陷，進而影響既有捷運設施結構安全。而穿越已營運車站下方下方於國內已有多起

相關類似成功案例，而目前常見之穿越工法綜整如表6.3-2所示，經評估建議採潛盾

工法作為穿越方式較為合適。 

未來潛盾工法穿越上述營運軌道處，除二次灌漿扇形範圍將由原120°擴展至

180°外，建議鑽掘速度也應放慢，並搭配自動化監測系統加強監測。 

  



臺北都會區大眾捷運系統環狀線東環段暨周邊土地開發 第六章 

可 行 性 研 究  工程標準及技術可行性 

6-27 

表 6.3-2   穿越工法可行性評估比較表 

穿越工法種類 管冪工法 冷凍工法 潛盾工法 

安全性 

穿越施工既

有捷運結構

影響 

╳穿越底版下方連

續壁開口對複合

牆結構安全影響

大 

╳穿越底版下方連

續壁開口對複合

牆結構安全影響

大 

○潛盾穿越連續壁

開口較小，且開口

頂部距站體底版

3.5m以上，對結構

影響小 

開挖導致軌

道沉陷 

△管冪因地中障礙

物移位或未開鎖

時，開挖將引致較

大沉陷 

△軌道版下方凍土

地盤凍脹與融沉

效應，可能引發過

大沉陷 

○配合施工程序管

控（如土艙壓力與

背填灌漿），沉陷

控制佳 

穿 越 工

法 可 行

性 

與既有站體

地 中 壁 與 H
型鋼障礙排

除 

╳依據竣工資料，須

處理中間樁，推管

機切除H型鋼極困

難，且管冪可能移

位。品質工期難掌

控 

可於開挖過程中利

用機具或人工排除 
○依據所蒐集中間

樁竣工資料，潛盾

隧道可直接穿越，

避免與中間樁衝

突 

工作井空間

需求限制 
╳工作井寬度路幅

寬度 
╳工作井寬度路幅

寬度 
○工作井寬度符合

路寬需求 

工址地質與

水文條件 

╳位於地下水位下

施作，需配合地盤

改良，降水等輔助

措施，施工困難。

╳礫石層地下水流

速可能造成無法

凍結；國內目前無

純冰凍開挖案例 

○依據國內穿越台

高鐵隧道擋土壁

之案例潛盾工法

確實可行 

風險評估 高 中 低 

工期 ╳長 ╳長 ○短 

成本 △高 ╳極高 △高 

建議採行工法 ╳ ╳ ○ 

○優   △可   ╳劣 

資料來源：本研究彙整。 
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各穿越段說明如下： 

捷運松山新店線及松山車站： 

本路段穿越深度為地下40公尺，目前地表下40m以內主要為松山層，主要為軟

弱至中等堅硬之厚層黏土所組成，隧道通過地層主要為黏土層，需審慎評估潛盾鑽

掘過程中上方土壤漏失引致鄰近結構之影響。 

 

 

捷運板南線： 

地表下40公尺以內主要為松山層，主要為軟弱至堅硬之黏土層，偶夾砂土薄層；

40公尺以下則為卵礫石層及岩層，地下水位約GL-1m~-3m，穿越段深度約30公尺，

隧道下方觸及卵礫石層，潛盾鑽掘將有複合地層考量，潛盾機盾首需針對不均勻特

性地層需選用適合之切刃盤。 
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捷運淡水信義線： 

地表下40公尺以內主要為松山層，40公尺以下則為岩層，且岩盤面往東抬昇，

地下水位約GL -2m~-3m。隧道穿越段約30公尺深，主要為軟弱至堅硬之黏土層，後

續需考量穿越段上方既有結構之安全。 

 
 

本路段於松仁路與信義路將與捷運淡水信義線形成正交隧道如圖6.3-14、6.3-15

所示，剖面圖上方為已完工之排水箱涵、共同管道及信義線捷運，排水箱涵對信義

線影響部分之基樁研判亦已拆除，將來路線將會穿越已完工之信義線下方，惟未來

本路段設計、施工仍應對基樁詳細調查。正交隧道需考量者為兩隧道之相對關係、

地層特型、淨間距、依目前臺北捷運係以淨距小於1D(隧道直徑，通常6.1m)時需考

慮兩隧道之交互影響，若小於0.5D則需審慎分析甚至採用鑄鐵環片，據以往之經驗

顯示後行潛盾隧道通過處橫向約1 D，縱向約2.5 D之區域內為潛盾掘進之施工影響

範圍，因此首要條件應維持未來路線與信義線有1 D以上之距離，以圖6.3-15研判信

義線於設計階段除信義線本身之結構加強與地改保護外，並也預留後行隧道之淨距

空間亦於後行隧道行經正交區域以高壓噴射灌漿進行地改，避免爾後施工對信義線

之擾動。再者由於信義線已經營運，後行隧道掘近時無法像以往於營運隧道內架設

支撐保護，因此後續設計、施工需再次驗證地改區域之地改成效以降低地改不確定

性，衡量經費與風險保持與信義線距離超過1 D以上，設計及施工仍需依「大眾捷

運系統兩側禁建 限建辦法」及「臺北市辦理臺北都會區大眾捷運系統禁建及限建

範圍內列管案件審核基準」辦理之相關規定，提送安全評估報告並據以縝密之監測

以為運之安全。 
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資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-14  與信義線隧道正交平面圖 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-15  與信義線隧道正交剖面圖 

路線穿越既有捷運車站於規劃階段執行套繪既有車站竣工圖，瞭解本計畫與各捷運

車站既有設施之相對關係，並於設計階段提送「安全影響評估報告」，並於施工階段開

工前提送「施工計畫」，其中內容需包含依據捷運設施容許變形值建立及執行監測作業，

亦需針對捷運設施結構沉陷、傾斜、軌道沉陷配合監測管理進行縝密監測。 
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2. 風險安全管控 

目前臺北捷運陸續已完成多條路網並開始營運，為確保捷運設施之安全性，臺

北市政府捷運局推動中央增補及修訂「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」，並已於

民國101年7月30日完成修正，其中針對營運中捷運設施安全規定值及軌道位移管制

標準如表6.3-3所示。 

表 6.3-3   穿越工法可行性評估比較表 

結構種類\管制值 結構物管制標準 軌道位移管制標準 

地下段明挖覆蓋結構 

1. 不得造成地下車站、出土段、

明挖覆蓋隧道承載軌道結構之

傾斜量超過千分之一 

2. 不得造成通風井、出入口、出

土段、地下車站、變電站結構

之總沉陷量超過2.5公分 

「大眾捷運系統兩側禁建限建辦

法」有關軌道變位之規定 

1. 不得造成軌道水平方向之位移

超過該系統軌道各組件之水平

總容許位移量 

2. 不得造成軌道垂直方向之位移

超過該系統軌道各組件之垂直

總容許位移量。 

進一步依據「臺北都會區大眾捷運

系統禁限建範圍內列管案件管理

要點」軌道沉陷監測管理值之規定

1. 警戒值：垂直或水平總位移量

8mm。5m以內有2.5mm之垂直

或側向扭曲。 

2. 危險值：垂直或水平總位移量

10mm。5m內有3mm之垂直或

側向扭曲 

潛盾隧道 

1. 不得造成任何方向隧道環狀扭

曲變形侵入各捷運系統為維護

設施及行車安全所需之空間 

2. 不得造成隧道任何方向徑向變

形超過2公分 

高架段 

1. 不得造成高架橋之相鄰兩橋墩

基礎間之差異沉陷量與跨距比

超過千分之一 

2. 不得造成橋墩之傾斜量超過七

百五十分之一 

3. 不得造成橋墩柱底支水準位移

超過1.5公分 

地面段 

1. 不得造成機廠及車站結構之傾

斜量超過七百五十分之一 

2. 不得造成機廠及車站結構之總

沉陷量超過2.5公分 

過河段 

1. 隧道上方應有至少一位隧道外

徑厚之覆土，且隧道結構及軌

道變形應符合上述規定 

2. 於受土壤位移及河川最大流速

作用下，高架橋墩結構及軌道

變形應節合上述規定 

山岳隧道 

1. 水準及垂直方向之內空變位與

隧道淨空最小直徑之比例，不

得大於千分之三 
資料來源：本研究彙整。 
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此外，依據營運中捷運施作經驗，針對施工中風險管控對策通常採自動化監測

儀器之佈設，儀器種類包括有：(1)全測站-自動量測軌道版的三維變位量；(2)水平

式桿式沉陷計-量測結構物之垂直沉陷量；(3)電子式傾斜計(量測結構物之傾斜量，

如圖6.3-16所示。前述監測儀器目前已廣泛應用於多處營運中的設施及系統，配合

自動化傳輸特性，可於施工過程即時掌控設施之安全性，並於發生狀況前提供有效

的預警。 

 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-16  潛盾工法穿越營運中車站下方自動化監測儀器配置 
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6.3.3.3 與民汐線交會之工程課題 

本計畫路線所行經之路線預計於舊宗路/新湖一路口與規劃中之民生汐止線SB07站

交會，詳圖6.3-17所示。由於本路線擬利用新湖一路南側，舊宗路東側之產業支援設施/

社福用地作為本計畫之機廠使用，考量捷運建設為一投資成本龐大之公共建設，為避免

過度投資，應於現階段進行初步研析，提供兩路線旅客轉乘。機廠選址及營運考量，擬

於舊宗路上(新湖一路北側路段)設置袋式儲車軌，並利用機廠聯絡道(depotlink)與機廠連

接。惟本機廠位於產業支援設施/社福用地(原河濱高中預定地)，並利用地下空間設置捷

運機廠，故本機廠不宜設置過深。另考量袋式儲車軌應緊鄰機廠及車站方能發揮最佳營

運效能，該路段長約670公尺，建議採明挖覆蓋方式施工。綜上所述，建議民汐線與本計

畫相交時應穿越於本計畫下方，並建議該交會段應於本計畫施工時一併施作，詳圖6.3-

18所示。 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-17  本計畫路線與民生汐止線交會平面圖 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-18  與民汐線交會段施作示意圖 
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6.3.3.4 穿越基隆河河道及堤防 

本計畫路線擬於成美橋下游20公尺

處，穿越基隆河道及堤防，根據經濟部水

利署民國96年辦理「基隆河流域治理規劃

檢討」報告，基隆河係為主要河川，其穿

越位置之防洪保護標準為200年重現期洪

水位加1.5m出水高，現況防洪河岸高程約

為EL 12.95m，以及河道深槽高程約為EL-

1.30m，須納為路線高程訂定之考量。其中，

本案擬穿越基隆河道之行水區河底，長約

200公尺，隧道覆土深度約22公尺。 

本計畫路線穿越基隆河時，將通過現

有兩岸堤防下方，經查基隆河右岸型式(內

湖端)如圖6.3-19所示。基礎下面除有0.6m

厚連續壁截水牆外(9m深)，尚有ψ0.8m pc

樁(約18m)提供承載力傳遞，左岸型式(南

港端)如圖6.3-20所示。基礎下除有0.6m厚

連續壁截水牆外(10m深)，另有ψ0.6m反循

環樁(約25m深)，由於堤防基礎為樁基礎，

路線通過Y35站後，以最大坡度下降恐仍

無法自堤防基礎底部穿越，建議後續階段

應詳細確認基樁位置及深度，並針對施工

時可能對既有堤防結構、基樁及截水牆等

之影響進行詳細評估。基於考量堤防屬一

連續性結構體，穿越堤防將造成基樁之損

失對堤防結構恐會造成安全性影響，因此

施工前需針對堤防做相關基礎補強作業，

例如補樁、地盤改良…等。後續於設計階

段需提送「使用河川公地申請書」。 

 
  

 
資料來源：臺北市政府工務局養護工程處 

圖 6.3-19  基隆河右岸(內湖端)堤防型式 

 
資料來源：臺北市政府工務局養護工程處 

圖 6.3-20  基隆河左岸(南港端)堤防型式  
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6.3.3.5 路線穿越玉成抽水站 

本案路線研擬於成美橋西側及東側穿越基隆河兩方案，考量成美橋西側之路線方案

穿越民房面積較小，故路線方案需穿越成美橋西側之玉成抽水站(舊站)，穿越設施包含

壓力閘門、三孔排放箱涵、南港排水幹線至舊站前池之4.2m×3.1m引水箱涵水路，及擴

建站前池增設一條5.0m ×3.2m連通箱涵匯入舊站引水箱涵中。而穿越處之三孔排放箱涵

渠底高程為EL. 0.50m，兩條引水箱涵水路銜接至舊站前池之池底高程EL. -3.5m(詳圖6.3-

21所示)，須納為該擬定路線高程訂定之考量。 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-21  路線穿越玉成抽水站位置圖 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-22  玉成抽水站設施剖面圖 
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6.3.3.6 路線穿越高速公路 

路線於舊宗路將穿越高速公路，如圖6.3-23所示，擬採調整線形方式使潛盾隧道結

構外緣避開既有基礎3m以上，以使對高速公路基樁之承載力之影響最小，後續設計階段

需考量於轉彎曲線外側進行地盤改良，以利潛盾急曲線施工，亦須考量進行高速公路安

全評估並於施工階段訂定安全管理值配合實施監測，其相關安全評估報告及施工計畫均

須提送交通部高速公路局審核通過，再據以設計、施工。 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-23  路線穿越高速公路橋墩空隙間平面圖 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-24  路線穿越高速公路交流道基礎立面圖 
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本計畫路線Y39車站後之穿山隧道於文山區木柵路五段以北萬芳交流道處進行地下

穿越，並於交流道南側設置通風豎井(詳圖6.3-25、6.3-27所示)，潛盾隧道結構外緣避開

既有基礎18m以上，後續設計階段需考量進行高速公路安全評估並於施工階段訂定安全

管理值配合實施監測。  

另目前萬芳交流道鄰木柵路五段屬於高速公路用地範圍，且木柵路五段21巷亦屬公

地範圍，後續將於綜合規劃階段會與交通部高速公路局協調，利用此巷道闢建施工道路，

並作為維修道路進出。 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-25  路線穿越萬芳交流道平面圖 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-26  路線穿越萬芳交流道基礎立面圖 
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資料來源：本研究空拍圖繪製。 

圖 6.3-27  通風豎井設置位置空拍圖 

6.3.3.7 路線行經建物下方 

本計畫兩路線方案穿越建物下方相關位置彙整如表6.3-4所示，現階段已調整線形以

保持隧道與建物間最大淨距，並盡量以縱坡增加隧道上方覆土厚度，提供未來建物改建

之更大彈性，後續作業則須配合辦理地下穿越補償。另須於民房附近預作地盤改良，以

避免隧道近距離施工影響其安全；此外配合加強監測及潛盾施工管理，包括切削面穩定

管理、背填灌漿、二次灌漿等，以減少沉陷對結構物之影響。 
表 6.3-4   路線穿越建物位置表 

瑞光路案  堤頂大道案 

消防局大直分隊(0K+075)  消防局大直分隊(0K+075) 

內科科技廠房(0K+900)   

舊宗路二段171巷民房(3K+260)   

成美橋西側民房(5K+280)  成美橋西側民房(4K+360) 

松山國小部份校舍(6K+170)  松山國小部份校舍(5K+250) 

資料來源：本研究彙整。 

由於路線於上述路段將穿越建物下方，茲針對地下穿越段建物未來改建考量略述如

下：  

1. 隧道上方建物改建限制條件(詳圖6.3-28所示) 
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(1) 上方建物加載荷重為5t/m2。 

(2) 以筏式基礎評估，無地下室

之建物，地上可建6層樓，附

有一層地下室者，可建11層

樓。 

(3) 為避免建物開挖對隧道產

生上浮、變形及變位之影

響，建物開挖擋土措施之底

部與隧道頂端需保持2公尺

以上，建物開挖面距隧道頂

端需保持8至10公尺淨距。 

2. 建物改建基礎處理可行方案 

(1) 以地盤改良增加開挖階段

安全性。 

(2) 以樁基礎代替筏式基礎。 

(3) 在建物開挖引致之超額變

形，以分區開挖代替全面開挖方式控制。 

(4) 多棟地號合建，讓地下室退縮或避開隧道。 

6.3.3.8 路線行經瑞光路段施工 

本計畫路線共有兩路線方案，分別為瑞光路案及堤頂大道案。由於內科地區近年來

在尖峰時刻道路服務水準不佳，幾條主要道路中尤以瑞光路甚為嚴重，本章節茲針對路

線行經瑞光路相關課題進行綜合探討。 

瑞光路計畫道路寬20公尺，位處於內湖科技園區核心路段，兩側重要科技廠房林立，

瑞光路案路線擬於瑞光路增設2個車站，如車站採傳統明挖覆蓋工法施作，於施工期間

須採半半施工方式，屆時原4車道將縮減2車道施作。瑞光路現況晨峰交通量服務水準，

部分路段已降至E級服務水準，詳圖6.3-29所示，如縮減車道後，初步評估瑞光路服務水

準將全段降至F級服務水準，詳圖6.3-30所示。 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-28  捷運隧道上方建物改建限制條件 
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資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-29  現況晨峰交通量服務水準 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-30  施工期間晨峰交通量服務水準(施工期採明挖配合交維措施疏導替代道路) 

內科為臺北市發展重鎮，聚集豐沛資金、技術與人才的科技園區，後續施工應考量

以儘量不影響既有路面交通為原則。因此，研擬仍以軌道區採傳統統明挖覆蓋工法搭配

路外基地施佐輔以縝密交維，以便對既有路面影響降至最低，詳圖6.3-31所示： 
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資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-31  明挖覆蓋工法搭配路外基地構想 3D 示意圖 

 

1. 出發井及到達井位置需在瑞光路外。 

2. 潛盾機施工距離之安全、地層保護改良之經濟性。 

3. 路線穿越私有建築下方，影響既有地下構造物最少。 

4. 上下行潛盾隧道在既有路權範圍配置。 

5. 潛盾機適用之轉彎半徑。 

6. 車站段與站體銜接之施工方式。 

7. 逃生需求及工期概估。 

受限本路段瑞光路僅20公尺寬，因此建議本路段採用上下疊式配置潛盾隧道。Φ

5.6m圓疊式潛盾，目前為臺北捷運最常使用之潛盾工法，技術純熟，且經費較為便宜，

再者依隧道協會潛盾隧道設計及施工準則與解說最小覆土後度建議為1.0~1.5D，在垂直

土壓設計建議於鐵路隧道計算土壓時採用隧道外徑1~1.5倍高度的土載重作為鬆弛土壓

計算值，另於軟質土2≦N≦4時亦有以隧道總覆土重量作為土壓作用力之情形，由於本

路段地層較軟弱其SPT N值約1~4，因此，於可研階段將採取覆土約為隧道外徑之1.5倍

作為後續探討之基礎。 
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本瑞光路段施工規劃詳圖6.3-32所示，說明如下： 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-32  瑞光路施工規劃示意圖 

本路線擬於陽光街321巷南側坡地設置Y33車站並作為潛盾出發井，以小轉彎半徑

經瑞光公宅旁後進入瑞光路，其間陸續於洲子二號公園、內科之心東側之大港墘公園分

別設置Y31、Y32車站，並轉彎穿越科技廠房下方後，進入樂群二路下方，並於Y30站站

體區出土。相關進出瑞光路段平面圖詳見圖6.3-33所示。路段中需考量逃生需求，依「北

捷規劃手冊4.2.4節」(橫向通道間約300m)，本路段需設置8處連絡通道，惟瑞光路沿線

無足夠用地於施工中設置連絡通道所需工作井，故於沿線公有地上(洲子一號公園、文德

三號公園)改設置兩處逃生豎井，以符合逃生需求。 
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資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-33  進入瑞光路段平面圖 
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本路段瑞光路長約1,800公尺，其間配置Y31及Y32兩座車站，考量避免影響既有瑞

光路交通，研擬以傳統明挖覆蓋搭配路外基地來施作此兩座車站，因該兩座車站施工條

件類似，故以Y31站作為範例，說明如下： 

第一階段利用兩側人行道及建物退縮(租用)施作交維便道，以維持施工中雙向四車

道之需求，再施作第一階段連續壁，並淺挖路中長93m、寬12m工作井，詳圖6.3-34所示。 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-34  瑞光路車站施工第一階段示意圖 

階段一之開挖範圍以覆工板還原瑞光路交通，並利用人行道、公園施作第二階段之

連續壁、開挖，設投入口於公園側工作井，施作整體站體深開挖，詳圖6.3-35所示。 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-35  瑞光路車站施工第二階段示意圖 

施工期間如需施作地盤改良，均採夜間施工，不影響日間交通通行。經檢視，在可

租地之前提下，可維持現況雙向4車道配置，施工期間路段服務水準仍可維持與現況服

務水準。  
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6.3.3.9 路線行經狹小路段施工 

本計畫路線經過路寬小於20公尺狹小路段計有南港路三段約410公尺，最狹路寬為

16公尺，詳圖6.3-36所示；松德路168巷接松仁路95巷，巷道主要寬度為15公尺，其中松

仁路95巷底經市立博愛國民小學北側之巷道最狹寬度僅5公尺，該段全長約410公尺，詳

圖6.3-37所示；另松仁路過信義路五段及莊敬路交口後，路寬由20公尺變為15公尺，路

底位於拇指山山腳，穿越拇指山路線延伸至動物園站，全長約450公尺，詳圖6.3-38所示。 

由於狹小路段兩側大多為住宅，為降低用地範圍路線隧道採疊式配置，並以潛盾工

法施工降低對地面活動影響。由於隧道與建築較為貼近，故後續規劃設計，必須評估路

線方向潛盾隧道施工時，依據相關規範檢核地層沉陷導致對鄰近地面建築物安全之影響。

對於建築物保護措施之地盤改良施工時機，需由地面預作時，應維持路上交通需求，巷

道兩側多為住宅區，夜間施工則需評估對居民影響；採隧道內施作時，改良成效管控及

建築物影響需妥為要求，包括加強監測及潛盾施工管理不限切削面穩定管理、背填灌漿、

二次灌漿等以減少沉陷對鄰近建築物基礎之影響。 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-36  南港路三段狹小路段 
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資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-37  松仁路 95 巷狹小路段 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-38  松仁路南段狹小路段  



臺北都會區大眾捷運系統環狀線東環段暨周邊土地開發 第六章 

可 行 性 研 究  工程標準及技術可行性 

6-47 

其中松仁路 (莊敬路以南 )

狹小路段施工涉及山岳隧道規

劃，故就Y38站至Y39站統一說

明如下： 

本段兩側多為住宅，根據沿

線建物鑽探資料，松仁路岩盤高

程約EL.-20~30m(詳圖6.3-39)，

建議於此段採潛盾施作，惟需注

意該範圍內複合地層之施工課

題。 

至於Y39設站施工規劃(詳

圖6.3-40)，由於Y39站須採明挖

覆蓋施工110m，施工需封閉道

路，勢必對地區交通造成影響，

為減少對既有道路交通影響，於

Y38站以南尾軌潛盾施作直至

Y39站，路線於穿越拇指山、象山路隧道部分在通風及逃生考量之需求下，不建議以大

斷面之隧道施工方式，建議可以Y39站體作為潛盾之出發或到達井，仍維持採傳統雙孔

潛盾隧道方式施工，其間距原則維持1D(潛盾直徑)配置。 
 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-40  松仁路施工規劃示意圖 

由於路線行經狹小路段時，軌道線型已配合路幅調整成疊式，為避免侵入路權造成

地權徵收與大幅提高穿越補償費，仍需考量逃生需求，經蒐集國內目前各捷運系統之規

定(如表6.3-5)，後續階段仍需以上述規範綜合檢討聯絡通道及緊急逃生出口位置。 

資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-39  松仁路沿線地層資料調查 
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表 6.3-5   聯絡通道設置原則比較表 

系統/單位  規範/準則 
聯絡通道

間距 

緊急出口

間距 

聯絡通道至緊

急出口距離 
附註 

臺北捷運  規劃手冊4.2.4  約300m  無  無 
經核准可依工

地狀況調整 

機場捷運  設計規範2.1.1  小於244m 小於762m 小於503m 

經核准可因地

質條件或施工

障礙而變更 

高雄捷運 
設計規範

(KRTC)4.5.1 
小於244m 無  小於503m  同上 

交通部 

捷運系統建設技術

標準規範5.1.5.5 
小於400m 小於800m 無 

採性能設計者

得不受此限 

鐵路隧道及地下場

站防水避難設施及

消防安全設備設置

規範4.2.2&3 

小於400m 小於762m 無   

NFPA 
NFPA130 

6.2.2.2.1&6.2.2.3.2 
小於244m 小於762m  

聯絡通道與車

站或隧道口之

距離不得大於

244m 
資料來源：本研究彙整。 

本計畫建議疊式隧道連接設計方式有二，分別為豎井式聯絡通道方案一：地面向下

施工(詳圖6.3-41所示)及方案二：地下挖掘施工(詳圖6.3-42所示)。 

方案一：地面向下施工，特性如下： 

 採常用之沉箱工法進行施作 

 施作風險較低 

 需地盤改良、施作鄰房保護 

 於地面施作對交通衝擊較大 

 

方案二：地下挖掘施工，特性如下： 

 採人工地下開挖方式複雜 

 施作風險較高 

 需地盤改良、施作鄰房保護 

 非於地面施作對交通衝擊較小 

  

 
圖 6.3-41  方案一地下挖掘施工示意圖

 
圖 6.3-42  方案二地下挖掘施工示意圖
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6.3.3.10 公共管線調查及處理方式 

本計畫絕大部分沿臺北市中山區、內湖區、松山區及信義區等人口密集區域的既成

道路佈設捷運路線，因此，路線所經過之既設道路下之各單位之既設管線對捷運工程或

多或少造成施工障礙。此類施工障礙主要在於工程施工初期各類型基礎及擋土工程施工

時所造成之施工障礙，例如地下路段之地下車站及其出入口、橫渡線隧道採明挖覆蓋方

式之各式地下連續壁、排樁、鋼板樁等連續性之擋土牆；高架路段之墩柱、車站出入口

樓梯基礎等結構施工時之擋土牆等，或多或少將受到既設管線阻礙。因此，對於造成工

程施工有所影響之管線，原則上就應配合各開挖面位置及對開挖面擋土設施影響程度進

行遷移改道及保護工作。 

本計畫初步獲得較完整的管線資料計有：臺北市雨水下水道資料、臺北市共同管道

系統第二次通盤檢討期末規劃報告、台電環東大道特高壓管線系統等資料。 

1. 管線資料調查 

依「臺北市道路挖掘管理系統」查詢及初步向管線蒐集計畫路線重大管線資料，

本計畫路線分佈管線計有電力、電信、自來水、雨水下水道、瓦斯、污水下水道等

管線。 

(1) 對計畫路線基礎工程有影響的主要管線定義如下： 

A 所有69kV(含)以上之特高壓電力管線、電力洞道；管線數量≧10管之電力高

壓管線。 

B 電信洞道及管線數量≧8管之電信管線。 

C 直徑≧300mm之自來水管。 

D 直徑≧800mm之雨水下水道管涵、灌溉管涵。 

E 最短邊長度≧800mm之雨水下水道箱涵、灌溉箱涵。 

F 直徑≧200mm之瓦斯管線。 

G 直徑≧800mm之污水管線。 

H 中油、台塑及軍方等單位所屬油管。 

I 管數≧6管之軍訊、警訊管線。 

J 管數≧8管之固網、有線電視管線。 

K 共同管道之幹、支管及纜線管路；寬頻管道。  
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(2) 管線代號： 

A 電信類管線 

a. TT：中華電信管線 

b. TN：固網管線 

c. TP：警訊管線 

d. TM：軍訊管線 

e. TV：有線電視管線 

f. TR：交通號誌系統管線 

B 電力類管線 

a. ES：超高壓管線，345kV電力管線 

b. EP：特高壓管線，161kV及69kV電力管線 

c. EH：高壓管線，11.4kV及22.8kV電力管線 

d. EL：低壓管線，600V以下電力管線 

e. ER：交通號誌電源線 

f. LL：路燈電力管線 

C 自來水管線 

a. WW：自來水管線 

b. WO：原水管線、中油自來水管線 

c. WM：中水道管線 

D 下水道系統管線 

a. SD：雨水下水道管線 

b. SS：污水下水道管線 

c. SC：雨、污水合流管線 

E 瓦斯類管線 

a. GO：中油天然氣管線，壓力≧10 kg/cm2瓦斯管線 

b. GH：高壓瓦斯管線，3 kg/cm2≦壓力<10 kg/cm2瓦斯管線 

c. GM：中壓瓦斯管線，1 kg/cm2≦壓力<3 kg/cm2瓦斯管線 

d. GL：低壓瓦斯管線，壓力<1 kg/cm2瓦斯管線 
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F 水利管線 

a. HI：灌溉系統管線 

G 輸油管線 

a. OO：中油輸油管線 

b. OM：軍用輸油管線 

c. OF：台塑輸油管線 

H 綜合類管線 

a. CD：共同管道管線、寬頻管道管線 

b. CU：不明管線 

(3) 管線材質： 

A GIP：鍍鋅鋼管 

B CIP：鑄鐵管 

C DIP：韌性鐵管 

D SP：鋼管 

E PEP：聚乙烯管 

G FRP：強力纖維管 

H PVC：聚氯乙烯管 

I RCP：鋼筋混凝土管 

J RCB：鋼筋混凝土箱涵 

K CE：混凝土包覆 

L PSCP：預力混凝土管。 

M HDPE：高密度聚乙烯管 

(4) 管徑、尺寸及標示 

A 圓管型管線及標示 

例如：ψ80x4，直徑(mm)x管數，標示圓管內徑及管數。 

B 箱涵型管線及標示 

例如：□2500x2000，箱涵寬度x高度(mm)，標示箱型管線內部尺寸。 
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2. 管線處理原則 

本計畫於規劃設計階段開始，即對管線位置以現場試挖方式加以調查及確認，

為避免重複挖掘，規劃報告即應就需求地點預排試挖計畫，其中應至少包含地點、

範圍、調查需求、期程與挖掘管理系統登錄資料等，以利參與挖掘整合資訊，並於

開挖後採以光達掃描精準3D管線圖資，建立完整管線資訊。而於施工階段時更應與

管線單位密切溝通協調，配合施工安全、工程經濟及界面時程等考量因素，期減低

對民生與交通之衝擊。 

本計畫路線大多位於臺北市各主要道路上，各道路下橫、縱向之各類管線密佈。

因此，對未來捷運路線各項開挖工程施工時造成施工障礙之既設管線，將就施工方

法與妨礙型式，概可區分為「就地吊掛保護、永久遷移及臨時遷移」等三種處理方

式。 

原則上，前揭三類管線處理方式，以就地保護為最優先考量，在必須遷移管線

時，處理方式則應考慮管線之永久遷移，必要時才考慮進行管線臨時遷移。 

本計畫路線預計全線將採地下結構方式設置。捷運於地下段可區分為潛盾隧道

段、明挖隧道段及地下車站段三種不同型式，但明挖隧道及地下車站段同樣以地下

連續壁為擋土設施，並以向下開挖方式施作地下隧道及地下車站，因此，地下段捷

運路線基本上可區分為潛盾隧道區及明挖工區兩大類。 

(1) 潛盾隧道區 

潛盾隧道段施工方式為以潛盾隧道鑽掘機，約在地底下9公尺以下地方如

地鼠鑽洞般，從出發井至到達井皆不須跑出地面。一般管線(除污水管之外)埋

設深度約在地面下1.2公尺至3.5公尺處。故基本上，管線不影響潛盾施工。唯

一須注意的是潛盾隧道間之連通道施工前須進行地盤改良施工，各灌漿孔下刀

時，須鑽入地下至連通道區位置，故連通道區之管線位置須於灌漿施工前再次

確認，避免灌漿鑽孔機械鑽破管線，造成管線事故。 

(2) 明挖工區 

明挖工區施工之初以施作擋土用之地下連續壁、擋土板樁為起始階段，既

有之地下管線對連續壁、擋土板樁施工將造成大妨礙，因此，必須審慎處理，

以確保管線功能之維持及連續壁、擋土板樁工作之順利進行。一般常見之民生

管線有電力管、電信管、自來水管、瓦斯管等，電力、電信管屬軟性纜線類管

線，自來水管、瓦斯管屬硬性壓力類管線，可依其性質、穿越擋土結構方向之

不同，分別採行下述處理方式： 

A 橫交之管線 

原則上，對於以穿越兩側擋土連續壁之管線應以原地吊掛保護為優先考

量。否則，同一管線將有多次遷移情況，將造成連續壁施工之工作時程延誤。 
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B 纜線類管線 

此類管線直徑通常較小，管徑約在15公分以下，且埋置深度約為地面下

1.2～2.3公尺，在連續壁施工前可商請管線單位配合，對線路以局部加長及

橫移之方式處理，而於連續壁施工完成後之開挖階段，則予以就地吊掛保護。

纜線類管線常以PVC管外包保護，在進行辨識或加長作業階段，必須以人工

小心作局部拆除，以避免損及該管線。 

C 壓力類管線 

一般而言，連續壁每一單元挖掘之下刀寬度為2.6m左右，可採用施作特

殊連續壁單元以包覆管線之管徑約1m～1.2m。基本上，對於管徑在0.7m以

內之硬性管線於連續壁施工前可採用混凝土包覆方式先行就地保護。施作連

續壁時採用連續壁局部無筋工法，並局部配置加強橫檔與支撐；對於尺寸在

70公分至1.2公尺的管線，可考量採用「連續壁側移工法」，此種施工方式可

以有效節省管線遷移費用及工期，尤其對於維持民生管線之持續機能更是大

有助益。而於連續壁施工完成後之開挖階段則仍予以就地吊掛保護，以維持

民生管線之暢通。 

D 維生管線線接戶管之處理 

一般之維生管線用戶接戶管線為低壓電力線、電信線、小口徑自來水管

及小口徑瓦斯管等管線，於施工階段以儘量不改變原有線路配置為原則；在

萬不得已必須改變原有接戶管線時，則必須先行架設完成新設替代管線，經

測試(新設)管路之暢通無誤後，協調商請該管路之專業主管機關利用夜間進

行管線轉換作業，而其作業所需局部中斷時間以不超過6小時為原則，以維

護民眾之使用權益。 

E 大尺寸管涵之處理 

有關灌溉箱涵、污水管、雨水下水道等較大尺寸鋼筋混凝土下水道排放

管路，其寬度尺寸在1.2公尺以下者可依上述所示方式處理，對於寬度尺寸

超過1.2公尺者則建議採用改道或渡槽方式處理，並視情況需求施以局部灌

漿地盤改良，以穩定及保護該排放管路之持續機能。 

F 管線間距過小或管線群寬度在1.2m以上時之處理原則 

因連續壁挖掘機無法施作，應配合現狀選擇對民生需求影響最小之管線

進行遷移，並將遷移之管線遷移至已完成之連續壁單元上為原則。 
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3. 管線遷移原則 

原則上，自管線圖建立後至捷運工程實際施工至少有二～三年的時間，期間管

線單位或多或少會依據當地居民要求而有所變動。因此，各階段完成之管線調查平

面圖到施工階段時可能不符實際之需要(與實際管線平面位置有所差異)尤其是位於

地下連續壁施工位置上之管線正確性，更無法於可行性研究階段確定。 

為保持管線平面位置圖正確性，在包含細部規劃、初步設計、細部設計到實際

施工等各階段，建議仍須進行各階段之管線補充調查工作，特別是施工階段承包商

應進行下列工作以確認管線位置，並提出管線遷移計畫，以減少管線妨礙捷運施工

至最低： 

(1) 施工承商應於施工前，於連續壁位置進行挖掘，以確定該處連續壁位置上之地

下管線正確位置及深度。 

(2) 依據主體工程施工計畫並配合交通維持計畫及實際之地下管線位置平面圖，定

出與管線橫交之連續單元大小、施工順序及相交管線之遷移步驟與遷移位置。 

(3) 完成現場放樣工作，並召開管線會勘協調會，以協調各管線單位配合施工時程，

進行管線之必要處理措施。 

4. 管線保護原則 

為使位於施工範圍內之既設管線於捷運工程施工期間能不受施工影響而能維

持正常功能，故既設管線無論位於本計畫之地下段或地上段之施工範圍內，無論對

管線採用就地吊掛保護、臨時或永久遷移，皆應就其材質、型式、大小或是否包覆

混凝土等狀況施予吊掛保護、混凝土包覆敲除、承載保護及補強保護等措施。尤其

如自來水、瓦斯等具危險性之硬管類管線吊掛保護時，切記須抽換成無縫鋼管後再

行吊掛，以保障施工安全及維持其正常功能。俟施工回填時再行依原材質予以復舊。 

5. 重大管線概況 

本案對各站別以圖資套繪調查，經查因鄰近市區，一般電信寬頻有線電視、配

電、自來水及天然氣等管線與本案各站體及路線均有衝突，惟此部分經研判均為較

小規模之管線且影響範圍較輕微，將於後續作業時與各主管單位研商遷移或施工配

合方式等事宜。 

其他影響層面較重大之管線依獲得之管線圖資判讀，茲就已蒐集的管線資料概

述如下： 

(1) 台電特高壓及超高壓管線 

A 堤頂大道69kV松山~內湖線特高壓線路 

起自環東大道與堤頂大道交口西側的台電松湖變電所用地(尚未興建)，

以EP□2500x2400+□2500x2700雙層型洞道，至行善路、堤頂大道口西北側
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處，以EP□2500x2400~□2500x 3200特高壓電力專用洞道，經麥帥二橋、民

權大橋、國道1號、堤頂大道一段、二段至基湖路口(洲子1號公園西側)右轉

至台電西湖變電所(台電內湖服務所)止。 

B 核一~汐止、松湖345kV線超高壓線路 

起自台電西湖變電所，以內徑4.6mΦ潛盾隧道，經洲子1號公園、基湖

路、環山路一段方向佈設。 

本工程所遇高壓電管線，如圖6.3-43所示。 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-43  路線與高壓電線路位置圖 
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(2) 共同管道 

A 基隆河截彎取直共同管道：始於民權東路六段與舊宗路一段口，沿舊宗路

至行善路轉東至行忠路口，舊宗路道路範圍電信管道尺寸為2.9*2.95m，人

行道雙側之雙室電纜溝尺寸為1.85*1.41m。 

B 基隆河截彎取直電纜溝支管：主要成倒T字形，位於樂群二路雙側(敬業一

路~植福路)及敬業三路雙側(北安路~樂群二路)，二區段均為電纜溝型式，

其尺寸約為2.1*2.6m。 

C 捷運信義線共同管道：始於愛國東路，沿信義路至松德路口，斷面有明挖

覆蓋箱涵型式與淺盾隧道型式，本工程可能遭遇最東側近松德路之型式為

6.85x4.7m箱涵型式。 

本工程所遇共同管道整理影響範圍，如圖6.3-44所示。 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-44  路線與共同管道位置圖 
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(3) 雨水下水道 

就可行性研究不同路線所經過之道路中，雨水下水道分佈概述如下，大型

雨水下水道位置圖，如圖6.3-45所示，本計畫路線站體區除Y31A及Y32A站，其

他車站均採用明挖方式施工。因此大尺寸的雨水下水道幹管對站體的擋土設施

及開挖支撐均有影響，且RC構造雨水箱(管)涵不易吊掛。故站體施工時，雨水

下水道均以原尺寸設置鋼渡槽方式臨時遷移，以利吊掛(承托)。站體區回填時，

再依原尺寸及原構造方式復舊。 

A 樂群一路 

 基湖路口至中山434公園間：SDψ1000RCP雨水下水道管涵 

B 敬業三路 

 北安路至樂群三路間：SD□2400x2200~2400、SD□3500~2500x2500等雨

水下水道箱涵。 

C 樂群二路 

 濱江國中前~樂群二路段：SDψ1000RCP、SDψ1200RCP雨水下水道管

涵。 

 自敬業三路口至敬業三路口段：無重大雨水下水道。 

D 堤頂大道二段 

 樂群二路至基湖路間：SD□2200~ 2500x2500雨水下水道箱涵。 

 基湖路至瑞光路316巷間：SDψ1000RCP、SDψ1350RCP、SDψ1500RCP

等雨水下水道管涵。 

 港墘路至陽光街間：SDψ1000RCP雨水下水道管涵。 

 陽光街至舊宗路間：SDψ1750RCP、SDψ1800RCP等雨水下水道管涵。 

E 舊宗路二段 

 高速公路以南至民權東路間：SDψ1200RCP、SDψ2000RCP雨水下水道

管涵及SD□2300x2200雨水下水道箱涵。 

 民權東路至新湖三路間：SD□2200x2200~ SD□2600x2500雨水下水道箱

涵。 

 新湖三路至新湖二路間：SDψ1200RCP、SDψ2000RCP雨水下水道管涵

及SD□7500x3000雨水下水道箱涵。 

 新湖二路至新湖一路間：SDψ1000RCP、SDψ1650RCP、SDψ1800RCP

等雨水下水道管涵。 

 新湖一路至新明路間：SD□3200x2800雨水下水道箱涵及SDψ1000RCP、

SDψ1200RCP雨水下水道管涵。 
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F 舊宗路171巷 

 舊宗路瑞湖街間：SDψ1800RCP雨水下水道管涵。 

 瑞湖街至陽光路365巷間：SDψ1200RCP、SDψ1500RCP等雨水下水道管

涵。 

 陽光路365巷至陽光路345巷間：SDψ1500RCP雨水下水道管涵。 

 陽光路345巷至瑞光路間：SDψ1200RCP雨水下水道管涵。 

G 瑞光路 

 舊宗路171巷至瑞光路253巷間：SDψ1000RCP雨水下水道管涵及SD□

2300x220雨水下水道箱涵。 

 瑞光路253巷至港墘路間：SD□1800x1800及SD□2300x2200雨水下水道

箱涵。 

 港墘路至瑞光路583巷間：SDψ1000RCP~SDψ1500RCP雨水下水道管涵 

 瑞光路583巷至基湖路間：SD□2000x2000雨水下水道箱涵。 

H 堤頂大道407巷 

 堤頂大道至基湖路10巷間：SDψ1200RCP雨水下水道管涵。 

I 南港路三段 

 中坡北路至八德路四段間：SDψ1200RCP雨水下水道管涵。 

J 八德路四段 

 饒河街至中坡北路：無大型雨水下水道。 

 中坡北路至松山路間：SDψ1500RCP雨水下水道管涵。 

K 松山路 

 松隆路至永吉路間：SDψ1000RCP~SDψ1500RCP雨水下水道管涵。 

 永吉路至松德路間：SDψ1200RCP~SDψ2000RCP雨水下水道管涵。 

L 松仁路 

 松德路至松壽路間：SD□2-6800x4000雨水下水道箱涵。 

 松壽路至松廉路間：SD□2-6900x4000雨水下水道箱涵。 

 松廉路至信義路間：SD□2-6900x4000雨水下水道箱涵。 

 信義路至公平路間：SD□6500x3700雨水下水道箱涵。 
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(4) 雨水下水道對明挖站體設置的影響及處理 

本計畫路線站體區除Y31A及Y32A站，其他車站均採用明挖方式施工。因

此大尺寸的雨水下水道幹管對站體的擋土設施及開挖支撐均有影響，且RC構

造雨水箱(管)涵不易吊掛。故站體施工時，雨水下水道均以原尺寸設置鋼渡槽

方式臨時遷移，以利吊掛(承托)。站體區回填時，再依原尺寸及原構造方式復

舊。 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-45  路線與重要雨水下水道位置圖 
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(4) 污水下水道 

本計畫路線範圍內對工程可能較有影響的污水下水道主要為大型污水主、

次幹管，至於污水分支管及接戶管大致埋設深度在地表下5m以內，對潛盾隧道

影響不大。 

工程範圍內的污水主、次幹管分佈位置說明如下，概略平面如圖6.3-46所

示： 

A 大直主幹管 

管徑1.65m~2.0m，埋深約10~12m，自樂群一路、堤頂大道、舊宗路，

匯入民權東路、舊宗路口西北側之內湖污水處理廠。 

B 內湖主幹管 

已施設路管段為自舊宗路、新湖二路口以北約80m處，管徑1.65m~2.0m，

埋深約10~12m，經舊宗路往北排放，並匯入內湖污水處理廠。 

C 汐止南港主幹管 

本計畫路線範圍內為自八德路、南港路往汐止排放，管徑2.4，深度約10 

~ 12m。 

D 松山路次幹管 

自忠孝東路5段、松德路168巷口，經松德路168巷、松德路、松山路至

八德路，匯入汐止南港主幹管，管徑0.7m~1.5m，深度約6~12m。 
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資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-46  路線與重要污水管道位置圖 

由於本工程站體及調度軌線時須以明挖工法施作，此時相對應管線之影響較大，以

下依各站與重要管線衝突彙整如表6.3-6所示。 
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6. 共同管道設置 

(1) 既設共同管道 

A 共同管道幹管 

a. 基隆河截彎取直共同管道 

 舊宗路一段：自民權東路至行善路口。 

 行善路：自舊宗路至行忠路口。 

b. 捷運松山(南京)線共同管道：新生北路至塔悠路。 

c. 捷運信義線共同管道：愛國東路、杭州南路、信義路(象山站止)。 

B 共同管道供給管 

a. 基隆河截彎取直共同管道系統：重劃區內各計畫道路內設置。 

b. 捷運松山(南京)線共同管道系統：新生北路至塔悠路。 

(2) 本計畫路線與臺北市共同管道系統路網 

依臺北市共同管道系統第二次通盤檢討期中規劃報告內容顯示，瑞光路、

樂群二路及松仁路已納入「臺北市共同管道系統」路網內設置共同管道系統路

段，現行管道與整體規劃路網詳如圖6.3-47、圖6.3-48所示；而扣除已施工者，

經臺北市共同管道系統第二次通盤檢討期末報告(106年)後，與本工程相鄰或可

能交會之共同管道規劃彙整如表6.3-7所示，惟本研究所遇路段經檢討效益較不

顯著，施工可能性較低，本表提供後續計畫推動及規劃設計時追蹤共同管道推

動進程、溝通協調之參考。 

 
資料來源：摘錄自106年「臺北市共同管道系統第二次通盤檢討期末報告」 

圖 6.3-47  臺北市現行共同管道系統路網圖 
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資料來源：摘錄自106年「臺北市共同管道系統第二次通盤檢討期末報告」 

圖 6.3-48  臺北市共同管道系統整體規劃路網圖 

 

表 6.3-6   台北市共管系統第二次通盤檢討與本計畫相鄰路段彙整表 

編號 路名 路段 
路寬(m) 區段長 

(m) 
管線 
種數 

備註 
道路 人行道 

1 樂群一路 
敬業三路 

~ 
堤頂大道 

15.0 - 1,200 6 
106年新增目

標，未通過第一

階段評估 

2 瑞光路 
高速公路 

~ 
港墘路 

18.0 4.0 1,500 4 
長期目標，規劃

中 

3 行善路 
舊宗路 

~ 
堤頂大道 

12.0 
- 

15.0 
1.5 650 6 

106年新增目

標，未通過第一

階段評估 

4 
新光路 
二段 

捷運動物園站

~ 
新光路一段 

30.0 
2.5 
- 

8.0 
820 9 

106年新增目

標，未通過第二

階段評估 
資料來源：106年「臺北市共同管道系統第二次通盤檢討」 
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(3) 本計畫路線共同管道配合設置檢討 

道路下方是否適合設置共同管道，須考量其設置限制條件，確實符合設置

條件之道路，方宜將各類管線收容於道路下方之共同管道結構體中。共同管道

設置條件如表6.3-7所示。 

表 6.3-7   共同管道評估條件表 

環境因素 管線因素 

道路狀況 交通狀況 空間 管線特性 設置時機 

道路 
寬度 

人行道

寬度 
交通

流量

挖掘 
頻率 

埋設

空間

共構

評估

附屬

設備

管徑

數量

管線

變動

道路 
整修 

重大

工程

土地

開發

資料來源：本研究彙整。 

A 共同管道設置初步檢討： 

a. 道路狀況：計畫路線道路寬度至少15m，人行道路寬度至少1.2m，可供

設置共同管道之供給管。 

b. 交通狀況：計畫路線大致為主要交通幹道交通流量大，且配合重劃區內

新建案，民生管道挖掘頻繁。設置共同管道可減少民生管線埋設時之道

路挖掘，有助於交通狀況的維持。 

c. 埋設空間：計畫路線之既設道路，大致上均有大型雨水下水道設置，部

分路段之大型雨水下水道箱涵結構體位滿道路路幅。新設管線埋設空間

狹小。 

d. 設置時機： 

 依共同管道法第十一條規定，捷運工程建設，應優先施作共同管道。 

 站體區段 

在明挖站體區(道路範圍外)至隧道內月台區(在既成道路範圍內)之

間的聯通道(主要為邊路人行道段，部分位於道路車道段)採明挖方式施

工。聯通道於道路開挖段內管線配合擋土壁打設順序變動埋設位置，聯

通道完成後的路面整修復舊，管線亦配合復舊變動。此時，為設置供給

管型共同管道較佳時機。 

 站間潛盾隧道段 

除於上、下行隧道間的緊急聯絡道施工前的地盤改良工作時，可

能局部的開挖道路，故各站間的潛盾隧道段無管線的變動及舊道路配

置。另基於各管線單位幹管需求大致上已到達定位，採重新建置共同

管道幹管的成本龐大未必經濟效益，建議以各管線單位專用管道型式

留用，並視需求可於人行道或慢車道上設置小規模的纜線管路型供給

管，可提供(出租)給需新增管線(道)的管線單位。 
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e. 前置調查與維管： 

 依臺北市道路挖掘施工維護管理要點，道路挖掘以推進工法或潛盾

(鑽)工法施工前，應辦理施工前引測路面縱、橫斷面高程資料，每20

公尺至少1測點，設置共同管道前應測量並提出各路段管道維護計畫，

以避免後續造成道路損壞影響用路品質。 

B 綜合考量 

 樂群二路、瑞光路：已納入臺北市共同管道系統範圍。 

 堤頂大道路段：僅單側有用戶端，建議可考量單側配置小規模的共同

管道系統。 

 舊宗路段：已配合於基隆河截彎取計畫舊宗段之內湖五、六期重劃區

公共工程中施設共同管道系統。 

 松山路：路寬30m，兩側人行道約寬5m，全路段建議於後續規劃設計

階段可就管線單位需求、埋設空間及型式等進一步檢討。 

 松德路：路寬30m，兩側人行道約寬3m，全路段建議於後續規劃設計

階段可就管線單位需求、埋設空間及型式等進一步檢討。 

 松仁路：已納入臺北市共同管道系統範圍。 

 松仁路以南大致上已進入山區，無管線需求，故本段全路線不建議設

置共同管道系統。  
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6.3.4 新工法技術之可行性 

6.3.4.1 潛盾鏡面破除與止水新構想 

隨科技日新月異，工程材料、技術及工法之創新研發，多具有功能或效益提升、節

能減碳等特性，如能推廣各機關使用，除可鼓勵業界研發量能，亦將促進我國營建產業

技術不斷升級之良性循環，並創造產官學研緊密結合與皆贏之局面。本計畫全線均採地

下型式，潛盾機之發進及到達乃工程施工中之重要一環，故提出於潛盾鏡面破除與止水

新構想，希冀提升施工安全，並減少對於既有路面之影響。 

全線在部分車站可為發進或需另築工作井為發進井時，傳統潛盾施工發進構築地下

隧道係於潛盾機發進時，事先於破鏡部位外側實施地層改良以形成可自立的強化地層，

再以人力或破碎機等將潛盾發進處的連續壁敲除、試水，再以潛盾機切削地層改良體穿

出發進。本計畫之潛盾發進處覆土深度約30m(地下水約於GL.-1.0m)，潛盾需於高水壓

下發進，雖黏土較不具透水但其地質條件為標準貫入試驗SPT-N值約為1，且分布至GL.-

30m，採開放性施工(傳統工法)可能引起大範圍之地層下陷等高危害，故不僅於地層改

良或潛盾出發時，施工均須嚴謹慎重。為克服上述之問題，如可採取不必地層改良之安

全破鏡，並能縮短工期，建議可於潛盾發進端鏡面結構採用FRP鋼筋，其主要由碳素纖

維、玻璃纖維等高性能連續纖維組成之樹脂加勁材來代替鋼筋，FRP鋼筋具有拉力強度

高、無塑性行為其抵抗切削硬度低，利用此等特性，使潛盾機的切削鑽頭可直接切削鏡

面結構體，此方式最早使用於高雄捷運，臺北捷運松山線、信義線等均曾採用FRP案例，

惟本節擬建議可利用發進井壁體厚度與潛盾鏡面所需的厚度(經分計算)差異的空間，配

置潛盾機發進的2段入口封圈強化其止水性，進一步降低發進風險。 

由配置潛盾機發進的2段入口封圈金屬框兼為潛盾掘進完成後，潛盾隧道和工作井

的接續部配置Ω型柔性接頭之設置鐵件，於工作井或連續壁進行壁體結構時即預埋。如

此可縮短入口封圈鐵件設置等的潛盾發進準備作業時間亦可降低Ω型柔性接頭設置時

的漏水風險，同時降低潛盾掘進中更換切刃風險、縮短潛盾機直接切削鏡面所需時間。

綜合上述，因不須開放性施工，可將湧水、地表陷落等風險降至最低。惟其壁體厚度與

潛盾破鏡鏡面的厚度差異均需計算分析，並對發進作業相關配套措施詳細評估，其概念

如圖6.3-49所示。 

 
資料來源：本研究繪製。 

圖 6.3-49  潛盾發進構思工法和傳統工法比較圖 


