
 

臺北市政府捷運工程局第一區工程處會議紀錄 

環狀線東環段 CF720 區段標工程第 2 場施工前民眾說明會 

一、會議時間：115 年 6 月 12 日(星期五)下午 15 時 00 分 

二、會議地點：瑞光社會住宅（臺北市內湖區陽光街 321 巷 1 號） 

三、主席：臺北市政府捷運工程局第一區工程處廖健智總工程司 

四、出席單位：詳簽名表                                   紀錄：劉希信                                                              

五、主席致詞： 

感謝各位地方鄉親與貴賓踴躍參與今天第 2 場施工前民眾說明會，雖然天候不

佳，但顯示大家對東環段 CF720 區段標的高度關心。捷運東環段的開工對地方發展

是「一則以喜，一則以憂」，喜的是完工後將大幅改善內湖交通，且對周邊房價有

正面助益；憂的是施工作業期間對住家、公司及交通可能帶來影響。 

本次會議旨在讓地方居民瞭解工程內容及細節，包括自家或公司位置與車

站、出入口的相對關係，以及後續施工期間降低衝擊的配套措施。接下來的議

程，會先播放一段約 5 分鐘的施工簡介影片，讓大家了解東環段在整個環狀線

扮演的角色，接著由施工廠商（皇昌營造）進行詳細簡報，最後再進行意見交

流與提問。 

六、影片播放及廠商簡報說明：略 

七、意見交流： 

項

次 

反映問題 相關單位答覆 

1 丘麗玲里長提問：關於 Y34 到 Y35

站間的污水分流工程，涉及行善路

及潭美國小周邊，該處居民密集，

請問具體施工作業時間、深度及推

管距離？ 

 

捷運局一工處回應 

此段屬於本標案的後續擴充，目前正辦

理設計變更與預算核定，預計在 119 年

底前配合潛盾機發進作業，汙水管須先

完成遷改事宜；管線深度約在地下 14

至 15 公尺，管徑為 1000mm，在進場施

工前(約一個月至兩週前），會針對潭

美國小周邊住戶再召開一場說明會。 



 

2 陳宥丞議員辦公室何主任提問: 

1.施工導致停車格消失，應加強引

導標示；此外，瑞光社宅地下停

車場的使用率是否足以承擔替代

需求？ 

2.另要求連續壁施工作業應避開重

大考試時間。 

3.依據宥丞議員之前在大湖山莊

街，以及三總旁邊新建工程發生

鄰損的協助經驗，提醒施工廠商

在連續壁的施工前中後，都需要

留意，完備開挖監測、鄰損鑑

定。 

4.當周遭有民眾反映鄰損發生時，

要設立 24 小時的統一窗口積極

應對。 

5.機車停車位根本就不足，會造成

機車在附近巷弄亂停的現象，要

請再增加機車停車格。 

6.所以車位的移轉需要有更細膩的

調配，不然一定會因為衍生各種

亂停車，導致產生許多困擾。 

皇昌(施工廠商)回應 

1.調查顯示瑞光社宅停車場（194 汽車

位、278 機車位）尚有容納空間，後

續會觀察實際使用狀況，若有擁擠會

再與里長溝通調整引導至西側民營停

車場。 

2.捷運局會配合教育局或工務局通知，

在重大考試期間調整施工項目，避免

噪音影響，已有陽明高中之工程前例

可循。 

3.施工前會委託技師公會辦理建物現況

調查，並在周邊建物安裝非破壞性監

測儀器(例如:沉陷計、傾斜儀等），

監測數據可透過告示牌 QR Code 即時

查詢。 

4.工務所蓋在瑞光公園內，若有問題可

隨時反映，告示牌上亦有緊急聯絡電

話。 

5.Y33 站取消機車格 84席，新增橫式

機車停車格 31 席，瑞光社宅地下停

車場機車格 278 席；Y34 站取消機車

停車格 4席，施工期間將視現場實際

狀況滾動式調整，以避免汽機車停車

問題造成周邊交通紊亂之現象。 

3 民眾提問: 

1.具體施工與完工日期為何？ 

2.交通黑暗期預計會持續幾年？ 

捷運局一工處回應 

1.本標案已於 115 年 5 月 25 日起算工

期，合約總工期為 3129 天，預定於 

123 年 12 月 17 日完工。 

2.交通方面，主幹道將採取「維持既有

車道數」原則，並在尖峰時刻加派義

交導引，以降低衝擊。 



 

4 民眾提問: 

1.陽光街 321 巷風景優美且有坡道

步道，工程會封閉多久？ 

2.住戶出入與保護機制為何？ 

 

 

 

 

 

捷運局一工處回應: 

1. 瑞光公園因需進行地下車站開挖作

業，施工期間公園將暫時關閉；陽

光街 321 巷預計封閉約一年，時間

點約在 116 年下半年。並預計 121

至 122 年開始景觀復舊，未來會設

置電梯連通坡頂與車站，設計圖會

再與里長及本府公燈處會勘確認。 

2. 施工期間會保留大樓停車站出入

口，行人通行空間亦會維持。 

5 何孟樺議員辦公室陳特助提問: 

工地土方車輛量體龐大，如何避免

車輛在路邊排隊等候進場而造成交

通阻塞？ 

皇昌(施工廠商)回應: 

土方運送有一定的路線及管制: 

(1)時間管制：出土時間避開尖峰時

段，限於早上 9點至下午 4點之間。 

(2)場內待命：利用工地內長型空間容

納待運車輛（一輪約 15-20 台），避

免車輛在工區外排隊。 

(3)高標管理：每台車皆裝設 GPS 與電

子聯單，並在出口設置 CCTV 確保車

輛完成洗車作業後始得離場。 

6 民眾提問: 

1.施工噪音與房屋結構受損，是否

有監測機制？ 

2.若是發生事情，要如何聯絡？ 

捷運局一工處回應 

1. 日間平均音量不得超過 80 分貝，

工區會設置分貝計即時顯示，施工

前會委託技師公會辦理建物現況調

查，並在周邊建物安裝非破壞性監

測儀器(例如:沉陷計、傾斜儀等)，

監測數據可透過告示牌 QR Code 即

時查詢。 

2. 工務所蓋在瑞光公園內，若有問題

可隨時反映，告示牌上亦有緊急聯

絡電話。 

7 民眾提問: 

1.潛盾開挖是否會造成路面下陷？ 

2.土車是否會經過瑞湖街影響同仁

上下班？ 

皇昌(施工廠商)回應 

1. 潛盾施工採及時背填灌漿技術，施

工 30餘年技術成熟，且潛盾施工時

有監測設備隨時監測地面狀態，請

民眾放心。 

2. 大車運輸路線已核定為瑞光路及港

墘路，因限高與路幅限制，不會進

入瑞湖街，不會影響該處民眾通



 

勤，且出入口會加派人員引導隨時

排除狀況。 

8 游淑慧議員辦公室張主任提問: 

瑞光路 132 巷社區安靜但路窄，建

議完工後在車站上方增設安全人行

道。 

捷運局一工處回應 

目前契約圖說為都審通過之初步意象，

復舊前會再邀集相關單位現勘確認；會

將地方對於增設人行道與綠植的需求納

入考量。 

9 內科園區發展協會蔡理事提問: 

請主辦機關及施工廠商在爾後任何

通知里辦公室之會勘，請一併通知

協會，以即時了解工地現場狀況。 

捷運局一工處回應 

若有涉及工地現場或周邊議題時，除通

知里辦公室外，會一併通知內科園區發

展協會。 

10 民眾提問: 

Y33 站是否有停車場？電扶梯與電

梯的配置為何？ 

捷運局一工處回應 

Y33 站僅為地下車站，無附屬停車場；

出入口 A、B皆規劃有電扶梯、電梯與

樓梯，採「上下皆有」的配置。 

 

八、散會：17 時 00 分 
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