
歡迎蒞臨

臺北都會區大眾捷運系統
環狀線南環段CF670A區段標工程
施工前⺠眾說明會



臺北捷運環狀線南環段CF670A區段標
施工前⺠眾說明會 議程表

18:30~19:00 ⺠眾報到
19:00~19:10 主席致詞
19:10~19:30 施工簡報
19:30~20:30 意見交流
20:30~21:00 臨時動議(散會)



臺北都會區大眾捷運系統
環狀線南環段CF670A區段標工程

施工前民眾說明會



簡報大綱

⼀、工程概述
二、Y01站工程內容
三、Y1A站工程內容
四、降低施工影響措施
五、工作期程
六、近期施工項目
七、願景模擬



訂定目標⼀、工程概述 1.1 標案基本資訊

工程名稱：捷運環狀線南環段CF670A區段標工程

主辦機關：臺北市政府捷運工程局第二區工程處

設計顧問：台灣世曦工程顧問股份有限公司

承攬廠商：大陸工程股份有限公司

開工日：2023/06/13

預定竣工日：2032/04/10 (工期共計3,225天 )

基地位置：台北市文山區



訂定目標⼀、工程概述 1.2 計畫位置及範圍

本工程範圍

南環段規劃圖

南環段規劃圖 南環段規劃圖CF670區段標



訂定目標⼀、工程概述 1.2 計畫位置及範圍

Y01車站：約232公尺

潛盾隧道：約939公尺

Y1A車站：約98 .1公尺

潛盾隧道：約938公尺

政大校區

捷運動物園站
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⼀、工程概述 1.3 子施工標
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施工標號 工 程 概 要

CF670A
區段標

CF671標

CF671B標
Y01站與台北市立動物園生態主題園區之地下一、二層至地面樓層版範圍之
結構體共構工程(未來擴充條款)。

CF624H標 Y01站(含)~Y2A站(不含)水電及環境控制工程。

名稱 型式 說明

Y01

車站

地下二層

島式月台

明挖覆蓋地下結構：
(1)車站長x寬x深=232x19.2x20.4m

(寬度不含出入口、深度含覆土高度)
(2)覆土深5.3m，開挖深20.4m
(3)出入口：A、B共2處；通風井：X、Y共2處

Y1A

車站

地下四層

島式月台

明挖覆蓋地下結構：
(1)車站長x寬x深=98.1x23.8x26.7m
(2)覆土深0m，開挖深26.7m
(3)出入口：1處；通風井：X、Y共2處

隧道

工程
潛盾隧道

上下行共4條隧道 3793M
(1) Y01~Y1A 站間之潛盾隧道長約 939 公尺，

聯絡通道2處(其中1處含集水井)。
(2)Y1A~Y2A 站間之潛盾隧道長約 938 公尺，

聯絡通道2處(其中1處含集水井)。



二、Y01站工程內容 2.1 現況照片

Y01站

新光路二段
動物園
2號出口

生態主題園區
(Y01出入口共構工程)

新光路二段10巷

地下停車
場出入口

機車平面停車場



二、Y01站工程內容 2.2交維規劃

Y01車站
施工
階段

施工內容 施工期
程(月)

圍籬寬度
(M) 配置車道數 交通管制措施

第0階段

南側人行道削減，溝蓋更新 2.0 4.0

南向三車道
(3.5+3.5+3.5)
北向三車道

(3.5+3.5+3.5)

文湖線墩柱保護工程 12.0 12.0

南向三車道
(3.5+3.5+3.5)
北向三車道

(3.5+3.5+3.5)

 取消大客車專用道
 西南側公車站台向

西合併
 東南側公車站台改

臨遷公車站台

第1階段
&

第2階段
&

第3階段

(常態交維)
1.管線臨遷
2.導溝、鋪面、車站連續壁、中間柱施工
3.地下停車場共構施工
4.開挖支撐作業
5.潛盾發進作業
6.結構構築
7.裝修復舊

90.0
14.0~16.7
(不含
停車場)

南向三車道
(3.5+3.5+3.5)
北向三車道

(3.5+3.5+3.5)

 西側南北公車站台
合併使用

第4階段 南側人行道復舊 2.0 4.0

南向三車道
(3.5+3.5+3.5)
北向三車道

(3.5+3.5+3.5)

Y01車站分階段施工順序表(依交維階段)



二、Y01站工程內容 2.2 交維規劃

新光路二段經交維調整後，南北向
維持3車道，不妨礙行車及行人動線

Y01站



二、Y01站工程內容 2.3 施工規劃

高地下水位，

表層軟弱沖

積土層。

考量地質特性，

設計選用最適合

開挖擋土工法。

岩盤面高於開挖深度，部分岩心單

壓強度高於100kg/cm2且

RQD(岩石質量指標)超過50%。

岩 盤 施 工 －Y01車 站 ‐開 挖 擋 土 工 法



二、Y01站工程內容 2.3 施工規劃
岩 盤 施 工 －Y01車 站 ‐連續壁工法

複 合 地 層 ， 土 層 厚 度 約

17 .0m，以下為岩盤；開挖

深度約20 .4m。

連續壁貫入開挖面下方2.5

至 3 .5m，連續壁單位開挖

前先行引孔。

土層

岩層

G
L.

連續壁

地下水位

推測岩盤面

最終開挖面

GL‐3.0m

GL‐17.0m
GL‐20.4m

Y1A

粉土質黏土

粉土質砂土

卵礫石層

岩層

表土層



三、Y1A站工程內容 3.1 現況照片
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Y1A站



三、Y1A站工程內容 3.2 交維規劃

Y1A車站
施工
階段

施工內容 施工期
程(月)

圍籬寬度
(M)

配置車道
數 交通管制措施

第0階段 人行道削減 4 5.0 雙向二車道
(4.5+4.5)

秀明路二段施工側
縮減一線車道

第1階段 1.政大宿舍區拆除。
2.萬壽路南側擋土壁施作。 9.0 0 雙向二車道

(4.5+4.5)

第2階段 北側擋土樁施工(路外側) 3.0 12.0~20.5 雙向二車道
(5+5)

第3階段
(常態交維)
萬壽路南側投入口階段施作。 82 0 雙向二車道

(5+5)

第4階段 萬壽路道路回填、復舊、生活污管施
作 6 12.0~20.5 雙向二車道

(5+5)

第5階段 萬壽路復舊、秀明路東側復舊施作 2 5.0 雙向二車道
(4.5+4.5)

Y1A車站分階段施工順序表(依交維階段)



三、Y1A站工程內容 3.2交維規劃

Y1A站

交維影響最大為第2-3階段，
需借道政大宿舍內用地配合
鋼棧橋施工進行改道作業。

此階段，車道仍維持有2車道
及人行通道。



三、Y1A站工程內容 3.3 工程規劃

 複合地層，土層厚度約14 .0m，以下為岩盤；開挖深度約26 .7m。

 國內首見複合地層柵狀擋土排樁工法。

 短樁貫入岩盤面下方至少3.0m，以保持拆撐時之穩定性。

 ⻑樁貫入開挖面下2.0m至2 .5m 。

 考量工區鄰近⺠宅，採用低噪音低震動之旋鑽鑽機。

地下水位

推測岩盤面

最終開挖面

GL.

GL‐14.0m

GL‐26.7m

GL‐1.0m~7.0m
土層

岩層

Y01 Y2A

密排樁

粉土質黏土

岩層

岩 盤 施 工 －Y1A車 站 ‐擋 土 排 樁 工 法



空氣污染防治措施
 施工期間車輛出入工區須符合「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」之規定設置洗車台洗車設

施高壓沖洗設備，以使車輛離開工區時，輪胎表面不會附著土方。
 施工機具及運輸車輛應使用符合法規之低污染性油料，降低空氣中廢氣污染濃度。
 加強工區範圍內之土方堆置、裸露地面以及路面灑水，或覆蓋防塵網。
 於工區周界設置定著地面之全阻隔式圍籬或防溢座。

 依「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」第⼀級營建工程規定設置圍籬、防溢座及各項抑制粉
塵措施。

 載運砂石、土方等車輛不得滿溢，應加蓋帆布、防塵網或使用密封車斗。
 限制工區內車輛行車速度，避免因車速過快引起揚塵，造成局部嚴重空氣污染。
 實施工區周邊空氣品質監測，發現異常提早因應，避免環境空氣品質惡化。
 避免車輛停車怠速引擎持續運轉排放廢氣，影響周邊環境空氣品質。

四、降低施工影響措施 4.1 空污防治



噪音振動污染防制措施
 避免高噪音機具集中施工或於夜間、假日施工，以降低營建噪音、振動，減輕對附近⺠宅之噪音

之影響。

 採用低噪音、振動或備有消音設備之施工機具，並定期保養維修，避免機件鬆脫，產生不必要之
噪音與振動。

 車輛進出工區應錯開⺠眾休息時間及交通尖峰時間，限制其行車速度，並禁鳴喇叭，以降低交通
運輸噪音。

 避免車輛停車怠速引擎產生之噪音、振動，影響周邊環境安寧。
 施工人員於晨間或夜間施工應避免大聲交談或使用擴音器等，影響周邊住戶生活品質。

四、降低施工影響措施 4.2 噪音防治



污廢水防制措施
 設置洗車台並以加壓沖洗設備清洗車輛，且派專人負責清洗工作，避免污染路面及水溝，及妥善

處理洗車廢水。

 施工期間將於適當地點設置儲存式移動式廁所，並委由合格清理業者代為處置，妥善處理生活污
水。

 地表逕流水如有流漏至開挖範圍內，構築集水坑安置抽水機將水抽排至沉砂池，經沉澱處理後再
排放。

四、降低施工影響措施 4.3 污廢水防治



五、工作期程 5.1 契約里程碑

CH671子標-主理程碑內容 自NTP(含)起算之日曆天數 對應日期

本區段標通知開工(NTP) 1 112/6/13

1.完成Y01(含)-Y2A(不含)上、下行線軌道層，提供軌
道工程標進場施作

2464 119/3/11

2.完成Y01(含)-Y2A(不含)機房並讓出工作面，提供予
機電系統廠商進場施工

2633 119/8/27

3.完成Y01(含)-Y2A(不含)自動收費區、現金室、
PAO、AFC設備室、提供自動收費系統標進場施工

2814 120/2/24

4.完成電梯及電扶梯機坑，提供電梯及電扶梯工程標
進場施作

3002 120/8/31

5.完成低壓配電系統測試及供電準備 3032 120/9/30

6.本區段標工程完工 3225 121/4/10

7.本區段標工程全部竣工 商業營運日(RSD)+15個月 122/7/10



六、近期施工項目 6.1 Y01站

施工項目/期程

 工程告示牌設立

112.08.01~112.08.06

 人行道削減(新光路二段)

112.08.07~112.09.30

 文湖線墩柱保護

112.10.01~113.03.31



 工程告示牌設立

112.08.01~112.08.06

 路樹移除(秀明路二段)

112.08.07~112.08.30

 宿舍拆除

112.08.07~112.12.20

 人行道削減(秀明路二段)

112.09.01~112.10.30

六、近期施工項目 6.2 Y1A站

指南路二段

施工項目/期程



 北面景美溪畔河濱公園，南靠告尖山，⻄接貓空纜車，東北側鄰
文湖線動物園站，東南臨動物園。

 地下2層島式月台車站，設2個出入口。

 出入口B與文湖線動物園站站內轉乘。

 出入口A與未來生態主題園區共構。

訂定目標
七、願景模擬 7.1 Y01站完工透視圖

出入口Ａ

出入口Ｂ

文湖線BR13 生態主題園區
未來生態主題園區

往Y01車站人行空橋

Y01站



訂定目標
七、願景模擬 7.2 Y1A站完工透視圖

Y1A站

 屋簷擴大出入口乘客遮蔭及遮雨範圍

 地面層中央公共空間拉高採自然通風設計

 公共空間南北向立面格柵通風設計



敬請指導
報告完畢

施工意見反應管道
監造單位：捷運工程局第二區工程處土木第十工務所

承攬廠商：大陸工程股份有限公司CF670A工務所
TEL：(02)2939-8183

TEL： (02)2230-0373


