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臺北市政府捷運工程局第一區工程處 

臺北捷運環狀線北環段 CF690C區段標工程施工前說明會 

一、會議時間：中華民國113年4月26日(星期五)下午7時0分 

二、會議地點：臺北市立陽明高中活動中心(演藝廳)(臺北市士林區中正路510號) 

三、主 席：臺北市政府捷運工程局第一區工程處 陳建宏處長 

四、出席單位：詳簽名表 紀錄：李琬琪 

五、主席致詞： 

首先歡迎各位市民朋友踴躍參加我們這次的施工說明會，也謝謝各位議員辦

公室主任、議員助理及里長蒞臨指導，開工前說明會是希望藉由這個場合跟大家

簡單的說明本工程主要施工概況，本標工程最會影響的區域是在開挖路段(明挖

段)，第一個位置是社正公園，第二個是陽明高中正前方到士商路之間的中正路區

域，採開挖及覆蓋段有194公尺，也是潛盾工程的出發段。 

明挖段未來會施做連續壁開挖作業，是整段工程最重要工項之一，本標的交

通維持計畫已經由交通局核准通過，未來在進行每階段交維實施前也會邀請里長

及相關單位辦理會勘，盡量把大家在「行」的部分的影響情況降到最低。 

我們也會提供連絡電話，隨時與議員服務處及里長辦公室保持聯繫，若有相

關的意見也可以即時反應，我們也非常願意到議員服務處及里長辦公室進行說明

及意見交流，這也是我們希望藉由這次說明會廣為宣達，也讓大家對本工程有信

心，我們希望把這個工程做的更好、對大家的影響更小，這是我們辦理這次說明

會的目地，再次感謝大家的蒞臨。 

 

六、廠商簡報說明：略 
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七、意見交流： 

項次 反映問題 相關單位答覆 

1 

葫東里郭淑玲里長意見： 

1.請問鄰近建物調查涵蓋範圍有

多大?因為我們葫東里建物臨近

Y24站，建物年齡有30~40年以

上，經不起較大的工程衝擊，

另里內有1間海砂屋建物現在正

在談都更，不知工程開工後對

它是否有影響。 

2.簡報說明交維主要工程車進出

是從通河西街轉中正路，想請

問有沒有考慮到通河西街塞車

部分?目前轉角處有個回收場，

有沒有辦法讓大量車輛轉彎，

間接影響重慶北路4段交通。 

台灣世曦工程(設計單位)回覆： 

1.本標工程建物調查是用開挖深度的1.5倍計算，有影

響到部分就會納入建物調查範圍，例如開挖30米，

那45公尺以內的建築物就是我們建物調查的範圍。 

臺北市捷運局第一區工程處回覆： 

1.海砂屋部分我們可以請廠商技師偕同里長至現場進

行評估協助做調查。 

 

2.(1)依據交維計畫工程車輛行經通河西街時會避開尖

峰時間，避免造成塞車，並且也會採用義交協助

指揮，以免影響交通。 

  (2)轉角處車輛轉彎，間接影響重慶北路4段交通部

分，將再邀里長辦公室與交通單位現場會勘。 

2 

後港里紀建漢里長意見： 

1.有關百齡橋旁的長堤社區穿越

補償一事，我們里辦公室都不

知曉此事，也不是每個民眾都

有收到，民眾會很擔心領一點

補償金，那建築物會不會有影

響? 

 

 

 

2.陽明高中前面的天橋，學校有

需求要改成地下道，請問未來

做了捷運的地下隧道，有沒有

臺北市捷運局第一區工程處回覆： 

1.有關潛盾穿越補償，是由本局綜合規劃處依規定作業

流程辦理，未來穿越補償發放啟動，會將發放範圍及

預估期間先通知里長知悉，補償費會根據地籍資料進

行作業，此屬私人權益僅通知關係個人，有穿越的戶

籍里民才會收到補償通知。另目前大台北地區捷運路

網完工約有150公里，約120公里屬於潛盾隧道，施工

技術已經很成熟，對於建築物是相對安全，本工程施

工期間會進行相關安全監測作業，將風險影響降至最

低。 

2.(1)陽明高中前面的天橋部分目前是沒有拆除的安

排，捷運車站完成後，中正路兩側的市民亦可藉

由車站出入口作為地下通行之用，另地下道屬於
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預留地下道的空間，或者捷運

施工時一起施作?另會預留出入

口嗎? 

3.請問中央分隔島會有潛盾機通

過，但學校部分也會使用到人

行道，想了解相關配套措施? 

4.中正路陽明高中前有一個袋式

儲車軌，他底下的寬度是多少?

是整個道路面積嗎?有其他站別

的範例嗎? 

 

 

 

5.如果四、五個站會設置一處袋

式儲車軌，都是替捷運局在設

想設計，感覺都沒有替民眾設

想，這邊年長者這麼多，所以

希望設立一個地下連通道，讓

長輩有一個安全的路可以到捷

運站。 

市府政策範圍，後續視市府規劃及需求，捷運局

第一區工程處將配合規劃需求辦理。 

  (2)另陽明高中前是袋式儲車軌區域並無出入口設

計。 

3.目前陽明高中前方人行道部份沒有規劃削減，人行道

還是保持原本的寬度，潛盾機施工通過不會影響行人

通行路線。 

4.(1)陽明高中前的袋式儲車軌寬度約19.8公尺，不會

占據整個道路。 

  (2)袋式儲車軌原則約每四至五個站會設置一處，例

如台電大樓站及大坪林站也有設置，袋式儲車軌

有三條軌道，就是要預防萬一電聯車故障時停

放，使車輛仍可雙向通車，同時提供電聯車調度

及派遣車輛待命使用。 

5.地下道屬於市府政策範圍，後續視市府規劃及需

求，捷運局第一區工程處將配合規劃需求辦理，目前

車站會預留可敲除式牆版以便未來連通。 

3 

葫蘆里許振禮里長意見： 

1.因為社正公園只有規劃一個出

入口，延平北路五段的人口也

相當多，根本無法這麼多人出

入，所以希望公部門可以給個

方便增加出入口。 

2.請問廠商招標金額多少?那如果

後面增加出入口可不可以追加

可以幫忙爭取嗎? 

3.未來社子要開發了有沒有設置

輕軌，輕軌路線有沒有往南?是

臺北市捷運局第一區工程處回覆： 

1.社正公園規劃一個出入口，民眾可沿中正路到達，設

計上在施作時已預留可敲除式牆板，以預留未來增

設出入口連通的可行性。  

 

 

2.(1)本標決標金額是102億餘元。 

  (2)都更區域新增出入口，因涉及本府相關機關權

責，如未來有變更設計需求並且有經費來源將配合

辦理。 

3.經說明會後詢問本局規劃單位，已有初步規劃社子
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否可以延伸到大橋頭、圓山方

向。 

4.施工交維的時間? 

 

5.請問鄰房鑑定你們是怎麼通

知？ 

輕軌延伸至大橋頭站(民權西路、重慶北路口)。 

 

4.捷運施工通常七點就開始，工程車(土車)會避開尖

峰時間出入，也會採用義交協助指揮。 

5.我們會有四次通知辦理建物現況調查，會委託公正

第三方之公會等辦理，以正式發函郵寄方式通知，

如果居民有時間上無法配合，我們也可以另外約時

間，也會盡量跟鄰里溝通，讓我們進行鑑定調查。 

4 

陳前議員及陳慈慧議員辦公室謝

主任意見： 

1.大型車輛走通河西街應注意平

常都已經在塞車的情形，葫東

里的里民從重陽橋下涵洞到菜

市場買菜，圍籬施作起來後民

眾變成走在道路，應該找里長

討論一下動線。 

2.希望延平北路與中正路口有個

地下道連通到捷運站，請市府

研議及爭取。 

3.有關交通復舊規劃，希望交通

局、都發局、捷運局及廠商可

以思考規劃清楚。後續車站停

車場出入口如何讓附近區域民

眾可以方便使用，也請規劃清

楚。 

4.既然現在已經開始發展，公辦

都更是不是應該同步進行，社

子開發勢在必行，也希望能夠

帶動更好的未來而不是交通黑

暗期，希望未來可以再統整相

關訊息然後到我們地方來說

臺北市捷運局第一區工程處回覆： 

 

1.大型車輛行走通河西街會避開交通尖峰時間，Y24站

圍籬施作後，會預留人行通道，這部分在施工階段會

再與里長辦公室及交通單位辦理現場會勘說明及討

論。 

 

 

2.延平北路與中正路口設置地下連通道到捷運站部

份，涉及用地取得及都市更新計畫，因為經費來源不

同，將回饋市府相關規劃單位卓處。 

3.有關交通復舊規劃包含人行、自行車動線、轉乘接

駁臨停空間檢討、未來公車站位及路線規劃等皆已規

劃，未來於完工前2年捷運局將就交通整合、轉乘方

式、公車動線及行人動線等議題，將再邀議員服務

處、里長辦公室及交通單位研商整合，並落實執行。 

 

4.都市更新部份我們會回饋至市府相關單位卓處，並

請權責機關研擬提出說明;至於本工程施工期間會做

好交通配合之動線宣導，避免形成交通黑暗期。 
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明。 

5 

民眾 林先生意見： 

1.中央避車線的施工，潛盾發近

端的地盤改良的地方會不會影

響承德路與中正路交維? 

 

2.中央避車線大面積的明挖會不

會因為管線遷移影響施工期程? 

 

3.中央避車線在之前的設計，在

捷運軌道層上方有一個機房

層，不知道是否有變更，如果

維持有兩層是否就可以施作連

通道增設出入口? 

4.Y24站未來社子輕軌會設置交會

站，兩個工程有同時施工的情

況下會不會影響交通衝擊，有

沒有相關措施? 

臺北市捷運局第一區工程處回覆： 

1.承德路與中正路之交維情形，目前規劃僅承德路在

地盤改良灌漿時，會有短期局部影響，本處將於施

工期間依據交通情況研擬因應對策以降低交維部份

之影響。 

2.管線已有部份先行處裡，如台電高壓管線已先行遷

移，剩餘其他管線依施工時程配合臨遷，降低管線

風險對本標施工期程的影響。 

3.此處中央避車線並無機房層設計，無法設置出入口，

至於地下通道，後續視市政府政策的規劃及需求，

捷運局第一區工程處將配合規劃需求辦理 

 

 

4.輕軌未來如果有相關規劃，將依據規劃需求配合施

工，並依交通局核定交通維持計畫施工。 

6 

民眾 王先生意見： 

1.儲車軌上方有沒有考慮施作商

店街方式來增設出口? 

2.環河北路的逃生豎井為什麼是

採用冷凍工法，而不是採用像

萬大線先開挖通風豎井在空推

過去? 

臺北市捷運局第一區工程處回覆： 

1.商店街需要有一定的規模才能夠設置，目前是沒有

這部份規劃。 

2.環河北路的逃生豎井位置，與潛盾隧道路線有一段

距離，不在同一線上，受限工區腹地狹小，所以採

用壓入式沉箱工法到地下，在沉箱與連通道間進行

土壤改良搭配冷凍工法以提升地層強度及止水效

果，之後在於地下進行連通道挖掘工作，以維安

全。 
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7 

陳賢蔚議員辦公室王助理意見： 

以大橋頭站為例，不要因為施工

靠近鄰房怕會有鄰損或施工困難

就放棄增設出入口，所以希望

Y24站中正路、延平北路六段口的

都更區域可以增設出入口及連通

道到捷運站。 

臺北市捷運局第一區工程處回覆： 

關於在都更區域增設出入口連通道部份，涉及用地取

得及都市更新計畫，因為經費來源不同，將回饋市府

相關規劃單位卓處。捷運工程如必需在靠近民房前道

路開挖施工，我們會擬定安全的施工計畫並做好施工

中安全監測，以避免鄰損發生。 

 

 

8 

陳賢蔚議員辦公室李主任意見： 

有關 Y24站可否透過交維方式統

一讓所有工程車皆從目前設置的

中正路出口處出入? 

臺北市捷運局第一區工程處回覆： 

依目前交維計畫工程重車車行路線是經通河西街右轉

中正路，施工時會避開尖峰時間，避免造成塞車，並

會採用義交協助指揮。中正路因有百齡橋引道的道路

高差，如果車輛要在中正路出口處出入，在施工階段

會再與里長辦公室及交通單位辦理現場會勘說明及討

論是否可行。 

八、散會：下午9時0分 
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說明會照片： 

 

說明會簽到 

 

說明會簽到 

113.04.26 

113.04.26 
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說明會照片： 

 

主席致詞 

 

施工前說明會簡報 

113.04.26 

113.04.26 
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說明會照片： 

 

議員及議員代表到場指導 

 

議員及議員代表到場指導 

113.04.26 

113.04.26 
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說明會照片： 

 

議員及議員代表到場指導 

 

議員及議員代表到場指導 

113.04.26 

113.04.26 
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說明會照片： 

 

里長到場指導 

 

里長到場指導 

113.04.26 

113.04.26 
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說明會照片： 

 

里長到場指導 

 

里民意見交流 

113.04.26 

113.04.26 
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說明會照片： 

 

里民意見交流 

 

里民意見交流 

 

113.04.26 

113.04.26 
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說明會照片： 

 

性別平等影片宣導 

 

2025世壯運影片宣導 

 

113.04.26 

113.04.26 



臺北捷運環狀線北環段 CF690C區段標

工程施工前民眾說明會 

時間：113 年 4 月 26 日 (星期五)19 時 0 分   

地點：臺北市立陽明高級中學活動中心演藝廳 

主席：陳建宏處長 

紀錄：李琬琪幫工程司 

單       位  職       稱  姓       名  簽       名  

臺北市政府

捷運局工務

管理處                    

副工程司                    黃其謀                    台北通簽到 

17:59:55 

臺北市政府

捷運局捷運

局一區工程

處土六所                    

助理規劃師                    林德泉                    台北通簽到 

18:00:02 

臺北市政府

捷運局捷運

局一區工程

處土六所                    

工程員                    楊光旭                    台北通簽到 

18:00:21 

臺北市政府

捷運局捷運

局一區工程

處土六所                    

正工程司                    黃啟信                    台北通簽到 

18:00:29 

臺北市政府

捷運局捷運

局一區工程

處土六所                    

幫工程司                    李琬琪                    台北通簽到 

18:00:46 



臺北市政府

捷運局捷運

局一區工程

處土六所                    

助理規劃師                    林秀花                    台北通簽到 

18:02:01 

臺北市政府

捷運局捷運

局一區工程

處土六所                    

幫工程司                    張庭芳                    台北通簽到 

18:02:46 

臺北市政府

捷運局捷運

局一區工程

處土六所                    

高級規劃師                    蘇世榮                    台北通簽到 

18:07:09 

臺北市政府

捷運局捷運

局一區工程

處土六所                    

高級規劃師                    徐弘祺                    台北通簽到 

18:08:51 

臺北市政府

捷運局捷運

局一區工程

處土六所                    

規劃師                    李萬鈞                    台北通簽到 

18:09:54 

臺北市政府

捷運局捷運

局一區工程

處處本部                    

處長                    陳建宏                    台北通簽到 

18:32:32 

臺北市政府

捷運局工務

管理處                    

副工程司                    林柏全                    台北通簽到 

18:32:56 

臺北市政府

捷運局捷運

副工程司                    簡名宏                    台北通簽到 

18:37:25 



局一區工程

處土木科                    

皇昌營造股

份有限公司                    

                    林坤明                    台北通簽到 

18:00:34 

皇昌營造股

份有限公司 

 張進財 台北通簽到 

18:00:38 

會議代碼:1135901030 








