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臺北市政府捷運工程局第一區工程處 

環狀線北環段 CF690B區段標工程施工前民眾暨植栽移植說明會 

一、會議時間：114年5月23日（星期五）下午6時30分 

二、會議地點：臺北市士林區臨溪區民活東中心（臺北市士林區至

善路二段286號） 

三、主席：臺北市政府捷運工程局第一區工程處 周國平副處長 

四、 出席單位：詳簽名表                   紀錄：王國泰 

五、 主席致詞： 

    各位里民、里長、議員辦公室主任及貴賓晚安大家好，首先歡

迎大家蒞臨環狀線北環段 CF690B區段標工程施工前民眾說明會。 

    環狀線北環段共有六個區段標，自新北產業園區站起，經蘆

洲、士林、至中山區劍南路站與東環段銜接，CF690B 區段標自 Y27

站起經至善路後，右轉穿越文尖山至大直北安路與文湖線劍南路站

相交，之後路線轉敬業三路設置尾軌，稍後將由施工廠商大陸工程

股份有限公司/日商鹿島營造股份有限公司來做工程施工的簡報。 

    捷運工程為都市交通進步的一環，環狀線拉近城鄉差距，台北

市與新北市雙城更加緊密，民眾通行更加便捷，在工程施工過程中

難免會產生一些噪音、粉塵、交通維持等造成民眾的不便，將來有

任何的問題可以直接與我們聯絡，或是透過議員及里長服務處和我

們聯絡，再次感謝大家的蒞臨。 

六、施工簡報及植栽移植說明：略 

七、 意見交流 

項次 提案人 提案意見 相關單位答復 

1 

里民 A

先生 

台北故宮世界五大博物館

之一，其他博物館周邊都

會有捷運或地鐵，唯獨台

北故宮沒有好不容易盼到

臺北市捷運局第一區工程處: 

本標工期安排九年，主要考量

是這個區域的地質屬安山岩地質

堅硬，地下車站施工抓掘及潛盾
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項次 提案人 提案意見 相關單位答復 

終於要做了，但工期長達

九年，大陸或其他國家一

條捷運平均都只用四、五

年完成， 這標工期長達

九年影響周邊居民生活，

請捷運局要拿出魄力，縮

短工期，大家就會比較開

心，辛苦了，加油!施工

團隊及捷運局。 

穿越文間山地層破碎複雜，施工

困難度高再再都是挑戰，都會影

響到進度，現在潛盾隧道工程由

日本專業廠商鹿島工程負責實績

經驗豐富，我們會請施工團隊研

析最適合潛盾機具，希望他們能

克服困難能更快速及安全完成，

若有機會當然是希望突破預定進

度，另外原因是目前營造業缺工

嚴重，加上台灣從南到北科技廠

房等正在加速的興建，加上軌道

工程六都齊發等大環境影響，評

估之下工期合理安排就會得比較

長的時間，後續我們也期待施工

廠商能夠詳盡的規劃看是否能夠

將工期縮短。 

大陸工程/鹿島營造： 

        依據我們的經驗如機場捷運

只花了六年的時間就完成，因為

路線周邊鄰房較少施工環境較為

單純，我們現在在大台北都會區

施工，要考量保有原來生活機

能，施工前期又要先遷移路樹、

交通道路號誌及排水箱涵管線等

遷移工作，施工期間既有的道路

交通通行，所以施工期間各階段

會有多次的交通維持改變，及要

顧及區域內居民安全及生活，才

會花那麼多時間，亦不像大陸地

域比較大或者建設優先直接採封

街進行施工，施工條件較為單
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項次 提案人 提案意見 相關單位答復 

純，所以進度較快，請大家稍加

諒解。 

2 

里民 B

小姐 

簡報及宣導手冊中有提到

這個區域工程地質的部份

有斷層，我們會去注意到

有沒有做過這裡地質及水

文調查？我是住在至善路

二段與一段相接仰德大道

6巷那裡，會有疑慮是因

為工地位於至善路二段曾

經遇到納莉颱風這個區域

都曾經淹水，所以施工期

間會比較在意淹水是否更

容易發生。 

臺北市捷運局第一區工程處: 

我們施工設計階段已有做過地

質及水位調查，施工前期間廠商

也會做補充地質調查，剛剛所提

到的淹水問題是屬於地表上的逕

流水排水的問題，我們會考慮施

工區域排水的問題，如 Y28車站契

約內有編列排水縱走的調查，每

年有箱涵清淤的費用，開挖過程

也有將既有箱涵改道，改道變更

部分要做水里分析及箱涵容受度

等條件，維持原來箱涵等排水設

施的正常。 

大陸工程/鹿島營造： 

我們車站施工的範圍是從故宮

路口往東到力行街這個區域，捷

運地下車站施工這個範圍是作明

挖，潛盾隧道施工是在地下20幾

米，施工期間工區裡面也會有佈

設水位觀測井及水壓計了解施工

期間水位（文），開挖區會佈設抽

水設備因應，淹水狀況是不太會

發生，您提到至善路一段二段交

接靠東吳大學那邊是不太會影響

到，施工之前會作排水縱走調查

及逕流水地上水文監測，以後施

工期間工區範圍亦會做好清淤工

作，我們一定會做好相關防範措

施。 
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項次 提案人 提案意見 相關單位答復 

3 

里民 C

小姐 

故宮路口到至善路二段路

旁一整排的大樟樹路樹，

尤其那顆大樟樹，非常多

的里民想保留它及這些

樹，想知道是用什麼方法

移植會不會再移回來嗎？ 

大陸工程/鹿島營造： 

我們請移植的專業廠商樹醫生

來做說明，這裡一帶的樹都陪伴

里民有很久的時間，但就這一棵

大樟樹，它其實根系已經腫脹及

突出人行道水泥面，裡面也不是

長得很好，加上旁邊有消防栓及

水泥鋪面，我們移植會用小型機

械非常小心會先修切根系及樹枝

作好根部的保護，然後等待合宜

的季節才會移往定植的位置，避

免再次移植造成傷害。 

另外我們現地勘查 Y28站這些

路樹位置及交維計畫人行道可調

整範圍後，原先契約須移植移植

共計103株，現在改為現地保護計

53株部分，後續移植為50株。 

4 

里民 D

先生 

我在外雙溪這裡開公司20

幾年，剛剛簡報施工的方

式我能理解，希望施工廠

商一定要百分之百按照契

約規範及計劃去施工，簡

單來講就是不要任何的偷

工減料，就過去20幾年天

母住家，發生建案重大鄰

損樓房嚴重傾斜事件，住

戶撤出25月之久，有切深

之痛。及有三點建議:1.

希施工之前要做好建物鑑

定調查。2.這裡春夏之間

都會下大雨，要做好防範

的工作。3.捷運的圍籬都

大陸工程/鹿島營造： 

我們大陸公司/鹿島營造對工

程品質都會做好管控，業主捷運

局也有工務所、工程處及捷運局

三級品管監造機制，市政府公共

工程每半年也會進行施工查核， 

捷運工程品質是大家有目共睹，

我們施工團隊會自我要求，另外

捷運圍籬高度，契約是有2.4米高

度的規定，圍籬的功用是維護工

區內外安全，避免施工中影響到

外面或者泥水外漏、輕微粉塵及

噪音隔絕的作用，圍籬的在路口

轉角處也有鏤空的形式，我們會

按照規定佈設。 
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項次 提案人 提案意見 相關單位答復 

比較高有壓迫感可否降

低。 
臺北市捷運局第一區工程處: 

1. 我們會請第三公正單位來做

施工前鄰房現況的鑑定工

作，鑑定的範圍是開挖深度

1.5倍的距離會逐戶去做調

查，日後如有受損的紛爭可

提供比對維護鄰房的權益，

另外發生大雨區域排水的問

題，我們會在車站施作前花

比較多的時間在於排水改道

等遷移工作，相關工作會提

送施工計畫內有水理分析、

排水容量送權責機關水利局

審查核准後施作，會把預防

工作做在前面，另車站開挖

階段廠商亦會佈設抽水工

作，每年汛期間前各級議會

作好檢查工區整備工作。 

2. 圍籬高度等規格，市府是統

一制式的，只是各單位圍籬

顏色有所不同，之後我們會

在圍籬上做些美化，看起來

比較不會僵硬及壓迫。 

5 

里民 F

先生 

施工期程內有關交通維持

道路縮減這部分，簡報中

畫到至善路二段故宮路到

力行路雙向縮減變為多

少？其中有一段的時程是

114年9月到115年的10月

那一張圖範圍看起來車道

好像縮減很多，這部分再

大陸工程/鹿島營造： 

剛剛所提到114年9月到115年

10月及各個階段，Y28站工區範圍

的周邊道路東西兩向都會至少有

兩個車道以上，每個車道寬度最

少都有3~3.5公尺以上，施工前期

會將兩側綠帶人行道做些削減，

後續我們再施工中也會將圍籬圍
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項次 提案人 提案意見 相關單位答復 

作個說明，圍籬架設後應

評估對交通流量跟目前來

比較的話大概會是有多大

的差異？ 

到北、南側，這段行駛路線也會

做再作調整，屆時各方向交通流

量也依當時狀況配合調整及派遣

義交協助指揮因應，請鄉親能體

諒多加配合。 

6 

里民 G

先生 

1.力行街到故宮路北側後

面有一條小河道，為了環

境的美化將來不知道會不

會有改善把它給加蓋起

來。 

2.是河道旁邊有一道鐵絲

網歪掉請幫忙加固，下暴

雨時水會淹到橋面，如果

有東西塞住河道會不會對

我們附近居民有影響？ 

臺北市捷運局第一區工程處: 

所提到的河道權責單位應該是

水利工程處管轄，不屬捷運工程

施工範圍，您所提建議河面加蓋

到我們會將會議紀錄副知水利工

程處卓處或請相關單位會勘檢

討。 

7 

里民 H

先生 

Y28站出入口 A旁邊的小

河道現在看起來很髒亂影

響未來 Y 28站景觀，希望

水利工程處能和捷運工程

一起合建，河道加蓋改變

現有地貌景觀也能增加出

入口的腹地，並利於旅客

通行疏散，另外旁邊住戶

圍牆應保留，避免遊客騷

擾，保障住戶安寧，也可

擋住地表逕流水直接流至

附近住家，也可改善周邊

環境。 

臺北市捷運局第一區工程處: 

    您所關切提到與前面那位先

生一樣，我們會將紀錄副知水利

工程處卓處。 

 

8 

里民 I

先生 

我住這裡最怕的就是塞車

問題，現在捷運要蓋又將

取消路邊停車格，我們車

子沒有地方停，現在路面

臺北市捷運局第一區工程處: 

因配合工程施工而塗銷至善路

二段既有路邊停車格位，實為不
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項次 提案人 提案意見 相關單位答復 

停車格都已經停滿，停車

都停到中央公務員宿舍那

裏，請市府再加設停車

場，如將至善路二段南側

平面停車場改建為立體停

車場，以增加這裡停車空

間。 

得以之措施，還請各位鄉親見

諒，因至善路周邊皆為狹小巷道

已無空間增設停車位，唯有往東

停放，另就所知郭肇富里長也是

很努力在為大家爭取將閒置之公

用土地改善為停車場，有關您建

議將故宮既有平面停車場改建為

立體停車場一事，因該區屬故宮

博物院用地，目前由停管處管

理，我們會將會議紀錄副知故宮

博物院及停管處卓處。 

9 

里民 J

小姐 

大家關心捷運的施工，更

關心自己的房子安全，車

站開挖20幾米深會不會影

響到我們的房子，還有我

們每天出入交通的問題，

之前這裡曾經做過大故宮

計劃，曾經調查過這裡的

地質，這邊地下水位非常

的高，所以呢，所以你們

抽取地下水非常的多就會

影響到鄰房的安全作業，

可能有下線及龜裂的問

題，之前這裡鑽探報告裡

故宮廣場就有受壓水層，

請問這區地質鑽探作了多

少孔?你們務必要重視，

這會影響我們鄰房的安

全 ，第2個問題這個站體

的設計通風井是設置在哪

裡？會不會影響周邊的住

家的安寧？另外你們早上

大陸工程/鹿島營造： 

1.我們是早上8點施工晚上約

11點左右收工，Y28站車站擋土壁

體是基樁型式，基樁施作每個單

元時間作業比較好掌握時間亦較

短，不會有凌晨連續施作的問

題，另外因為本標的工期是採日

曆天計算，所以假日也會施工情

形。 

2.Y28站通風井設置在至善路

南側 A、B出入口用地上，並會設

置降躁減音之設施，且通風房距

鄰房也有一段距離，應該影響不

大。 

3.Y28車站於設計階段有進行5

孔地質鑽探，根據鑽探報告這邊

地下地層是以地質比較堅硬的安

山岩為主，所以車站開挖擋土壁

體僅設計基樁而不是連續壁。我

們這邊的地下水是以岩盤縫隙內

的層縫水為主，水量不多。施工
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項次 提案人 提案意見 相關單位答復 

幾點開始？晚上幾點收

工？ 

另外，在交通的部分喔，

我覺得你們過於樂觀，因

為你從力行街右轉方向往

只故宮方向剩下兩線道， 

現在故宮百週年慶，遊覽

車等車流量大請不要輕

忽。 

關於路樹移植謝謝你們很

用心，已保留了很多路

樹，後續移植工作也請用

心做好，移植完成後也要

作好養護保活工作。 

開挖要配合抽除的水量也不多，

應不致造成整個區域的沈陷。 

另所提到的受壓水層並非源自

文間山的斷層，疑似附近的破碎

帶中所造成。之後一兩個月我們

會依據契約進行補充地質調查，

由故宮路以東至故宮公車站牌間

安排約18孔鑽探來確定地質的分

布。另外我們亦將視需要安排進

行抽水試驗，來評估施工抽水的

方式及安全性以確保大家居住的

安全。 

交通部分，我們施工圍籬架設

後，如假日等這段車流量大時，

我們會派遣義交協助指揮因應。 

10 

里民 K

小姐 

至善路與故宮路口，現在

過馬路時間紅綠燈時間很

短，走過去提心吊膽，將

來捷運是否有設置一個出

入口，紅綠燈時間會不會

有所調整？ 

大陸工程/鹿島營造： 

有關至善路與故宮路口目前只

設置於至善路與故宮路口南側之

站體出入口使用，至於您所提秒

數過短安全疑慮涉及號誌時相調

整，將於完工復舊階段邀集交通

單位會勘檢討，如我們施工期間

有問題議會適時派遣義交協勤，

或邀交通大隊會勘協商。 

11 

里民 L

先生 

有3個問題想要跟大家分

享: 

第1個是交通問題，大家

把交通看得太樂觀，一是

動態交通，另外是停車問

題，平日周一到周五是停

車是還可以，假日停車就

困難，施工後原來停車格

大陸工程/鹿島營造： 

施工期間周邊停車交通的問

題，是每條捷運施工期間都會碰

到的，我們會適時與停車管理處

等單位協調處理，交通流量如壅

塞我們會加強疏導工作。 

另外潛遁隧道穿越文尖山崁腳

斷層等路段，如簡報說明潛盾機
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項次 提案人 提案意見 相關單位答復 

取消後，臨停違規開單要

忍10年，該有停車位權管

機關應該要處理，要有最

大化停車位及興建大型停

車場，容納更多車輛停

放，如此交通才能順暢。 

第2個是關於這段時間一

直有地震，施工經過文間

山崁腳斷層，施工完成後

如有地震會不會對外雙溪

這區域有所影響。 

第3個問題是大家作了那

麼多的筆記，意見及交流 

承辦單位有否紀錄?後續

辦理執行情形，施工期間

10年還會有建議，有否平

台公布及交流，我希望是

有一個公開網站去反映，

機關亦可透過網站說明有

那些作為及發布訊息。 

鑽掘後會即時裝設隧道環片並作

背填灌漿處理強化隧道周邊地

質，是非常成熟工法，完工後如

有地震亦不會對周邊產生變化及

影響。 

臺北市捷運局第一區工程處: 

建議本區域新建停車場事宜，

後續會副知停車管理處卓處。施

工期間民眾如有意見反映可透過

現有1999全民督工、施工廠商

(02-28833307)及我們工務所(02-

82431071)作意見反映及溝通，另

外本次會議紀錄及歷次施工說明

完成後，我們會公布在本局官網

內「公共工程公民參與」網頁，

亦會發文於里長辦公室公告，提

供里民查詢。 

八、散會：下午8時55分 
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九、說明會照片： 

 

說明會簽到 

 

施工簡報說明 
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里長到場指導 

 

里民意見交流 
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里民意見交流

 

里民意見交流 
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兩性教育及世壯運影片宣導 


