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臺北市政府捷運工程局第二區工程處 函
地址：105037臺北市松山區南京東路4段12
之1號3樓
承辦人：沈駿宇
電話：02-25775900轉582
傳真：02-29393282
電子信箱：18360@gov.taipei

受文者：臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第十一工務

所

發文日期：中華民國114年5月6日
發文字號：北市二區土十一字第1144005600號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：會議紀錄 (37255079_1144005600_1_ATTACH1.pdf、

37255079_1144005600_1_ATTACH2.pdf、37255079_1144005600_1_ATTACH3.pdf)

主旨：檢送本處114年4月30日「『臺北都會區大眾捷運系統環狀

線南環段CF670區段標工程』施工前說明會暨鄰里座談會

(Y2A站)」紀錄 1份，請查照。

說明：依據本處114年4月16日北市二區土十一字第1144004761號

開會通知單辦理。

正本：臺北市文山區木新里辦公處、臺北市文山區木柵里辦公處、臺北市文山區萬芳里
辦公處、臺北市政府捷運工程局工務管理處、臺北市政府捷運工程局綜合規劃
處、臺北市政府捷運工程局土木建築設計處、臺北市政府捷運工程局第二區工程
處土木科、臺北市政府捷運工程局第二區工程處水電環控科、臺北市政府捷運工
程局第二區工程處水電環控第二工務所、台灣世曦工程顧問股份有限公司、大陸
工程股份有限公司

副本：臺北市議會張志豪議員（含附件）、臺北市議會李柏毅議員（含附件）、臺北市
議會苗博雅議員（含附件）、臺北市議會曾獻瑩議員（含附件）、臺北市議會簡
舒培議員（含附件）、臺北市議會徐弘庭議員（含附件）、臺北市議會王欣儀議
員（含附件）、臺北市議會趙怡翔議員（含附件）、臺北市議會鍾沛君議員（含
附件）、臺北市議會陳錦祥議員（含附件）、臺北市議會楊植斗議員（含附
件）、臺北市議會王閔生議員（含附件）、臺北市議會耿葳議員（含附件）、臺
北市文山區公所（含附件）、臺北市政府捷運工程局第二區工程處土木第十一工
務所（含附件）
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一、會議名稱：「臺北都會區大眾捷運系統環狀線南環段 CF670區段標工

程」施工前說明會暨鄰里座談會(Y2A 站) 

二、會議時間：114年4月30日(星期三)下午7時0分 

三、會議地點：臺北市文山區行政中心10樓大禮堂 

四、主持人: 廖純璋 副處長                             紀錄:沈駿宇 

五、出席單位及人員:詳簽到表 

六、主席致詞: 

各位來賓大家好!很高興在這邊跟各位宣布捷運環狀線南環段的最後一塊拼圖終

於要動工了!今天舉行的是「臺北捷運環狀線南環段 CF670區段標工程施工前說

明會」，感謝在場的議員辦公室主任、里長與里民蒞臨指導，首先為各位介紹

本區段標的施工團隊:台灣世曦工程顧問股份有限公司(設計單位)、大陸工程股

份有限公司(施工單位)、本處土木第十一工務所(監造單位)，由於本區段標即

將由施工廠商實際進場施工，召開本次說明會與各位鄉親說明工程內容。稍後

會由監造工務所進行工程簡報，簡報後會進行座談，針對各位鄉親的疑慮和困

擾進行說明與溝通。 

七、簡報說明:(詳附件簡報) 

八、民意代表致詞:(略) 

九、意見交流： 

項次 意見 相關單位答覆 

1 

木柵里里長意見: 

捷運施工勢必會對交通帶來非

常大的衝擊，剛剛聽完簡報說

明，可以發現木柵里被包中

間，對我們後續交通會造成影

響。另外木柵國小家長接送學

童時，一定會受到影響，所以

我們要將木柵路三段169巷側門

的封閉區開通，讓車輛可以通

捷運局二工處回復: 

施工期間每次交維切換前，都會召開交維

改道會勘，屆時里長可以針對各階段交維

給予我們意見，如果有助於學童安全或是

交通，本處可以配合辦理。 
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行，在這邊建議在上課的期間

由捷運局派遣義交來協助進行

學童導護的工作。 

2 

里民意見1: 

目前木柵路三段每天早上7點至

9點尖峰時段4線車道就已經在

塞車了，如果後續車道縮減，

勢必會塞得更嚴重，建議可以

考慮開源的做法，例如做堤外

便道來疏導車流。 

捷運局二工處回復: 

車流疏導的議題，後續本工程有規劃大範

圍交通疏導的措施來疏導新店、永和的通

過性車流，並規劃其他既有道路替代動線

疏導地區性車流，同時也會於重要路口架

設 CCTV、CMS設施，路人可於「臺北市即時

交通資訊網」觀看即時路況，並於 CMS顯示

即時資訊通知用路人提前改道來；另外後

續將於台北通 APP及台北好行 APP通知用路

人交維切換，請用路人改道等三個面向的

措施來因應施工階段的交通問題。 

有關堤外便道的議題，目前市府已經成立

平臺，邀集相關單位，如交通局、交工處

及本局來共商研討另闢替代道路的可行

性。 

3 

里民意見2: 

是否可以提供相關的施工期程?

讓我們能夠瞭解到這個情況多

久的時間。另外因為環狀線少

了東環段所帶來的效益就沒有

這麼大，所以可否稍微說明東

環段目前的進度? 

捷運局二工處回復: 

目前環狀線南北環段的核定期程為122年6

月，本處除努力完成招標外，將於施工階

段督促廠商加速施工，以縮短工期。 

環狀線東環段共有10個車站及1座機廠，而

目前 Y39站到 Y01站之間的隧道(CF763區段

標)已於113年12月24日開工，其餘區段標

目前招標中。 

4 

里民意見3: 

請問 Y2A、Y03、Y04車站是否同

步施工?另外施工期間所帶來交

通雍塞的情形也請主辦單位用

心考量。 

捷運局二工處回復: 

本區段標沿線 Y2A、Y03、Y04、Y05車站，

會同時動工，但是各個車站所遭遇到的問

題及施工難易度有所不同，各車站完工的

時間也不太一樣。交通疏導問題目前本處

以「大範圍交通疏導」、「架設交通監控設

備」及「APP 推播」等三面向措施，來降低

未來的交通衝擊，另外針對開闢道路的議

題，市府也成立平臺研討可行性。 

5 
里民意見4: 

簡報中有提到稅務減免的措

捷運局二工處回復: 

有關住戶因受捷運施工圍籬架設期間所產
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施，一般的住家會有相關的減

免嗎? 

 

生之影響，本處會依「臺北市稅捐稽徵處

因政府機關興建公共工程施工期間辦理房

屋街路等級調整率作業要點」通報臺北市

稅捐稽徵處，辦理房屋稅減免。 

6 

里民意見5: 

請問於潛盾施工期間會對秀明

路周邊的住戶有影響嗎? 

捷運局二工處回復: 

本區段標工程採用地下車站方式設計，車

站間的隧道以潛盾方式施工，潛盾工法屬

於地下施工方式，所以隧道施工的部分不

會影響到路面交通。 

 

十、散會。
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說明會照片: 

 

里民簽到 

 

會場情形-1 
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說明會照片: 

 

會場情形-2 
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