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一、會議名稱：「臺北都會區大眾捷運系統環狀線南環段 CF670區段標工

程」施工前說明會暨鄰里座談會(Y04站) 

二、會議時間：114年5月13日(星期四)下午7時0分 

三、會議地點：永建國小體育館 

四、主持人: 廖純璋 副處長                             紀錄:沈駿宇 

五、出席單位及人員:詳簽到表 

六、主席致詞: 

各位來賓大家好!很高興在這邊跟各位宣布捷運環狀線南環段的最後一塊拼圖終

於要動工了!今天舉行的是「臺北捷運環狀線南環段 CF670區段標工程施工前說

明會」，感謝在場的議員、議員辦公室主任、立委辦公室主任、里長與里民蒞

臨指導，首先為各位介紹本區段標的施工團隊:台灣世曦工程顧問股份有限公司

(設計單位)、大陸工程股份有限公司(施工單位)、本處土木第十一工務所(監造

單位)，由於本區段標即將由施工廠商實際進場施工，召開本次說明會與各位鄉

親說明工程內容。稍後會由監造工務所進行工程簡報，簡報後會進行座談，針

對各位鄉親的疑慮和困擾進行說明與溝通。 

七、簡報說明:(詳附件簡報) 

八、民意代表致詞:(略) 

九、意見交流： 

項次 意見 相關單位答覆 

1 

里民意見1: 

(1) 請問施工圍籬架設高度多

高?會怎麼圍設?圍籬圍設在

南北側時是否會有留通道? 

(2) 對於車站範圍內的店家及住

戶有沒有補償? 

(3) 請問 Y04站有沒有要做聯合

開發?如果沒有聯合開發我

們要都更的話有沒有獎勵? 

大陸工程股份有限公司及捷運局二工處回

復: 

(1) 捷運施工圍籬高度約為2.4m，施工期間

會依據核定交維計畫執行，並於每次交

維切換前，召開交維改道會勘，屆時里

長及與會單位可以針對各階段交維給予

意見，並因應各地區的特性調整配套措

施。圍籬架設於南北側民房前方時，會

留有設人行通道，施工廠商將於施工圍
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籬架設前與住戶溝通後辦理。 

(2) 對於車站範圍內的店家與住戶除房屋稅

及營業稅是依「臺北市政府各機關舉辦

公共工程期間主動減免回復房屋稅連繫

作業要點」及「公共工程施工期間營業

稅特種稅額調整查定作業要點」辦理調

減外，目前國內尚無其他額外補償辦

法。 

(3) Y04站無聯合開發的設計，臺北市都市

更新主管機關為臺北市都市更新處，都

更獎勵需由主管機關審定。 

2 

里民意見2: 

請問住家於捷運站旁是否會有

相關的都更獎勵? 

捷運局二工處回復: 

臺北市都市更新主管機關為臺北市都市更

新處，都更獎勵需由主管機關審定。 

3 

里民意見3: 

請問施工圍籬圍設時間多長?因

為這可能會影響我做生意。 

捷運局二工處回復: 

施工圍籬於南北側時間目前預估南側15個

月，北側14個月，惟實際施工時程需視擋

土結構施工進度而定，俟擋土結構施工完

成後，會將交維切換至馬路中間，屆時施

工圍籬就不會貼近民房。 

4 

里民意見4: 

簡報中有提到有時段禁止左轉

進入試院路雙號，請問要如何

進出試院路雙號? 

大陸工程股份有限公司回復: 

該交維階段係因交通維持漸變段，木柵路

一段東向縮減剩1個車道，故該時段禁止左

轉進入試院路雙號，麻請用路人再往前走

左轉進入木柵路一段191巷，再前往試院路

雙號。 

5 

里民意見5: 

請問剛剛在簡報中，試院路4巷

的拓寬工程是永久拓寬嗎? 

華興里陳峙穎里長: 

跟各位說明一下，我們在捷運工程發包的

時候，就跟捷運局溝通要做試院路4巷臨時

拓寬，因為我們希望在施工過程中，這條

道路可以作為臨時的替代道路去紓解試院

路住戶的進出。另外因永建市場拆除，目

前正在做規劃，我們也要求都發局與市場

處要規劃該路段之永久拓寬，永久拓寬的

路寬會比臨時拓寬的寬度再多一些，路寬

詳細是多少，有定案會再跟各位報告。 

6 里民意見6: 捷運局二工處回復: 
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請問店家受捷運施工影響，如

果有解約、搬遷及重新裝潢的

情形，有沒有相關的補償? 

對於車站範圍內的店家與住戶除房屋稅及

營業稅是依「臺北市政府各機關舉辦公共

工程期間主動減免回復房屋稅連繫作業要

點」及「公共工程施工期間營業稅特種稅

額調整查定作業要點」辦理調減外，目前

國內尚無其他額外補償辦法。 

徐弘庭議員: 

在這個案子剛出來的時候，我跟市府建議

了非常多次，木柵路的交通會因為捷運工

程施工有很大的影響，所以市府在去年8月

成立府級專案小組進行交通方面的規劃，

剛剛大家所提的「哪個巷道可以左轉?」、

「哪個巷道可以右轉?」目前是規劃以類單

行的方式來處理，這樣才會讓交通比較順

暢。在秀明路與木柵路這個區域，未來我

們希望可以開闢臨時堤外便道，紓解交

通。 

交通其實跟心臟很像，只要有一個點塞

住，就會影響到其他地方，我們現在正在

努力做類似繞道手術的概念紓解交通，但

是過程中一定會有陣痛期，也麻煩各位多

擔待。 

另外有幾個部分我們正在努力的議題，包

括都更的部分會盡量降低門檻，商家及房

東的部分會盡量爭取權益。 

7 

里民意見7: 

木柵路的路幅較窄請問有沒有

機會做上下層的軌道? 

台灣世曦股份有限公司: 

設計階段曾經考慮採用疊式月臺車站，如

採疊式月臺設計，因上下層月台間需增加

一套上下設備，其他水電環控及系統機房

設備之空間需求與一般島式月台類似，故

疊式月台車站寬度並不會比島式月台車站

大幅縮減；此外，疊式月臺車站深度會變

得更深，擋土壁厚度（排樁直徑）及深度

也隨之加厚加深，種種因素使其縮減站體

寬度的幅度不大，又因車站深度加深，貼

近鄰房施作擋土排樁的時間更長，站體主

體工程之工期也會增加，故仍維持以島式



4 

 

月臺方式設計。 

8 

里民意見8: 

請問試院路4巷拓寬與人行道削

減的時間點大概是什麼時候? 

大陸工程股份有限公司回復: 

試院路4巷將於學校內植栽移植完成後拓

寬，預計於今(114)年7月開始施作，工期

預估1.5個月，完成後將接續施作木柵路一

段之人行道削減作業及擋土。 

9 

里民意見9: 

 請問試院路4巷與木柵路一段

191巷會同時拓寬嗎?施工大型

車輛是否可以減少使用此路段? 

大陸工程股份有限公司回復: 
本工程僅拓寬試院路4巷範圍，另捷運施工

之工程大型車輛不會進出此路段。 

華興里陳峙穎里長: 

舊永建國小之華德福合約到115年1月底，

合約結束後預計115年7月底前會進行校舍

拆除，後續將規劃高齡、醫療門診、復健

門診，明年拆除後將有尋覓 BOT投資人之

作業。 

10 

里民意見10: 

(1) 請問工程是不是在122年完

工? 

(2) 擋土排樁鄰近民房，請問會

不會與民房基礎衝突? 

(3) 請問潛盾隧道施工出土井的

位置會設置在哪裡? 

(4) 交維計畫的期程大概是多

久? 

(5) 道路縮減取消機車格後是否

有機會開放部分騎樓，暫時

允許機車停放? 

(6) 請問如果遇到鄰損的情形要

找哪個窗口? 

大陸工程股份有限公司及捷運局二工處回

復: 

(1) 目前環狀線南北環段的核定完工期程為

120年6月，本處除努力完成招標外，將

於施工階段督促廠商加速施工，以縮短

工期。 

(2) 擋土排樁施工位置位在公有地，應不會

與民房基礎衝突。 

(3) 本工程共有3個出土井，分別位於 Y2A

站、Y03站及 Y05站。 

(4) 依據目前核定交通維持計畫，車站主體

工程施工階段之預定期程如下: 

車站南側擋土排樁施作階段預計15個

月、車站北側擋土排樁施作階段預計14

個月、車站結構施作階段預計40個月。 

(5) 會造成 Y04站施工圍籬貼近民房的其中

一個原因，為此區域無騎樓設置，因此

「開放部分騎樓，暫時允許機車停放」

的議題較不適用此路段。 

(6) 於簡報中，有施工廠商與監造單位的電

話，如於施工過程中有鄰損問題，可以

直接電洽聯繫，聯絡電話如下: 
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➢ 大陸工程股份有限公司(CF670工務

所)，電話:(02)8914-7837 

➢ 捷 運 局 二 工 處 土 十 一 所 ， 電

話:(02)2939-3281 

11 

里民意見11: 

試院路4巷道路拓寬可能會引入

大量車流，屆時在路口需要有

義交疏導交通。 

大陸工程股份有限公司回復: 

屆時會配置義交於路口疏導交通。 

12 

里民意見12: 

Y04站周邊部分房屋樓梯設置於

建物外側且內部無上下通道，

如施工造成房屋塌陷，是否有

逃生措施? 

捷運局二工處回復: 

設計階段已評估是否需做建物保護，且於

鄰房也將設置相關監測儀器監測，施工過

程中會持續監測，如監測結果出現異常，

會提前進場處理，以預防災害發生。 

13 

里民意見13: 

(1) Y04站木柵路一段兩側，店

家經營仍有空調需求，有關

冷氣室外機、雨遮如何處

理? 

(2) 有關天然瓦斯管及污水管等

設施未來是否有規劃興建? 

大陸工程股份有限公司及捷運局二工處回

復: 

(1) 如有影響捷運工程施工，鄰房之冷氣室

外機、雨遮將先協助遷移及拆卸，後續

再進行復舊作業。 

(2) 於未來復舊階段可邀集相關主管機關研

討是否有興建需求。 

14 

里民意見14: 

富山路附近房屋前設有高壓管

線，是否有計畫埋設地下? 

捷運局二工處回復: 

由於該區位於捷運站體外，非屬於本工程

範圍，是否有電纜下地的相關計畫，需由

台電規劃。 

15 

里民意見15: 

如試院路雙號等原本綠燈秒數

已較少的巷道，未來捷運施工

交通改道後，車輛增加勢必更

壅塞，請問未來是否會調整號

誌通行秒數? 

捷運局二工處回復: 

本工程於每次交維切換前，將召開交維改

道會勘，屆時里長及與會單位可以針對各

階段交維給予意見，並因應各地區的特性

調整配套措施。 

16 

里民意見16: 

圍籬範圍內，既有大樓住戶地

下停車場未來將如何維持出入? 

大陸工程股份有限公司回復: 

於擋土結構施工時，可能會對大樓地下停

車場的進出造成影響，後續會與住戶溝通

並規劃，盡可能擴大通行空間，減輕其影

響。 

17 
里民意見17: 

請問後續會將本日的說明會紀

捷運局二工處回復: 

本日說明會紀錄完成後，會將紀錄上傳至
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錄公開嗎? 本局官網，屆時民眾可於本局官網上瀏覽

說明會相關資料，網頁路徑為:首頁>公開

資訊>公共工程公民參與專區>環狀線南北

環。(網頁連結) 

 

18 

里民意見18: 

施工圍籬貼近民房的時間大概

要多久? 

大陸工程股份有限公司回復: 

施工圍籬於南北側時間目前預估南側15個

月，北側14個月，惟實際施工時程需視擋

土結構施工進度而定，俟擋土結構施工完

成後，會將交維切換至馬路中間，屆時施

工圍籬就不會貼近民房。 

19 

里民意見19: 

Y04站北側有兩個出入口，南側

為什麼無出入口設計?國家考場

前方人行道很寬，也可用來當

作出入口。 

台灣世曦股份有限公司及捷運局二工處回

復: 

本工程於設計階段已考慮並與考選部協調

於南側設置出入口，惟考選部試務大樓仍

未達使用年限，且現階段無其他用地，故

兩個出口都在北側，而 Y04車站南側有預留

可拆除式牆板，未來有機會可以打通作為

新的出入口。 

捷運車站出入口至少需包含樓梯、電扶梯

及轉折平台，所需空間較大，故僅以國家

考場前方人行道作為出入口，空間較為不

足。 

王欣儀議員: 

針對這個議題我補充一下，試院里廖欽銅

里長非常努力的爭取非常多次，在南側增

加一個出入口，我本人與賴士葆委員一起

與考試院召開了很多次協調會，想了各種

各樣的方式在南側增加出入口，最後較可

行的方案是運用考選部第二試務大樓重建

共構出入口，但後續因大樓未達使用年限

而無法成案。所以當時我們有要求捷運局

要在 Y04站南側結構預留通道，以利未來增

加南側出入口的需求，我們也會持續來爭

取增加南側出入口的可能性。 

十、散會。

https://www.dorts.gov.taipei/News.aspx?n=A1315D2D5F3B6DEB&sms=5736F4C0AAFFF740
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說明會照片: 

 

里民簽到 

 

會場情形-1 
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說明會照片: 

 

會場情形-2 

 

意見交流 

 


