
五、主席致詞： 

非常感謝蘇巧慧委員、卓冠廷議員、廖宜琨議員、洪佳君議員

及各位鄉親及熱情的參與，CQ890區段標是萬大線二期工程第一個開

工的標案，惟捷運工程整個施工過程是非常複雜，尤其都在路面施

工對交通影響很大，雖然已經在111年11月11日就開工，但先期從包

括施工計畫撰寫、施工網圖等分析內業開始，有些尚需要各相關主

管機關核准，接下來進行影響主體工程施工前沿線道路之路樹的移

植、中央分隔島敲除，或是部分人行道需作削減，然後才會進到正

式主體的工程如墩柱的施工。所以路面大範圍交維尚需要一段時間，

但是目前須先把障礙排除，包括管線要先確認位置，因為在施工的

過程中最不希望去破壞管線，包括電力、電信、自來水等等的管線，

因為損害這些管線會影響到鄉親生活，所以需要把管線確認完成才

會進場，當然在進場前會與新北市捷運局先做好溝通包括會勘等，

我們目前都正依序進行中，在我們正式現場開始施工前會召開此次

民眾說明會，先讓各位鄉親了解我們整個施工順序，各位鄉親有什

麼問題或是要我們特別注意的地方，我們會將這些列入考量做好規

劃。 

六.、會議簡報說明：（略） 

七，意見交流： 

項

次 

問題 相關單位答覆 

1 蘇巧慧立委意見： 

1. 施工項目是否可同步進

行，如大安路的特高壓電

塔下地或是人行道的削

減、樹路移植等。 

2. 1-1、1-2，1-3，三區是同

步開工嗎?還是1-1做完才

1-2再1-3因為對樹林區會

有3個地方會一起動工會影

響交通， 

3. 各分項施工的確切時間。 

遠揚營造工程回覆： 

依據規劃，在3月份就會進行

路樹移植以及道路試挖，人

行道削減大約在3月下旬，待

交維計畫核定後在大安路及

溪城路路段，中華路部分因

路樹尺寸較大尚在尋找移植

地點，目前也經由新北市政

府協助磋商中，全工程約有

588株要移植之樹木，現已確

定移植地點的有165株，其他



部分亦陸續辦理會勘，目前

希望在下週夜間進行道路試

挖，會在中正路及大安路，

也已提送道路開挖申請，目

前區公所審核中，待區公所

同意後就會在該路段進行道

路試挖作業，針對中華路部

分，未施工前尖峰時間就已

塞車，地方上有反映希望能

減少對交通的干擾，所以在

中華路的施工會先在非尖峰

時間進行路樹的移植，真正

進行圍籬設置作業的時間約

在10~11月城林橋橋環漢路替

代道路通車後才會進行中華

路的施工。 

1-1、1-2及1-3工區會同步進

行施工，各區均有負責區長

及工程師辦理，初步施作項

目分隔島敲除、路樹移植、

管線調查及地質補充鑽探

等，初期可動里程會在3月下

旬設置圍籬包括溪城路、八

德街、八德地下道跟中華路

之間，在 LG16站週邊，大安

路東側人行道(八德街至太平

街)施作人行道削減，交維施

作以街廓分階段為主。 

 

臺北市捷運局二區處土八所

回覆： 



本工程特色兩年內要將管線

遷移完成才能施作下部結

構，能否在其他地區多開工

作面重疊施作也是我們施工

團隊在思考的重點。前置作

業在基礎還未施工前兩年的

時間施作管線，後續包括車

站吊裝、U型梁吊掛等時程，

每個工區狀況都不同所以較

難訂定確切的時間。 

2 廖宜琨議員意見： 

中華路路寬狹小，城林橋往

樹林方向已設置替代道路，

但往土城方向未有其他替代

道路，後續如何疏導交通，

及交維計畫是否有提出。 

第二是空汙及噪音問題，未

來中華路離施工範圍很近，

要是噪音過大有無替代方案

及解決方案。 

夜間施工義交人員需有交替

人員以利交通導引。 

相關工期儘速訂定，以利里

長溝通及宣導。 

 

遠揚營造工程回覆： 

目前交維計畫新北市政府已

核定，實際在施作前會由臺

北市捷運局辦理現場會勘，

邀請區公所、里長、當地派

出所及分局確認交維設置，

另有關中華路上城林橋部

分，目前無替代道路，須提

前改道至浮洲橋，夜間施工

會採用低噪音機具及設備降

低施工音量。 

 

臺北市捷運局二區處回覆： 

交維計畫在施工前已提供新

北市政府審核，施工前會依

照交維計畫辦理現場會勘，

把施工影響降到最低，中華

路路寬狹小所以會先行施作

人行道削減及路樹移植增加

施工空間，某些路段過於狹

小施工造成不便還請鄉親體



諒。 

三個工區會同步進行施工，

但每條路的寬度不同，路面

下方管線狀況、造成施工進

程及難易度不一樣，故較難

排出詳細工期。 

3 和平里洪崑松里長意見： 

里民詢問施工進度無法提供

答覆，第二後續說明會可改

到鄰近活動中心。 

遠揚營造工程回覆： 

會後提供 LINE 群組相關資

訊，可即時提供相關施工資

訊。 

4 大同里許進旺里長意見： 

建議施工單位加入 LINE 群組

方便聯繫反映。 

遠揚營造工程回覆： 

會後提供 LINE 群組相關資

訊。 

5 卓冠廷議員意見： 

提醒交維計畫不要節省義交

協勤費用，請足義交人員，

第二如U型梁、鋼箱梁等過去

也有施工意外，請落實於夜

間施工，但噪音問題也請克

服，義交指揮及道路標示也

請確實，最後提醒區公所及

交通局交維計畫請嚴審，事

前審核好才能讓居民經過不

會提心吊膽。 

最後提醒勿有危險趕工情事

避免發生工安意外。 

臺北市捷運局二區處回覆： 

義交人數會請足夠，夜間施

工吊梁會封閉該路段不會有

車輛經過以保證施工安全。 

6 樹人里邱世昌里長意見： 

LG16站八德街與大安路口旁

空地已有捷運局圍設圍籬，

未有人管理及巡視造成有外

人來收停車費，請有關單位

遠揚營造工程回覆： 

目前工區範圍皆未圍設施工

圍籬。 

 

臺北市捷運局二區處回覆： 



注意。 會後請提供確切位置再行確

認。 

7 里民意見： 

施工單位有何敦親睦鄰計

畫，還有治安維護事宜。 

 

遠揚營造工程回覆： 

敦親睦鄰分為施工環境友

善，只要有圍設施工圍籬人

行通道均會裝設日光燈照

明，路口轉彎處亦會設置水

管燈提供充足照明，另每個

車站施做綠美化如綠色圍籬

等，針對治安維護，聘僱外

籍移工委託專業管理公司，

協助管理外籍移工生活起居

及人員進出。 

針對施工過程地方道路施做

常態性之維護，包含道路認

養、人行道維修，防颱期間

路樹修剪並備妥抽水機及沙

包，汛期排水溝清理暢通

等，亦可透過里長反映有需

要施工單位協助之處。 

8 里民意見： 

請提前在施工前在住家及路

口張貼公告。 

 

遠揚營造工程回覆： 

屆時相關施工前沿線均會張

貼告示及發送傳單告知，交

維宣導部分會透過如第四台

跑馬燈、道路 CMS 告示系統

來進行宣導告知。 

9 蘇巧慧立委意見： 

公告需明確讓大家知道，並

提供聯繫窗口及平台。 

 

 

臺北市捷運局二區處回覆： 

後續按照委員指示辦理，建

立相關聯繫管道。 

 

遠揚營造工程回覆： 



會架設 CQ890公開之網站平

台，提供相關施工資訊、照

片及 CCTV 監控系統等，可隨

時搜尋查看。 

10 里民意見： 

注意路口監視器，施工圍籬

圍設後如有發生事故可調閱

觀看，有施工的地方亦要設

置攝影機，避免後續發生事

故無影像紀錄。 

中華路往城林橋是否可改成

單向道通行，建議規劃考

量。 

臺北市捷運局二區處回覆： 

工區均會設置 CCTV 即時監控

系統，交維部分會再與交通

局做溝通討論。 

散會：下午8時。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、會議現場照片 
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