
臺北市政府捷運工程局第一區工程處 

「臺北市立浩然敬老院重建工程」IZ0007標施工前說明會 

一、會議時間：中華民國113年8月1日（星期四）下午7時0分 

二、會議地點：關渡區民活動中心 

三、主    席：臺北市政府捷運工程局第一區工程處 譚國華總工程司 

四、出（列）席單位及人員：如簽到單                      紀錄：邱竑瑞 

五、主席致詞： 

非常感謝關渡里里長與里民朋友撥冗參與今天的浩然敬老院重建工程施

工說明會，本人謹代表代辦機關臺北市政府捷運工程局第一區工程處竭

誠歡迎各位蒞臨指導。 

本處接受臺北市政府社會局委託辦理浩然敬老院重建工程，浩然敬老院

為地方上重要之社福機構，希冀重建工程能提供長者們更優質的環境與

照護，請施工廠商崇偉營造工程股份有限公司及共同承攬崇偉科技工程

有限公司能如期如質完成工作，設計監造綠野國際建築師事務所務必優

化設計及確實辦理監造，並請專案顧問(PCM)陳信樟建築師事務所負責

敦促。 

工程施工期間難免對周邊鄉親的生活及交通造成影響，本處及施工廠商

會盡最大努力將影響降到最低，施工過程也歡迎各位里民朋友提供寶貴

意見，我們更會以兢兢業業的態度虛心檢討改進，再次感謝各位蒞臨。 

六、工程說明簡報：略 

七、貴賓致詞： 

關渡里張淑綢里長： 

各位鄉親大家好，浩然敬老院重建工程進行中里民如有任何需要，請馬

上連繫我，我會請施工團隊立即解決問題，在此提醒施工團隊後續進行

施工作業務必小心，以維周遭里民安全。 

 

浩然敬老院簡馨月副院長： 

各位里民大家好，浩然敬老院在關渡地區由來已久，從民國75年正式成

立之前，在陽明山管理局轄下就有8棟平房建築，直到正式成立之後，

才陸陸續續改建至今日的規模，現在因建物安全性考量辦理重建工程，

施工期間難免對我們鄉親生活造成不便，在這跟大家表示歉意，重建工

程完成後我們仍會回到這裡，謝謝大家。 

 

 



 

 

八、意見交流： 

項次 提問意見 答覆說明 

1 

知行路住戶: 

最近我們家陽台都布了一層

灰，希望重建工程施作期

間，這方面是否能改善，不

然我們連門窗都不敢開!謝

謝! 

 

崇偉營造: 

承諾施工期間早晚提高灑水、噴水量及頻率，利

用水霧的方式將落塵量控制到最低。 

2 

摘星樓副主委: 

1.請說明重點施工期程、施

作工項、施工時間，是否可

以提供圖說及計畫書。 

 

 

 

 

2.提醒之前與浩院有損鄰的

經驗，請廠商施工務必注

意。 

 

3.是否可以將時程上網公

告。 

 

4.工程完工後可以停中巴

嗎？ 

崇偉營造: 

1.預計到今年(113)年底會拆除到1樓，接下來邊

進行地下室拆除邊施作連續壁，概估至114年8月

左右完成連續壁施作，這是初步拆除階段到地工

階段的工程規劃。後續施工項目、期程、計畫會

再提供供里民知悉。至於每日施工時間則依政府

規定時間進行施工。 

 

2.會再進行了解當初造成損鄰之原因避免損鄰再

次發生。 

 

 

3.會將施工時程定期更新公告。 

 

綠野國際建築師事務所(監造): 

4.地下室已有規劃中巴停車位。 

3 

摘星樓住戶: 

1.敬老院設計停車位數量是

否符合法規，連敬老院本身

都不足夠，遑論提供給附近

居民使用? 

 

2.鑽探報告因地質太差，是

否會發生鄰損 

 

 

 

3.鑽探報告採點是否能公布

大概採幾點 

 

4.浩院施工期間樹葉掉至居

民家中 

綠野國際建築師事務所(監造): 

1.有關停車位設置，設計已超出法定停車數量。

至於爾後停車位之管理使用方式會由社會局另案

辦理。 

 

 

2.有關地質條件，此處地質非常軟弱，設計時有

所謂的十字型地中壁保護，結構計算符合結構技

師的保護規劃，靠近鄰房處有微型樁來減少對鄰

房震動的影響。會先進行施工前建物調查，屆時

請鄰居配合。 

3.鑽探報告為因應「地質法」第十七條第五項規

定，以及「地質資料蒐集管理辦法」已上網公

布。 

4.樹葉掉落部分承廠商會加強環境清理，並定時

派人巡查。 
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4 

摘星樓委員： 

1.微型樁、續壁含地中壁施

作範圍及施作期程希望能提

供圖說 

 

2.有疑問時有常駐工地主管

嗎?請提供施工廠商聯絡窗

口。 

 

3.希望在社區大樓內能不只

有沉陷觀測點還要有垂直點

觀測點，監測位置點位請加

以圖示標註。 

 

4.拆除時不只是灑水是否有

防塵網等相關改善措施 

 

5.拆除怎麼拆，如何減少震

動及噪音，本區海砂屋眾多

提醒施工廠商注意。 

 

6.各階段施工規劃應書面提

供時程。 

 

7.施工廠商大車出入請勿占

用路邊車位。 

 

8.本次說明會是否有會議記

錄。 

崇偉營造: 

1. 會後將整理相關資料供里民參閱。 

 

 

 

2. 施工告示牌已有駐地工地主任(王俊川經理)

連絡方式(包含市內電話及手機)，有任何問

題請直接聯繫。 

 

3. 前已拜訪貴社區主委，預計設置傾度計及水

平觀測各至少3點，也請求協助進行縮時攝影

地方設置。 

 

 

4. 本案有防塵網設置，會再加強灑水的量及頻

率，以降低落塵。 

 

5. 目前設計由上而下進行拆除，這是目前最安

全的拆除方式。廠商會依規定時間施工並盡

量減少噪音及震動。 

 

6. 後續將期程(里程碑)資料整理資料並與里長

及里民溝通公佈方式，並張貼在社區公佈欄

上。 

 

7. 會要求協力廠商勿佔用路邊停車位 

 

8. 本次會議紀錄會上網公佈至捷運局網站公民

參與專區。 

5 

里民: 

廠商灑水車用水來源，恐為

附近溪水，導致惡臭橫生建

議改善。 

 

要求協力灑水清潔廠商勿抽取溪水作為灑水車水

源。 

6 

里民: 

知行路停車格塗銷原因與塗

銷前是否有事先通知?請說

明。 

崇偉營造: 

取消停車格業經與里長、停管處等單位會勘同

意，施工前亦有貼公告預先通知。爾後會再加強

宣導。 

7 

張淑綢里長： 

里民問，之前有說大車不在

知行路進出，但最近都有大

車出入，請廠商說明。 

崇偉營造: 

現在因為在建築物拆除前，院內沒通路可以互

通，故現行機具設備進場會由知行路出入；後續

舊建物拆完後，土車出入就固定經由關渡路，造

成大家的不便請見諒。 



8 

里民： 

人行步道都被圍籬圍住，附

近老人小孩很多會有使用需

求，想請問是否要等到工程

完工才會開放，如果完工才

開放，請廠商交維人員要確

實指揮，以為民眾安全。 

 

施工廠商會規劃人行通道並加派交維人員維護行

人安全。 

 以下空白  

九、散會：下午8時30分 

 



工程說明會照片： 

 

主席致詞 

 

工程說明簡報 



 

意見交流 

 

意見交流 

 



 

性別平等影片宣導 

 

2025世壯運影片宣導 

 



「臺北市立浩然敬老院重建工程」(案

號：IZ0007)施工前說明會 

時間：113 年 8 月 1 日 (星期四)19 時 0 分   

地點：關渡區民活動中心 

主席：譚國華總工程司 

紀錄：邱竑瑞工程員 

單       位  職       稱  姓       名  簽       名  

臺北市政府

捷運局捷運

局一區工程

處總工室                    

總工程司                    譚國華                    台北通簽到 

18:43:53 

臺北市關渡

里辦公處 

里長 張淑綢 台北通簽到 

18:36:12 

臺北市政府

捷運局捷運

局一區工程

處土四所                    

工程員                    邱竑瑞                    台北通簽到 

18:34:14 

臺北市政府

捷運局捷運

局一區工程

處土四所                    

工程員                    陳瑜謙                    台北通簽到 

18:43:52 

臺北市政府

社會局浩然

敬老院院本

部                    

副院長                    簡馨月                    台北通簽到 

18:44:00 

臺北市政府

捷運局捷運

正工程司 崔澎生 台北通簽到 

18:39:11 



局一區工程

處土四所                    

臺北市政府

捷運局工務

管理處                    

正工程司                    黃其謀                    台北通簽到 

18:44:04 

臺北市政府

社會局浩然

敬老院行政

管理組                    

約聘組員                    陳韋戎                    台北通簽到 

19:02:14 

臺北市政府

捷運局捷運

局一區工程

處土四所                    

正工程司                    李家旭                    台北通簽到 

19:07:11 

臺北市政府

捷運局捷運

局一區工程

處土木科                    

工程員                    林群揚                    台北通簽到 

19:22:42 

崇偉營造工

程股份有限

公司                    

                    王俊川                    台北通簽到 

18:37:13 

崇偉營造工

程股份有限

公司                    

                    張清格                    台北通簽到 

18:58:31 

崇偉營造工

程股份有限

公司                    

                    陳冠達                    台北通簽到 

19:04:47 

陳信樟建築

師事務所 

 吳東杰 台北通簽到 

19:05:37 

綠野國際建

築師事務所                    

                    楊文欽                    台北通簽到 

19:02:00 

綠野國際建

築師事務所                    

                    江之豪                    台北通簽到 



19:01:59 

綠野國際建

築師事務所                    

                    謝舒㨗                    台北通簽到 

19:06:49 

綠野國際建

築師事務所                    

                    陳運楨                    台北通簽到 

19:04:04 

崇偉營造工

程股份有限

公司                       

                    熊添華                    台北通簽到 

19:05:16 

會議代碼:113435867 



 

 

 



 


