
類別 項次 內科交通改善計畫項目 單位 預計完成時間 辦理情形 執行等級

捷運東環

段施工期

間私人運

具減量措

施

A-1
因應捷運東環段施工，辦理內科地區交通改善

資料及策略研析
交通局/捷運局 114.08

1. 由交通局與捷運局合作，委託台灣世曦工程顧問辦理。114年8月8日期末

報告審查通過。

2.依據期末報告綜合評估，基於簡化路口衝突點、行人安全改善與大眾運輸優

先原則，建議採⾏瑞光路(基湖路~港墘路)往⻄單⾏⽅案(並維持公⾞往東⾏駛

專用道)，配合動線調整與轉向路口改善措施，作為施工期間配套交通改善策

略，後續捷運局將據此提出施工交通維持計畫送交通局審查。

A

B-1 堤頂交流道往北匝道動線改善 交通局/新工處 114.7.8 已於114年7月8日正式通車 A

B-2 內科通勤自行車道路線增設跨堤設施 新工處/公園處 115.10.31

樂群⼀路⾦泰公園堤頂⼤道⼆段246巷12號旁，⼈⾏越堤天橋增設牽

引道:本案增設⾃⾏⾞牽引道2座(單座引道⻑約120M、寬2.5M)總⼯

程費約2500萬，工期10個月，預計114年辦理設計，設計約6個月，

預計115年10月底前完工;另牽引道位置涉樹木移植，由公園處協助辦

理(114年12月前完成移樹作業)。

B

B-3 堤頂港墘路口下午尖峰交通改善 交工處/警察局 114.06.17

1.自114年3月4日(二)起堤頂大道左轉瑞光路358巷時段調整為平日上午7-10

時。

2.交⼯處於114年6⽉17⽇函覆，經現場勘查最內側⾞道停等⾞隊⻑度

增加及車流紓解改善有限，將調整該車道回左轉專用車道，並開放16

時30分至19時可直行；警察局業配合調整科技執法取締項目。

A

B-4
評估國道開放路肩車流影響結果（可行性評

估）
交通局 113.6.30

顧問公司已完成評估，交通局於113年8⽉12⽇提市⻑室晨會報告，後續將再

與高公局討論方案可行性。
A

B-5 增設智慧號誌 交工處 113.12.31
已完成13處（南京東路6段及舊宗路1段）智慧號誌系統建置，於113年12月

31日前完成相關參數調整作業。
A

B-6 車道配置調整 交工處 113.3.12 已於113年3月12日調整瑞光路358巷口東向內側為直行左轉共用道。 A

B-7 堤頂大道與瑞光路358巷開設缺口案 交工處 113.10.1 本工程已於113年9月30日完工、10月1日啟用。 A

B-8 擴增科技執法淨空路口 交通大隊/警察局 114.1.1

已於113年1⽉1⽇啟⽤「港墘路與堤頂⼤道⼝」、「⺠權東路與舊宗路、⾏

忠路口」等科技執法設備；114年1月1日啟用「南京東路與舊宗路口」科技

執法設備。

A

B-9 濱江街南下國道1號匝道口案 交工處/警察局 114.7.14

1.已於113年11月18日邀集相關單位召開會議，並與中山分局達成共識，將原拆除部分

中央分隔島方案，改以濱江街「調撥車道」交通管制措施替代。

2.交工處設置相關預告牌面後於113年12月17日起平日下午尖峰試辦，中山分局派遣3

處交通崗(警力1人、義交2人)。

3.交工處於113年12月19日發布新聞稿表示，實施後公車及地區車流行駛速度提升2至5

倍，成效顯著。

4.為減少警力站崗人力，交工處經分局建議於114年2月20日由原交通錐佈設位置改設交

通桿。

5.為永久實施調撥車道，已於114年7月14日完成佈設調撥車道號誌。

A

C-1 新闢東環幹線 公運處 113.7.1
「東環幹線」(捷運劍南路站—松德站)，計大都會客運1家業者申請，經審查於113年4

月8日核定，113年7月已通車營運。
A

C-2 新闢園區巡迴巴士 公運處 113.7.3

113年3月28日第2次公告徵求闢駛「內科園區巡迴巴士」(內科園區—南港展覽館)，計

1組(10家)業者申請，經113年5月16日與內科協會及公車業者召開「研商新闢內科園區

巡迴公車動線及行銷宣導等相關事宜」會議，路線編號命名為「雙園巴士」線；並已於

113年7月3日辦理通車典禮，當日13時10分通車營運。

A

C-3 增設電動輔助自行車 交通局 113.9.2 依113年公共自行車規模擴增計畫，全市已於113年9月引進電動輔助自行車1,000輛。 A

本府交通局及工務局已於113年7月5日邀集相關單位召開「基隆河藍色水路願景前期規

劃」成果討論，會議結論如下：

(1)本案當初發想係為解決內科交通問題，惟藍⾊⽔路非改善內科交通的唯⼀解⽅，藍⾊

水路應朝觀光遊憩發展，藉以讓遊客透過水路認識臺北。

(2)後續建議以解決藍色水路業者營運上實際遇到的困難為目標，市府應與臺大產協會及

內科協會保持合作，朝向觀光遊憩發展。

1.依本府秘書⻑113年1⽉29⽇核定「文湖線VAL256型電聯⾞⾞廂內裝優化及

施作計畫」，因相關料件皆為訂制品，於113年4月16日決標，首列車已於

113年6月14日完成改裝上線營運。

2.本案業於113年12月25日完成25.5列車改裝。

1.捷運東環段各標施工期間交通維持計畫送審三階段：1.先與道安幕僚小組討論修訂，2.

召會協調相關單位及⾥⻑，3.再提送交通局審查核定。CF713(Y30站)交維送交通局審查

通過，CF710(Y31-Y32站)、CF720(Y33-Y34站)及CF740(Y35站及東機廠)等交維已拜

訪⾥⻑請益。

2.依據內科地區交通改善資料及策略研析期末報告綜合評估，建議採行瑞光路(基湖路~

港墘路)往⻄單⾏⽅案(並維持公⾞往東⾏駛專⽤道)，配合動線調整與轉向路⼝改善措施

，作為施工期間配套交通改善策略，後續捷運局將據此提出施工交通維持計畫送交通局

審查。

1.東環段土建標CF763標於113年12月24日開工，CF760標於114年7月22日決標；東環

段其他各標案持續辦理招標發包作業。

2.⺠汐線本市段綜合規劃報告提報交通部審議中，設施⽤地都市計畫變更及基本設計已同

步展開作業中。

D-1 擴大推廣企業ESG運動 交通局/產業局 113.12.31
113年已推行53家企業執行ESG報告、輔導117家企業執行綠運輸合作方案及

上下班分流，並於11月27日舉行頒獎記者會。
A

D-2 內科交通即時路況之多元宣傳管道 交通局 113.5.31 已於5月31日完成分眾媒體調整功能介接。 A

1.113年基北北桃「我的減碳存摺」全⺠運動已於113年12⽉31⽇結束，模範

企業-內湖科技園區有115家企業加入活動；活動參加總人次33萬3,210人。

2.114年持續辦理減碳存摺活動，並增加「兌獎制」，模範企業擴增為「減碳

大聯盟」，基北北桃四市企業/機關/學校皆可報名，無限制內科園區企業，截

至9月3日共有292家企業報名。

擴大宣導、

降低私人運

具使用
D-3 鼓勵員工參與我的減碳存摺 公運處 114.12.31 B

114.12.31 B

C-7 加速推動捷運東環段、⺠汐線 捷運局 - B

A

增加公共運

輸供給

C-5 捷運車廂改裝 捷運公司 113.12.31 A

C-6 東環段施工交維計畫 捷運局/交通局

交通工程

增加公共運

輸供給

C-4 研議藍色水路可行性 公運處 113.7.5

交通工程


