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臺北市政府交通局 審查意見辦理情形表 
發文日期：112年 10月 13日    發文字號：北市交治字第 1123003658號 

項次 審    查    意    見 辦    理    情    形 

一、建築管理工程處 

1. 無意見。 敬悉。 

二、新建工程處 

1. 

交通維持計畫書第四章第 4.8 節：「其
他施工階段佔用道路交通維持」所涉人
行道及道路等公共設施部分，請依規定

復舊並先知會本處養護工程隊第五分
隊，另為提升行政效率及節能減碳，請

承造人以線上申請辦理建築物施工損
壞道路等附屬公共設施複勘申請；相關

申請流程，請至「臺北市政府市民服務
大平臺系統首頁/依機關分類/工務局/
建築物施工損壞道路等附屬公共設施
複勘申請（網址：https://service.gov.tai
pei /Case/ApplyWay/201907180089）」。 

遵照辦理。本案周邊維護及復舊將依「臺

北市建築物施工中維護公共設施管理要
點」規定辦理。已註明於第 4.8 節，詳報
告書 p.4-28。 

三、臺北市政府警察局 

1. 

第 4-18頁 4.4「混凝土搗注作業交通維
持」部分，有關預拌車動線均未敘明，
請圖文補充預拌車往返區域動線示意

圖（北市地境內路線），以檢視是否衝
擊本市交通秩序。 

遵照辦理。本案大型工程車輛由北科路及

南側 15M計畫道路進出基地，不會利用文
林北路 75巷(通學巷)出入。預拌混凝土車
輛區域及大範圍動線示意圖請參見圖
4-16~圖 4-17，詳 p.4-23。 

四、警察局北投分局 

1. 

本案工區周邊之中正高中經常作為國
中教育會考、大學分科測驗等全國性考

試試場，如遇考試期間，請避免高噪音
工程項目(如：打樁、破碎)施作，以維
護考場秩序及測驗公平。 

遵照辦理。已補充註明於第 3.1節第 5項，
詳 p.3-1。 

2 

旨揭工程除復舊階段外，施工期間均使

用腹地內空間進行作業，未規劃借(佔)
用道路，實際開工時，如因施工必要而
有借用道路需求時，應敘明理由向本府

交通局辦理變更交通維持計畫或經都
市發展局許可後，方得借(佔)用道路作
業。 

遵照辦理。 

3 

頁 4-18「4.4混凝土搗注工程之交通維
持」所載混凝土預拌車來、回程路線，
僅以「運輸路線將以承德路 6段為主」
帶過，請補正路線，俾利審查是否行經
管制路段或違反現有交通管制措施。 

遵照辦理。本案大型工程車輛由北科路及

南側 15M計畫道路進出基地，不會利用文
林北路 75巷(通學巷)出入。預拌混凝土車
輛區域及大範圍動線示意圖請參見圖
4-16~圖 4-17，詳 p.4-23。 
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項次 審    查    意    見 辦    理    情    形 

4 

該建設公司工程單位於工區影響範圍
外，如有聘用義交協助指揮疏導交通，

請依規定向臺北市交通義勇警察大隊
申請本市義交人員，勿聘用其他縣市義

交人員，否則人員疏導品質及管理難以
維繫，亦不得逕以工程人員或其他非依

法令執行指揮之交通人員於道路範圍
指揮阻攔車輛；另如為工區範圍內之交

通引導人員，亦請約束避免穿著與本市
員警或義交人員雷同之服飾。 

遵照辦理。本案工程車輛進出將派員引
導，人行道及車道復舊等占用道路階段將

依規定委請義交人員疏導交通。已述明於
第 4.2節第二項，詳 p.4-5。 

5 

請工程單位確實與砂石土方廠、混凝土

廠等橫向聯繫，明確告知本案最終大型
工程車輛核定行駛路線，並確實依該路

線行進，不得逕自變更行駛動線，嚴禁
利用文林北路 75 巷(通學巷)出入、停
等；同時須遵守沿途之標誌、標線規
定，亦不得利用上放學時段及上下午尖

峰時刻行駛；另請施工單位確實依施工
進度控管車輛進出場時序，嚴禁大型車

輛於道路上排隊停等，並請依核定載重
裝載，違者本分局除依法製單舉發外，

另將函請主管機關依建築法裁罰，最重
可處勒令停工處分。 

遵照辦理。 
a.本案大型工程車輛由北科路及南側 15M
計畫道路進出基地，不會利用文林北路
75 巷(通學巷)出入、停等，已述明於第
4.2節第二項，詳 p.4-5。 

b.不得利用上放學時段及上下午尖峰時刻
行駛已補充註明於第 3.1 節第 4 項，詳
p.3-1。 

c.嚴禁大型車輛於道路上排隊停等已補充
註明於第 3.1節第 7項，詳 p.3-1。 

6 

另為配合政府無紙化與節能減碳政

策，本案交通維持計畫核定後，計劃書

電子檔請隨函檢附或以電子郵件 
(j2356211ru@police.taipei)方式提供供
參，如檔案過大請上傳雲端硬碟並提供
下載連結，俾利轉知轄區派出所及交通

分隊知悉。 

遵照辦理。 
 

五、停車管理工程處 

1 

考量建案周邊多已規劃路邊禁止停

車，爰建議於工地內部適當規劃停車空
間，以滿足施工期間衍生之停車需求。 

遵照辦理。本基地內部扣除開挖範圍尚有

空地可供工作人員停放車輛，不會佔用道
路空間停放，亦無申請塗消周邊道路紅線

之需求。 

六、公共運輸處 

1 無意見。 敬悉。 

七、交通管制工程處 

1 

以下路段現況道路配置圖斷面寬度有

誤，請再予釐清，如非測量異常，則請
說明測量方式、所測量斷面位置及設施

分界點： 

敬謝指正。 
(1)承德路六段分隔島寬度由 1.5m 修正為

2m。 
(2)北科路人行道寬度由 1m修正為 1.5m。 
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項次 審    查    意    見 辦    理    情    形 

(1)p2-2承德路 6段內分隔島 
(2)p2-3承信路人行道 
(3)p2-4北科路人行道。 

(3)北科路人行道寬度由 1m修正為 1.5m。 

2 

本案工程基地鄰近本市文林國民小

學，除上下午尖峰時段外亦於中午時段
有學童放學接送行為，建議先行聯繫校

方協調取得共識，避免大型施工車輛於
學童接送時段出入。 

遵照辦理。本案建管處已於民國 112 年 8
月 25日召開過中正高中、文林國小周邊新
建工程協調會(詳附錄二)，工程車輛進出
時段(避開上下午尖峰及中午放學時段)及
相關配合措施將依各單位結論辦理。 

八、交通局 

1. 

基地周邊相關重大建設及其他工程之

影響，應針對本工程影響範圍內之工項

檢討其影響程度(如大門相對位置、出
車動線、臨時借用道路位置等)及配合
作為。如大型車輛動線互為重疊及干
擾，應規劃改道或因應措施，避免產生

相互影響。 

遵照辦理。本案各施工階段工程車均於基

地內作業，不臨時借用道路。大型工程車

輛由北科路及南側 15M 計畫道路進出基
地，不會利用文林北路 175巷、文林北路
75 巷(通學巷)等東側道路出入，避免對周
邊學校及建設相互影響。已述明於第 4.2
節第二項，詳 p.4-5。 

 

2. 

第 4-17頁及第 4-21頁，棄土車輛及混
凝土進出軌跡示意圖，請確認圖說構台
空間是否足夠，該軌跡圖說請補充說明

車輛進出場動線；交維計畫大型工程車
輛進出動線，應採順進順出方式規劃為

原則。 

遵照辦理，本基地大型工程車輛採右進右

出動線。另基地構台寬度已增加至 18m，
構台空間足供大型工程車輛進出作業。 

3. 

有關工程車輛進、出應避開本市文林國
小上、放學時間，工程車輛可進出工區

時段為 09:30~15:30，避開文林國小中
午放學時段 11:30~12:30，符合通學巷
上、放學管制時段 (07:00-08:00、 
11:30-12:30、15:30-16:30)。          

遵照辦理，上述時段已補充註明於第 3.1
節第 4項，詳 p.3-1。 
 

4 

文林北路 75 巷(通學巷)為本市文林國
小學童及家長接送主要進出動線，工程

車輛除應避開上、放學時間及交通尖峰
時段進出外，請再於周邊相交路口加強

安全警示(如反射鏡)、夜間照明及當心
學童(行人)等警告(禁制)牌面。 

遵照辦理。已於工區前後路口增設反射
鏡、警示燈及當心學童(行人)等警告牌
面。詳圖 4-2，p.4-3。 
 

5 

因應本市北投士林科技園區計劃，北投

區各處建案施工陸續進行中，轄內往來
砂石車數量增加，為利辨識大型車輛進

出工地及施工牌面重疊設置，請依「臺
北市工程施工規範(111.07.26)」之「第 
01556章交通維持』2.2注意事項:依交
通維 「持需求所設之標誌牌面(包括警

遵照辦理。已述明於第 4.8節第(1)項，詳
p.4-28。 
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項次 審    查    意    見 辦    理    情    形 

告、禁制、指示及施工標誌等)，背面
應標示工程名稱、廠商名稱及聯絡電
話，以利維修或拆除時，聯繫相關人員;
另大型車輛進出工地，亦併同於車輛
(車窗)張貼相關施工告示，以遏止車輛
惡意違規。 

6 

施工車輛出入口請裝設車輛進出警示
燈、反光鏡，或相闢警示聲，以提醒用

路人。 

遵照辦理，工區圍籬頂端、大門旁及轉角
處裝設警示燈，出入大門裝設警示燈(含警
示聲)、反光鏡，夜間並設照明。已補充說
明於第 4.1節第一項，詳 P.4-1。 

7 

本基地鄰近校區，建案工程施工將影響
學童、居民進出及生活安寧，工程進場

施作前應與校方、當地里長及居民做好
溝通協調，以避免影響民眾通行權利，

招致民怨發生。 

遵照辦理。 
a.本案建管處已於民國 112年 8月 25日召
開過中正高中、文林國小周邊新建工程

協調會(詳附錄二)，工程車輛進出時段
(避開上下午尖峰及中午放學時段)及相
關配合措施將依各單位結論辦理。 

b.本案已於民國 112年 10月 7日舉辦施工
說明會，里長簽名(詳附錄二)。 

 



臺北市建築工程交通維持計畫概要表 

工程 

名稱 
臺北市北投區軟橋段 22地號新建工程 

建照

號碼 
111建字第 0212號 

建築 

位置 
北投區建民里北科路旁 

建築

地號 

臺北市北投區軟橋段 22

地號土地 

基地 

面積 
3,211.77 M2 總樓地板面積 16,432.32 M2 

建物 

高度 

地下 4層(13.3M) 

地上 14層(49.9M) 

施

工

占

用

道

路

情

形 

 

作業項目 作業時程 
車輛進出頻率 

(車次/小時) 

占用道路情形 
備註 

路名 寬度 長度 

棄 

土 

作 

業 

連續壁工程 工期 221天 3車次/時 無 無 無 

 

土方開挖及

水平支撐 
工期 18天 3車次/時 無 無 無 

混 

凝 

土 

搗 

注 

工 

程 

地下層 

結構體 

工期 203天

每一層 

灌漿 1天 

12車次/時 無 無 無 

地上層 

結構體 

工期 338天

每一層 

灌漿 1天 

8車次/時 無 無 無 

地面 1樓版 工期 41天 8車次/時 無 無 無 

一般建料吊裝 
平均每 7天 

吊料一次 

輪式吊車每次

到離 1車次；

大貨車或拖板

車一天總車次

約 2車次 

無 無 無 

人行

道及

側溝 

復舊 

工程 

第一階段 
取得道路挖

掘許可證後

7日內施工 

- 
東側 

北科路 

1.5m 

+0.7m 
63m 

第二階段  
南側 

15M計畫道路 

2.5m 

+0.7m 
61m 

柏 

油 

刨 

鋪 

第一階段 
夜間(依核

發路證實際

日期時間為

主) 

- 
東側 

北科路 
3.0m 63m 夜間

01:00~05:00 

施工 第二階段 - 
南側 

15M計畫道路 
5.0m 61m 

 



施

工 

位

置

圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預定工期：1,798天 
建管申報開工日期： 

民國 112年 4月 12日 

預計完工日期： 

民國 115年 11月 30日 

本案領照日為民國 111年 7月 4日，自領照日起六個月內開工，自申報開工日起 58個月內竣工。 

註：1.依「臺北市建築物施工中妨礙交通及公共安全改善方案」第 8條：基地條件符合以

下情形時，除地上 1樓版澆置混凝土施工外，不得臨時借用道路施工：(一)地上 1

樓版澆置完成前：基地面積大於 500平方公尺；(二）地上 1樓版澆置完成後：建

築線至結構體距離大於 10公尺。 

2.本案無需臨時借用道路。 
 

N
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第一章 工程概要 

一、工程名稱 

臺北市北投區軟橋段 22 地號新建工程(111 建字第 0212
號)。 

二、工程單位基本資料 
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三、建築基地位置 

       基地二面臨路，東側鄰接 15M 北科路，南側鄰接 15M 計畫

道路，西側鄰接其他建物土地。基地鄰接道路之幾何特性彙整

如表 1-1 內容。 

       基地位置詳圖 1-1 所示；基地與鄰接道路幾何特性圖詳圖

1-2 內容；基地完工後一層平面配置圖(含建築線範圍及法定退

縮空間)，詳圖 1-3 內容。 

表 1-1 基地鄰接道路相關資訊彙整表 

位置 路段名稱 路寬 分隔設施 道路平面資訊 

東側 北科路 15M 標線分隔 雙向 4 車道，禁止停車 

南側 15M 計畫道路 15M 標線分隔 雙向 2 車道，禁止停車 

   資料來源：本計畫調查整理。 
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圖 1-1 基地位置圖
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圖 1-2 基地位置與鄰接道路幾何特性圖 
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圖 1-3 基地一層平面配置圖
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四、建築基地概述  

1.基地面積：3,211.77 M2。 

2.建築面積：996.55  M2。 

3.總樓地板面積：16,432.32M2。 

4.建物高度：地下 4 層(13.3M)、地上 14 層(49.9M)。 

5.構造種類：RC 造(供公眾使用建築物)。 

6.各層樓用途：地下層為停車場、防空避難室、地上層為住宅使用。 

五、工程時程 

本案領照日為民國 111 年 7 月 4 日，自領照日起六個月內開

工，自申報開工日起 58 個月內竣工。 

1.預定工期：1,126 天。 

2.建管申報開工日期：民國 112 年 4 月 12 日。 
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第二章 交通現況分析 

2.1 土地使用及道路系統現況 

本案基地位置位於臺北市北投區建民里，土地座落於臺北市北投

區軟橋段 22 地號土地，基地面積為 3,211.77 M2。 

基地二面臨路，東北側鄰接 15M 北科路，東南側鄰接 15M 計畫

道路，西側鄰接其他建物土地，周邊主要道路為承德路、文林北路。

有關本基地位置、周邊道路運輸系統與 500 公尺交通衝擊圈範圍，如

圖 2-1 內容。 

本案位於北投士林科技園區內，經調查基地周邊 500 公尺範圍內

之北投士林科技園區內道路均已開闢及通車，如圖 2-1 所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-1 基地位置與 500 公尺交通衝擊圈範圍圖 
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本案主要探討包括：承德路、文林北路及明德路等 3 條主要道路，

有關這些道路的幾何特性、停車管制現況情形，茲說明如下，並彙整

如表 2-1 所示，有關基地四周道路現況照片如附錄二內容。 

1. 承德路六段(文林北路~福國路) 

承德路六段為基地西側主要聯外道路，隸屬省道臺 2 乙

線，往北可前往北投地區，往南可通達台北車站，道路寬度為

40 公尺，採中央實體分隔雙向車流，往北方向配置 5 車道(含

3 快車道、2 混和車道)，往南方向配置 6 車道(含 3 快車道、2

混和車道、1 機車優先道)，路側設有汽機車停車格位，道路兩

側設有公共人行道空間。 

 

 

 

 

2. 文林北路(承德路~磺溪) 

文林北路主要連接文林路與承德路，道路寬度為 42 公

尺，採中央實體分隔雙向車流，雙向共配置 8 車道，路側設有

汽機車停車格位，道路兩側設有公共人行道空間。 

 

 

 

 

3. 明德路(文林北路~西安街) 

明德路道路寬度為 15 公尺，採中央標線分隔雙向車流，

雙向共配置 2 車道，路側設有汽機車停車格位，道路兩側設有

公共人行道空間。 
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另針對北投士林科技園區區內(承德路以東、福國路以北區域)之

重要道路承信路、士科路、文承路及北科路進行調查，有關這些道路

的幾何特性、停車管制現況情形，茲說明如下，並彙整如表 2-1 所示。 

1. 承信路(北科路~福國路) 

承信路道路寬度為 15 公尺，採中央標線分隔雙向車流，

配置雙向 4 車道，路側禁止路邊停車，道路兩側設有公共人行

道空間。 

 

 

 

 

2. 士科路(文承路~福國路) 

士科路(文承路~福國路)道路寬度為 15 公尺，採中央標線

分隔雙向車流，配置雙向 4 車道，路側禁止路邊停車，道路兩

側設有公共人行道空間。 

 

 

 

 

 

3. 文承路(承德路~文林北路) 

文承路道路寬度為 20 公尺，連接承德路與文林北路，採

中央標線分隔雙向車流，配置雙向 4 車道，路側禁止路邊停

車，道路兩側設有公共人行道空間。 

 

 

 

 文承路現況道路配置圖
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4. 北科路(承德路~軟橋裕花園社區) 

北科路(承德路~軟橋裕花園社區)道路寬度為 15 公尺，採

中央標線分隔雙向車流，配置雙向 4 車道，路側禁止路邊停

車，道路兩側設有公共人行道空間。 

 

 

 

 

 

表 2-1 重要道路路段幾何設計及停車管制現況 

道路名稱 
路寬 

(公尺) 
方向 

路型 

分隔型式 車道分配 停車管制情形 

承德路 
(文林北路~福國路) 

40 南-北 實體分隔 
北向 5 車道 
南向 6 車道 

汽機車停車格位 

文林北路 
(承德路~磺溪) 

42 南-北 實體分隔 雙向 8 車道 汽機車停車格位 

明德路 
(文林北路~西安街) 

15 東-西 標線分隔 雙向 2 車道 汽機車停車格位 

承信路 
(北科路~福國路) 

15 南-北 標線分隔 雙向 4 車道 禁止停車 

士科路 
(文承路~福國路) 

15 南-北 標線分隔 雙向 4 車道 禁止停車 

文承路 
(承德路~文林北路) 

20 東-西 標線分隔 雙向 4 車道 禁止停車 

北科路 
(承德路~軟橋裕花園社區) 

15 
東南 
-西北 

標線分隔 雙向 4 車道 禁止停車 

資料來源：本計畫調查整理。 

 

2.2 交通管制現況 

現況交通管制措施部分，本計畫調查基地鄰近 2 處重要路口承德

路/文林北路、文林北路/明德路/文承路路口及主要道路之行車管制情

形，彙整如表 2-2 內容。號誌化路口時制計畫如表 2-3 內容。 

由表 2-2 及附錄四臺北市大貨車(總重量逾 10 噸)及聯結車禁止通

行範圍路線圖可知，基地周邊主要道路均未管制大貨車/聯結車進入，

北科路現況道路配置圖
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僅文林北路 75 巷於通學時段管制車輛進入 ( 文林北路側， 

07:00-08:00,11:30-12:30,15:30-16:30)。 

表 2-2 基地周邊重要路口及路段管制情形彙整表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   資料來源：本計畫調查整理。 

 

 

 

 

 

1 -

2 無管制

3 無管制

4 禁止迴轉

1 無管制

2 無管制

3 無管制

4 無管制

承信路 路段 無禁行車輛管制；路側禁止路邊停車

士科路 路段 無禁行車輛管制；路側禁止路邊停車

北科路 路段 無禁行車輛管制；路側禁止路邊停車

文承路 路段 無禁行車輛管制；路側禁止路邊停車

承德路/文林北路 方向 管制方式

承德路

文林北路/明德路/文承路

文林北路75巷 路段
通學巷設置時段禁止進入(文林北路口)
(07:00-08:00,11:30-12:30,15:30-16:30)

無禁行車輛管制；路側設有汽機車停車格位路段

方向 管制方式

無禁行車輛管制；路側設有汽機車停車格位明德路 路段

文林北路

路段 無禁行車輛管制；路側設有汽車及大客車停車格位

承德路

六段
2

3
4

承德路七段

文林北路

文承路 1

2

3
4

明德路

文林北路

文林北路
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若這些大型施工車輛在經過其他地區屬限制大型車輛通行道路

部分，因為車輛的調度屬相關業者機動調整，現階段無法掌握其在基

地周邊以外區域可能的交通動線特性，但在通過限制大貨車通行道路

部分，相關施工車輛業者應與道路所屬之管轄警局申請大型車輛臨時

通行證，來確保車輛合法通行權利與工程進行之順暢。有關申請大型

車輛臨時通行證之時間，將在本交通維持計畫報告經交通局核可後，

立即向所需行經道路之所屬管轄警局申請大型車輛之臨時通行證。 

表 2-3 基地周邊重要路口號誌時制計畫彙整表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料來源：本計畫調查整理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

綠燈 黃燈 全紅 週期 綠燈 黃燈 全紅 週期

簡圖： 承德路七段

4

3

承德路六段

2

文林北路

綠燈 黃燈 紅燈 週期 綠燈 黃燈 紅燈 週期

簡圖： 文林北路

4

3 1

文承路 明德路

2

文林北路

承德路/文林北路 時相
上午尖峰

50 3

下午尖峰

2

20065

50 3 2

2003 23 2 65

文林北路/明德路/文承路 時相
上午尖峰 下午尖峰

22 70

3 2

3

150

70 3

60 3 2

150

60

20 3 2 20 3 2

255 3 2 55 3

2

4

3

2

2

4

3

1

3

4

2

4
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2.3 交通特性調查 

有關本案周邊道路系統容量分析部分，本計畫採用民國 101 年 12

月臺北市政府捷運工程局之「臺北都會區整體運輸需求預測模式建立

與應用(TRTS-IV)」研究報告內容，來推估基地周邊道路系統容量特

性。 

有關「臺北都會區整體運輸需求預測模式建立與應用(TRTS-IV)」

研究報告內容對道路系統功能分類，請參見表 2-4 內容。該研究報告

基於道路型態實質分類與模式分析之需求，將臺北都會區道路路網依

照道路等級及幾何特性，分為國道、快速道路、省道、縣道/市道、鄉

道/區道、一般道路、機車專用道、公車專用道等八種道路等級與 85

種細分類之路型，本案周邊道路均屬一般道路，故表 2-4 僅摘錄一般

道路之各類道路型態特性內容。 

針對道路系統型態分類判斷原則如下： 

   1.道路幾何特性 

(1)車道寬窄：車道寬度小於 3.25 公尺者，歸類於較窄車

道，反之為較寬車道。  

(2)道路分隔：包含中央分隔、快慢分隔等；無分隔包含標

線分隔、無分隔等。 

(3)行駛動線良好／不佳：考量道路幾何條件、號誌干擾、

道路坡度與曲率、行駛速率快慢、車流運行交織情形、

號誌影響程度。在市區道路中，速限 50kph 以上為良好，

未達 50kph 為不佳。上述幾何條件中有一項不佳，則該

道路即屬行駛動線不佳。 

   2.干擾程度 

(1)低度干擾：無路邊干擾，號誌路口間隔距離大於 500 公

尺，號誌與兩主要交叉路口之平均間隔距離大於 1,500

公尺，道路兩側之任一側無主要商業鬧區及違規停車、

左轉迴繞、鐵路平交道、路幅寬度不一等情況之發生頻

率較高。  

(2)高度干擾：平均號誌路口間隔距離小於 300 公尺，號誌

與兩主要交叉路口之平均間隔距離大於 750 公尺，主要

商業吸引區位於道路之一側或兩側，違規停車、左轉迴



宏普建設股份有限公司 
臺北市北投區軟橋段 22 地號新建工程  基地建築工程交通維持計畫報告 

2-8 

繞、鐵路平交道、路幅寬度不一等情況之發生頻率較高。  

(3)中度干擾：自由旅行速率、道路干擾程度、幾何特性介

於高度干擾與低度干擾之間者。 

表 2-4 臺北都會區道路系統分類摘錄內容 

道路分類 代碼 道路系統型態 調整容量計算 車道數 
調整 
容量 

一般道路 
市區道路 

62 

無分隔、高度干擾、車道較窄 950×0.9×0.89×1 1 770 
無分隔、高度干擾、車道較窄 1‚950×0.9×0.89×1 2 1‚570 
無分隔、高度干擾、車道較窄 2‚950×0.9×0.89×1 3 2‚370 
無分隔、高度干擾、車道較窄 3‚920×0.9×0.89×1 4 3‚140 
無分隔、高度干擾、車道較窄 4‚900×0.9×0.89×1 5 3‚930 
無分隔、高度干擾、車道較窄 5‚880×0.9×0.89×1 6 4‚710 

63 

無分隔、中度干擾、車道較窄 950×0.95×0.89×1 1 810 
無分隔、中度干擾、車道較窄 1‚950×0.95×0.89×1 2 1‚650 
無分隔、中度干擾、車道較窄 2‚950×0.95×0.89×1 3 2‚500 
無分隔、中度干擾、車道較窄 3‚920×0.95×0.89×1 4 3‚320 
無分隔、中度干擾、車道較窄 4‚900×0.95×0.89×1 5 4‚150 
無分隔、中度干擾、車道較窄 5‚880×0.95×0.89×1 6 4‚980 

64 

無分隔、高度干擾、車道較寬 950×0.9×1×1 1 860 
無分隔、高度干擾、車道較寬 1‚950×0.9×1×1 2 1‚760 
無分隔、高度干擾、車道較寬 2‚950×0.9×1×1 3 2‚660 
無分隔、高度干擾、車道較寬 3‚920×0.9×1×1 4 3‚530 
無分隔、高度干擾、車道較寬 4‚900×0.9×1×1 5 4‚410 
無分隔、高度干擾、車道較寬 5‚880×0.9×1×1 6 5‚300 

65 

無分隔、中度干擾、車道較寬 950×0.95×1×1 1 910 
無分隔、中度干擾、車道較寬 1‚950×0.95×1×1 2 1‚860 
無分隔、中度干擾、車道較寬 2‚950×0.95×1×1 3 2‚810 
無分隔、中度干擾、車道較寬 3‚920×0.95×1×1 4 3‚730 
無分隔、中度干擾、車道較寬 4‚900×0.95×1×1 5 4‚660 
無分隔、中度干擾、車道較寬 5‚880×0.95×1×1 6 5‚590 

66 

分隔、高度干擾、車道較窄 1‚000×0.9×0.89×1 1 810 
分隔、高度干擾、車道較窄 2‚050×0.9×0.89×1 2 1‚650 
分隔、高度干擾、車道較窄 3‚100×0.9×0.89×1 3 2‚490 
分隔、高度干擾、車道較窄 4‚120×0.9×0.89×1 4 3‚300 
分隔、高度干擾 5‚150×0.9×0.89×1 5 4‚130 
分隔、高度干擾、車道較窄 6‚180×0.9×0.89×1 6 4‚950 

67 

分隔、中度干擾、車道較窄 1‚000×0.95×0.89×1 1 850 
分隔、中度干擾、車道較窄 2‚050×0.95×0.89×1 2 1‚740 
分隔、中度干擾、車道較窄 3‚100×0.95×0.89×1 3 2‚630 
分隔、中度干擾、車道較窄 4‚120×0.95×0.89×1 4 3‚490 
分隔、中度干擾、車道較窄 5‚150×0.95×0.89×1 5 4‚360 
分隔、中度干擾、車道較窄 6‚180×0.95×0.89×1 6 5‚230 

68 

分隔、高度干擾、車道較寬 1‚000×0.9×1×1 1 900 
分隔、高度干擾、車道較寬 2‚050×0.9×1×1 2 1‚850 
分隔、高度干擾、車道較寬 3‚100×0.9×1×1 3 2‚790 
分隔、高度干擾、車道較寬 4‚120×0.9×1×1 4 3‚710 
分隔、高度干擾、車道較寬 5‚150×0.9×1×1 5 4‚640 
分隔、高度干擾、車道較寬 6‚180×0.9×1×1 6 5‚570 
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道路分類 代碼 道路系統型態 調整容量計算 車道數 
調整 
容量 

69 

分隔、中度干擾、車道較寬 1‚000×0.95×1×1 1 950 
分隔、中度干擾、車道較寬 2‚050×0.95×1×1 2 1‚950 
分隔、中度干擾、車道較寬 3‚100×0.95×1×1 3 2‚950 
分隔、中度干擾、車道較寬 4‚120×0.95×1×1 4 3‚920 
分隔、中度干擾、車道較寬 5‚150×0.95×1×1 5 4‚900 
分隔、中度干擾、車道較寬 6‚180×0.95×1×1 6 5‚880 

資料來源：臺北都會區整體運輸需求預測模式建立與應用(TRTS-IV)，臺北市政府捷運工程局，民國 101 年 12 月。 
 

依前述之道路系統分類及容量，針對基地周邊重要道路之容量分

析，彙整如表 2-5 說明內容。 

表 2-5 基地周邊主要道路容量彙整表 

道路名稱 路段 
分隔 
設施 

方向 
車道數 
(單向) 

分類代碼 容量(PCU) 

承德路 
文林北路 
~福國路 

實體 

分隔 

往北 5 69 4,900 

往南 6 69 5,880 

文林北路 
承德路 
~磺溪 

實體 

分隔 

往北 3 69 2,950 

往南 3 69 2,950 

明德路 
文林北路 
~西安街 

標線 
分隔 

往東 1 64 860 

往西 1 64 860 
         資料來源：本計畫整理。 
 

因路段服務水準分析若以流量/容量比評估所得服務水準將可能

受到路口號誌時制影響，無法確實反應該路段服務水準，故本計畫路

段服務水準將以實際調查之路段旅行速率為服務水準評估之依據。 

路段服務水準評估標準係參照「2022 年臺灣公路容量手冊」，市

區幹道在尖峰期間之平均旅行速率普遍低。另一方面，速限較高之市

區幹道通常有較高平均自由旅行速率，因此大眾對其交通功能品質之

期望也較高。採用平均速率與速限之比值作為有號誌化路口之市區幹

道的績效指標，評估標準請參見表 2-6。 

有關周邊重要道路路段晨、昏峰時段交通流量與服務水準狀態，

彙整如 2-7 內容。 
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表 2-6 市區道路服務水準劃分標準表 

服務水準等級 
平均速率/速限 

(V/VL) 
A V/VL ≧ 0.8 

B 0.6 ≦ V/VL <0.8 

C 0.5 ≦ V/VL < 0.6 

D 0.4 ≦ V/VL < 0.5 

E 0.2 ≦ V/VL < 0.4 

F V < 0.2 

                 資料來源：2022 年臺灣公路容量手冊，交通部運輸研究所，民國 111 年 6 月。 

表 2-7 重要道路現況尖峰時段服務水準分析表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   註：容量、流量單位為 PCU/HR；旅行速率單位為 Km/hr；服務水準評估指標為平均旅行速率。 
   資料來源：本計畫調查。 

由表 2-7 內容可知，基地西側承德路六段為士林、北投區往返臺

北市中心主要南北向幹道，尖峰時段通過性交通量較大，路段服務水

準為 C~D 級；文林北路晨峰時段路段服務水準為 B~C 級，昏峰時段

路段服務水準為 C 級；明德路尖峰時段路段服務水準為 D 級。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

往北 5 4,900 2,576 33.5 C 2,298 29.6 D

往南 6 5,880 3,017 29.6 D 2,233 31.5 C

往北 3 2,950 1,396 33.8 B 1,585 27.6 C

往南 3 2,950 1,643 28.5 C 1,262 29.1 C

往東 1 860 468 22.8 D 524 22.2 D

往西 1 860 358 23.5 D 375 22.8 D

60公

里

明德路

路名 旅行速率

(KPH)

晨峰時段

流量(V)

昏峰時段

流量(V)

文林北路

文林北路

~福國路

承德路

~磺溪

旅行速率

(KPH)

承德路六段

速限

等級

文林北路

~西安街

方向 容量(C)
LOS

車

道

數
LOS

路段

50公

里
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2.4 行人設施現況 

本基地位於北投士林科技園區內，區內道路兩側皆規劃有公有人

行道，周邊設置有人行道之道路包括承德路(雙側)、文林北路(雙側)、

明德路(雙側)、承信路(雙側)、士科路(雙側)、文承路(雙側)、北科路(雙

側)等，道路兩側人行道寬度介於 1.0~5.5 公尺。有關基地現況周邊公

有人行道佈設情形如圖 2-2 內容。 

另周邊於文林北路東側、文承路兩側人行道規劃人車共道系統(設

有「遵 22-1」行人及自行車專用標誌)，如圖 2-2 內容。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-2 基地周邊行人設施示意圖 
 

基
地

500M

人行道空間

市區人車共道
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2.5 停車系統現況 

基地周邊 500 公尺範圍內停車設施部分，承德路、文林北路、明

德路、致遠一路、自強街兩側及文林北路 75 巷西側(中正高中東側)

路側設有汽機車停車格，北投士林科技園區區內新闢道路兩側皆劃設

紅線管制停車。 

路外停車場部分，周邊 500 公尺範圍內共有 4 處路外停車場，位

置及出入口詳圖 2-3 所示。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圖 2-3 基地周邊停車設施示意圖 

 

 

 

基
地

500M

圖資來源:臺北市交通地理資訊系統

■路外停車場：
A、Times 文林北路停車場
B、台灣大車位_北投文林北路場
C、承信停車場
D、臺北市立中正高級中學(停車場管理)

P C

P
D

P
A

P
B

■路邊停車：
基地周邊500公尺範圍內路邊
停車格位於承德路、文林北
路、明德路、致遠㇐路、自
強街及部分巷弄內；
北士科重劃區區內道路兩側
皆禁止停車。

停車場出入口
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基地鄰接道路停車設施及管制部分： 

1. 東北側北科路劃設紅線管制停車。 

2. 東南側 15M 計畫道路劃設紅線管制停車。 

本案施工期間於工區東北側、東南側分別設有 1 處施工大門，因

北科路及 15M 計畫道路皆劃設紅線管制停車，故本案施工期間將不

會影響既有之路邊停車設施，詳圖 2-4 所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-4 基地相鄰道路路邊停車設施示意圖 

N

基地
工區範圍

北科路路側
劃設紅線管制停車

15M計畫道路路側
劃設紅線管制停車

施工
大門

施工
大門
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2.6 大眾運輸系統及 YouBike 站位現況 

現況基地周邊之大眾運輸系統主要為市區公車，公車行駛路線集

中在承德路、文林北路/文林路上，在本案開發影響周圍設有 8 處公車

站牌；距離最近之捷運站為「明德站」，步行距離約 850 公尺。 

有關各公車路線起迄點、發車間距及公車站位詳見表 2-8 內容，

周邊公車及捷運站位詳圖 2-5 所示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圖 2-5 基地周邊公車及捷運站位示意圖 
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表 2-8 基地周邊現況大眾運輸路線彙整一覽表 

路線名 起迄點 頭末班時間 
發車間隔(分鐘) 

尖峰 離峰 

218 新北投-萬華 05:00-23:00 固定班次 

223 關渡-青年公園 05:00-21:30 12-15 15-20 

267 捷運大湖公園站-天母 05:50-21:00 固定班次 

277 松德站-榮總 05:10-22:20 5-8 10-15 

302 關渡宮-萬華 05:30-22:30 12-15 15-20 

308 淡江大學-捷運劍潭站 06:10-15:30 固定班次 

508 泰山公有市場-大同之家 05:30-22:20 固定班次 

508 區 蘆洲-惇敘高工 04:40-21:45 4-7 8-12 

536 台北海大-大同之家 05:40-22:30 固定班次 

756 淡江大學 - 北門 05:30-22:00 10-15 15-20 

757 淡海 - 北門 05:30-22:00 固定班次 

821 三芝-天文科學館 05:30-17:10 固定班次 

864 三芝-捷運劍潭站 06:30-17:30 固定班次 

內科通勤 
專車 13 

天母-內湖科技園區 07:00-18:30 固定班次 

內科通勤 
專車 15 

天母-內湖科技園區 07:20-18:10 固定班次 

內科通勤 
專車 16 

北投-內湖科技園區 07:05-18:10 固定班次 

通勤 27 新北投 - 市政府 06:50-17:07 固定班次 

承德幹線 新北投-捷運市政府站 05:00-22:00 4-6 5-10 

重慶幹線 天母-東園 05:10-22:30 4-6 5-10 

南軟通勤 
專車天母線 

天母-南港軟體園區 07:30-18:10 固定班次 

南軟通勤 
專車北投線 

新北投-南港軟體園區 06:48-18:20 固定班次 

北環幹線 北士科 - 中華科技大學 05:20-22:30 5-10 10-15 

1801 往程 
基隆→石牌→臺北護理健康

大學 
05:50-18:00 固定班次 

1801 返程 
臺北護理健康大學→石牌→

基隆 
06:00-19:15 固定班次 

資料來源：大臺北公車網站。 
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基地周邊 500 公尺範圍內現況設有 5 處 YouBike 公共自行車站

位，本案施工期間不影響 YouBike 營運，施工期間於基地周邊將設置

施工警告標誌牌面及安全措施，維護行人及自行車騎乘者安全，周邊

YouBike 站位詳圖 2-6 所示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圖 2-6 基地周邊 YouBike 站位示意圖 
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2.7 相關重大建設計畫及其他工程之影響 

經調查基地周邊 500 公尺範圍內有 17 處新建工程基地，各基地

位置與施工車輛主要進出動線詳圖 2-7 所示。 

經查臺北市建築管理工程處施工進度情形(詳表 2-9 內容)，各新

建工程與本案施工相互影響說明如下： 

A. 110 建字第 0187 號新建工程 

最新施工申報進度為地下 2 樓板，其工區大門分別位於承

德路及文林北路上，其施工進度較本案快，大量密集施工車次

(如棄土車輛)進出期間已錯開，且施工車輛進出動線主要由承

德路及文林北路進出，對周邊交通相互加乘影響可降至最低。 

B. 111 建字第 0313 號新建工程 

最新施工申報進度為連續壁，其工區大門分別位於承信路

及 15M 計畫道路上，施工車輛進出動線主要由承信路及 15M

計畫道路進出，與本案施工相互影響程度較低。 

C. 110 建字第 0329 號新建工程 

最新施工申報進度為地下 1 樓板，其施工車輛動線與本案

有重疊(北科路)，惟其施工進度較本案快，已施工至地下 1 樓

板，故大量密集施工車次(如棄土車輛)進出期間已錯開，對周

邊交通相互加乘影響可降至最低。 

D. 111 建字第 0175 號新建工程 

最新施工申報進度為基礎開挖工程，其施工進度較本案

快，且施工車輛進出動線主要由文林北路進出，與本案施工相

互影響程度較低。 

E. 110 建字第 0308 號新建工程 

最新施工申報進度為屋頂板，其施工車輛動線與本案有重

疊(北科路)，惟其已施工至建築物屋頂板，施工進度較本案快，

故大量密集施工車次(如棄土車輛)進出期間已錯開，對周邊交

通相互加乘影響可降至最低。 

F. 109 建字第 0223 號新建工程 

最新施工申報進度為屋頂板，已完成建築物主體，且其基
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地位置位於文承路以南，主要由承德路轉文承路等新闢計畫道

路進離場，與本案施工車輛動線相互影響較低。 

G. 110 建字第 0193 號新建工程 

最新施工申報進度為基礎開挖工程，其基地位置位於文承

路以南，主要由承德路轉文承路、士科路等新闢計畫道路進離

場，與本案施工車輛動線相互影響較低。 

H. 109 建字第 0277 號新建工程 

最新施工申報進度為 13 樓板(A 棟-A 區)，其基地南側鄰

接福國路，工區大門位於北側 15M 計畫道路上，與本案施工

相互影響程度較低。 

I. 111 建字第 0232 號新建工程 

最新施工申報進度為安全支撐及構台工程，其施工進度較

本案快，且施工車輛進出動線主要由文林北路進出，與本案施

工相互影響程度較低。 

J. 111 建字第 0016 號新建工程 

最新施工申報進度為地下 1 樓板，其施工進度較本案快，

且施工車輛進出動線主要由文林北路進出，與本案施工相互影

響程度較低。 

K. 111 建字第 0185 號新建工程 

最新施工申報進度為連續壁，其施工進度較本案快，且施

工車輛進出動線主要由文林北路進出，與本案施工相互影響程

度較低。 

L.  111 建字第 0015 號新建工程 

最新施工申報進度為 4 樓板，其施工進度較本案快，且其

基地位置位於文承路以南，主要由北科路進離場，與本案施工

車輛動線相互影響較低。 

M.  111 建字第 0005 號新建工程 

最新施工申報進度為連續壁，其施工進度較本案快，且施

工車輛進出動線主要由文林北路進出，與本案施工相互影響程

度較低。 
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N.  111 建字第 0288 號新建工程 

最新施工申報進度為放樣，其施工車輛進出動線主要由文

林北路進出，與本案施工相互影響程度較低。 

O.  111 建字第 0220 號新建工程 

最新施工申報進度為地下 1 樓板，其施工進度較本案快，

且其基地位置位於文承路以南，主要由北科路進離場，與本案

施工車輛動線相互影響較低。 

P. 110 建字第 0188 號新建工程 

最新施工申報進度為地下 1 樓板，其施工車輛動線主要由

文林北路往北右轉進場，離場由文林北路往北離場，與本案施

工車輛動線應無重疊加成影響。 

Q. 110 建字第 0239 號新建工程 

最新施工申報進度為 2 樓板，其施工車輛動線主要透過致

遠一路進出，與本案施工相互影響程度極低。 

故依本案預定之工程進度及周邊新建工程進度分析，應無同時間

有大量密集施工車次(如棄土車輛)到達之情形，施工車輛進出對周邊

交通相互加乘影響可降至最低。 
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圖 2-7 基地周邊建築工程位置及施工車輛主要進出動線示意圖 

本案已蒐集取得周邊建築工程工地負責人姓名及聯絡電話，後續

施工期間倘有工項相互影響可協調討論，降低對周邊道路交通之衝

擊，有關周邊其他建築工程施工進度詳表 2-9 內容。 

施工期間倘本工程影響範圍內遇有道路或其他公共工程時，以公

共工程優先使用施做為主。本案施工單位可配合調整施工順序，降低

對交通或環境之影響。 
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地
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H

■新建工程基地(建照號碼)：
A. 110建字第0187號
B. 111建字第0313號
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D. 111建字第0175號
E. 110建字第0308號
F. 109建字第0223號
G. 110建字第0193號
H. 109建字第0277號
I. 111建字第0232號
J. 111建字第0016號
K. 111建字第0185號
L. 111建字第0015號
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第三章 工程內容說明 

3.1 施工期間及施工時段 

本基地建築工程施工期間與時段特性，概要說明如下： 

1.本案領照日為民國 111 年 7 月 4 日，自領照日起六個月內開工，

自申報開工日起 58 個月內竣工；預定工期：1,126 天。 

2.每週工程施做日期及時段：自週一至週日止，共七天。施工作

業時間依「臺北市建築工程施工時段管制辦法」相關規定辦理。 

3.每天工程車輛出入時間：工程車輛進出時間除配合前述「臺北

市建築工程施工時段管制辦法」之施工作業時段進出外，亦將

避開平常日上、下午尖峰時段進出，相關工程車輛進出基地時

間以自上午 9:30 至下午 16:00 時段為主。在上、下午尖峰時段，

其他非大型施工相關之工程車輛，亦避開在基地周邊與聯外道

路上行駛，以降低對既有道路交通之負面衝擊。 

4.本案承造單位將要求施工廠商車輛依核定路線行駛，於上、中、

下午放學時段及上下午尖峰時刻禁止進出基地，(工程車輛進、

出應避開文林國小上、放學時間，工程車輛可進出工區時段為

09:30~15:30，避開文林國小中午放學時段 11:30~12:30，符合通

學巷上、放學管制時段(07:00-08:00、11:30-12:30、15:30-16:30)，

並不得有超速行駛或違規超載之情形。 

5.工程車輛行經路線經國中、小學校周邊時，將督促宣導車輛駕

駛配合減速慢行、小心駕駛，以維學童及行人安全，若遇周邊

學校作為國中教育會考、大學分科測驗等全國性考試試場時，

考試期間避免高噪音工程項目 (如：打樁、破碎)施作，以維護考

場秩序及測驗公平。 

6.交管人員派遣時間：交管人員將配合各施工作業階段，於工程

車輛進出基地時段，在工區大門出入口指揮車輛進出，並引導

行經基地前方人、車通行，確保人車安全。 

7.確實依施工進度控管車輛進出場時序，嚴禁大型車輛於道路上

排隊停等，並依核定載重裝載。 

有關本案主要工程項目工程進度圖說，請參見表 3-1 內容說明。 
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表 3-1 本基地建築工程主要工程項目規劃進度表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料來源：本案工程進度圖。
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3.2 施工方法 

本工程施工採順打工法，施工現場配置概況請參見圖 3-1 內容說明

(圖 3-1 採用建物周邊街廓圖為參考底圖)。基地「地上結構體工程」採

RC 構造，施工範圍與圖 3-1 內容相同。 

配合前述施工方法之進行，有關本基地建築工程施工範圍周邊設

施之重要特性，依安全圍籬、大門設施與安全走廊部分，分別說明如

下： 

1. 安全圍籬部分：本基地安全圍籬範圍循基地建築線範圍進行設

置，未占用道路或人行道。安全圍籬在地下室開挖、地下結構

體及地上層結構施做階段將留設 1 處施工大門，位於基地東側

「1 號門」。大門設施位置與寬度，不受工程作業階段變動影

響，故可保留不用再進行調整。因此，本案循建築範圍所設置

之安全圍籬設置範圍與型式，亦將配合工程施做需求不予以修

改更動，直到興建工程作業完成後，才予以全面拆除。 

2. 大門設施部分：本基地施工期間共留設 1 處施工大門「1 號門」

(12M)。施工大門之主要功能，在於有效連接基地內部施工車

輛出入外部道路之需求，以便載運棄土車輛能順利在地下室開

挖階段，及預拌混凝土車輛在結構體施做階段，出入基地內部

空間參與施工作業。 

   施工大門依「臺北市建築物施工中妨礙交通及公共安全改

善方案」第 12 條規定檢討，均符合設置規定(距離道路交叉口、

轉角、行人穿越道、消防栓 5 公尺以上，火警警報器 3 公尺以

上)。 

3. 施工構台部分：本案採順打施工，施工構台設置於 1 號大門旁。 

4. 安全走廊部分：施工期間於工區東側臨北科路及南側臨 15M 計

畫道路皆設有安全走廊設施，以維護行人通行安全。 
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圖 3-1 本基地施工工程平面配置概況示意圖
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3.3 施工安全措施 

本基地施工安全措施重點有六項，依序分別說明如下： 

1. 本基地四週均依工務局規定，裝設甲種安全圍籬並予以綠化，

圍籬施工詳圖 3-2 內容所示，且於圍籬頂、大門旁及轉角處裝

設警示燈，出入大門裝設警告標示，夜間並設照明，以維護行

人通行安全，底部與地表間空隙依規定加設防溢座；鄰近路口

轉彎處 10 公尺將採鏤空設計，以維行車視距。 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-2 安全圍籬示意圖 

2. 為減少開挖時所產生之側向形變，施工中隨時注意橫擋平面支

撐之彎曲及下陷，隨時檢查周圍土地之沈陷及基地狀況。 

3. 地上層為鋼骨構造，施工時均須架設安全防護網或浪形鋼板防

護斜籬，於開口處設置防護版或護網，並設警告標誌，建築物

四周設置 1.1 米以上之安全防護欄，樓梯設施加設扶手，並噴

上醒目色漆。 

4. 大門出入口派專人指揮工程車輛出入，本計畫規劃將指揮人力

設置在基地大門周邊，以確實降低施工車輛出入對於大門周邊

道路路段，可能產生之衝擊情形。指揮人員以紅色指揮棒指

揮，應身著黃色反光背心，戴黃色安全帽，並配戴口哨。載運

棄土車輛車斗應裝設防護網，以避免土石在運送過程中掉落，

產生污染路面及造成其他車輛、行人交通安全問題。 

5. 基地轉角處圍籬部分以簍空型設置，以利行車視線，出入工地
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車輛不得占用道路、污染路面，並派遣人員指揮交通，以維周

邊道路交通順暢與安全。 

6. 載運棄土車輛車斗應裝設防護網，以避免土石在運送過程中掉

落，產生污染路面及造成其他車輛、行人交通安全問題。 

7. 工區大門出入口設置警示燈、反射鏡及照明設施；另於基地

前、後路口設置「大型車輛進出請減速慢行」及「前方工程車

輛進出請小心通行」警示標誌，以警示通行車輛及行人注意施

工車輛之進出並慢速通行。 

有關本基地施工期間各項安全措施示意圖如圖 3-3 所示。 
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圖 3-3 本基地安全措施配置示意圖
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3.4 施工機具、材料、廢土進出方式 

一、施工機具 

本基地建築工程主要使用之施工機具車輛，包括下列七類： 

1.油壓抓斗、吊車及超音波測壁機：用於連續壁施做開挖用。 

2.挖土機：用於地下室開挖使用。 

3.載運棄土車輛：將本基地挖方棄土載運往土方回收場使用，規劃

使用 35 公噸砂石車進行載運，每車載運棄土約 12 立方公尺。 

4.預拌混凝土車：連續壁工程載運混凝土使用，每車載運混凝土約

9 立方公尺。 

5.壓力泵送車：連續壁工程及地下、地上結構體施做時，將預拌混

凝土自地面輸送往地下或地上層使用。 

6.各型貨車：載運基地建築工程所需之各型材料與雜項建材使用。 

7.輪式吊車：輪式吊車用於吊掛各式貨車載運之各型材料與雜項建

材。 

二、進出方式 

依基地四周道路系統檢討，大型施工車輛將以承德路六段為

主要出入動線；車輛進出基地作業時間依「臺北市建築工程施工時

段管制辦法」之施工作業進行，棄土車輛亦將避開平常日上、下午

尖峰時段(週一至週五上午 6:30~9:30、下午 16:00~20:00)進出。 

三、時間及頻率 

(一)挖土及棄土作業 

本工程連續壁及地下室土方開挖工程作業天數約 221 日曆

天，土車載運天數約 200 日曆天，預計挖棄土總量約 26,984 

M3(以最終核定之剩餘資源處理計畫內容為準)，包括連續壁舖

面、劣質破碎、土方開挖運棄，以 35 公噸砂石車載運平均每車

載運棄土 12 M3，每日棄土時間約 6.5 小時計，平均出車次數為

3 車次/小時，為使棄土車之行駛不致影響地區之道路交通，作

業時間均避開平常日上、下午尖峰時段 (週一至週五上午

6:30~9:30、下午 16:00~20:00)，以使對地區交通影響降至最低。 
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(二)混凝土澆置工程 

於地下室結構體施做階段，平均 25 天灌漿一次，每次作業

時間約可控制在一天 8 個小時內完成；在地上結構體施做階段，

平均每 18 天密集灌漿一次，每次作業時間亦可控制在一天 8 個小

時內完成。在前述混凝土灌漿作業時間中，地下室結構體施做階

段，平均每次每小時約需 12 輛預拌混凝土車到達本基地進行灌漿

作業，全日共約 96 車次；在地上結構體施做階段，平均每次每小

時約需 8 輛預拌混凝土車到達本基地進行灌漿作業，全日共約 48

車次出入基地周邊。為使預拌混凝土車之行駛不致影響到地區的

道路交通，作業時間均避開平常日上、下午尖峰時段(週一至週五

上午 6:30~9:30、下午 16:00~20:00)，降低其對地區交通之負面衝

擊。 

(三)其他工程車輛之進出 

在上下午尖峰時段，其他施工相關之工程車輛，亦均避開在

基地周邊與聯外道路上行駛，以降低對既有道路交通之負面衝

擊。基地內各工程階段均利用在工地內部空間進行，同時安全設

施應妥善安排，以維護周邊人、車安全。 

有關本基地建築工程施工所需之各類施工機具、材料、廢土

進出方式與時間頻率，彙整如表 3-2 內容所示。 
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表 3-2 各施工機具進出方式與時間頻率彙整表 

施工機具 重量特性 機具作業期間 作業內容 出入基地時間頻率特性 備註 

挖土機 
約 30 至 40

噸重 
地下室開挖階段 土方挖掘 地下室開挖及結構體施做期間，到離僅各 1 次。 

所有施工相關

車輛出入基地

周邊道路，均應

避開平常日

上、下午交通尖

峰時段 (週一

至週五上午

6:30~9:30、下午

16:00~20:00)。 

載運棄 

土車輛 
約 35 噸重 地下室開挖階段 土方載運 

包括連續壁舖面、劣質破碎、土方開挖運棄，其中地下各樓

層開挖工程，工期預估約 200 天，平均每小時 3 車次。 

預拌混 

凝土車 
約 21 噸重 

地下與地上結構體混凝

土澆置階段 
混凝土載運 

地下室結構體施做階段：平均每 25 天澆置一天，每小時平

均 12 車次，每天共約 96 車次；地上結構體施做階段：平均

每 18 天澆置一天，每小時平均 8 車次，每天共約 48 車次。 

壓力 

泵送車 
約 30 噸重 連續壁混凝土澆置階段 混凝土輸送 

地下室結構體施做階段平均每 25 天澆置一天，地上結構體

平均每 18 天澆置一天，每次 1 車次到離。 

中小型 

貨車 

約 10 噸重

以下 
工程期間 建材載運 

地上結構體施工過程，因施工需求平均每天載運約 2 車次建

材。 

大型貨車 約 35 噸重 工程期間 建材載運 
地上結構體鋼筋建料吊裝期間，每隔 7 天到基地卸貨，每次

到離 1 車次，一天總車次約 4 車次。 

輪式吊車 - 工程期間 建材吊裝 配合大貨車到基地卸貨，每次到離 1 車次。 

資料來源：本計畫整理。
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3.5 占用道路施工範圍及時間 

有關本基地建築工程各施工階段作業項目、時程及工程車輛進出情

形，彙整如表 3-3 內容所示。 

表 3-3 各施工階段施工期間占用道路及工程車輛進出情形表 

作業項目 作業時程 
車輛進出頻率 

(車次/小時) 

占用道路情形 
備註 

路名 寬度 長度 

棄 
土 
作 
業 

連續壁工程 工期 221 天 3 車次/時 無 無 無 

 

土方開挖及

水平支撐 
工期 18 天 3 車次/時 無 無 無 

混 
凝 
土 
搗 
注 
工 
程 

地下層 
結構體 

工期 203 天

每一層 
灌漿 1 天 

12 車次/時 無 無 無 

地上層 
結構體 

工期 338 天

每一層 
灌漿 1 天 

8 車次/時 無 無 無 

地面 1 樓版 工期 41 天 8 車次/時 無 無 無 

一般建料吊裝 
平均每 7 天 
吊料一次 

輪式吊車每次

到離 1 車次；

大貨車或拖板

車一天總車次

約 2 車次 

無 無 無 

人行

道及

側溝 
復舊 
工程 

第一階段 取得道路挖

掘許可證後

7 日內施工 

- 
東側 

北科路 
1.5m 

+0.7m 
63m 

第二階段  
南側 

15M 計畫道路 
2.5m 

+0.7m 
61m 

柏 
油 
刨 
鋪 

第一階段 
夜間(依 
核發路證實 
際日期時間

為主) 

- 
東側 

北科路 
3.0m 63m 夜間

01:00~
05:00 
施工 第二階段 - 

南側 
15M 計畫道路 

5.0m 61m 

註：1.週一至週五尖峰時段 06:30~09:30 及 16:00~20:00。 
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3.6 環境保護計畫 

有關「環境保護計畫」重點內容，主要包括：工法選擇、設置清洗

設備、基地周邊設置防溢座、綠化設施、道路與公共設施維護、噪音管

制、塵土管制等項目，概要說明如下： 

一、工法選擇 

本工地在工程進行期間，將隨時保持場內清潔，使場內污染

源降到最低，晴天將不致於塵土飛揚，雨天將不致於污水亂流，

而影響空氣與環境水質品質，並採用低噪音之施工機械設備，對

鄰近住戶儘量降低噪音污染情形。 

二、設置清洗設備 

於基地各出入口設置高壓沖洗設備，沖洗欲出場之車輛，經

沖洗車輛在守衛人員檢查後，確認已清洗乾淨才准予以放行。此

外，在基地內之出入口設置集水坑，本施工基地所排放之廢水，

集水後經由基地自行設置之陰井沈澱，將上層較清潔之水排放至

外側公共排水溝，避免加重施工期間之環境污染，維持周邊環境

清潔。 

三、基地周邊設置防溢座 

於基地四週圍籬下設置防溢座，確保場內所有流質不直接溢

出工地，維護周邊道路空間、騎樓之整潔。 

四、綠化設備 

工地四周安全圍籬全部漆以規定之顏色與圖樣。 

五、道路與公共設施維護 

工地旁路出入口每天派員清掃，以使路面常保整潔，同時也

達到敦親睦鄰之成效。路面養護與維修亦依工務局養護工程處規

定辦理，路面如有破損或基地周邊二十公尺內路燈、側溝、人行

道等公共設施如有損壞，將立即請專業人員確實修復；道路標線

如有損壞不清，將立即補繪。施工期間，水溝亦將保持疏濬暢通，

以維持工區周遭環境之整潔與安全。本案將依「臺北市建築物施
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工中維護公共設施管理要點」第四點規定辦理維護範圍內各項公

共設施主動查巡、維護及修復作業。 

六、噪音管制 

所有施工方法儘量採用低噪音之工法來施工以減少噪音發

生程度；工地機械如震動機、混凝土壓送車輛等，噪音一律不得

超過規定標準，且需拉長音源與機房之距離；為減少噪音之發

生，本工程所有之機械設備均使用台電供應之電源及低噪音量之

發電機，如非必要不使用發電機，以減少噪音產生的可能。 

七、塵土管制 

工地四周環境、大門出入口，車輛出入隨時灑水清洗，工地

四周圍籬定時清洗，大門隨時關閉，以減少工地之塵土飛揚情形。 

八、工程施工單位應加強與周邊學校及鄰里住戶之雙向溝通關

係，必要時要配合改善提升施工品質、儘可能縮短工期，

並做好相關安全設施。故本案施工單位在各項工程施做時

將會與當地里長進行溝通，期使對當地里民之生活影響降

至最低。 
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第四章 交通維持方案 

一個完整的交通維持方案需考量到多個面向的基本需求，特別在行

人交通維持部分，是交通維持方案中最重要的一部份。本基地建築工程

交通維持方案，將按照各個包括：1.圍籬範圍及行人交通維持、2.大門

位置及工程車輛進出交通維持、3.挖土作業交通維持、4.混凝土搗注作

業交通維持、5.吊裝作業交通維持、6.其他施工階段占用道路(施工或放

置工程機具車輛)交通維持措施，有關各個交通維持措施或事項概要內

容，本計畫依序說明如下： 

4.1 圍籬範圍及行人交通維持 

一、施工圍籬範圍 

安全圍籬均依臺北市政府都市發展局之規定設置，範圍主要以

基地建築線範圍進行設置，施工期間將留設 1 處施工大門，如圖 4-1

內容。工區四周圍籬於施工期間外表並漆以規定之顏色及圖案，工

區圍籬頂端、大門旁及轉角處裝設警示燈，出入大門裝設警示燈 (含

警示聲)、反光鏡，夜間並設照明。 

借用道路作業階段，漸變段採交通錐及連桿管制施工區域；人

行道復舊作業期間，行人維護將採槽鋼護欄區隔施工區域，確實維

護行人安全。 

二、行人通行交通維持 

本基地鄰接道路部分，基地二面臨路，東側鄰接 15M 北科路，

南側鄰接 15M 計畫道路，西側鄰接其他建物土地。 

本案施工期間工區範圍未占用人行道空間及影響無障礙坡道

或通路，基地大門內部維持淨空，避免因工程車輛於出入口前停

等，工程車輛進出時將加派義交人員引導，若有行人或自行車行經

工區大門時，將優先禮讓行人或自行車通行，再引導工程車輛進離

場，確保行人通行安全，同時不得逾期收工影響安寧，並禁止施工

機具、材料及車輛違停占用車道及人行通行空間。  

施工期間將依「道路交通標誌標線號誌設置規則」第 137 條規

定，於工區大門旁設置警告性質告示牌面(黃底黑字黑邊，如圖 4-2

內容)，提醒行人及自行車騎士前方工區大門有工程車輛進出應小心

通行。有關本案施工期間行人交通維持示意圖，請參見圖 4-2 內容。 
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圖 4-1 基地施工圍籬範圍及出入口設置位置計畫示意圖 
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圖 4-2 基地施工期間行人通行交通維持計畫示意圖
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圖 4-3 基地施工期間安全圍籬(局部放大)設置示意圖
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4.2 大門位置及工程車輛進出之交通維持 

一、大門位置 

工地依照臺北市政府工務局相關規定設置施工大門，施工期間

大型工程車輛皆由基地東側「1 號門」進出。大門位置如圖 4-1 內

容所示。 

二、工程車輛進出交通維持 

本案採順打施工，於地下室開挖、地下室結構體施做及地上層

結構體施做階段，配合主結構特性，工程車輛皆由基地東側「1 號

門」進出，由北科路及南側 15M 計畫道路進出基地，不會利用東側

文林北路 75 巷(通學巷)出入，避免對周邊學校及建設相互影響，如

圖 4-4～圖 4-6 內容。 

車輛臨停需求部分，1 樓版及地下層開挖及灌漿可於基地內作

業不占用道路。 

表 4-1 各施工階段相關工程車輛進出使用大門及動線彙整表 

作業項目 
相關 

工程車輛 
進出大門及動線 備註 

連續壁施工 
棄土車輛、 

預拌混凝土車、

壓力泵送車 

進場：1 號門 

離場：1 號門 基地內作業 

地下室開挖 棄土車輛 
進場：1 號門 

離場：1 號門 
基地內作業 

地面 1 樓版 

灌漿階段 

預拌混凝土車、

壓力泵送車 

進場：1 號門 

離場：1 號門 
基地內作業 

地下室結構體 

施做階段 

預拌混凝土車、

壓力泵送車 

進場：1 號門 

離場：1 號門 基地內作業 

地上層結構體 

施做階段 

預拌混凝土車、

壓力泵送車 

進場：1 號門 

離場：1 號門 基地內作業 

吊料作業 
輪式吊車、 

大貨車 

進場：1 號門 

離場：1 號門 
基地內作業 

施工各階段工程車輛進出工地時，均派員於工區大門口兩側協

助疏導交通及管制人車出入，工程車輛進出基地時均減速慢行，有



宏普建設股份有限公司 
臺北市北投區軟橋段 22 地號新建工程  基地建築工程交通維持計畫報告 

  4-6 

行人穿越基地大門時，均禮讓行人優先通行，以確保交通安全。人

行道及車道復舊等占用道路階段將依規定向臺北市交通義勇警察

大隊申請義交人員疏導交通。 

施工車輛進出均避開平常日上、下午交通尖峰時段 (週一至週

五上午 6:30~9:30、下午 16:00~20:00)進行施工，並於進出工地時減

速慢行，以確保工程車輛進出不影響附近主要幹道之車輛安全。 

另依據「臺北市建築物施工中妨礙交通及公共安全改善方案」

第 8 條規定「週一至週五上午 7 時至 9 時、下午 17 時至 19 時，不

得臨時借用周邊道路施工」，以免影響周邊道路交通及行人通行順

暢、安全。 

依「臺北市建築物施工中妨礙交通及公共安全改善方案」第 8

條：基地條件符合以下情形時，除地上 1 樓版澆置混凝土施工外，

不得臨時借用道路施工：(一)地上 1 樓版澆置完成前：基地面積大

於 500 平方公尺；(二）地上 1 樓版澆置完成後：建築線至結構體

距離大於 10 公尺。 

本案各施工階段皆於基地內作業，不借用道路。 
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圖 4-4 大門位置與車輛進出動線計畫示意圖 
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圖 4-5 大門位置與車輛進出動線計畫示意圖(連續壁施工階段) 
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圖 4-6 大門位置與車輛進出動線計畫示意圖(開挖棄土階段) 
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圖 4-7 大門位置與車輛進出動線計畫示意圖(地面層及 1 樓版灌漿) 
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行安全。
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圖 4-8 大門位置與車輛進出動線計畫示意圖(地上層灌漿) 
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(地上層灌漿階段) 

1.由1號大門進入、離開。

2.工程車輛進出時，將確實派員於工區大門口兩側協
助疏導交通及管制人車出入，維護人車通行安全。

3.當遇有行人行經工區大門時，將優先禮讓行人通行，
待行人通過後，再引導工程車輛進離場。

4.工程車輛(壓力泵送車)如需倒車，利用基地內空間，
不利用車道，且前後派員管制行人通行。
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圖 4-9 大門位置與車輛進出動線計畫示意圖(鋼構下料) 
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4.3 連續壁施工及挖土作業之交通維持 

4.3.1 連續壁施工 

一、連續壁施工所需時間 141 天。預計於民國 113 年 2 月~113 年 7

月間施作，詳見表 3-1。 

二、連續壁於基地內部空間進行，如圖 4-5 所示。 

4.3.2 挖土作業 

一、本工程地下層採順打工法，地下室土方開挖所需時間約 221 天，

總挖土方約 26,984M3(以最終核定之剩餘資源處理計畫書為

準)。 

二、出土運送作業時間依「臺北市建築工程施工時段管制辦法」之

施工作業進行，棄土車輛亦將避開平常日上、放學及上、下午

尖峰時間進出。 

三、有關本工程棄土地點及棄土車輛進離場動線說明如下： 

1.  本案開挖棄土預計送往「淳家土石方資源堆置場」、「石樺企

業股份有限公司(砂石場)兼營土石方資源堆置處理場」、「嘉寶

營建剩餘土石方資源處理場」、「浤欣賸餘土石方及營建混和

物處理場」、「日通營建剩餘土石方資源堆置場」等 5 處土資

場。 

【※實際棄土場位置及運送路線以臺北市政府都市發展局核備

之剩餘資源處理計畫為準】 

2. 剩餘資源處理將依「臺北市營建剩餘資源管理辦法」辦理。 

3. 交通維持計畫書之剩餘資源處理內容若有不符，將由申請人

報備修正。 

4. 載運棄土之大型車輛，須避開尖峰時間進出，並依申報核准

路線行駛。若行經臺北市管制路段(臺北市大貨車及聯結車管

制範圍已於 110.07.01 更新)，除依規定申請通行證外，亦須

依當地管制標誌、標線規定行駛。  

四、有關開挖棄土階段車輛進出施工基地之周邊動線及交維措施如

圖 4-11 內容所示；相關車輛進出軌跡如圖 4-12 內容。 

五、為維護基地工程車輛進出之安全，本案工程棄土車輛離場時將
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加派義交人員於工區大門兩側協助指揮管制，以避免造成周邊

道路交通之影響。 

六、工程清運廢土注意事項： 

1.相關施工車輛進出工地時均派員指揮交通。  

2.棄土清運車輛嚴禁變更車斗、超載及超速行駛，並應覆蓋帆布並

避免滲漏等情形發生。 

3.相關施工車輛應保持車體清潔及牌照號碼清晰。 

4.相關施工車輛避免占用道路停等及併排停放。 

5.相關施工車輛之駕駛員及助理，要求穿著制服及止滑膠鞋。  

6.進出工地時要求駕駛員減速慢行。 

7.大型工程車輛 (車窗)及相關告示牌面(背面)將張貼施工單位、工

程名稱及聯繫電話，以利辨識。 
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圖 4-10 連續壁施工階段車輛進出動線示意圖 

N

義交人員

工程車輛進場動線

工程車輛離場動線

行人動線

◆工程車輛進出交通維持說明
(連續壁施工階段)

1.由1號大門進入、離開。
2.工程車輛進出時，將確實派員於工區大門口兩
側協助疏導交通及管制人車出入，維護人車通
行安全。

3.當遇有行人行經工區大門時，將優先禮讓行人
通行，待行人通過後，再引導工程車輛進離場。

大型工程車輛、混凝土車
進入、離開動線
1號門

當遇有行人行經工區大門
時，優先禮讓行人通行，
待行人通過後，再引導工
程車輛離場。
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圖 4-11 開挖棄土階段車輛進出動線示意圖

N

構台

棄土車輛
進入、離開動線
1號門

◆工程車輛進出交通維持說明
(開挖棄土階段) 

1.由1號大門進入、離開。
2.工程車輛進出時，將確實派員於工區大門口兩
側協助疏導交通及管制人車出入，維護人車通
行安全。

3.當遇有行人行經工區大門時，將優先禮讓行人
通行，待行人通過後，再引導工程車輛進離場。

義交人員

工程車輛進場動線

工程車輛離場動線

行人動線

當遇有行人行經工區大門
時，優先禮讓行人通行，
待行人通過後，再引導工
程車輛離場。
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圖 4-12 開挖棄土階段棄土車輛進出軌跡示意圖 

N

構台

棄土車輛進入軌跡
1號門進入

軌跡

N

棄土車輛離開軌跡
1號門

離開
軌跡

構台
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4.4 混凝土搗注工程之交通維持 

一、本工程之預拌混凝土廠為「台泥台北廠：新北市汐止區大同路

一段 310 號」，運輸路線將以承德路六段為主整體去回程之動

線分別如下： 

進場： 

台泥台北廠→大同路一段→新台五路一段→國道三號新台五

路交流道→國道一號台北交流道→重慶北路四段重陽

橋→承德路五、六段→北科路→1 號大門進場 

離場： 

1 號大門離場→承信路→文承路→承德路五、六段→重陽橋

→重慶北路四段→國道一號台北交流道→國道三號新

台五路交流道→新台五路一段→大同路一段→台泥台

北廠 

  上述運輸路線應遵守臺北市大貨車(總重量逾 10噸)及聯結車

禁止通行範圍路線及標誌、標線規定，本基地位於臺北市大貨

車(總重量逾10噸)及聯結車每日 07-22時(例假日除外)禁行範圍

外，故施工期間相關大貨車進出無須申請大貨車及聯結車通行

證。預拌混凝土車輛動線如圖 4-16~圖 4-17 內容。 

二、地下層、地上層及 1 樓版灌漿皆於基地內進行，混凝土車進出

施工基地之周邊動線及交維措施如圖 4-13 圖 4-15 內容所示。 

三、本工程施工期間儘量對交通影響減至最低，但為確保安全，仍

於現場設置警告標誌或警示燈，配合人員指揮過往車輛，以維

交通流暢。 

四、本工程施工期間儘量對交通影響減至最低，於現場設置警告標

誌或警示燈，配合人員指揮過往車輛，以維交通流暢。 

五、注意事項： 

1.相關施工車輛進出工地時均派員指揮交通。  

2.棄土清運車輛嚴禁變更車斗、超載及超速行駛，並應覆蓋帆布並

避免滲漏等情形發生。 

3.相關施工車輛應保持車體清潔及牌照號碼清晰。 

4.相關施工車輛避免占用道路停等及併排停放。 
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5.相關施工車輛之駕駛員及助理，要求穿著制服及止滑膠鞋。  

6.進出工地時要求駕駛員減速慢行。 

7.大型工程車輛 (車窗)及相關告示牌面(背面)將張貼施工單位、工

程名稱及聯繫電話，以利辨識。 
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圖 4-13 地下層及 1 樓版施工混凝土澆置動線示意圖 

N ◆工程車輛進出交通維持說明
(地下層及1F版灌漿階段) 

1.由1號大門進入、離開。
2.工程車輛進出時，將確實派員於工區大門口兩
側協助疏導交通及管制人車出入，維護人車通
行安全。

3.當遇有行人行經工區大門時，將優先禮讓行人
通行，待行人通過後，再引導工程車輛進離場。

構台

混凝土車
進入、離開動線
1號門

義交人員

工程車輛進場動線

工程車輛離場動線

行人動線

當遇有行人行經工區大門
時，優先禮讓行人通行，
待行人通過後，再引導工
程車輛離場。



宏普建設股份有限公司 
臺北市北投區軟橋段 22 地號新建工程   基地建築工程交通維持計畫報告 

  4-21 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圖 4-14 地上層施工混凝土澆置動線示意圖

N

混凝土車
進入、離開動線
1號門

◆工程車輛進出交通維持說明
(地上層灌漿階段) 

1.由1號大門進入、離開。

2.工程車輛進出時，將確實派員於工區大門口兩側協
助疏導交通及管制人車出入，維護人車通行安全。

3.當遇有行人行經工區大門時，將優先禮讓行人通行，
待行人通過後，再引導工程車輛進離場。

4.工程車輛(壓力泵送車)如需倒車，利用基地內空間，
不利用車道，且前後派員管制行人通行。

義交人員

工程車輛進場動線

工程車輛離場動線

行人動線

當遇有行人行經工區大門
時，優先禮讓行人通行，
待行人通過後，再引導工
程車輛離場。
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圖 4-15 混凝土車進出軌跡示意圖 

N

混凝土車進入軌跡
1號門進入

軌跡

構台

N

混凝土車離開軌跡
1號門

離開
軌跡

構台
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圖 4-16 預拌混凝土車輛區域動線示意圖(進場) 

由台泥台北廠出發

基地

◆往返台泥台北廠

進場：

台泥台北廠→大同路一段→新台五路一段→國道三號新台
五路交流道→國道一號台北交流道→重慶北路四段
重陽橋→承德路五、六段→北科路→1號大門進場

基地

1號門

混凝土車輛動線

進場

由台泥台北廠出發
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圖 4-17 預拌混凝土車輛區域動線示意圖(離場)

基地

◆往返台泥台北廠

離場：

1號大門離場→承信路→文承路→承德路五、六段→重陽橋→
重慶北路四段→國道一號台北交流道→國道三號新台五
路交流道→新台五路一段→大同路一段→台泥台北廠

往台泥台北廠回程

基地

1號門

混凝土車輛動線

離場

往台泥台北廠回程
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4.5 鋼骨吊裝作業交通維持 

本案預計使用 1 輛輪式吊車進行吊裝作業，地上結構體施工吊裝階

段，不需借用道路施工。有關地上結構體施工吊裝階段工程車輛進出基

地之動線及交維措施如圖 4-18 內容。 

為維護基地工程車輛進出之安全，大型貨車及相關工程車輛進離場

時將加派義交人員於工區大門兩側協助指揮管制，以避免造成周邊道路

交通之影響。 

4.6 塔式吊車安裝拆除階段交通維持 

本案未規劃使用塔式吊車。有關塔吊安裝及拆除期間影響範圍、交

通管制及疏導計畫，將於施工前依規定向「臺北市建築管理工程處」提

出申請提送塔式吊車安裝及拆除交通管制計畫書說明。 
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圖 4-18 吊裝作業階段進出基地動線示意圖

N

義交人員

車輛動線

行人動線

◆工程車輛進出交通維持說明
(鋼構下料階段) 

1.由1號大門進入、離開。

2.工程車輛進出時，將確實派員於工區大門口兩
側協助疏導交通及管制人車出入，維護人車通
行安全。

3.當遇有行人行經工區大門時，將優先禮讓行人
通行，待行人通過後，再引導工程車輛進離場。

4.工程車輛如需倒車，利用基地內空間，不利用
車道，且前後派員管制行人通行。

大型車輛
進入、離開動線
1號門

當遇有行人行經工區大門
時，優先禮讓行人通行，
待行人通過後，再引導工
程車輛離場。



宏普建設股份有限公司 
臺北市北投區軟橋段 22 地號新建工程  基地建築工程交通維持計畫報告 

  4-27 
    

4.7 其他事項 

有關貨運及工程車輛進出工地可能造成之交通影響，對於周邊交通

之維持及疏導，作以下之程序處理： 

一、派員配戴口哨、指揮棒，引導車輛進出，以維護來往車輛及行

人之安全。 

二、設置警示標誌及燈號，引導來往人車警覺，並誘導其改道。 

三、設置作業時間警示牌，並標示作業時間，詳如圖 4-19 內容。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-19 施工作業時間標示牌

施工作業位置及時間標誌牌 

作業時間: (日期:填入實際作業日期) 

位置圖 
N

基地
工區範圍
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4.8 其他施工階段佔用道路交通維持 

(1)復舊計畫施工項目 

本案施工期間依「臺北市建築物施工中維護公共設施管理

要點」規定，維持施工工地周邊 20 公尺範圍內公共設施完整，

周邊道路及附屬設施如有破損或路燈、標誌等公共設施如有損

壞，將立即請專業人員確實修復或改善；道路標線如有損壞不

清，將一併補繪。 

所涉人行道及道路等公共設施部分，依規定復舊並先知會

處新建工程處養護工程隊第五分隊，另為提升行政效率及節能

減碳，承造人以線上申請辦理建築物施工損壞道路等附屬公共

設施複勘申請；相關申請流程，至「臺北市政府市民服務大平

臺系統首頁/依機關分類/工務局/建築物施工損壞道路等附屬公

共 設 施 複 勘 申 請  

 

為利辨識大型車輛進出工地及施工牌面重疊設置，依「臺

北市工程施工規範(111.07.26)」之「第 01556 章交通維持』2.2

注意事項:依交通維持需求所設之標誌牌面(包括警告、禁制、

指示及施工標誌等)，背面應標示工程名稱、廠商名稱及聯絡電

話，以利維修或拆除時，聯繫相關人員;另大型車輛進出工地，

亦併同於車輛(車窗)張貼相關施工告示，以遏止車輛惡意違規。 

復舊施工項目主要為人行道及側溝復舊、道路路面柏油重

新舖設及標線重新劃設等，分別說明如後。 

(2)人行道及側溝復舊計畫管制設施 

本案新建工程建築主體完工後將對工區東側、南側人行道

及側溝進行復舊，預計 14 日內完工(依實際核發路證時間為

主)，施工區域輔以槽鋼護欄、警示燈加強警示，並定時派員巡

檢，避免行人誤闖，確實行人通行安全，復舊施工期間將於工

區前後設置行人改道牌面及施工預告牌面(基地建築主體已完

工，行人可透過 4~6M 無遮簷人行道或騎樓空間通行)，並由施

工區域兩側義交人員引導小心通過，避免行經施工區域，詳圖

4-20~21 內容。 

(3)路面復舊計畫管制設施 
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為降低路面復舊對交通之影響，建議路面復舊規劃於

00:00~03:00 施工，預計 1 日內完工(依核發路證實際日期時間

為主)，施工區域詳圖 4-22 所示，交通維持詳圖 4-23~24 內容。 

路面復舊施工區域輔以槽鋼護欄、警示燈加強警示，施工

時並派義交人員於施工範圍前後進行指揮，以維護車輛及行人

安全，施工完畢時在最短時間內恢復原狀，恢復道路既有通行

功能。 

上述路面復舊計畫施工期間，將依「道路交通標誌標線號

誌設置規則」規定設置拒馬(拒 1 拒 4、拒 6、拒 7)，並於施工

區域前後設置施工牌面(施 3、施 6)，以維護車輛及行人安全，

復舊作業所需施工機具，均規劃放置於復舊區域範圍內，不再

占用其他道路空間。 

(4)復舊期間改道動線 

A.車輛改道動線 

本案路面復舊施工期間除 15M 計畫道路需改道外，其餘可

維持原行車動線不變。車輛行徑施工區域時改道動線如圖 4-25。 

B.公車改道動線 

本案路面復舊範圍之施工時間並無公車路線行經。 

C.行人改道動線 

路面復舊期間行人通行需求部分，因路面復舊施工時間為

00:00~03:00，行人通行需求應極低或無需求，且路面復舊範

圍不佔用公有人行道，公有人行道維持現有寬度，若有行人行

經復舊區域，將由義交人員引導行人由公有人道通行，避免行

經施工作業區域。 

(5)人行道復舊計畫管制設施 

本案待基地帶狀式開放空間(或騎樓)完工後，再進行原公

共人行道範圍舖面更新工程，規劃復舊工期約 3 天。人行道復

舊期間管制設施，原公共人行道範圍進行舖面更新施工時，行

人動線將改道於基地無遮簷人行道或騎樓，施工區域輔以型鋼

護欄、警示燈加強警示，施工段前後方將派員指揮導引行人通

行，並提前設置施工告示牌，提早通知用路人注意。另復舊期
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間將定時派員巡檢。有關人行道復舊施工交通管制範圍及道路

斷面圖詳圖 4-20~21 內容。 

上述復舊事項，將依臺北市政府交通管制工程處、新建工程處等相

關規定辦理，同時永久標線以熱處理聚酯標線第Ⅱ型繪設，抗滑係數應

達 BPN65 以上，且不得以油漆復舊。 
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圖 4-20 北科路人行道復舊工程交通維持計畫示意圖 
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1.復舊區域為基地東側人行道及側溝，施工區域以
槽鋼護欄區隔施工區域，並以警示燈加強警示。

2.施工期間行人可透過基地6M無遮簷人行道或騎
樓空間通行，於工區前後人行道設置行人改道牌
面，同時派設義交人員指揮導引行人通行。

3.施工完畢時在最短時間內恢復原狀，恢復人行道
既有通行功能。
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圖 4-21 15M 計畫道路人行道復舊工程交通維持計畫示意圖 

N

◆人行道及側溝復舊階段交通維持

1.復舊區域為基地南側人行道及側溝，施工區域以
槽鋼護欄區隔施工區域，並以警示燈加強警示。

2.施工期間行人可透過基地4M無遮簷人行道或騎
樓空間通行，於工區前後人行道設置行人改道牌
面，同時派設義交人員指揮導引行人通行。

3.施工完畢時在最短時間內恢復原狀，恢復人行道
既有通行功能。
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圖 4-22 路面復舊施工範圍示意圖 
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圖 4-23 北科路路面復舊期間交通維持計畫及斷面示意圖 
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圖 4-24 15M 計畫道路路面復舊期間交通維持計畫及斷面示意圖 
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圖 4-25 15M 計畫道路路面復舊期間改道動線示意圖
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4.9 施工期間交通維持設施檢核作業機制 

依「臺北市工程施工期間交通維持設施自主檢核作業程序」實施，

內容及範本如下： 

一、 目的：為有效規範工程主辦單位於施工期間落實執行交維內容及擔

負交維設施維護管理之責，特訂定本作業程序，俾使主辦單位依循

辦理，以確保行車安全及降低交通衝擊。 

二、 辦理方式 

(一) 工程開始5日前 

1.  施工廠商應於開工5日前，依核備之交通維持計畫內容設置

預告牌面及公告後，應登錄「交通維持設施檢核列管表」（附

件一）確認，並拍攝照片放入「交通維持設施照片前後對照

表」(附件二)設置前、設置後欄位，並提報監造單位轉送工

程主辦單位管理。 

2. 工程主辦機關督導監造單位複檢確認後始得準備進場施作。 

(二) 施工期間： 

1.  施工廠商設置各項交通維持設施及措施後，應依交通維持計

畫辦理交通維持自主檢查。 

2. 工程主辦機關及監造單位應依交通維持計畫定期實施交通維

持稽查。        

(三) 工程完工當日： 

      工程完工當日，施工廠商應立即進行復舊作業，拆除施工

告示牌面及公告，並依「交通維持設施檢核列管表」自主檢核

確認，拍攝照片放入「交通維持設施照片前後對照表」拆除後

欄位中，並提報監造單位轉送工程主辦單位管理。 

(四) 工程完工3日內: 

      工程主辦單位於工程完工3日內，將「交通維持設施檢核

列管表」及「交通維持設施照片對照表」(含設置前、設置後、

拆除後照片)以電子郵件方式傳送警察局交通大隊、警察局轄

區分局、交通管制工程處、公共運輸處、停車管理處及道安會

報。 

三、 交通維持設施作業規範 

(一) 新增牌面：應以編號製表列管，並於牌面背面黏貼「臺北市交

通維持（護）宣導標誌標線設置、取消或變更自黏性貼紙」(樣
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式如附件三)。 

(二) 公車臨時性改道、公告及設置臨時性站牌：應依本市公共運輸

處「臺北市聯營公車臨時性改道、公告及設置臨時性站牌作業

程序」辦理。 

四、 缺失處理及考核 

(一) 「主辦單位」自主檢核： 

1. 主辦單位應依本作業程序辦理交維設施自主檢核，並於道安

會報或設施權管機關不定期查核(複查)時提供確認，若於不

定期查核時，主辦單位有未依作業程序完成自主檢核情形

者，於下次不定期查核時列入優先查核。 

2. 同一主辦單位於不定期查核時未完成自主檢核，一年內經統

計累計3次以上；或工程完工後未主動傳送自主檢核內容，一

年內經統計累計3次以上，由道安會報或設施權管機關簽報市

府檢討主辦單位責任。 

(二) 「道安會報或設施權管機關」： 

1.  工程主辦單位依本作業程序進行自主檢核後，設施道安會報

或權管機關應針對主辦單位所提送之「交通維持設施檢核列

管表」及「交通維持設施照片對照表」進行檢視確認，若有

不足或遺漏之處，應立即通知主辦單位改善，並持續追縱列

管。 

2. 前項查核(複查)發現交維設施不完備，及工程結束後交維設

施未確實復舊者，得依下列方式辦理：通知工程主辦單位立

即改善，並依工程合約扣抵違反交通維持違約金，若經通知

改善而屆期仍未改善者，則依「道路交通管理處罰條例」及

「臺北市道路挖掘管理自治條例」等相關規定辦理。
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附件1：交通維持設施檢核列管表範本 

                工程名稱                   交通維持設施自主檢核列管表 

主辦 

單位 
 

工程 

名稱 
 

施工 

日期 
 

施工地點 

 
 聯絡人姓名  

聯絡人電話 

（含手機） 
 

檢核人員簽名  檢核時間  
安衛主任 

(工地主任)簽名 
 

標誌標線設置、取消或變更                     

既有標誌牌面拆除與復原 

項次 種類 地點 數量 預計拆除時間 預計復原時間 照片編號 
主辦單位檢核 權責單位抽查 

完成 未完成 完成 未完成 

1 禁止左轉標誌 信義路五段/松仁路交叉口南往東 2 102.09.30 102.10.01      

新增標誌牌面設置與拆除 

項次 種類 地點 數量 預計設置時間 預計拆除時間 照片編號 
主辦單位檢核 權責單位抽查 

完成 未完成 完成 未完成 

1 
施工請改道指示牌

面 
信義路/松仁路口東北角 2 102.09.30 102.10.01      

標線調整及復原 

項次 種類 地點 長度 預計調整時間 預計復原時間 照片編號 
主辦單位檢核 權責單位抽查 

完成 未完成 完成 未完成 

1 增繪禁停紅線 信義路5段(松仁路~松德路)北側 
50公

尺 
102.09.30 102.10.01      

公車站位調整及公車改道 

原有站位取消公告 

項次 站位名稱 地點 
站牌或候

車亭數量 
預計取消時間 預計復原時間 照片編號 

主辦單位檢核 權責單位抽查 

完

成 
未完成 完成 未完成 

1 信義行政中心 信義路五段（信義行政中心前） 3 102.09.30 102.10.01      

新增臨時站位 

項次 站位名稱 地點 
站牌或候

車亭數量 
預計設置時間 預計拆除時間 照片編號 

主辦單位檢核 權責單位抽查 

完

成 
未完成 完成 未完成 

1 信義行政中心 信義路五段（信義廣場前） 3 102.09.30 102.10.01      

  

項次 站位名稱 地點 張貼數量 預計張貼時間 預計拆除時間 照片編號 

主辦單位檢核 權責單位抽查 

完

成 
未完成 完成 未完成 

1 信義行政中心 松仁路（A20停車場旁） 3 102.08.30 102.10.01      

停車格位取消 

項次 種類 地點 數量 預計取消時間 預計復原時間 照片編號 

主辦單位檢核 權責單位抽查 

完

成 
未完成 完成 未完成 

1 機車停車格 信義路五段（信義行政中心前） 15 102.09.30 102.10.01      

備註：1.本表可依據各工程交通維持設施內容自行增加或減少項次。 

      2.進行交維設施設置前、設置後及拆除後自主檢核作業時，請確實登錄預計設置(取消)時間及預計拆除(復原)時間欄位。 

      3.多階段工程應分階段辦理，於各階段工程交維設施設置前、設置後及拆除後依本作業程序辦理交維設施自主檢核。
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附件2 

                工程名稱                   交通維持設施照片前後對照表 

既有標誌牌面拆除與復原 

照片 

編號 
設置前 設置後 拆除後 

1    

位置 信義路五段/松仁路交叉口南往東 

新增標誌牌面設置與拆除 

照片 

編號 設置前 設置後 拆除後 

2    

位置 信義路/松仁路口東北角 

標線調整及復原 

照片 

編號 
設置前 設置後 拆除後 

3    

位置 信義路5段(松仁路~松德路)北側 

主辦單位  工程名稱  施工工期  

施工地點  聯絡人姓名  
聯絡人電話 

（含手機） 
 

檢核人員 

簽名 
 檢核時間  

安衛主任 

(工地主任) 

簽名 

 

原有站位取消公告 
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照片 

編號 
設置前 設置後 拆除後 

4    

位置 信義路五段（信義行政中心前） 

新增臨時站位 

照片 

編號 設置前 設置後 拆除後 

5    

位置 信義路五段（信義廣場前） 

公車改道公告 

照片 

編號 
設置前 設置後 拆除後 

6    

位置 松仁路（A20停車場旁） 

停車格位取消公告 

照片 

編號 
設置前 設置後 拆除後 

7    

位置 信義路五段（信義行政中心前） 

備註：1.本表可依據各工程(活動)交通維持設施內容自行增加或減少項次。 

    2.交維設施設置前、設置後及拆除後自主檢核照片應以同一位置及角度拍攝，並加註拍攝日期
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臺北市交通維持（護）宣導標誌標線設置、取消或變更自黏性貼紙內容樣式 
15CM 

17.5CM 

0.5CM 
    自黏性貼紙詳圖 

空白部分以油性筆書寫 
4CM 

附件 3 
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交通維持自主檢查項目 

工程名稱  不合格數量  

主辦機關  專案管理廠商  

監造單位  承攬廠商  

檢查地點  檢查位置  

 檢查項目 
檢查結果 

缺失情形/改善期限 
合格 不合格 

一、宣導及公告 

施工前是否完成宣導（如發布新聞稿、1999話務中心 Q＆A、

交工處交控中心 CMS 宣導、公車調整公告、施工預告牌面、

警察廣播電台宣導、發布簡訊，張貼宣導單（或投送信箱）及

電視跑馬燈（電視或平面媒體）等） 

  

 

公車站位及路線調整、禁停紅黃線、停車格位取消或調整是否

依交維計畫規劃時程進行公告 
  

 

二、施工告示牌面 

工區是否設置工程告示牌及柔性說明告示牌，並張貼道路挖掘

許可證影本 
  

 

告示牌面內容是否詳實、明確且告示牌面是否乾淨    

三、工區圍籬 

圍籬尺寸是否依規定辦理    

路口圍籬型式或圍籬圍設後是否產生視覺死角    

圍籬前後安全設施，如夜間警示、交通錐、FRP、紐澤西護欄

是否依規定設置 
  

 

圍籬設置後是否擋住巷道路名牌    

四、工區路面維護 工區道路路面是否平整    

五、行人動線 

行人通道是否連貫    

行穿線是否脫落、不明    

行人動線安全防護措施(如與車道實體分隔)、夜間照明設施是

否符合規定 
  

 

行人導引牌面是否完善    

六、公車站位遷移 

公車站位是否依交維計畫進行調整    

遷移公車站位後停靠區是否依規定設置、站牌是否牢固，牌面

是否突出路面、站牌是否影響行人通行 
  

 

公車站位區是否保持淨空且候車空間是否足夠    

公車站位遷移後是否作好相關導引及預告牌面    

公車專用道牌面、公車專用道標字是否配合調整    

公車站台前後端漸變段及槽化處理是否依規定設置    

七、標線、標誌、

號誌 

標線是否脫落（車道線、停止線、禁停紅黃線等）    

標線塗除是否完全    

中央分隔島及圍籬是否劃設分向限制線    

工區是否設置禁停牌面    

工區前後端漸變段及槽化處理是否依規定設置    

施工預告牌面與導引牌面之位置、尺寸、高度及牌面內容是否

依規定辦理 
  

 

路口號誌故障或時制調整是否通知交工處配合辦理    

圍籬圍設或施工機具操作是否擋住號誌及行車視線    

八、車行動線 

車道寬度是否依規定繪設    

障礙物前方是否設置近障礙物線    

偏心路口是否劃設車道導引輔助白虛線    

工區範圍內各路（巷）口之轉彎半徑是否足夠    

九、施工機具、材

料及棄土車輛 

施工機具、材料及棄土車輛有否違規占用道路停放    

施工機具明顯處是否懸掛或張貼告示，其內容需包含工程主辦

單位、施工承商、施工路段、聯絡人、聯絡電話及施工期間等 
  

 

車輛進出工區是否派專人協助引導    

十、交通疏導人員 
重要路口是否派員協助疏導交通    

交通疏導人員是否做好勤前教育    

 



 

 

 

 

 

附錄一  建造執照影本 

 











 

 

 

 

附錄二  相關會勘(會議)紀錄 

 

 













 



 

 

 

 

 

附錄三  施工地點周邊道路及交通現況照片  
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地現況照片 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基地現況照片拍攝位置示意圖 
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基地
工區範圍
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附錄四  臺北市大貨車(總重量逾 10 噸)及聯結車禁止

通行範圍路線圖 

本案基地座落於臺北市北投區建民里，基地二面臨路，東北側鄰接

15M 北科路，東南側鄰接 15M 計畫道路。施工期間工程車輛主要透過

承德路六段進出。 

對照附4-2頁臺北市大貨車(總重量逾10噸)及聯結車禁止通行範圍

路線圖，本案基地工程車輛進出道路非位於臺北市大貨車禁止通行範圍

內，故無需申請大貨車及聯結車通行證。 
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附錄五  基地一層平面配置圖 

 

 





 

 

 

 

 

附錄六  基地假設工程配置圖 
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